
  

  

1 

 

Regeringens skrivelse 

2016/17:164 
 

Riksrevisionens rapport om statliga 

investeringar i allmänna farleder 

Skr. 

2016/17:164 

 

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. 

 

Stockholm den 23 mars 2017 

 

Stefan Löfven 

 Anna Johansson 

 (Näringsdepartementet) 

 

 

 

Skrivelsens huvudsakliga innehåll 

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och 

slutsatser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Statliga investeringar i 

allmänna farleder (RiR 2016:30). Vidare redovisar regeringen vilka 

åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten. 
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1 Ärendet och dess beredning 

Riksrevisionen har granskat statens insatser för att åstadkomma effektiva 

investeringar i statliga farleder. Granskningen redovisas i rapporten 

Statliga investeringar i allmänna farleder (RiR 2016:30), se bilagan.  

Syftet med Riksrevisionens granskning var att undersöka om det i 

praktiken är så att investeringsalternativ i farleder prövas på ett likvärdigt 

sätt som inom övriga trafikslag.  

Riksdagen överlämnade rapporten till regeringen den 6 december 

2016. 

2 Planeringsprocessen 

2.1 Riksrevisionens iakttagelser och 

rekommendationer  

Bedömningsgrunden för Riksrevisionens granskning av planerings-

processen är att den planeringsprocess som är beslutad för farleds-

investeringar ska följas. Riksrevisionen konstaterar att planerings-

processen bland annat innebär att den s.k. fyrstegsprincipen ska följas för 

alla investeringar. Vidare konstaterar Riksrevisionen att processen för 

investeringar ska ha en transparent utformning, där det tydligt går att 

följa de olika stegen i planeringsprocessen och vilka underlag olika 

beslut grundas på. Riksrevisionen noterar därtill att planeringsprocessen 

för farledsinvesteringar ska vara likvärdig med processen för övriga 

trafikslag, och att det ska finnas rimliga skäl för eventuella skillnader. 

Planeringsprocessen ska med andra ord som Riksrevisionen ser det 

säkerställa att det inte finns bättre eller sämre förutsättningar för en tänk-

bar farledsinvestering att bli genomförd jämfört med andra tänkbara 

transportinvesteringar.  

Riksrevisionen konstaterar att dagens planeringsprocess, som infördes 

2013, är betydligt mer sammanhållen än den tidigare, och mer 

konkurrensneutral mellan trafikslagen. Processen får enligt 

Riksrevisionen också sammantaget ses som gedigen i den meningen att 

det görs grundliga studier av olika investeringsalternativ. De åtgärdsvals-

studier som genomförts framstår enligt Riksrevisionen som ambitiösa 

och i de flesta fall väl genomarbetade. Riksrevisionen menar att de skill-

nader som finns i processen mellan olika trafikslag är välmotiverade 

Sammantaget ger denna nya process enligt Riksrevisionen betydligt 

bättre förutsättningar för att förverkliga intentionerna om en trafikslags-

övergripande planering. 

En brist enligt Riksrevisionen är dock att många av utredningarna inte 

följt den av riksdagen och regeringen beslutade fyrstegsprincipen, som 

ställer krav på en systematisk undersökning av andra alternativ till en 
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investering, exempelvis att efterfrågan påverkas eller att befintligt 

transportnät utnyttjas effektivare. Fyrstegsprincipen följs i dag bättre än 

tidigare, men Riksrevisionen konstaterar ändå att det även 2016 har 

presenterats åtgärdsvalsstudier där Trafikverket inte har följt denna 

princip. Riksrevisionen pekar på att detta särskilt gäller steg ett, där en 

analys ska ske huruvida efterfrågan kan styras och om transportbehoven 

kan minskas. Riksrevisionen konstaterar att dessa frågor dock är svåra att 

svara på, och här behövs enligt Riksrevisionen bättre riktlinjer för 

arbetet. 

Riksrevisionen noterar att planeringsprocessen med nödvändighet 

representerar en selektionsprocess där vissa projekt får gå vidare i 

processen och andra inte. Riksrevisionen konstaterar här att det saknas 

tydliga motiveringar till varför vissa projekt kvalificerar sig till den 

nationella transportplanen och andra inte. Riksrevisionens bedömning är 

att transparensen i selektionsprocessen behöver förbättras. 

Riksrevisionen konstaterar att den omständigheten att ett projekt 

kvalificerats till den nationella trafikslagsövergripande planen för 

transportsystemet inte innebär att det slutliga beslutet att genomföra 

investeringen är taget. Vidare noterar Riksrevisionen att dessa s.k. 

byggstartsbeslut ska fattas årligen av regeringen på förslag av 

Trafikverket samt att projekt som finns i transportplanen kan bli upp- 

eller nedgraderade i denna process. Motiven till dessa prioriteringar är 

enligt Riksrevisionen svåra att följa för en utomstående. Även här 

behöver transparensen förbättras enligt Riksrevisionen. 

Riksrevisionen rekommenderar Trafikverket dels att säkerställa att alla 

åtgärdsvalstudier fortsättningsvis följer den s.k. fyrstegsprincipen, dels 

att säkerställa bättre transparens avseende de prioriteringar som görs i 

planeringsprocessen. Riksrevisionen konstaterar att det främst är i det 

svåra första steget enligt fyrstegsprincipen bristerna finns, och en konkret 

förbättringsåtgärd är enligt Riksrevisionen att utveckla riktlinjerna för 

detta steg så att analyserna blir mer enhetliga och systematiska. Vidare 

menar Riksrevisionen att det ska gå att förstå varför vissa projekt 

kommer med i den nationella planen och andra inte. Det ska också enligt 

Riksrevisionen gå att förstå varför vissa projekt prioriteras upp respektive 

ned vid de s.k. byggstartsbesluten. 

2.2 Regeringens bedömning av Riksrevisionens 

iakttagelser  

Riksdagen och regeringen har i olika sammanhang framhållit vikten av 

att åtgärder analyseras och prioriteras utifrån fyrstegsprincipen, dvs. att 

möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis. Åtgärder 

enligt det första steget innebär åtgärder som kan påverka transport-

efterfrågan och val av transportsätt. Sådana åtgärder kan exempelvis avse 

skatter eller subventioner, vilket är något som riksdagen och regeringen 

beslutar över. Ett exempel på åtgärd som Trafikverket kan genomföra är 

att samverka med andra aktörer och i det sammanhanget vidta åtgärder i 

syfte att nå de transportpolitiska målen. Både Sjöfartsverket och 

Trafikverket ska i sitt arbete ha ett trafikslagsövergripande synsätt. 
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processen och är angelägen om att den tillämpas.  

Regeringen delar Riksrevisionens bedömning att det är viktigt med en 

transparent selektionsprocess. När det gäller de årliga byggstartsbesluten 

bedömer regeringen att transparensen ökat i och med respektive rapport-

ering och förslag från Trafikverket, men att det finns behov av och förut-

sättningar att utveckla systemet ytterligare. 

3 De samhällsekonomiska analyserna 

3.1 Riksrevisionens iakttagelser och 

rekommendationer 

De samhällekonomiska kalkylerna i fråga om sjöfartsinvesteringar ska 

enligt Riksrevisionen hålla en likvärdig kvalitet med kalkyler som gäller 

investeringsåtgärder i andra trafikslag, vilket som Riksrevisionen ser det 

innebär att de samhällsekonomiska bedömningarna ska göras med 

utgångspunkt i de transportpolitiska målen, att bedömningarna görs med 

god kvalitet och att resultatet på ett rättvisande sätt kan jämföras med 

bedömningar av andra investeringar. 

Kvaliteten på de samhällsekonomiska analyserna har enligt 

Riksrevisionen successivt blivit bättre under de senaste åren. Att en 

central myndighet som Trafikverket nu har ansvaret för kvaliteten i 

kalkyler och analyser kan enligt Riksrevisionen ha bidragit till detta. 

Riksrevisionen noterar att det tidigare var Sjöfartsverket som ansvarade 

för analyserna, och att det även var vanligt att kommuner och 

kommunala hamnbolag tog initiativ till samhällsekonomiska analyser 

som underlag för investeringsbeslut. Riksrevisionen noterar att det under 

lång tid saknades standardiserade beräkningsverktyg för sjöfarts-

relaterade kalkyler, men noterar att Trafikverket i dag utgår från samma 

modellbeskrivning, dvs. samma beskrivning av hur analyser ska genom-

föras, för samtliga sjöfartskalkyler myndigheten tar fram för olika invest-

eringar. Riksrevisionen har likväl funnit brister i dessa analyser. 

Riksrevisionen konstaterar att prognoserna över hur stora de anlöpande 

fartygen kommer att vara i framtiden skiljer sig påtagligt åt mellan olika 

kalkyler, utan att det framgår varför. Det finns därmed enligt 

Riksrevisionen ett behov av att tydliggöra vilka riktlinjer som ska gälla 

för antaganden om den framtida fartygsflottan, särskilt eftersom dessa 

prognoser påverkar bedömningen av minskade transportkostnader, vilket 

i sin tur utgör den största nyttoposten i de samhällsekonomiska analys-

erna. Riksrevisionen lyfter vidare fram att det är en brist att det inte görs 

några känslighetsanalyser av antaganden om ekonomisk livslängd. 

Effekterna av säkerhetshöjande åtgärder är enligt Riksrevisionen en 

annan svårbedömd faktor, och det saknas som Riksrevisionen ser det 

även här interna riktlinjer för hur dessa effekter ska bedömas. 

Riksrevisionen konstaterar att nyttan av sådana åtgärder värderas 

väsentligt olika från fall till fall. 
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En ytterligare brist är enligt Riksrevisionen att själva investerings-

projekten ibland avgränsas alltför snävt. Riksrevisionen har i 

granskningen funnit tre exempel där det saknas en kalkyl för hela 

projektet, dvs. alla de investeringar även i annan infrastruktur, som 

behöver genomföras för att nyttorna ska realiseras. Enligt Riksrevisionen 

räknas alla nyttor i projektet med, men inte alla de investeringskostnader 

som är nödvändiga för att nyttorna ska realiseras. Riksrevisionen noterar 

att de investeringskostnader som inte räknas in i stället förs till andra 

separata projekt. Risken är som Riksrevisionen ser det uppenbar att 

nyttor räknas dubbelt, medan kostnaderna fördelas på flera projekt. 

Projekten kommer då enligt Riksrevisionen att var för sig framstå som 

mer lönsamma än de sammantaget är. Som Riksrevisionen ser det är 

detta en kvalitetsbrist i sig, och det strider också enligt Riksrevisionen 

mot den nu gällande principen om att planering och investeringar ska 

göras utifrån ett trafikslagsövergripande perspektiv. 

Riksrevisionen rekommenderar Trafikverket att prioritera den fortsatta 

utvecklingen av analysmetoder för att beräkna samhällsnyttan med 

farledsinvesteringar. Riksrevisionen menar att behovet av att utveckla 

prognosmodeller för den framtida efterfrågan är särskilt stort. Även 

känslighetsanalyser av antaganden om ekonomisk livslängd bör enligt 

Riksrevisionen utvecklas. Ambitionen bör som Riksrevisionen ser det 

vara att analyserna ska vara likvärdiga och nå samma kvalitet som de 

beräkningar och analysmetoder som finns för vägar och järnvägar.  

Vidare rekommenderar Riksrevisionen Trafikverket att säkerställa i 

interna riktlinjer att projekt inte avgränsas för snävt vid beräkning av 

samhällsekonomisk lönsamhet. Utgångspunkten måste enligt 

Riksrevisionen vara att alla kostnader för investeringar som behöver 

genomföras för att nyttorna ska realiseras finns med i den samhälls-

ekonomiska analysen. 

 

3.2 Regeringens bedömning av Riksrevisionens 

iakttagelser  

Trafikverket har i enlighet med myndighetens instruktion ett ansvar att 

dels utveckla, förvalta och tillämpa metoder och modeller för samhälls-

ekonomiska analyser inom transportområdet, inklusive efterkalkylering 

och successiv kalkylering, dels att ta fram och tillhandahålla aktuella 

trafikprognoser. Regeringens bedömning är att utvecklingsarbetet 

behöver fortskrida avseende sjöfartsinvesteringar och prognoser över 

anlöpande fartyg. 

Regeringen delar till viss del Riksrevisionens mening att det kan finnas 

en risk i att nyttor dubbelräknas då flera investeringsprojekt ger samma 

eller motsvarande nyttor. I normalfallet ska det i beslutsunderlag för 

objekt inte förutsättas att andra icke beslutade åtgärder genomförs. 

Planering och investeringar ska göras utifrån ett trafikslagsövergripande 

perspektiv, men samtidigt behöver inte det innebära att alla åtgärder som 

delvis ger samma nyttor alltid ska inrymmas inom ett och samma projekt. 

Det är därför viktigt att det framgår av de samhällsekonomiska besluts-
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räkning av nyttor och om det finns några osäkerheter i beräkningarna av 

nyttor och kostnader.  

4 Investeringsbesluten 

4.1 Riksrevisionens iakttagelser och 

rekommendationer 

Riksrevisionens bedömningsgrund i granskningen är att den samhälls-

ekonomiska lönsamheten tydligt ska påverka de investeringar som 

genomförs. Riksrevisionen konstaterar att principen om trafikslags-

övergripande planering innebär att farledsinvesteringar inte ska gynnas 

eller missgynnas i förhållande till investeringar i andra trafikslag. Vidare 

noterar Riksrevisionen att det ska finnas underlag för de beslut som fattas 

under processens gång och det ska gå att i efterhand följa upp om syftet 

med den trafikslagsövergripande processen och beslutsfattandet 

uppfyllts.  

Riksrevisionen lyfter fram att enligt riksdagen och regeringen bör 

samhällsekonomisk nytta vara en utgångspunkt när en investering ska 

genomföras, men det behöver nödvändigtvis inte vara den avgörande 

faktorn. Riksrevisionen noterar att granskningen visar att de farleds-

investeringar som bedömts vara samhällsekonomiskt lönsamma också 

har genomförts. Å andra sidan noterar Riksrevisionen att projekt som inte 

kvalificerat sig för den nationella transportplanen tycks ha varit ungefär 

lika samhällsekonomiskt lönsamma. Därför är det enligt Riksrevisionen 

svårt att säga om bedömningarna av samhällsekonomisk lönsamhet 

tydligt har påverkat investeringsbesluten. Riksrevisionen menar att det 

ytterligare försvårar bedömningen att farledsinvesteringarna hittills är så 

få till antalet, och det finns enligt Riksrevisionen anledning att följa upp 

frågan i efterhand. 

De uppgifter som framkommit i granskningen visar att medfinansiering 

kan inverka negativt på hur bedömningar av samhällsekonomisk lönsam-

het beaktas inför investeringsbeslut om farleder. Som Riksrevisionen ser 

det har det funnits ett slags outtalad princip om att farledsinvesteringar 

ska ha medfinansiering. Det har också enligt Riksrevisionen funnits en 

outtalad princip om att staten ska finansiera säkerhet medan kommunerna 

ska finansiera kapacitetshöjningar. Riksrevisionen noterar att regeringen 

under granskningens gång har offentliggjort en ny infrastruktur-

proposition, Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt 

konkurrenskraft och hållbar utveckling (prop. 2016/17:21), där det 

tydligt uttalas att det inte ska finnas något krav på medfinansiering. Givet 

att dessa klargöranden från regeringen fortsättningsvis följs av de 

inblandade myndigheterna kommer enligt Riksrevisionen denna princip 

att försvinna. 

Riksrevisionen rekommenderar Trafikanalys, inom ramen för myndig-

hetens roll att utvärdera och analysera effekter av åtgärder inom 
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transportområdet, att överväga att med regelbundna mellanrum följa upp 

i vilken grad analyser av samhällsekonomisk lönsamhet beaktas vid 

investeringsbeslut om transportinfrastruktur. På så sätt skulle som 

Riksrevisionen ser det riksdagens och regeringens mål om att samhälls-

ekonomisk lönsamhet ska vara en viktig utgångspunkt för investerings-

besluten kunna följas upp. 

4.2 Regeringens bedömning av Riksrevisionens 

iakttagelser  

Det övergripande transportpolitiska mål som riksdagen har slagit fast är 

att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 

transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. I 

enlighet med vad Riksrevisionen lyfter fram bör därmed samhälls-

ekonomisk nytta vara en utgångspunkt när en investering ska genom-

föras. Att de farledsinvesteringar som genomförts också varit samhälls-

ekonomiskt lönsamma visar att det varit en prioriteringsgrund. Samtidigt 

finns det andra bedömningsgrunder att utgå från såsom uppfyllelse av det 

övergripande transportpolitiska målet samt av de jämbördiga funktions- 

och hänsynsmålen m.m. Inom den långsiktiga ekonomiska ram för 

utveckling av transportsystemet som riksdagen beslutar om ska 

Trafikverket på regeringens uppdrag göra en samlad bedömning av vilka 

åtgärder som bör prioriteras och därmed få ingå i den nationella 

trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet. 

Prioriteringarna ska motiveras. Bedömningen ska ske utifrån de kriterier 

och krav riksdag och regering har beslutat om. 

Regeringen har konstaterat, vilket Riksrevisionens granskning 

bekräftar, att finansieringsprinciper för investeringar i allmänna farleder 

och slussar inte varit tillräckligt tydliga tidigare. I propositionen 

Infrastruktur för framtiden – Innovativa lösningar för stärkt konkurrens-

kraft och hållbar utveckling förtydligade regeringen att i likhet med 

investeringar i det nationella stamvägnätet i och det statliga järnvägsnätet 

bör investeringsåtgärder i allmänna farleder och slussar finansieras via 

den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transport-

systemet. Grundprincipen för investeringsåtgärder i allmänna farleder 

och slussar bör vara att staten ansvarar för finansiering av investerings-

åtgärder fram till hamnområdesgränsen. Det ska även fortsättningsvis 

finnas möjlighet till medfinansiering från andra aktörer för investerings-

åtgärder i den allmänna farleden. Det bör dock inte finnas något krav på 

sådan medfinansiering för den nivå på åtgärder som anses vara ett 

grundutförande. 
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5 Regeringens åtgärder med anledning av 

Riksrevisionens iakttagelser 

Riksrevisionen har i sin rapport inte framfört några rekommendationer 

direkt till regeringen utan rekommendationerna är ställda till Trafikverket 

och Trafikanalys. Regeringen anser att rekommendationerna är relevanta 

och ställda till rätt part, även om Sjöfartsverket i allra högsta grad är 

berörd av granskningen och särskilt av de rekommendationer som 

lämnats till Trafikverket. Regeringen har vidtagit och avser att vidta vissa 

åtgärder med anledning av Riksrevisionens rapport, även om inga direkta 

rekommendationer har lämnats. Med detta anser regeringen att 

granskningsrapporten är slutbehandlad. 

5.1 Planeringsprocessen 

Regeringen delar Riksrevisionens syn att det är viktigt med en 

transparent selektionsprocess och att transparensen i de s.k. byggstarts-

besluten bör öka. Enligt regeringens uppdrag till Trafikverket att ta fram 

förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av 

transportsystemet som beslutades den 23 mars (dnr N2017/02312/TIF 

m.fl.) ska Trafikverket redovisa ytterligare namngivna objekt (dvs. större 

investeringsprojekt) som övervägts för planförslaget men som ej ingår i 

förslaget, motsvarande en ökning av de ekonomiska medlen för namn-

givna objekt med 10 procent. På så vis får regeringen, inför beslut om 

fastställande av den nationella planen, ett förslag att ta ställning till 

inklusive underlag på de åtgärder som enligt Trafikverket prioriterades 

ner framför andra objekt utifrån de ekonomiska ramar som finns 

tillgängliga. 

Det finns förutsättningar för att systemet med de årliga byggstarts-

besluten kan analyseras och utvecklas ytterligare. Regeringen avser att 

återkomma till riksdagen i denna fråga i samband med fastställande av 

den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transport-

systemet för perioden 2018–2029.  

5.2 De samhällsekonomiska analyserna 

Regeringen avser inte att vidta några ytterligare åtgärder när det gäller 

utveckling av samhällsekonomiska analyser och trafikprognoser kopplat 

till farledsinvesteringar, då utveckling av modeller för samhälls-

ekonomiska analyser inom transportområdet redan ingår i Trafikverkets 

uppdrag i enlighet med förordningen (2010:185) med instruktion för 

Trafikverket. 

Vad gäller risken för dubbelräkning gäller som nämnts att i normal-

fallet ska det i beslutsunderlag för objekt inte förutsättas att andra icke 
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beslutade åtgärder genomförs. Regeringen har i ovan nämnda uppdrag 

givit Trafikverket i uppdrag att om det i vissa fall finns särskilda skäl att 

förutsätta att en icke beslutad åtgärd genomförs så ska det tydligt anges 

att den samlade effektbedömningen bygger på ännu inte beslutade 

åtgärder, vilka dessa är, samt en indikation av hur den samhälls-

ekonomiska lönsamheten förändras om dessa åtgärder inte kommer till 

stånd. Detta gäller för samtliga förslag på namngivna objekt oavsett 

trafikslag. 

5.3 Investeringsbesluten 

I regeringens ovan nämnda uppdrag till Trafikverket att ta fram förslag 

till nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transport-

systemet och trafikslagsövergripande länsplaner för regional transport-

infrastruktur framgår att de transportpolitiska målen, de transport-

politiska principerna, fyrstegsprincipen och ett trafikslagsövergripande 

synsätt ska vara utgångspunkten för Trafikverkets och länens analyser 

och förslag till åtgärder. 

Regeringen har som nämnts vidtagit åtgärder för att förtydliga 

finansieringsprinciper för farledsinvesteringar i allmänna farleder och 

slussar. Dessa principer gäller inför framtagande av nästa nationella plan 

i enlighet med regeringens ovan nämnda uppdrag. 
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statliga investeringar i allmänna farleder en granskningsrapport från riksrevisionen

Beslut om statliga investeringar i allmänna farleder för sjöfarten tas fram inom 
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Sammanfattning och rekommendationer 

Riksrevisionen har granskat statens insatser för att åstadkomma effektiva investeringar 
i allmänna farleder.  

Granskningens bakgrund och motiv 
Årligen investerar staten över 23 miljarder kronor i ny infrastruktur inom de olika 
trafikslagen vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Beslut om investeringar tas 
fram inom ramen för en trafikslagsövergripande planering, vars bärande idé är att 
de mest effektiva transportlösningarna ska genomföras, oavsett trafikslag. Investe-
ringar i vägar och järnvägar representerar huvuddelen av alla investeringar i infra-
struktur, men farleder har blivit allt viktigare i takt med att nya och större fartyg 
byggs som kräver större utrymme i farlederna. Investeringar i infrastruktur finan-
sieras med statliga anslag, men medfinansiering från kommuner och delfinan- 
siering med EU-medel kan förekomma.  

Trafikverket är den myndighet som har ansvar för att hålla samman den långsiktiga 
infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Verket  
ansvarar för att i ett tidigt skede ta fram s.k. åtgärdsvalsstudier för alla investerings-
projekt, där alla fördelar och nackdelar med ett investeringsalternativ undersöks 
grundligt. Vidare tar verket fram de förslag till investeringar som riksdag och rege-
ring beslutar om i den s.k. nationella transportplanen. Trafikverket har även ansvar 
för att samhällsekonomiska analyser tas fram som underlag för dessa beslut.   

Trots denna planeringsprocess finns risken att farledsinvesteringar uppfattas som 
en marginell företeelse, jämfört med de stora investeringar som görs i vägar och 
järnvägar. Syftet med denna granskning är därför att undersöka om det i praktiken 
är så att investeringsalternativ i farleder prövas på ett likvärdigt sätt som inom övriga 
trafikslag.  

För att kunna besvara syftet har tre delfrågor formulerats: 

1. Är planeringsprocessen för farledsinvesteringar transparent och likvärdig 
med processen för övriga trafikslag? 

2. Håller de samhällsekonomiska analyserna för farledsinvesteringar samma 
kvalitet som analyserna av investeringar inom andra trafikslag?  

3. Påverkar de samhällsekonomiska bedömningarna tydligt de investeringar i 
farleder som beslutas?  
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investeringsbeslut. Under lång tid saknades standardiserade beräkningsverktyg för 
sjöfartsrelaterade kalkyler, men idag utgår Trafikverket från samma modellbeskriv-
ning när man tar fram sjöfartskalkyler för olika investeringar. Likväl har Riksrevis-
ionen funnit brister i dessa analyser. 

Prognoser över hur stora de anlöpande fartygen kommer att vara i framtiden skiljer 
sig påtagligt åt mellan olika kalkyler, utan att det framgår varför. Här ser Riksrevis-
ionen ett behov av att tydliggöra vilka riktlinjer som ska gälla för antaganden om 
den framtida fartygsflottan, särskilt eftersom dessa prognoser påverkar bedöm-
ningen av minskade transportkostnader, vilket i sin tur utgör den största nytto- 
posten i de samhällsekonomiska analyserna. En brist är också att det inte görs några 
känslighetsanalyser av antaganden om ekonomisk livslängd. Effekterna av säker-
hetshöjande åtgärder är en annan svårbedömd faktor, och det saknas även här in-
terna riktlinjer för hur dessa effekter ska bedömas. Nyttan av sådana åtgärder värd-
eras väsentligt olika från fall till fall.  

En ytterligare brist är att själva investeringsprojekten ibland avgränsas alltför snävt. 
Riksrevisionen har i granskningen funnit tre exempel där det saknas en kalkyl för 
hela projektet, dvs. alla de investeringar även i annan infrastruktur, som behöver 
genomföras för att nyttorna ska realiseras. Alla nyttor i projektet räknas med, men 
inte alla de investeringskostnader som är nödvändiga för att nyttorna ska realiseras. 
De investeringskostnader som inte räknas in förs i stället till andra separata projekt. 
Risken är uppenbar att nyttor räknas dubbelt, medan kostnaderna fördelas på flera 
projekt. Projekten kommer då att var för sig framstå som mer lönsamma än de 
sammantaget är. Enligt Riksrevisionen är detta en kvalitetsbrist i sig, och det strider 
också mot den nu gällande principen om att planering och investeringar ska göras 
utifrån ett trafikslagsövergripande perspektiv. 

Investeringsbesluten 
Enligt riksdagen och regeringen bör samhällsekonomisk nytta vara en utgångs-
punkt när en investering ska genomföras, men det behöver nödvändigtvis inte vara 
den avgörande faktorn. Granskningen visar att de farledsinvesteringar som be-
dömts vara samhällsekonomiskt lönsamma också har genomförts. Å andra sidan 
tycks projekt som inte kvalificerat sig för den nationella transportplanen ha varit 
ungefär lika samhällsekonomiskt lönsamma. Därför är det svårt att säga om bedöm-
ningarna av samhällsekonomisk lönsamhet tydligt har påverkat investeringsbeslu-
ten. Att antalet farledsinvesteringar hittills är så litet försvårar ytterligare bedöm-
ningen och det finns enligt Riksrevisionen anledning att följa upp frågan i efter-
hand.    

De uppgifter som framkommit i granskningen visar att medfinansiering kan in-
verka negativt på hur bedömningar av samhällsekonomisk lönsamhet beaktas inför 
investeringsbeslut om farleder. Det har funnits en slags outtalad princip om att far-
ledsinvesteringar ska ha medfinansiering. Det har också funnits en outtalad princip 

S T A T L I G A  I N V E S T E R I N G A R  I  A L L M Ä N N A  F A R L E D E R    
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Granskningens resultat  
Riksrevisionen redovisar resultatet av granskningen under tre rubriker, som mot-
svarar de tre revisionsfrågorna. 

Planeringsprocessen 
Dagens planeringsprocess, som infördes 2013, är betydligt mer sammanhållen än 
den tidigare, och mer konkurrensneutral mellan trafikslagen. Processen får också 
sammantaget ses som gedigen i den meningen att det görs grundliga studier av 
olika investeringsalternativ. De åtgärdsvalsstudier som genomförts framstår som 
ambitiösa och i de flesta fall väl genomarbetade. De skillnader som finns i processen 
mellan olika trafikslag synes vara välmotiverade. Sammantaget ger därför denna 
nya process betydligt bättre förutsättningar för att förverkliga intentionerna om en 
trafikslagsövergripande planering.  

En brist är dock att många av utredningarna inte följt den av riksdagen och rege-
ringen beslutade s.k. fyrstegsprincipen, som ställer krav på en systematisk under-
sökning av andra alternativ till en investering, exempelvis att efterfrågan påverkas 
eller att befintligt transportnät utnyttjas effektivare. Idag följs fyrstegsprincipen 
bättre än tidigare, men ändå kan Riksrevisionen konstatera att det även 2016 har 
presenterats åtgärdsvalsstudier där Trafikverket inte har följt denna princip. Särskilt 
gäller detta steg ett, där en analys ska ske huruvida efterfrågan kan styras och om 
transportbehoven kan minskas. Dessa frågor är dock svåra att svara på, och här be-
hövs bättre riktlinjer för arbetet.  

Planeringsprocessen representerar med nödvändighet en selektionsprocess där 
vissa projekt får gå vidare i processen och andra inte. Här kan Riksrevisionen kon-
statera att det saknas tydliga motiveringar till varför vissa projekt kvalificerar sig till 
den nationella transportplanen och andra inte. Riksrevisionens bedömning är att 
transparensen i selektionsprocessen behöver förbättras.  

Att ett projekt kvalificerats till den nationella trafikslagsövergripande planen för 
transportsystemet innebär inte att det slutliga beslutet att genomföra investeringen 
är taget. Dessa s.k. byggstartsbeslut tas årligen av regeringen på förslag av Trafik-
verket. I denna process kan projekt som finns i transportplanen bli upp- eller ned-
graderade. Motiven till dessa prioriteringar är svåra att följa för en utomstående. 
Även här behöver transparensen förbättras.  

De samhällsekonomiska analyserna 
Kvaliteten på de samhällsekonomiska analyserna har successivt blivit bättre under 
de senaste åren. Att en central myndighet som Trafikverket nu har ansvaret för kva-
liteten i kalkyler och analyser kan ha bidragit till detta. Tidigare var det Sjöfartsver-
ket som ansvarade för analyserna, och det var även vanligt att kommuner och kom-
munala hamnbolag tog initiativ till samhällsekonomiska analyser som underlag för 
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De uppgifter som framkommit i granskningen visar att medfinansiering kan in-
verka negativt på hur bedömningar av samhällsekonomisk lönsamhet beaktas inför 
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Granskningens resultat  
Riksrevisionen redovisar resultatet av granskningen under tre rubriker, som mot-
svarar de tre revisionsfrågorna. 
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olika investeringsalternativ. De åtgärdsvalsstudier som genomförts framstår som 
ambitiösa och i de flesta fall väl genomarbetade. De skillnader som finns i processen 
mellan olika trafikslag synes vara välmotiverade. Sammantaget ger därför denna 
nya process betydligt bättre förutsättningar för att förverkliga intentionerna om en 
trafikslagsövergripande planering.  

En brist är dock att många av utredningarna inte följt den av riksdagen och rege-
ringen beslutade s.k. fyrstegsprincipen, som ställer krav på en systematisk under-
sökning av andra alternativ till en investering, exempelvis att efterfrågan påverkas 
eller att befintligt transportnät utnyttjas effektivare. Idag följs fyrstegsprincipen 
bättre än tidigare, men ändå kan Riksrevisionen konstatera att det även 2016 har 
presenterats åtgärdsvalsstudier där Trafikverket inte har följt denna princip. Särskilt 
gäller detta steg ett, där en analys ska ske huruvida efterfrågan kan styras och om 
transportbehoven kan minskas. Dessa frågor är dock svåra att svara på, och här be-
hövs bättre riktlinjer för arbetet.  
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statera att det saknas tydliga motiveringar till varför vissa projekt kvalificerar sig till 
den nationella transportplanen och andra inte. Riksrevisionens bedömning är att 
transparensen i selektionsprocessen behöver förbättras.  

Att ett projekt kvalificerats till den nationella trafikslagsövergripande planen för 
transportsystemet innebär inte att det slutliga beslutet att genomföra investeringen 
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graderade. Motiven till dessa prioriteringar är svåra att följa för en utomstående. 
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De samhällsekonomiska analyserna 
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de senaste åren. Att en central myndighet som Trafikverket nu har ansvaret för kva-
liteten i kalkyler och analyser kan ha bidragit till detta. Tidigare var det Sjöfartsver-
ket som ansvarade för analyserna, och det var även vanligt att kommuner och kom-
munala hamnbolag tog initiativ till samhällsekonomiska analyser som underlag för 
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1 Inledning 

1.1 Motiv till granskning 
Den globala sjöburna handeln har vuxit kontinuerligt under de senaste decennierna. 
Prognoser både från EU och svenska myndigheter pekar på en fortsatt allt starkare 
ställning för sjötransporter inom Sverige. Trots sjöfartens betydelse har investe-
ringskostnaderna i farleder fram till nyligen varit ganska låga, beroende på att de 
naturliga förutsättningarna i de allmänna farlederna nästan alltid har räckt till för 
sjötrafiken. Kapaciteten i de viktigare farlederna har dock gradvis kommit att bli en 
begränsande faktor i takt med att den genomsnittliga fartygsstorleken har ökat. Alla 
infrastrukturinvesteringar över 50 mnkr hamnar numera i den nationella s.k. trans-
portplanen som tas fram inom den trafikslagsövergripande planeringen. Huvud-
tanken med den trafikslagsövergripande planering som numera har etablerats är att 
de effektivaste transportlösningarna ska genomföras, oavsett vilket trafikslag som 
berörs.   

Effektiviteten i farledsinvesteringar har sällan utvärderats. En orsak till detta kan 
vara att volymen på investeringar i farleder hittills varit blygsam. Investeringsvoly-
men i de svenska farlederna har dock ökat det senaste decenniet. Krav på samhälls-
ekonomiska analyser som underlag ställs därför numera även på farleder, i likhet 
med kraven på övriga trafikslag.   

Samtidigt finns risken att farledsinvesteringar uppfattas som en marginell förete-
else jämfört med de stora investeringar som görs i vägar och järnvägar. Huvud- 
motivet för denna granskning är därför att undersöka frågan om det i praktiken är 
så att investeringsalternativ i farleder prövas likvärdigt sinsemellan och på en lik-
värdig grund jämfört med investeringsalternativ i exempelvis vägar och järnvägar. 

1.2 Granskningens inriktning och frågeställningar 

Den övergripande utgångspunkten för Riksrevisionen i denna granskning är riks-
dagens och regeringens mål för svensk transportpolitik om att säkerställa en sam-
hällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medbor-
gare och näringsliv i hela landet.1 Detta mål har dessutom kompletterats med en 
ambition om att all planering av större trafikinvesteringar ska ske med ett tra-
fikslagsövergripande perspektiv, där olika investeringsalternativ ska vägas mot 
varandra oavsett trafikslag.  

Inriktningen på denna granskning är att undersöka hur den trafikslagsövergri-
pande planeringen egentligen fungerar och om möjliga investeringar i farleder ges 

                                                           

1  Prop. 2008/09:93, bet. 2008/09:TU14, rskr. 2008/09:257. 
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om att staten ska finansiera säkerhet medan kommunerna ska finansiera kapaci-
tetshöjningar. Under granskningens gång har regeringen offentliggjort en ny infra-
strukturproposition (prop. 2016/17:21), där det tydligt uttalas att det inte ska finnas 
något krav på medfinansiering. Givet att dessa klargöranden från regeringen fort-
sättningsvis följs av de inblandade myndigheterna kommer också denna princip att 
försvinna.  

Riksrevisionens rekommendationer  
Riksrevisionen lämnar följande rekommendationer till Trafikverket: 

• Säkerställ att alla åtgärdsvalsstudier fortsättningsvis följer den s.k. fyrstegs-
principen. Det är främst i det svåra första steget bristerna finns, och en kon-
kret förbättringsåtgärd är att utveckla riktlinjerna för detta steg så att ana-
lyserna blir mer enhetliga och systematiska.  

• Säkerställ bättre transparens avseende de prioriteringar som görs i plane-
ringsprocessen. Det ska gå att förstå varför vissa projekt kommer med i den 
nationella planen och andra inte. Det ska också gå att förstå varför vissa pro-
jekt prioriteras upp- respektive ned vid de s.k. byggstartsbesluten. 

• Prioritera den fortsatta utvecklingen av analysmetoder för att beräkna sam-
hällsnyttan med farledsinvesteringar. Särskilt stort är behovet av att utveckla 
prognosmodeller för den framtida efterfrågan. Även känslighetsanalyser av 
antaganden om ekonomisk livslängd bör utvecklas. Ambitionen bör vara att 
analyserna ska vara likvärdiga och nå samma kvalitet som de beräkningar 
och analysmetoder som finns för vägar och järnvägar. 

• Säkerställ i interna riktlinjer att projekt inte avgränsas för snävt vid beräk-
ning av samhällsekonomisk lönsamhet. Utgångspunkten måste vara att alla 
kostnader för investeringar som behöver genomföras för att nyttorna ska rea-
liseras finns med i den samhällsekonomiska analysen.  

Riksrevisionen lämnar följande rekommendation till Trafikanalys, inom ramen för 
myndighetens roll att utvärdera och analysera effekter av åtgärder inom transport-
området: 

• Överväg att med regelbundna mellanrum följa upp i vilken grad analyser av 
samhällsekonomisk lönsamhet beaktas vid investeringsbeslut om transport-
infrastruktur. På så sätt skulle riksdagens och regeringens mål om att sam-
hällsekonomisk lönsamhet ska vara en viktig utgångspunkt för investerings-
besluten kunna följas upp. 
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Bedömningsgrunder för delfråga 3 
Den samhällsekonomiska lönsamheten ska tydligt påverka på de investeringar som 
genomförs. Dessutom innebär principen om trafikslagsövergripande planering att 
farledsinvesteringar inte ska gynnas eller missgynnas i förhållande till investeringar 
i andra trafikslag. Vidare ska det finnas underlag för de beslut som fattas under 
processens gång och det ska i efterhand gå att följa upp om syftet med den tra-
fikslagsövergripande processen och beslutsfattandet har uppfyllts. 

1.4 Avgränsningar 
Granskningen har avgränsats till statliga investeringar i allmänna farleder. Vad en 
allmän farled är framgår av 1 § lagen (1983:293,) om inrättande, utvidgning och 
avlysning av allmän farled och allmän hamn. Beslut om allmän farled meddelas av 
Sjöfartsverket. Sjöfartsverket för register över de 344 allmänna farleder och 54 all-
männa hamnar som finns.3 

Inriktningen mot investeringar i allmänna farleder innebär att insatser som räknas 
till drift och underhåll inte ingår. Med investering menas åtgärder som utökar ka-
paciteten eller höjer säkerheten i farleden, genom att en farled breddas, fördjupas 
eller förlängs. Det kan göras exempelvis genom muddring och sprängning. Till in-
vesteringsinsatserna hör i dessa fall även att göra nya sjömätningar och utmärk-
ningar, samt producera nya sjökort. 

Enbart infrastrukturinvesteringar där statens kostnad överstiger 50 mnkr ingår i 
den nationella s.k. transportplanen som tas fram inom den trafikslagsövergripande 
planeringen. Mot denna bakgrund granskas enbart sådana investeringar som över-
stiger detta belopp.   

Ytterligare ett område som avgränsats bort är regeringens roll och sätt att arbeta 
inom ramen för i EU-arbetet kring utvecklandet av s.k. transportkorridorer inom EU.  

1.5 Metod 
Denna granskning baseras främst på dokumentstudier och intervjuer.  

Riksrevisionen har tagit del av och analyserat ett stort antal underlagsdokument i 
planeringsprocessen, främst från Trafikverket, Sjöfartsverket, Trafikanalys och 
Transportstyrelsen. Kvaliteten på underlagen i sig har undersökts, men det har även 
funnits ett komparativt perspektiv där jämförelser gjorts med kvaliteten på motsva-
rande dokument inom andra trafikslag. Även beslutsdokument och olika typer av 
överenskommelser som tagits fram inom ramen för den aktuella planeringsproces-
sen har undersökts i granskningen.  

                                                           

3  Uppgift under hösten 2016. 
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samma chans att genomföras som möjliga investeringar inom andra trafikslag. För 
att kunna besvara den centrala frågan har tre delfrågor formulerats: 

1. Är planeringsprocessen för farledsinvesteringar likvärdig med processen för 
övriga trafikslag och har den en transparent utformning? 

2. Håller de samhällsekonomiska analyserna för farledsinvesteringar samma 
kvalitet som analyserna av investeringar inom andra trafikslag?  

3. Har den samhällsekonomiska lönsamheten en tydlig påverkan på de investe-
ringar i farleder som beslutas?  

Fråga 1 rör sålunda processen, fråga 2 underlagen för beslut och fråga 3 besluten 
som sådana. Respektive delfråga behandlas i kapitlen 3-5. Trafikverket, Sjöfartsver-
ket, Transportstyrelsen, Trafikanalys och regeringen berörs av granskningen. 

1.3 Riksrevisionens bedömningsgrunder 
Att kunna besvara de tre delfrågorna förutsätter bedömningsgrunder för att värdera 
den information som kommit fram i granskningen. Dessa bedömningsgrunder ut-
går från målen för transportpolitiken och den trafikslagsövergripande planeringen.2 
Målen har brutits ner till följande bedömningsgrunder.  

Bedömningsgrunder för delfråga 1 
Den process som är beslutad för farledsinvesteringar ska följas. Den innebär bl.a. 
att den s.k. fyrstegsprincipen ska följas för alla investeringar. Processen för investe-
ringar ska ha en transparent utformning, där det tydligt går att följa de olika stegen 
i planeringsprocessen och vilka underlag olika beslut grundas på. Planeringspro-
cessen för farledsinvesteringar ska därtill vara likvärdig med processen för övriga 
trafikslag, och det ska finnas rimliga skäl för eventuella skillnader. Planeringspro-
cessen ska med andra ord säkerställa att det inte finns bättre eller sämre förutsätt-
ningar för en tänkbar farledsinvestering att bli genomförd jämfört med andra tänk-
bara trafikinvesteringar. 

Bedömningsgrunder för delfråga 2 
De samhällsekonomiska analyserna ska hålla en likvärdig kvalitet jämfört med 
andra investeringar. I detta ligger att de samhällsekonomiska bedömningarna ska 
göras med utgångspunkt i de transportpolitiska målen, att bedömningarna görs 
med god kvalitet och att resultatet på ett rättvisande sätt kan jämföras med bedöm-
ningar av andra investeringar.  

                                                           

2  Målen finns i riksdagens beslut med anledning av propositionen Planeringssystem för transportinfra-
struktur (prop. 2011/12:118, bet. 2011/12:TU13, rskr. 2011/12:257), samt riksdagens beslut med an-
ledning av propositionen Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem (prop. 2012/13:25 bet. 
2012/13:TU2, rskr. 2012/13:119). Innehållet i dessa förarbeten beskrivs mer ingående i kapitlen 3, 4 
och 5.  
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3  Uppgift under hösten 2016. 

S T A T L I G A  I N V E S T E R I N G A R  I  A L L M Ä N N A  F A R L E D E R    

10  R I K S R E V I S I O N E N  

samma chans att genomföras som möjliga investeringar inom andra trafikslag. För 
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2  Målen finns i riksdagens beslut med anledning av propositionen Planeringssystem för transportinfra-
struktur (prop. 2011/12:118, bet. 2011/12:TU13, rskr. 2011/12:257), samt riksdagens beslut med an-
ledning av propositionen Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem (prop. 2012/13:25 bet. 
2012/13:TU2, rskr. 2012/13:119). Innehållet i dessa förarbeten beskrivs mer ingående i kapitlen 3, 4 
och 5.  
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lönsam, dvs. att de monetärt värderade nyttorna är större än kostnaderna, medan 
en negativ kvot indikerar att investeringen är olönsam. Om exempelvis NNK-värdet 
är 0,47, ska det tolkas som att av 100 insatta kronor i kostnad skapas en samhällse-
konomisk nytta värd 147 kronor. 

Cost benefit-analys 
Ibland kompletteras en cost benefit-kalkyl med bedömning av olika nyttor och kost-
nader som inte värderas i pengar (monetärt). En sådan samlad analys av monetära 
och icke monetära effekter kallas då normalt för en cost benefit-analys (CBA).  
Effekter som kan vara svåra att värdera monetärt är exempelvis intrång i naturmiljö 
eller kulturmiljö eller visuellt intrång i landskapsbilden vid investering i ny eller 
förändrad infrastruktur, miljöeffekter av sjöfart på vatten och havsmiljöer som t.ex. 
förorenande utsläpp, erosion på havsbotten eller på strandmiljöer etc.  

Samlad effektbedömning  
Samlad effektbedömning (SEB) är den metod och mall som Trafikverket använder 
för att beskriva en åtgärds effekter på ett samlat och strukturerat sätt. Den kan be-
skrivas som en CBA-analys, kompletterat med analyser av fördelningseffekter och 
måluppfyllelse i förhållande till de transportpolitiska målen. SEB:en utgör i sin tur 
ett beslutsunderlag med syfte att utgöra ett stöd för planering, beslut och uppfölj-
ning.  

Samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar 
Samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar är en samlingsterm, som allmänt 
kan användas för att beteckna arbetet med att genomföra cost benefit-kalkyler, cost 
benefit-analyser eller samlade effektbedömningar. Än mer allmänt kan uttrycket 
samhällsekonomisk lönsamhet användas. I de aktuella propositioner som rege-
ringen presenterat inom transportinfrastrukturområdet under senare år används 
ofta uttrycket ”samhällsekonomisk nytta”, vilket får ses som synonymt med sam-
hällsekonomisk lönsamhet. 

Fyrstegsprincipen  
Fyrstegsprincipen lanserades av dåvarande Vägverket 1997 och den syftar till att 
undvika stora investeringsåtgärder om mindre åtgärder kan lösa problemet. Denna 
princip har tidigare i första hand gällt investeringar i vägar, men har under senare 
år kommit att gälla även för farleder.4 Fyrstegsprincipen syftar till att undersöka ett 
investeringsalternativ på ett allsidigt sätt, där olika alternativ till investeringen också 

                                                           

4  Prop. 2011/12:118, sid 89, bet. 2011/12TU13, rskr 2011/12:257. 
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En viss särställning i dessa underlagsdokument är de samhällsekonomiska kalky-
lerna som tagits fram för respektive projekt. Här har Riksrevisionen granskat samt-
liga farledsinvesteringarna som genomförts eller planerats under 2000-talet. Dessa är: 

• farledsinvesteringen i Göteborg 2002 – 2003 
• farledsinvesteringen i Norrköping 2011 
• farledsinvesteringen i Gävle 2012 – 2014 
• farledsinvesteringen i Mälaren – byggstart 2016 
• farledsinvestering i Luleå – fortfarande i planeringsstadiet 
• farledsinvestering i Göteborgs hamn – fortfarande på planeringsstadiet 
• farledsinvestering i Hargshamn – fortfarande på planeringsstadiet 
• farledsinvestering i horstensleden – fortfarande på planeringsstadiet 

Riksrevisionen har också anlitat Statens Väg och Transportforskningsinstitut (VTI) 
för att undersöka de samhällsekonomiska kalkylerna för farledsinvesteringarna i 
Gävle och Norrköping. VTI har också på uppdrag av Riksrevisionen gjort en cost 
benefit-kalkyl i efterhand av investeringen i Göteborg. 

Intervjuer har genomförts med företrädare för Trafikverket, Sjöfartsverket, Trafik-
analys, Transportstyrelsen och näringslivet. Intervjuerna har främst rört planerings-
processen och beslutsfattandet.  

Riksrevisionen har också tagit del av relevant forskning inom området. Exempelvis 
från VTI, från Centrum för Transportstudier vid KTH i Stockholm och från Cent-
rum för transportforskning (CTR) vid Linköpings universitet.  

Inom ramen för granskningen har också vissa internationella kontakter tagits. Av-
sikten har varit att ge perspektiv på de frågor som undersökts. Deltagare i projekt-
gruppen från Riksrevisionen deltog t.ex. vid det granskningsbesök som Europeiska 
revisionsrätten genomförde med anledning av sin granskning av maritima sjötrans-
porter. Vissa uppgifter har också inhämtats från Norge och Finland. Intervjuer har 
även genomförts med företrädare för Europeiska kommissionen och EU:s genom-
förandeorganisation för s.k. transportkorridorer.   

1.6 Centrala begrepp 
Nedan presenteras ett antal centrala begrepp som används i granskningsrapporten.  

Cost benefit-kalkyl 
En samhällsekonomisk kalkyl innehåller en åtgärds samtliga effekter (nyttor och 
kostnader) som har kunnat identifieras, kvantifieras och värderas monetärt. Nor-
malt mäts den samhällsekonomiska lönsamheten som en kvot, benämnd net-
tonuvärdeskvot (NNK), vilken tas fram genom att beräkna nettonuvärdet (alla nyttor 
och kostnader förknippade med åtgärden diskonterade till nuvärde) och dividera 
med åtgärdens investeringskostnad. En kvot större än noll indikerar att åtgärden är 
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4  Prop. 2011/12:118, sid 89, bet. 2011/12TU13, rskr 2011/12:257. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs på ett kortfattat sätt målen för transportpolitiken, den lång-
siktiga planeringen för större infrastruktursatsningar och hur myndighetsrollerna 
ser ut. Syftet med kapitlet är att underlätta läsningen av kapitlen 3–5.  

2.1 Utvecklingen inom sjöfarten 
Den globala sjöburna handeln har vuxit kontinuerligt de senaste decennierna. Ökad 
globalisering, sjunkande transportkostnader och Kinas allt större handel med om-
världen ligger bakom utvecklingen. EU:s prognos innebär en ökning av sjöburna 
transporter via de europeiska hamnarna med 50 procent under perioden 2011–
2030.5 Även Trafikverkets prognoser visar en fortsatt allt starkare ställning för sjö-
transporter inom Sverige (Trafikverket 2015a). Som andel av det totala inrikes trans-
portarbetet stod sjöfarten 2006 för 37 procent och 2030 beräknas andelen uppgå till 
39 procent. Sjöfartens andel inom utrikeshandeln är omkring 80 procent av den to-
tala utrikes godsmängden 2013 (Trafikanalys 2014a).  

Fram tills för ca 15 år sedan räckte de naturliga förutsättningarna i de allmänna 
farlederna nästan alltid till för sjötrafiken. Denna kapacitet har dock kommit att bli 
en begränsande faktor i takt med att den genomsnittliga fartygsstorleken har ökat. 
Utvecklingen drivs på av växande handel och ökade fartygsstorlekar, vilket i sin tur 
innebär lägre kostnad per transporterat ton.  

Från en blygsam nivå har investeringsvolymen i de svenska farlederna ökat under 
det senaste decenniet. Större investeringar (över 50 mnkr) ingår numera i de nat-
ionella planer som tas fram inom den trafikslagsövergripande planeringen. Krav på 
samhällsekonomiska analyser som underlag ställs därför numera inte bara på inve-
steringar i vägar och järnvägar, utan också på investeringar i farleder. I den nation-
ella planen finns även indikationer på att andelen sjöfartsinvesteringar i Sverige 
kommer att öka i framtiden. Vanliga motiv för sjöfartsåtgärder som nämns är ut-
vecklingen mot större fartyg, förkortade anlöpstider och förbättrad säkerhet i farle-
der.  

En pågående trend som är gemensam för alla sjöfartsländer är även att en allt större 
andel av allt gods transporteras i containrar och allt större containerfartyg. Denna 
utveckling drivs i hög grad av rederier som vinner skalfördelar när de transporterar 
många containrar på samma fartyg.  
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undersöks. Principen innebär en stegvis analys av vilka typer av åtgärder som  
behövs. Stegen är följande:   

1. Tänk om. Kan efterfrågan styras, så att transportbehoven minskas eller kan 
andra transportsätt användas? Kan behovet av resande påverkas? Kan viss tra-
fik som i dag går på väg flyttas över till andra trafikslag? Eller kan kollektiv-
trafiken utvecklas? 

2. Optimera. Kan transportnätet utnyttjas effektivare, t.ex. genom underhåll, 
hastighetsanpassning, variabla hastigheter, trafikreglering eller annan typ av 
optimering av befintlig infrastruktur? 

3. Bygg om. Går det att lösa problemen genom förbättringar och mindre om-
byggnader av befintlig anläggning så att kapaciteten ökar? 

4. Bygg nytt. Krävs nyinvesteringar eller större ombyggnader. I så fall på vilket sätt?  
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undersöks. Principen innebär en stegvis analys av vilka typer av åtgärder som  
behövs. Stegen är följande:   

1. Tänk om. Kan efterfrågan styras, så att transportbehoven minskas eller kan 
andra transportsätt användas? Kan behovet av resande påverkas? Kan viss tra-
fik som i dag går på väg flyttas över till andra trafikslag? Eller kan kollektiv-
trafiken utvecklas? 

2. Optimera. Kan transportnätet utnyttjas effektivare, t.ex. genom underhåll, 
hastighetsanpassning, variabla hastigheter, trafikreglering eller annan typ av 
optimering av befintlig infrastruktur? 

3. Bygg om. Går det att lösa problemen genom förbättringar och mindre om-
byggnader av befintlig anläggning så att kapaciteten ökar? 

4. Bygg nytt. Krävs nyinvesteringar eller större ombyggnader. I så fall på vilket sätt?  
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2.3 Den långsiktiga planeringen av transportinfrastruktur 
De transportpolitiska målen är en utgångspunkt för alla statens åtgärder inom 
transportområdet, exempelvis hur myndigheterna ska prioritera bland olika önske-
mål och behov när de genomför sina uppdrag.  Målen ska även vara ett stöd för och 
kunna inspirera regional och kommunal planering.  

Den långsiktiga statliga planeringen av infrastruktur i Sverige samlas i en nation-
ell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet (fortsättnings-
vis kallad den nationella transportplanen) samt Länsplan för regional transportin-
frastruktur. I den nationella transportplanen hanteras investeringar i nationellt 
stamvägnät och nationella spår samt statlig medfinansiering till regional spårbu-
ren kollektivtrafik. Här hanteras även större investeringar inom luftfart och sjö-
fart. Därutöver kan även vissa frågor om drift- och underhåll, reinvesteringar och 
miljöåtgärder ingå.  

Det finns också en långsiktig länsvis planering av infrastruktur, vilken inte är föremål 
för denna granskning. Länsplanerna hanterar investeringar i transportinfrastruktur 
inom respektive län, samt statlig medfinansiering till regional kollektivtrafik. Det är 
länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan eller kommunala samarbetsorgan som 
upprättar och fastställer innehållet i länsplaner för regional transportinfrastruktur, 
medan regeringen fastställer de ekonomiska ramarna för länsplanerna. Länsplanerna 
får även avse saminvesteringar och förbättringsåtgärder som Trafikverket ansvarar för 
enligt förordningen om nationell plan för transportinfrastruktur8.  

2.4 Myndigheternas roller 

Här redovisas kortfattat de statliga myndigheter som har en roll i planeringsproces-
sen för investeringar i trafikinfrastruktur. 

2.4.1 Trafikverket  
Trafikverket ska med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande perspektiv ansvara 
för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och 
luftfart.9 Trafikverket har även ansvar för byggande samt drift och underhåll av stat-
liga vägar och järnvägar. Verket har i uppdrag att utreda behovet av och föreslå åt-
gärder för ökad kapacitet i transportsystemet. Trafikverket har ett särskilt uppdrag 
att samverka med Sjöfartsverket i de delar som rör sjöfart. Trafikverket bildades 
2010 och omfattar verksamheten vid tidigare Banverket, Vägverket, Rikstrafiken och 

                                                           

8  Förordning (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur. 
9  Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket. 
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En bakgrund av särskild betydelse var införandet av det s.k. svaveldirektivet6 som 
ökat kostnaderna för transportföretagen och samtidigt lett till än snabbare krav på 
effektiviseringar. De högre sjötransportkostnaderna skapar incitament att optimera 
rutter, höja fartygens nyttjande och använda större fartyg för att pressa kostnaderna 
per tonkilometer (Malmqvist och Aldén 2013).  

Utvecklingen mot större fartyg har lett till att färre farleder och hamnar världen över 
har tillräcklig infrastruktur för att hantera de nya fartygen. I själva hamnen krävs 
precis som i farleden ofta ett större djup. Utöver detta leder de större fartygen till 
högre krav på teknisk utrustning (kranar, ramper, mm) och byggnader som kan 
hantera ett mycket stort antal containrar samtidigt. Utvecklingen mot större contai-
nerfartyg driver därför hamnar och sjöinfrastrukturägare att investera för att kunna 
fortsätta att ta emot de allt större fartygen.  

2.2 Målen för transportpolitiken 
De övergripande målen för svensk transportpolitik om att säkerställa en samhällse-
konomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och 
näringsliv i hela landet. Detta framgår av propositionen Mål för framtidens resor och 
transporter, där riksdagen godkände dessa transportpolitiska mål.7 Målet har brutits 
ner i två delmål: 

• Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för resor och transporter. 
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till 
att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbar-
het samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Resor ska kunna ske så 
snabbt och bekvämt som möjligt. Samtidigt ska transportsystemet vara jäm-
ställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. 

• Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa, vilket är viktiga aspekter 
som ett hållbart transportsystem måste ta hänsyn till. Transportsystemets ut-
formning, funktion och användning ska anpassas så att ingen dödas eller 
skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och 
till ökad hälsa. 

 

                                                           

6  Rådets direktiv 1999/32/EG av den 26 april 1999 om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen 
och om ändring av direktiv 93/12/EEG, vilket omfattar Östersjön, Nordsjön samt Engelska kanalen 
och innebär att svavelhalten i marint bränsle får vara max 1 viktprocent fram till december 2014 och 
därefter sänkas till 0,1 viktprocent från januari 2015. 

7  Prop. 2008/09:93, bet. 2008/09:TU14, rskr. 2008/09:257. 
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6  Rådets direktiv 1999/32/EG av den 26 april 1999 om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen 
och om ändring av direktiv 93/12/EEG, vilket omfattar Östersjön, Nordsjön samt Engelska kanalen 
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därefter sänkas till 0,1 viktprocent från januari 2015. 

7  Prop. 2008/09:93, bet. 2008/09:TU14, rskr. 2008/09:257. 
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2.4.4 Trafikanalys 
Trafikanalys huvuduppgift är att utvärdera och analysera samt redovisa effekter av 
föreslagna och genomförda åtgärder inom transportområdet.13 Detta ska ske med 
utgångspunkt i de transportpolitiska målen. Vidare ska myndigheten ansvara för att 
samla in, sammanställa och sprida statistik på transportområdet. Trafikanalys an-
svarar för statistikområdena kommunikationer och transporter i Sveriges officiella 
statistik. Trafikanalys bildades 2010, samtidigt som Statens institut för kommuni-
kationsanalys (SIKA) lades ner. 

2.5 EU:s roll vid nationell planering av infrastruktur 
EU påverkar planeringen av transportinfrastruktur i Sverige genom inrättandet av 
s.k. T-TEN-nätverk. För att förverkliga dessa nätverk har medlemsländerna i allt 
högre grad prioriterat möjligheten att ansöka om delfinansiering från EU vid större 
investeringar i infrastruktur. Många av de infrastrukturprojekt som genomförs i 
Sverige har fått sådana medel, och det gäller också de farledsprojekt som 
genomförts i Sverige under senare år.  

Utgångspunkt för de beslut som ministerrådet tar på förslag från Euro-
peiskakommissionen är en övergripande planering av transportkorridorer, där EU 
har fastställt ett antal transportkorridorer (s.. TEN/T korridorer) inom ramen för 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt FEUF (Europeiska unionen, 
2009). Inom ramen för korridorerna har EU-länderna gemensamt utsett s.k. core-
korridorer/nätverk samt comprehensive korridorer/nätverk. TEN-T-nätverket 
består av 83 hamnar i core-nätverket, varav 5 finns i Sverige (Göteborg, Luleå, 
Malmö/Köpenhamn, Stockholm och Trelleborg.) De prioriterade core-korridorerna 
ska vara färdiga 2030. Alla korridorer startar och slutar i en corehamn. Anslutande 
järnväg och väginfrastruktur ska också vara färdigställd vid denna tidpunkt.  

I den nu aktuella planeringsomgången har Europeiska kommissionen om-
organiserat administrationen av transportkorridorsprojekten. Från att ha varit 
uppdelad i flera fonder administreras planeringen numera genom Fonden för ett 
sammanlänkat Europa (CEF), där aktörer i medlemsländerna kan ansöka om 
delfinansiering för infrastrukturprojekt som uppfyller de prioriteringar som 
redovisas för respektive ansökningsomgång. 

  

                                                           

13  Förordning (2010:186) med instruktion för Trafikanalys. 
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Rederinämnden samt den långsiktiga planeringen vid Sjöfartsverket och Transport-
styrelsen. Även en del av tidigare Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) 
finns i dag vid Trafikverket.  

2.4.2 Sjöfartsverket  
Sjöfartsverket är infrastrukturhållare och förvaltande myndighet för sjöfartsinfra-
strukturen.10 Det innebär både ett ansvar för drift och underhåll av statliga farleder 
och slussar, samt ett ansvar för att vid behov inrätta nya farleder. Vid investeringar 
har Sjöfartsverkets ett ansvar att ta fram beslutsunderlag, som sedan Trafikverket 
nyttjar i sin prioritering i förhållande till andra investeringar, samt ett ansvar att 
genomföra själva investeringen. Innan de nya myndigheterna på transportområdet 
bildades 2010 initierade verket självständigt nya infrastruktursatsningar i farleder. 
Numera ska investeringar finansieras med anslagsmedel. I juni 2012 fattade riks-
dagen beslut om att farledsprojekt kan finansieras via Trafikverkets anslag11, men 
eftersom systemet är nytt och hittills bara har omfattat ett fåtal projekt har någon 
egentlig praxis inte hunnit upparbetats. I praktiken rör det sig dock bara om objekt 
i den nationella planen. 

Drift och underhåll av farleder finansieras av avgifter. Farledsavgifterna tas ut av 
fartyg som lämnar eller hämtar gods eller passagerare i svenska hamnar. Sjöfarts-
verket ska även årligen bistå myndigheten Trafikanalys i dess uppdrag att redovisa 
en uppföljning av de transportpolitiska målen till regeringen. 

2.4.3 Transportstyrelsen  
Transportstyrelsens huvuduppgift är att svara för regelgivning, tillståndsprövning 
och tillsyn inom transportområdet.12 Transportstyrelsen ska verka för att de trans-
portpolitiska målen uppnås. Verksamheten ska särskilt inriktas på att bidra till ett 
internationellt konkurrenskraftigt, miljöanpassat och säkert transportsystem. 
Transportstyrelsen ska årligen bistå myndigheten Trafikanalys i dess uppdrag att 
redovisa en uppföljning av de transportpolitiska målen till regeringen. Beträffande 
sjötransporter ska Transportstyrelsen särskilt ansvara för frågor om krav på bl.a. 
fartyg. Myndigheten menar själv att den tidigare tyvärr ofta involverades väldigt sent 
i processen vid infrastrukturinvesteringar men att det med hänsyn till de statliga 
investeringarna blivit betydligt bättre på senare tid.  

                                                           

10  Förordning (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket.  
11  Prop. 2012/13:25, bet. 2012/13:TU2, rskr. 2012/13:119. 
12  Förordning (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen. 
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fartyg. Myndigheten menar själv att den tidigare tyvärr ofta involverades väldigt sent 
i processen vid infrastrukturinvesteringar men att det med hänsyn till de statliga 
investeringarna blivit betydligt bättre på senare tid.  

                                                           

10  Förordning (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket.  
11  Prop. 2012/13:25, bet. 2012/13:TU2, rskr. 2012/13:119. 
12  Förordning (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen. 
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År 2012 godkände riksdagen det förslag till inriktning av åtgärder i transportinfra-
strukturen för 2014–2015 som regeringen presenterade i propositionen Investe-
ringar för ett starkt och hållbart transportsystem.16 Här betonas att de fem transportpo-
litiska principer som beslutades av riksdagen redan 2005 fortfarande ska vara  
vägledande:17 

• Kunderna ska ges stor valfrihet att bestämma hur de vill resa och hur en 
transport ska utföras.  

• Beslut om transportproduktion bör ske i decentraliserade former. 
• Samverkan inom och mellan trafikslag ska främjas. 
• Trafikens samhällsekonomiska lönsamhet ska vara en utgångpunkt när 

transportpolitiska styrmedel utformas. 

I propositionen framhålls dessutom särskilt att det finns en god potential att åstad-
komma en mer effektiv användning av transportsystemet. Åtgärder för att främja 
en effektivare användning av transportsystemet bör genomföras på ett sätt som  
bidrar till uppfyllelse av transportpolitiska mål. Både investeringar och åtgärder som 
främjar ett fungerande befintligt system, som att påverka efterfrågan eller att upp-
muntra till effektivare användning av befintliga anläggningar, ger enligt proposit-
ionen ofta god samhällsekonomisk lönsamhet.18  

Trafikutskottet i riksdagen har i särskild ordning kommenterat åtgärdsplaneringen 
för sjöfart i samband med behandlingen av regeringens proposition Investeringar för 
ett starkt och hållbart transportsystem19. Enligt utskottet ska fokus vara att skapa för-
utsättningar för ett kapacitetsstarkt, robust, säkert, tillgängligt och i alla avseenden 
hållbart transportsystem med fokus på de viktigaste noderna och stråken, där viktiga 
import- och exporthamnar och deras anslutningar ingår. Kapaciteten för sjöfarten 
påverkas av farlederna, hamnanläggningarna och landinfrastrukturen. För att för-
bättra möjligheterna för sjöfarten att avlasta infrastrukturen för landtransporter kan 
det enligt utskottet behövas förbättringar av anslutningarna till hamnarna, t.ex. ökad 
bärighet, breddning av vägar eller förstärkta järnvägsanslutningar. Även i farlederna 
in till hamnarna kan åtgärder behövas, exempelvis muddring och utmärkning av 
inseglingsrännan.  

Den övervägande delen av godstransporterna till, från och inom Sverige utförs i ett 
begränsat antal godsstråk. Utskottet anser därför att det är viktigt att de hamnar som 
ligger i de mest betydelsefulla transportstråken ska kunna vara effektiva noder i 
transportkedjan.  

                                                           

16  Prop. 2012/13:25, bet. 2012/13:TU2, rskr. 2012/13:119. 
17  Prop. 2005/06:160, bet. 2005/06:TU5, rskr. 2005/06:308.  
18   Prop. 2012/13:25, sid. 12 och 13, bet. 2012/13:TU2, rskr. 2012/13:119.  
19  Betänkande 2013/TU14. 
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3 Planeringsprocessen 

Detta kapitel syftar till att besvara delfråga 1 i granskningen, alltså om planerings-
processen för farledsinvesteringar är transparent utformad och likvärdig med övriga 
trafikslag. 

3.1 Riksdagens och regeringens ställningstaganden 
Investeringar i infrastruktur har varit en viktig uppgift för staten under lång tid. 
Storleken på de ekonomiska åtagandena ledde därför tidigt till etableringen av en 
omfattade och ganska lång planeringsprocess inom de då berörda myndigheterna. 
Samtidigt har processen gradvis förändrats under årens lopp, och den 1 januari 
2013 infördes nuvarande planeringssystem för transportinfrastruktur, beslutat av 
riksdagen 2012.14 Trafikverket har generellt den mest centrala rollen i denna pro-
cess, men när det gäller farledsinvesteringar har även Sjöfartsverket viktiga uppgif-
ter.  

3.1.1 Prioriteringar i samband med den nationella planen 
På senare tid har planeringsprocessen knutits till att ta fram den nationella planen 
för transportsystemet. Denna nationella plan löper på 12 år, men den uppdateras 
vart fjärde år. Inför den näst senaste planen (2010–2021) gällde en viss planerings-
process, medan det delvis gäller en annan planeringsprocess för den senaste nat-
ionella planen (2014–2025).  

År 2008 godkände riksdagen det förslag till inriktning av åtgärder i transportinfra-
strukturen för 2010–2021 som regeringen presenterade i propositionen Framtidens 
resor och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt.15 Här fanns bl.a. ansvarsfördel-
ning och vägledning för prioritering av åtgärder i den åtgärdsplanering som följer 
på riksdagens beslut. Där framhölls bl.a. att planeringen ska ha en trafikslagsöver-
gripande ansats där användarna – dvs. medborgare och näringsliv – står i centrum, 
dels att effektiviteten ska förbättras så att bättre resultat, måluppfyllelse och sam-
hällsnytta erhålls för satsade skattemedel. 

                                                           

14  Prop. 2011/12:118, bet. 2011/12TU13, rskr 2011/12:257. 
15  Prop. 2008/09:35, bet. 2008/09:TU2, rskr 2008/09:145. 
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16  Prop. 2012/13:25, bet. 2012/13:TU2, rskr. 2012/13:119. 
17  Prop. 2005/06:160, bet. 2005/06:TU5, rskr. 2005/06:308.  
18   Prop. 2012/13:25, sid. 12 och 13, bet. 2012/13:TU2, rskr. 2012/13:119.  
19  Betänkande 2013/TU14. 
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14  Prop. 2011/12:118, bet. 2011/12TU13, rskr 2011/12:257. 
15  Prop. 2008/09:35, bet. 2008/09:TU2, rskr 2008/09:145. 
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Avsiktsförklaring om finansiering 
När en ÅVS godkänts av styrgruppen fattar styrgruppen beslut om fortsatt hante-
ring av projektet. Om berörda parter är överens om att projektet bör gå vidare i pro-
cessen upprättar Trafikverket en avsiktsförklaring med dessa parter avseende pro-
jektets fortsatta inriktning och finansiering. Projekt över 50 mnkr kommer därefter 
att föreslås inför upprättande av nästa förslag till nationell transportplan. Projekt 
under 50 mnkr hanteras inom ramen för Trafikverkets årliga verksamhetsplane-
ring. 

Nationell plan för transportsystemet 
Trafikverket ska upprätta ett förslag till nationell plan för transportinfrastruktur ut-
ifrån direktiv och förutsättningar från regeringen. Om den samlade effektbedöm-
ning som gjorts i åtgärdsplanen uppfattas vara för gammal kan en ny sådan genom-
föras, för att på så sätt förbättra kvaliteten i underlaget.  

Den 14 juni 2013 redovisade Trafikverket till regeringen ett förslag till nationell plan 
för transportsystemet 2014-2025 (Trafikverket, 2014:a), och den 8 april 2014 fast-
ställde regeringen den nuvarande nationella planen. Den nationella planen beslutas 
av regeringen. Den gäller en tolvårsperiod och revideras vart fjärde år. Regeringen 
skickar därefter en skrivelse till riksdagen med information om beslutet.  

Eftersom planen revideras vart fjärde år pågår redan i dagsläget en planering för 
kommande plan. Den 21 maj 2015 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att ta 
fram inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering inför perioden 2018–
2029. Underlaget redovisades den 30 november 2015. Underlaget utgör grunden för 
den infrastrukturproposition som presenterades i oktober 2016.20 

Farledsutredning 
När regeringen fattat beslut om den nationella planen ska en grundlig utredning 
genomföras för varje projekt. Rör det en farled ska en s.k. farledsutredning genom-
föras. Sjöfartsverket ansvarar för att genomföra farledsutredningen, under ledning 
av en styrgrupp med företrädare från Trafikverket, Sjöfartsverket och berörd hamn 
eller annan aktör. Efter slutförd utredning fattar styrgruppen beslut om att god-
känna farledsutredningen. En s.k. tillståndsansökan skickas därefter till Mark- och 
miljödomstolen för prövning och beslut. Trafikverket gör också en ny samlad  
effektbedömning, och därmed också en uppdatering av projektets samhällsnytta. 

Beslut om byggstart om 4–6 år 
På förslag från Trafikverket beslutar regeringen årligen om projekt där byggstart 
planeras inom en 4–6-årsperiod. Här ska motiv redovisas till varför projekten förts 
till denna kategori, särskilt om det skett avsteg från vad som stått i den nationella 

                                                           

20  Propositionen infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och håll-
bar utveckling (prop. 2016/17:21). 

S T A T L I G A  I N V E S T E R I N G A R  I  A L L M Ä N N A  F A R L E D E R    

22  R I K S R E V I S I O N E N  

3.1.2 Planeringsprocessen steg för steg  
Den nu gällande planeringsprocessen är omfattande och består av olika steg som 
alla avslutas med olika typer av dokument. Här redovisas dessa kortfattat och vad 
som ska göras i varje del. Processen börjar med en s.k. åtgärdsvalsstudie och slutar 
med att beslut tas om byggstart.   

Figur 1 Planeringsprocessen för farledsinvesteringar 

 

Åtgärdsvalsstudie  
Olika idéer om investeringsbehov fångas upp löpande av Trafikverket. Idéerna kan 
komma från många olika håll, t.ex. länsstyrelser, kommuner eller privata företag. 
Under denna fas ska en trafikslagsövergripande analys av transportbehovet genom-
föras, där även anslutande delar i transportkedjan ska analyseras. Analysen ska ba-
seras på den s.k. fyrstegsprincipen (se avsnitt 1.6) och presenteras i en åtgärdsvals-
studie (ÅVS). Att en ÅVS ska göras var en nyhet inför 2014–2025 års planeringspro-
cess. 

Trafikverket har ansvaret för att en ÅVS genomförs. Arbetet bedrivs i allmänhet i 
projektform, med en styrgrupp där representanter från berörda myndigheter finns 
med. En samlad effektbedömning och en kostnadsbedömning i enlighet med Tra-
fikverkets metodik ska göras.  
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som förs till kategorin där byggstart ska ske åren 1–3 saknar tillräcklig mognads-
grad, i vissa fall saknas även samlade effektbedömningar. Trafikanalys saknar också 
en diskussion om urvalsprocessen, och det är enligt Trafikanalys inte uppenbart 
varför vissa projekt relativt sett har uppgraderats i förhållande till gällande nationell 
plan, medan andra har senarelagts och därmed nedgraderats. Trafikanalys konsta-
terar samtidigt att Trafikverket uppfyller kraven på redovisning av de ekonomiska 
ramarna och finansiering (Trafikanalys 2015b). 

Resultaten av Trafikanalys granskning avser även väg- och järnvägsprojekt,  
eftersom dessa helt dominerar den nationella transportplanen. Farledsprojekt 
nämns inte explicit i rapporten.  

I en uppföljningsrapport av Trafikverket och Transportstyrelsens arbete är Stats-
kontorets övergripande bedömning att bildandet av Trafikverket har underlättat tra-
fikslagsövergripande avvägningar i den statliga infrastrukturplaneringen (Statskon-
toret 2015). Vidare bedömer Statskontoret att metoden att arbeta med åtgärdsvals-
studier också har bidragit positivt till dessa avvägningar. Även de allmänna förut-
sättningarna för att göra likvärdiga bedömningar av olika infrastrukturåtgärder har 
ökat enligt Statskontoret. Samtidigt sägs att det är svårt att bedöma om Trafikverkets 
planering faktiskt genomförs utifrån ett helhetsperspektiv. Enligt Statskontoret sak-
nas objektiva mått, och Statskontoret menar även att det är svårt att bedöma om 
Trafikverket gör likvärdiga bedömningar av infrastrukturåtgärder. 

Vidare framhåller Statskontoret som ett problem att Trafikverkets och regeringens 
planeringsverksamhet framstår som så tätt sammanvävda. Enligt Statskontoret 
tycks det vara vanligt att det förekommer informell styrning från regeringens sida 
och att den politiska ledningen vid Näringsdepartementet – vid sidan av den for-
mella processen – pekar ut infrastrukturåtgärder som bör genomföras. För en ut-
omstående bedömare är det därför enligt Statskontoret svårt att utvärdera myndig-
hetens insatser i planeringsprocessen och att bedöma vad som är resultatet av myn-
dighetens arbete. Statskontoret pekar också på problemet att det är svårt för Trafik-
verket att åstadkomma kompetens inom alla fyra trafikslagen, eftersom så gott som 
alla inom myndigheten har en bakgrund inom Vägverket eller Banverket. 
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planen. Därefter fattar Trafikverket beslut om ”Förberedelse inför byggstart”. När 
projektet gäller en farled ska Sjöfartsverket ansvara för att upprätta ritningar, tek-
niska beskrivningar och förfrågningsunderlag baserat på miljökonsekvensbeskriv-
ningar (MKB) inför kommande miljödom. Vidare ska Sjöfartsverket ta fram förslag 
till genomförandeplan inklusive preliminär årsfördelning av kostnader. När en mil-
jödom vunnit laga kraft ska Sjöfartsverket säkerställa att villkor i förfrågningsun-
derlag och entreprenadavtal genomförs i enlighet med miljödomens villkor. 

Trafikverket ska ansvara för att upprätta ansökan om finansiering från EU:s CEF-
medel för genomförande av infrastrukturprojekt som är upptagna i den nationella 
transportplanen. 

Beslut om byggstart inom 1–3 år 
På förslag från Trafikverket beslutar regeringen årligen om projekt med byggstart 
inom 1–3 år. Projekten ska vara namngivna i den senaste nationella planen och 
enligt Trafikverket ha nått rätt mognadsgrad, samtidigt som finansieringen ska fin-
nas på plats. När väl byggstart sker i en farledsinvestering har Sjöfartsverket bygg-
herreansvaret och ansvarar därför också för att upphandla entreprenörer. Sjöfarts-
verket är normalt projektägare och ansvarar därmed för projektets genomförande. 
Sjöfartsverket är även ordförande och sammankallande i projektets styrgrupp. 

3.2 Kunskapsläget 
Den nya trafikslagsövergripande planeringen har i olika avseenden utvärderats av 
Trafikanalys och Statskontoret. Trafikanalys har att kvalitetsgranska Trafikverkets 
nationella planförslag, på uppdrag av regeringen. Statskontoret har genomfört olika 
s.k. myndighetsanalyser, främst gällande Trafikverket, Transportstyrelsen och Sjö-
fartsverket.   

I Trafikanalys kvalitetsgranskning av Trafikverkets förslag till nationell plan för 
transportsystemet 2014–2025 framhålls som en övergripande slutsats att Trafikver-
ket numera har en välstrukturerad planeringsprocess. Trafikverket har, enligt Tra-
fikanalys, tagit fram en gemensam mall för samlade effektbedömningar som bidrar 
till att systematisera innehåll och resultatredovisning. Trafikanalys nämner samti-
digt som en brist att det finns flera namngivna investeringar i planförslaget där det 
i underlagen saknas samlade effektbedömningar. Motiv för val av objekt redovisas 
inte heller tydligt. Trafikanalys framhåller också som en brist att mycket av den in-
formation som samlats in om effekter inte förefaller ha tagits till vara på ett syste-
matiskt sätt i den samlade effektbeskrivning som processen leder fram till (Trafik-
analys 2013). 

Trafikanalys gör också årliga granskningar av beslutsunderlagen till de byggstart-
förslag som Trafikverket lämnar till regeringen för beslut (Trafikanalys 2015a). En 
övergripande slutsats i den senaste granskningen är att det är svårt att få den insyn 
som efterfrågas i direktiven. Trafikanalys gör bedömningen att många av projekten 
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som förs till kategorin där byggstart ska ske åren 1–3 saknar tillräcklig mognads-
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omstående bedömare är det därför enligt Statskontoret svårt att utvärdera myndig-
hetens insatser i planeringsprocessen och att bedöma vad som är resultatet av myn-
dighetens arbete. Statskontoret pekar också på problemet att det är svårt för Trafik-
verket att åstadkomma kompetens inom alla fyra trafikslagen, eftersom så gott som 
alla inom myndigheten har en bakgrund inom Vägverket eller Banverket. 
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ket numera har en välstrukturerad planeringsprocess. Trafikverket har, enligt Tra-
fikanalys, tagit fram en gemensam mall för samlade effektbedömningar som bidrar 
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inte heller tydligt. Trafikanalys framhåller också som en brist att mycket av den in-
formation som samlats in om effekter inte förefaller ha tagits till vara på ett syste-
matiskt sätt i den samlade effektbeskrivning som processen leder fram till (Trafik-
analys 2013). 
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huruvida transportbehoven kan minskas är samtidigt svåra att besvara, och frågan 
är hur långt Trafikverket kan gå i en analys som ska besvara dessa frågor. Här finns 
ett behov av tydligare riktlinjer.  

Avsiktsförklaringar om finansieringen är en modell som funnits med under en betyd-
ligt längre period än åtgärdsvalsstudierna, och eftersom samtliga farledsprojekt som 
är genomförda, pågående eller har kommit långt i planeringsfasen har innehållit 
medfinansiering kan det förväntas att alla dessa avsiktsförklaringar finns tillgäng-
liga. Riksrevisionen har tagit del av dessa, och kan konstatera att dokumenten finns 
och ger tillräcklig information för att skapa transparens. 

Den nationella trafikslagsövergripande planen för transportsystemet 2014 – 2015 inne-
håller ett antal större kommande infrastruktursatsningar, inom vägar, järnvägar och 
farleder. Vägar och järnvägar dominerar, av 166 projekt i fastställelsebeslutet gäller 
89 vägar, 74 järnvägar, 2 sjöfart och 1 luftfart.  

I den nationella planen finns ytterligare 16 projekt redovisade under rubriken  
”Utpekade brister”. Dessa består av nyare projektidéer som fortfarande behöver utre-
das mer innan de kan få en ”ordinarie” plats i den nationella planen. Sammansätt-
ningen av dessa 16 projekt ser annorlunda ut. Totalt 10 rör järnvägar, 2 rör vägar 
och 4 rör sjöfart. Möjligen kan detta ses som en indikation på att andelen sjöfartsin-
vesteringar i framtiden kommer öka från nuvarande blygsamma nivå.  

Den nationella planen är i sig ett tydligt dokument. Däremot går det inte att se vilka 
projekt som har utretts i processen men som inte kvalificerat sig till den nationella 
planen. Det går inte heller att förstå varför vissa projekt har eller inte har kvalificerat 
sig till den nationella planen.   

Farledsutredningar är ett nytt begrepp, och ännu har ingen sådan utredning genom-
förts i enlighet med överenskommelsen mellan Sjöfartsverket och Trafikverket.  
Mälarprojektet är för gammalt för att innehålla en sådan utredning, även om det 
finns andra typer av utredningar i detta projekt som kan sägas motsvara en farleds-
utredning. I Luleåprojektet och när det gäller den nya farledsinvesteringen till  
Göteborgs hamn har processen ännu inte kommit så långt att en farledsutredning 
är gjord.  

Byggstart för namngivna projekt i nationella planen beslutas årligen av regeringen. När 
det gäller farleder redovisades Mälarprojektet i både det regeringsbeslut som togs i 
december 2013 och det regeringsbeslut som togs december 2014. I båda besluten 
sägs att projektet får starta i perioden 2015–2017. I den nationella planen redovisa-
des att byggstart planerades 2014–2016. Prognosen för de totala kostnaderna för 
projektet hade stigit från ca 1 450 mnkr till 1 471 mnkr.  

Vid beslutet i april 2014 redovisades de projekt som ska starta 2017–2019, medan 
regeringens beslut i december 2014 redovisade de projekt som planeras starta 2018 
– 2020, och här återfinns inga farledsprojekt. Detta är i linje med den nationella 

S T A T L I G A  I N V E S T E R I N G A R  I  A L L M Ä N N A  F A R L E D E R    

26  R I K S R E V I S I O N E N  

3.3 Riksrevisionens iakttagelser 
I detta avsnitt redovisas Riksrevisionens iakttagelser om planeringsprocessen. Iakt-
tagelserna baseras på egna dokumentstudier och intervjuer med de inblandade  
aktörerna.  

3.3.1 Följs den process som är redovisad och finns underlagen? 
Riksrevisionen har tagit del av de dokument som tagits fram i den nu gällande pla-
neringsprocessen, med utgångspunkt i de riktlinjer som finns i propositionen  
Planeringssystem för transportinfrastruktur21 och den nämnda överenskommelsen 
mellan Sjöfartsverket och Trafikverket (Sjöfartsverket och Trafikverket 2012). Riks-
revisionen kan konstatera att de dokument som ska ha tagits fram också finns.  
I intervjuer framhåller både Sjöfartsverket och Trafikverket att processen följs enligt 
upprättade riktlinjer, särskilt i de fall där projekten är större och tillförs den nation-
ella planen.22   

Åtgärdsvalsstudierna är ett nytt inslag i planeringsprocessen, och de studier som 
finns gäller projekt i en tidig planeringsfas. Riksrevisionen har tagit del av dessa 
och rent processmässigt uppfyller dessa ÅVS:er de krav som riksdagen och rege-
ringen har ställt.    

Fyrstegsprincipen har införts på senare år för prövning av farledsinvesteringar23. 
Riksrevisionen har undersökt om något motsvarande fyrstegsprincipen har tilläm-
pats på de farledsprojekt som tidigare genomförts eller planerats. Riksrevisionens 
bedömning är att något sådant inte tillämpats för de genomförda investeringarna i 
Göteborg, Norrköping, eller Gävle. När det gäller Mälarprojektet påbörjades plane-
ringen före 2010, men eftersom byggstarten infaller mot slutet av år 2016 borde det 
ha funnits utrymme att ta fram underlag som bygger på fyrstegsprincipen. Här kan 
konstateras att argumentationen avseende anpassning av farlederna för större far-
tyg i vissa fall är svag och att den inte tar hänsyn till de alternativa sätt som kan 
finnas för att lösa samma transportproblem. Det kan t.ex. finnas andra närliggande 
hamnar med ledig kapacitet eller som går att expandera till en lägre kostnad.  

Däremot har fyrstegsprincipen används i Luleåprojektet, samt i de åtgärdsvalsstu-
dier som genomförts 2016. Detta tyder på att den nya planeringsprocessen och in-
troduktionen av åtgärdsvalsstudierna också ger betydligt bättre förutsättningar att 
tillämpa fyrstegsprincipen i praktiken.  

Som också framgår av kapitel 4 har dock Riksrevisionen funnit vissa brister även i 
de åtgärdsvalsstudier som publicerats 2016. Dessa brister återfinns främst i det 
första steget i fyrstegsprincipen. Frågor om huruvida efterfrågan kan styras och 

                                                           

21  Prop. 2011/12:118, bet. 2011/12TU13, rskr. 2011/12:257. 
22  Intervju med Sjöfartsverket 2016-10-03, intervju med Trafikverket 2016-10-11. 
23  Prop. 2011/12:118, sid 89, bet. 2011/12TU13, rskr. 2011/12:257. 
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finns andra typer av utredningar i detta projekt som kan sägas motsvara en farleds-
utredning. I Luleåprojektet och när det gäller den nya farledsinvesteringen till  
Göteborgs hamn har processen ännu inte kommit så långt att en farledsutredning 
är gjord.  
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des att byggstart planerades 2014–2016. Prognosen för de totala kostnaderna för 
projektet hade stigit från ca 1 450 mnkr till 1 471 mnkr.  
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21  Prop. 2011/12:118, bet. 2011/12TU13, rskr. 2011/12:257. 
22  Intervju med Sjöfartsverket 2016-10-03, intervju med Trafikverket 2016-10-11. 
23  Prop. 2011/12:118, sid 89, bet. 2011/12TU13, rskr. 2011/12:257. 
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Den sammantagna bilden är därför att selektionsprocessen är otydlig. Trafikanalys 
har visat att så är fallet när det gäller selektionsprocessen i stort, vilken domineras 
av väg- och järnvägsprojekt. Riksrevisionens granskning visar på motsvarande bild 
när det gäller farledsprojekt.   

3.3.3 Är processen likvärdig mellan trafikslagen? 
En skillnad gäller de rent organisatoriska förhållandena, vilka även påverkar plane-
ringsprocessen. Trafikverket sköter nästan allt från ax till limpa i väg- och järnvägs-
projekten, medan Sjöfartsverket representerar den huvudsakliga kompetensen 
inom sjöfartsområdet. Statskontoret har också i sina analyser framhållit risken för 
att Trafikverket saknar tillräcklig kompetens inom andra trafikslag än vägar och 
järnvägar (Statskontoret 2015).  

Riksrevisionens bedömning är att denna organisatoriska ansvarsfördelning i stort 
sett är oundviklig i och med beslutet att Sjöfartsverket skulle förbli en självständig 
myndighet, och alltså inte fördes till det nya Trafikverket 2010. Den valda modellen 
kan dock medföra en risk för att Trafikverket – medvetet eller omedvetet – favorise-
rar väg- och järnvägsprojekt framför farledsprojekt. Möjligen kan detta uppvägas av 
att Sjöfartsverket har en pådrivande roll för att få igenom farledsprojekt. Bland an-
nat innebär myndighetens finansieringsmodell ett påtagligt beroende av farledsav-
gifterna, och det kan finnas ett samband – åtminstone på lång sikt  mellan investe-
ringstakten i farleder och volymen på farledsavgifter.  

Avsikten med den samverkansmodell som utvecklats mellan Sjöfartsverket och Tra-
fikverket är att likforma planeringsprocessen oavsett trafikslag (Sjöfartsverket och 
Trafikverket, 2012). Planeringsprocessen skiljer sig dock åt i vissa avseenden. En 
förklaring är att farledsinvesteringar oftast genomförs i form av kapacitets- och sä-
kerhetshöjande åtgärder i en redan befintlig farledssträckning, med en enklare till-
ståndsprocess där enbart tillstånd för vattenverksamhet krävs. Om en farled ska ges 
en ny sträckning ska denna däremot genomgå en s.k. tillåtlighetsprövning av rege-
ringen, i likhet med de flesta väg- och järnvägsprojekt. En sådan process har inte 
tidigare genomförts för farleder, men det s.k. Landsortsprojektet – ett projekt som i 
skrivande stund befinner sig i inledningen av planeringsprocessen – kommer att 
genomgå en sådan process.25  

När det gäller avsiktsförklaringar angående finansiering finns en viss reell skillnad 
i det att alla farledsinvesteringar har medfinansiering, medan detta bara är fallet i 
en minoritet av alla väg- och järnvägsprojekt. Frågan om medfinansiering behand-
las mer utförligt i kapitel 5.   

                                                           

25  Intervju med Sjöfartsverket 2016-10-03. 
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planen, som enbart redovisade två farledsprojekt; det då pågående projektet Gävle 
och det kommande Mälarprojektet. I den nationella planen redovisas fem farleds-
projekt ”under strecket”, vilket innebär att de har utpekade brister som kommer att 
behöva åtgärdas.   

Den sammantagna bilden är att den nya planeringsprocessen har gällt under bara 
några få år och att det därför inte finns något exempel på ett farledsprojekt som gått 
igenom hela processen från start till mål. I viss mening är det därför för tidigt att 
uttala sig om huruvida processen följts. Riksrevisionen har inte funnit att några 
avsteg från processen har skett så långt i planeringen. Vad gäller fyrstegsprincipen 
har den varit en bärande princip i de åtgärdsvalsstudier som hittills tagits fram i den 
nya planeringsprocessen, men Riksrevisionen gör bedömningen att det fortfarande 
finns vissa brister.  

3.3.2 Är selektionsprocessen tydlig? 
Som framgår av avsnitt 3.2 har Trafikanalys kritiserat planeringsprocessen för att 
vara icke transparent när det gäller vilka projekt som valts bort inför den nationella 
planen, och även inför de årliga byggstartbeslut som regeringen fattar efter förslag 
från Trafikverket. Av naturliga skäl har denna kritik i första hand gällt väg- och järn-
vägsprojekt, eftersom dessa dominerar antalsmässigt i den nationella planen.  

Inom ramen för denna granskning har Riksrevisionen försökt att kartlägga vilka 
farledsprojekt som har utretts, men som av olika skäl inte kvalificerat sig till den 
nationella planen. Eftersom antalet genomförda och pågående projekt är litet, kan 
man inte heller förvänta sig att något större antal farledsprojekt valts bort eller på 
annat sätt prioriterats ned.  

Dokumentationen i dessa fall är dock bristfällig. Riksrevisionen har via intervjuer 
fått fram uppgifter som visar att åtminstone två projekt har utretts, som sedan pri-
oriterats ner. Dessa är Hargshamn och Horstensleden. I båda dessa fall har de sam-
lade effektstudierna visat hög samhällsekonomisk lönsamhet, i genomsnitt högre 
än för dem som kvalificerat sig till den nationella transportplanen. Det saknas dock 
specifik dokumentation om varför dessa projekt prioriterats ner, trots att de visat 
hög samhällsekonomisk lönsamhet. Projekteten har prioriterats ner i den fas som 
Trafikverket har ansvar för, dvs. innan den politiska nivån tar vid. 

Inom ramen för intervjuerna har det framkommit att Horstensleden nedpriorite-
rats för att det inte gick att hitta någon medfinansiering från kommunerna. I fallet 
Hargshamn har det framkommit i intervjuerna att nedprioriteringen skett för att 
omvärldsfaktorer gjort projektet mindre attraktivt. Här har främst beslutet om att 
upphöra med gruvdrift i den närbelägna Dannemoragruvan bidragit24. Dessa för-
klaringar har dock inte redovisats i något beslut eller annat ställningstagande.  

                                                           

24  Intervju med Sjöfartsverket, 2016-10-03. 
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24  Intervju med Sjöfartsverket, 2016-10-03. 
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4 De samhällsekonomiska analyserna 

Detta kapitel syftar till att besvara delfråga 2 i granskningen, om de samhällsekono-
miska analyserna för farledsinvesteringar håller samma kvalitet som analyserna för 
investeringar inom andra trafikslag.  

4.1 Riksdagens och regeringens ställningstaganden 
Riksdag och regering har under lång tid påtalat vikten av samhällsekonomiska ana-
lyser som beslutsunderlag inom transportpolitiken.26 Sedan 1998 är transportpoliti-
kens övergripande mål att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsik-
tigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.27 
Samhällsekonomisk lönsamhet är alltså ett viktigt kriterium i valet av åtgärder i 
transportsystemet, på både kort och lång sikt.  

Vidare betonade riksdagens trafikutskott i samband med transportinfrastrukturpro-
positionen 2008 att en viktig förutsättning för att analyserna ska kunna användas 
som beslutsunderlag är att de utgår från relevanta förutsättningar och inte minst att 
kalkylerna och analyserna är jämförbara.28 Jämförbara kalkyler förutsätter i sin tur 
att det finns riktlinjer och rekommendationer för hur kalkylerna ska genomföras 
och att dessa följs.  

4.2 Myndigheternas interna riktlinjer 
Trafikverket ansvarar i dag för att utveckla de principer för samhällsekonomisk ana-
lys och de kalkylvärden som ska tillämpas i transportsektorn. Riksrevisionens 
granskning av de samhällsekonomiska kalkylerna har alltså utgått från de riktlinjer 
och rekommendationer som finns tillgängliga i Sverige. Dessa förklaras närmare i 
avsnitt 4.2.1– 4.2.5. 

4.2.1 Analysmetod och kalkylvärden – ASEK  
I rapporten ”Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn”, 
även kallad ASEK-rapporten, presenteras de kalkylvärden och den analysmetod som 
enligt Trafikverket bör användas i transportsektorns samhällsekonomiska analyser 
(ASEK 2016). Trafikverket genomför och publicerar årligen en översyn av ASEK-
rapporten och för att verket ska kunna jämföra olika analyser är det viktigt att kal-
kylvärden inte ändras alltför ofta. Revideringar som innebär större förändringar  
genomförs därför mer sällan, ungefär vart tredje eller fjärde år.  

                                                           

26  Prop. 1987/88:50, bilaga 1, s. 9, 22,och 32, bet. 1987/88TU20, s. 1, rskr. 1987/88:297. 
27  Prop. 1987/88:50, bet. 1987/88TU20, rskr. 1987/88:297. 
28  Prop. 2008/09:35, s. 69, bet. 2008/09:TU2, s.1, 39, och 42, rskr. 2008/09:145. 
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3.4 Sammanfattning av kapitlet  
• Den nya processen är mer sammanhållen och mer konkurrensneutral mel-

lan trafikslagen än den tidigare. Processen är också gedigen i den meningen 
att det verkligen görs grundliga studier av olika investeringsalternativ. Ännu 
har få åtgärdsvalsstudier gjorts, men de som hittills tagits fram framstår som 
väl genomarbetade. En brist är dock att fyrstegsprincipen inte alltid följs.  

• I huvudsak förefaller åtgärdsvalsstudierna genomföras på ett likartat sätt för 
farleder jämfört med för övriga trafikslag. De skillnader som finns i proces-
sen förefaller välmotiverade. Sammantaget ger därför den nya processen 
bättre förutsättningar för att förverkliga intentionerna om en trafikslagsövergri-
pande planering. Denna bedömning gör även Trafikanalys och Statskontoret.  

• Planeringsprocessen representerar med nödvändighet en selektionsprocess 
där vissa projekt får gå vidare i processen, andra inte. Många projekt där det 
görs en åtgärdsvalsstudie ingår i den nationella planen, men inte alla. Här 
kan Riksrevisionen, i likhet med Trafikanalys, konstatera att det saknas tyd-
liga motiveringar till varför vissa projekt inte går vidare i processen enligt de 
förslag som Trafikverket presenterar för regeringen. Samma otydlighet gäller 
Trafikverkets förslag till prioriteringar vid beslut om byggstart. I denna pro-
cess kan projekt som ingår i transportplanen bli upp- eller nedgraderade, och 
dessa prioriteringar är svåra att följa för en utomstående. Riksrevisionen be-
dömer att det är en brist att det inte finns några motiveringar till den selekt-
ion som sker på tjänstemannanivå. Sammantaget gör Riksrevisionen bedöm-
ningen att transparensen i selektionsprocessen kan förbättras påtagligt. 
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kommer att ändras över tid. Det är även viktigt att tydliggöra referensalternativet, 
dvs. vad som händer om ingen investering görs. År 2016 startade ett nytt forsknings-
projekt med syfte att ta fram nya kalkylvärden för sjöfartens trafikeringskostnader 
(Trafikanalys 2015c), och den senaste ASEK-versionen är uppdaterad med nya kal-
kylvärden.30  

4.2.4 Effekter på säkerhet 
För att värdera effekterna på säkerheten krävs tre komponenter: 

• sannolikheten att en olycka inträffar 
• effektsamband  
• kalkylvärden för konsekvenser av en olycka 

Sambanden i fråga om olyckor är dock komplicerade, och det är svårt att skatta  
effektsamband korrekt. Idag saknas dessutom en vedertagen metod. Större fartyg 
bidrar exempelvis till att olycksrisken minskar på grund av färre anlöp. Olycksrisken 
ökar dock av att större fartyg har mindre marginaler i förhållande till farledens  
dimensioner, men större fartyg kan å andra sidan ha lägre olycksrisk på grund av 
bättre teknisk utrustning (navigering etc.). Det är alltså inte givet att en farledsinve-
stering bidrar till både lägre transportkostnader och högre säkerhet. En ytterligare 
komplikation är överflyttningen mellan trafikslag. Om investeringen leder till mer 
lastbilstrafik måste också den säkerhetskostnaden beaktas.  

Det närmaste det går att komma en rekommendation för hur säkerhet bör värderas 
är den s.k. PIANC-metoden. PIANC31 är en branschorganisation som bl.a. ägnar sig 
åt standard- och infrastrukturfrågor om farleder och hamnar. Organisationen har 
bl.a. tagit fram riktlinjer för säkerhetsmarginaler, och Transportstyrelsen använder 
dessa vid vägledning av utformning och förändring av farleder (Transportstyrelsen 
2012). Som ett led i detta har Trafikverkets experter på samhällsekonomiska kalkyler 
tagit fram en metod som internt kallas PIANC-metoden och som bygger på 
PIANC:s rekommendationer. PIANC-metoden nämns dock inte i någon av ASEK-
versionerna.32 

                                                           

30  Intervju med Trafikverket 2016-10-11. 
31  PIANC – Permanent International Association of Navigation Congresses. 
32  PIANC:s säkerhetsmarginaler används som mått på optimal säkerhet sett till kostnad och nytta. Me-

toden går ut på att en befintlig farled åsätts PIANC:s säkerhetsmarginaler i ett nollalternativ, dvs. då 
inga åtgärder vidtas. I stället för att åtgärder vidtas och farleden muddras minskas istället den maxi-
mala fartygsstorleken så att den svarar mot PIANC:s och Transportstyrelsens rekommenderade sä-
kerhetsmarginaler. Säkerhet värderas som den förlorade nyttan genom minskat lastintag eller sänd-
ningsstorlek. Denna förlorade nytta jämförs sedan med nyttorna av en utbyggd farled.  
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ASEK-arbetet är kopplat till en myndighetsövergripande samrådsgrupp som består 
av representanter för Trafikverket, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Naturvårds-
verket, Energimyndigheten, Stockholms läns landsting och Trafikanalys (adjunge-
rad). ASEK-arbetet stöds av ett vetenskapligt råd bestående av vetenskapligt expertis 
inom nationalekonomi, miljöekonomi, regionalekonomi och transportanalys. 

ASEK ska ge rekommendationer angående vilka ekonomiska analysmetoder och 
kalkylprinciper som bör tillämpas vid samhällsekonomiska analyser av åtgärder 
inom transportområdet. ASEK ska också rekommendera vilka kalkylvärden som ska 
användas för samhällsekonomiska analyser och framtagning av trafikprognoser.  
Vidare ska ASEK-arbetet bidra till samordning av de forsknings- och utvecklingsin-
satser som genomförs inom området. Enligt Trafikverket är ledstjärnan för ASEK-
arbetet att man ska utgå från allmänt etablerad kunskap, baserad på vetenskap och 
praxis inom området samhällsekonomi (ASEK 2016). 

4.2.2 Samhällsekonomiska analyser för sjöfart (farleder) 
Samhällsekonomiska analyser (CBA) av infrastrukturåtgärder inom sjöfart har i 
stort sett samma struktur och innehåll som analyser av andra infrastrukturinveste-
ringar i andra trafikslag. Den grundläggande tekniken och de grundläggande kal-
kylprinciperna finns presenterade i ASEK:s rekommendationer och är densamma 
för alla trafikslag.  

Enligt ASEK ska även olika scenarier analyseras och känslighetsanalyser genomfö-
ras (ASEK 2016). För objekt med investeringskostnader på minst 200 mnkr ska 
känslighetsanalyser göras avseende högre koldioxidvärde, högre investeringskost-
nad, ingen trafiktillväxt och högre trafiktillväxt. Den diskonteringsränta som ASEK 
rekommenderar är 3,5 procent. 

I praktiken är det generellt tre effekter som brukar vara viktiga för farledsinveste-
ringar: minskade transportkostnader, förbättrad säkerhet och minskad miljöpåver-
kan.29  

4.2.3 Effekter på transportkostnader 
Genom investeringar i farleder kan större fartyg anlöpa hamnen och transportkost-
naderna kan minska som en följd av skalfördelar. För att kunna uppskatta den för-
ändrade transportkostnaden och värdera den i en samhällsekonomisk kalkyl krävs 
dock en hel del information, bl.a. information om förväntat antal fartyg, storlek och 
typ av fartyg. För att kunna räkna på transportkostnaderna behöver även fartygsflot-
tan generaliseras till ett antal typfartyg. Trafikverkets Samgodsmodell för godstrans-
porter innehåller exempelvis förslag på typfartyg som går att använda i beräkningen. 
Därtill krävs en prognos över hur antalet anlöp och fördelningen mellan typfartyg 
                                                           

29  Miljöeffekter, och till viss del även effekter på säkerhet, kallas även externa effekter, dvs. icke-prissatta 
effekter som påverkar andra trafikanter, övriga individer och företag i samhället. 
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Europeiska revisionsrätten (ECA) har nyligen publicerat en granskningsrapport 
(ECA 2016) om Europeiska kommissionens arbete med sjötransporter. En central 
slutsats är att EU:s finansiering har bidragit till överinvesteringar i infrastruktur och 
underutnyttjade hamnar. Revisionsrättens bedömning är att i stort sett var tredje 
utbetalad euro inte gett någon nytta. För de tolv största granskade projekten mot-
svarade detta 194 miljoner euro. Revisionsrätten konstaterar också att inte minst de 
skandinaviska hamnarna är underutnyttjade. Europeiska kommissionen har dock 
haft invändningar mot de slutsatser som dras i rapporten och ifrågasätter revisions-
rättens sätt att mäta hamnkapacitet. 

Revisionsrätten har inte granskat de samhällsekonomiska lönsamhetsberäkning-
arna i olika projekt och slutsatserna gäller hamnkapacitet snarare än farledskap-
acitet. Det tycks också finnas frågetecken kring hur hamnkapacitet ska beräknas. 
Revisionsrättens rapport tydliggör dock frågan om att det kan finnas konkurrens 
mellan lokalt ägda hamnar där olika ägare önskar högre marknadsandelar, det kan 
i sin tur leda till en suboptimering och överkapacitet. Även forskningen har pekat 
på denna risk (Rodrigue 2013). 

4.4 Riksrevisionens iakttagelser 
Riksrevisionen har granskat de samhällsekonomiska analyserna för de genomförda 
investeringarna i Göteborg 2002–2003, investeringarna i Norrköping och Gävle 
samt de planerade farledsinvesteringarna i Luleå, Mälaren och ”nya” Göteborg. För 
bedömningar av de genomförda investeringarna har Riksrevisionen utgått från en 
underlagsrapport som VTI tagit fram på uppdrag av Riksrevisionen (VTI 2016). 
Samtliga farledsinvesteringar förutom Mälaren går till hamnar som har identifie-
rats som strategiska i det svenska godstransportsystemet.33 

4.4.1 Farledsinvesteringen till Göteborgs hamn 2002–2003 
Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn med en handelsvolym på 38,2 mil-
joner ton (2015). Volymerna domineras av olja följt av containergods och skogspro-
dukter. Det är Sveriges enda hamn med transoceana anlöp34 av containertrafik. Det 
finns två farleder in till Göteborgs hamn, Böttöleden och Torshamnsleden. Syftet 
med farledsinvesteringen 2002–2003 var dels att fördjupa den sydliga Böttöleden 
för att möjliggöra för större fartyg att använda leden, dels att öka säkerheten i den 
nordliga Torshamnsleden genom att göra den rakare.  

                                                           

33  SOU 2007:58. Hamnstrategi – strategiska hamnnoder i det svenska godstransportsystemet, sid. 23–24. 
34  Transoceana anlöp innebär trafik med direkta anlöp från andra världsdelar, dvs. det genomförs inga 

omlastningar eller stopp i mellanliggande hamnar. 
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4.2.5 Effekter på miljö 
Sjötransporter ger även upphov till miljöeffekter i form av utsläpp till luft, utsläpp 
till vatten, intrång, erosion och buller. I dagsläget tillhandahåller ASEK kalkylvärden 
för utsläpp till luft (koldioxid, kväveoxider, svaveldioxid och partiklar).   ASEK re-
kommenderar även att förekomsten av övriga miljöeffekter beskrivs i kalkylerna. 
ASEK rekommenderar att nyttor till följd av lägre utsläpp till luft beräknas med 
hjälp av uppgifter om bränsleförbrukning (i liter) i jämförelsealternativet och utred-
ningsalternativet, emissionsfaktorer (i gram emissioner per liter bränsle) samt pa-
rametervärden (kr/gram emissioner) (ASEK 2016).  

4.3 Kunskapsläget 
I detta avsnitt redovisas de utvärderingar som gjorts av de samhällsekonomiska ana-
lyserna på området.  

Trafikanalys har i en rapport konstaterat att godstransportkalkyler generellt har ut-
vecklats i långsammare takt än persontransportkalkyler (Trafikanalys, 2012). Vidare 
har Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) poängterat att transport- och 
trafikprognoser för gods inte har tagits fram på ett transparent sätt samt att effekt-
samband och kalkylvärden delvis saknas. Dagens system för värdering av godstrans-
porter utgörs dessutom av ett begränsat antal förenliga modellverktyg som vuxit 
fram över tid. VTI menar att det finns ett stort utrymme för ad hoc-antaganden, 
vilket potentiellt kan leda till bristande transparens och bristande jämförbarhet mel-
lan olika åtgärder (VTI 2013).  

Trafikverket har på senare år satsat mer på utveckling av godsmodeller och den s.k. 
samgodsmodellen har förbättrats (Trafikanalys 2015c). Trafikverket har dock kon-
staterat att sjöfartskalkylerna är mindre utvecklade än för andra transportslag, och 
man har därför under ett antal år angett i myndighetens utvecklingsplan att arbete 
pågår med att ta fram effektsamband för sjöfart. År 2014 initierades ett forsknings-
projekt med syfte att sammanställa befintlig kunskap om kalkylmässiga samband 
och kostnadsstrukturer för investeringar i farledsåtgärder. Projektet skulle även ta 
fram ett förslag på utformning av ett kalkylverktyg för farledsinvesteringar. Pro-
jektet genomfördes av VTI och avslutades 2014, och i sin rapport föreslog myndig-
heten att ett dokumenterat verktyg för sjötransportkalkyler bör tas fram utifrån den 
modell som hittills har använts för majoriteten av sjötransportprojekten (VTI 
2015a). På längre sikt bör enligt VTI även ett utvecklingsarbete inriktat på lösningar 
av flera principiella frågeställningar genomföras, bl.a.  

• bättre beräkningsprinciper för gränsöverskridande transporter 
• bättre koppling mellan nationella godsprognosmodeller och kalkylmodeller  
• utveckling av effektsamband och värdering av effekter, t.ex. effekter av ökad 

användning av större fartyg på transportkostnader, effekter på utsläpp till luft 
samt effekter på sjösäkerheten. 
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fram över tid. VTI menar att det finns ett stort utrymme för ad hoc-antaganden, 
vilket potentiellt kan leda till bristande transparens och bristande jämförbarhet mel-
lan olika åtgärder (VTI 2013).  

Trafikverket har på senare år satsat mer på utveckling av godsmodeller och den s.k. 
samgodsmodellen har förbättrats (Trafikanalys 2015c). Trafikverket har dock kon-
staterat att sjöfartskalkylerna är mindre utvecklade än för andra transportslag, och 
man har därför under ett antal år angett i myndighetens utvecklingsplan att arbete 
pågår med att ta fram effektsamband för sjöfart. År 2014 initierades ett forsknings-
projekt med syfte att sammanställa befintlig kunskap om kalkylmässiga samband 
och kostnadsstrukturer för investeringar i farledsåtgärder. Projektet skulle även ta 
fram ett förslag på utformning av ett kalkylverktyg för farledsinvesteringar. Pro-
jektet genomfördes av VTI och avslutades 2014, och i sin rapport föreslog myndig-
heten att ett dokumenterat verktyg för sjötransportkalkyler bör tas fram utifrån den 
modell som hittills har använts för majoriteten av sjötransportprojekten (VTI 
2015a). På längre sikt bör enligt VTI även ett utvecklingsarbete inriktat på lösningar 
av flera principiella frågeställningar genomföras, bl.a.  

• bättre beräkningsprinciper för gränsöverskridande transporter 
• bättre koppling mellan nationella godsprognosmodeller och kalkylmodeller  
• utveckling av effektsamband och värdering av effekter, t.ex. effekter av ökad 

användning av större fartyg på transportkostnader, effekter på utsläpp till luft 
samt effekter på sjösäkerheten. 
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direkttrafiken kommer att upphöra om investeringen inte genomförs. Miljökostna-
derna borde vara ett resultat av detta. Det är dock oklart hur VBB VIAK kommit 
fram till dessa värden. 

Riksrevisionen gör den sammantagna bedömningen att kalkylen har flera brister, 
vilket skulle kunna hänga samman med incitamenten att åstadkomma investe-
ringen utan att behöva bära för stor del av kostnaden. Hamnbolaget hade som be-
ställare i detta läge ett egenintresse i att kalkylen skulle visa hög lönsamhet, samti-
digt som det på ett tidigt stadium kunde antas att staten skulle stå för merparten av 
kostnaden.  

4.4.2 Farledsinvesteringen till Norrköpings hamn 2011 
Norrköping hamn är ett logistiknav för en rad stora aktörer inom svensk basindu-
stri. Innan investeringen i farleden genomfördes 2011 hade farleden vissa begräns-
ningar avseende djup och bredd. På uppdrag av Norrköpings Hamn AB genom-
förde konsultföretaget Inregia 2006 en samhällsekonomisk analys av en tänkt far-
ledsinvestering. Analysen omarbetades senare av en annan konsult på uppdrag av 
Sjöfartsverket och det är den sistnämnda analysen som Riksrevisionen har grans-
kat.  

I den samhällsekonomiska kalkylen undersöktes två utbyggnadsalternativ – en 
större investering med en utökning av djupet till 15,3 meter samt en mindre inve-
stering med en utökning till 13,5 meter. Den mindre farledsinvesteringen beräkna-
des kosta 225 mnkr och den större 550 mnkr. År 2011 färdigställdes projektet med 
en breddning av farleden från 60 till 100 meter och en utökning av djupet från 12,4 
till 14,9 meter. 

Staten stod för den kostnad som ansågs vara relaterad till ökad säkerhet, i det här 
fallet halva investeringskostnaden (cirka 95 mnkr). Norrköpings kommun stod för 
andra halvan, dvs. den del som ansågs utgöra en kapacitetshöjning i farleden. I kal-
kylen beräknades hälften av nyttan bestå av minskade transportkostnader, medan 
minskade emissioner och förhöjd säkerhet stod för den andra hälften. Projektet be-
räknades vara samhällsekonomiskt lönsamt med en NNK på mellan 0,34 och 0,59 
för den mindre investeringen. Investeringskostnaden blev till slut marginellt lägre 
än man hade räknat med (Hesse 2006). 

Riksrevisionens bedömning 
Det saknas en behovsanalys för investeringen i Norrköping. I underlagsrapporter 
och förstudier saknas avvägningar mellan utbyggnad och ökad användning av an-
nan befintlig infrastruktur.  

Antaganden om sänkta transportkostnader förefaller vara realistiska. I Norrköping-
skalkylen antas att nytta uppstår genom skalfördelar när fartygen som trafikerar far-
leden blir större. I kalkylen antas att de som använder fartyg som är något mindre 
än de största tillåtna måtten efterfrågar en farledsinvestering och större fartyg. De 

S T A T L I G A  I N V E S T E R I N G A R  I  A L L M Ä N N A  F A R L E D E R    

36  R I K S R E V I S I O N E N  

Den samhällsekonomiska kalkylen för projektet genomfördes 1999. Då fanns inga 
krav på att en statlig myndighet skulle göra någon samhällsekonomisk kalkyl. Kal-
kylen togs alltså inte fram av Sjöfartsverket utan av konsultbolaget VBB VIAK på 
uppdrag av Göteborgs Hamn AB. Projektet beräknades ha en hög samhällsekono-
misk lönsamhet med en nettonuvärdeskvot (NNK) på 2,6.  

Den största nyttan uppskattades vara minskade omlastningskostnader, vilken vär-
derades till 9 mdkr. Miljökonsekvenserna av projektet bedömdes vara negativa och 
värderades till en kostnad på 1,3 mdkr. Säkerhetseffekterna bedömdes vara positiva, 
men kunde inte värderas. Projektet beräknades kosta 2,34 mdkr, men den verkliga 
kostnaden kom att bli betydligt lägre (Sjöfartsverket 2012). Staten finansierade de 
delar av investeringen som bedömdes som säkerhetshöjande (72 procent) och Gö-
teborgs hamn AB finansierade de kapacitetshöjande åtgärderna (28 procent).  

Riksrevisionens bedömning 
Det saknas en behovsanalys för Göteborgsinvesteringen. I underlagsrapporter och 
förstudier saknas avvägningar mellan utbyggnad och ökad användning av annan 
befintlig infrastruktur. Perspektivet i kalkylen är de enskilda farlederna. Att bibe-
hålla eller öka hamnens marknadsandel anges explicit som ett centralt argument 
för investeringen. Eftersom kalkylen är framtagen på uppdrag av det kommunägda 
hamnbolaget i Göteborg är detta dock inte anmärkningsvärt i sig.  

Det kan finnas brister i de antaganden som görs om den framtida trafiken. Den 
viktigaste nyttan, som var central för den höga lönsamhetskvoten i Göteborgskalky-
len, var att omlastningskostnaderna, som är en del av transportkostnaderna, skulle 
minska på grund av att direkttrafiken skulle spara in en omlastning av containrar 
som annars hade behövt ske i en kontinentalhamn. I kalkylen antas att all direktgå-
ende trafik skulle upphöra om investeringen inte genomförs. Att detta skulle bli 
utfallet går inte att utesluta, samtidigt bidrar detta antagande till kalkylens höga lön-
samhet.   

Mer tid borde ha lagts på att reda ut hur stor säkerhetsnyttan faktiskt var, givet att 
ökad säkerhet var det viktigaste motivet till investeringen. Kalkylen för farledsinve-
steringen in till Göteborgs hamn saknar dock värdering av säkerhetsnyttor, trots att 
investeringen till stor del motiverades av säkerhetsskäl. Vid denna tidpunkt fanns 
därtill en outtalad princip att staten finansierade investeringar i säkerhet, medan 
hamnägaren finansierade kapacitetsutbyggnad. Det fanns därmed incitament att 
koppla investeringen till säkerhet för att Sjöfartsverket och staten skulle ta ett större 
ansvar för finansieringen.  

Kalkylen inte är transparent gällande metod och beräkningar av miljöeffekter. VBB 
VIAK:s kalkyl resulterar i ökade miljökostnader till följd av investeringen i Göte-
borg. Totalt ökar miljökostnaden med 1,3 mdkr. I vanliga fall brukar miljökostna-
den sjunka med större fartyg i och med högre bränsleeffektivitet. Här antas dock att 



Skr. 2016/17:164
Bilaga

49

E N  G R A N S K N I N G S R A P P O R T  F R Å N  R I K S R E V I S I O N E N    

  R I K S R E V I S I O N E N  37  

direkttrafiken kommer att upphöra om investeringen inte genomförs. Miljökostna-
derna borde vara ett resultat av detta. Det är dock oklart hur VBB VIAK kommit 
fram till dessa värden. 

Riksrevisionen gör den sammantagna bedömningen att kalkylen har flera brister, 
vilket skulle kunna hänga samman med incitamenten att åstadkomma investe-
ringen utan att behöva bära för stor del av kostnaden. Hamnbolaget hade som be-
ställare i detta läge ett egenintresse i att kalkylen skulle visa hög lönsamhet, samti-
digt som det på ett tidigt stadium kunde antas att staten skulle stå för merparten av 
kostnaden.  

4.4.2 Farledsinvesteringen till Norrköpings hamn 2011 
Norrköping hamn är ett logistiknav för en rad stora aktörer inom svensk basindu-
stri. Innan investeringen i farleden genomfördes 2011 hade farleden vissa begräns-
ningar avseende djup och bredd. På uppdrag av Norrköpings Hamn AB genom-
förde konsultföretaget Inregia 2006 en samhällsekonomisk analys av en tänkt far-
ledsinvestering. Analysen omarbetades senare av en annan konsult på uppdrag av 
Sjöfartsverket och det är den sistnämnda analysen som Riksrevisionen har grans-
kat.  

I den samhällsekonomiska kalkylen undersöktes två utbyggnadsalternativ – en 
större investering med en utökning av djupet till 15,3 meter samt en mindre inve-
stering med en utökning till 13,5 meter. Den mindre farledsinvesteringen beräkna-
des kosta 225 mnkr och den större 550 mnkr. År 2011 färdigställdes projektet med 
en breddning av farleden från 60 till 100 meter och en utökning av djupet från 12,4 
till 14,9 meter. 

Staten stod för den kostnad som ansågs vara relaterad till ökad säkerhet, i det här 
fallet halva investeringskostnaden (cirka 95 mnkr). Norrköpings kommun stod för 
andra halvan, dvs. den del som ansågs utgöra en kapacitetshöjning i farleden. I kal-
kylen beräknades hälften av nyttan bestå av minskade transportkostnader, medan 
minskade emissioner och förhöjd säkerhet stod för den andra hälften. Projektet be-
räknades vara samhällsekonomiskt lönsamt med en NNK på mellan 0,34 och 0,59 
för den mindre investeringen. Investeringskostnaden blev till slut marginellt lägre 
än man hade räknat med (Hesse 2006). 

Riksrevisionens bedömning 
Det saknas en behovsanalys för investeringen i Norrköping. I underlagsrapporter 
och förstudier saknas avvägningar mellan utbyggnad och ökad användning av an-
nan befintlig infrastruktur.  

Antaganden om sänkta transportkostnader förefaller vara realistiska. I Norrköping-
skalkylen antas att nytta uppstår genom skalfördelar när fartygen som trafikerar far-
leden blir större. I kalkylen antas att de som använder fartyg som är något mindre 
än de största tillåtna måtten efterfrågar en farledsinvestering och större fartyg. De 
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Den samhällsekonomiska kalkylen för projektet genomfördes 1999. Då fanns inga 
krav på att en statlig myndighet skulle göra någon samhällsekonomisk kalkyl. Kal-
kylen togs alltså inte fram av Sjöfartsverket utan av konsultbolaget VBB VIAK på 
uppdrag av Göteborgs Hamn AB. Projektet beräknades ha en hög samhällsekono-
misk lönsamhet med en nettonuvärdeskvot (NNK) på 2,6.  

Den största nyttan uppskattades vara minskade omlastningskostnader, vilken vär-
derades till 9 mdkr. Miljökonsekvenserna av projektet bedömdes vara negativa och 
värderades till en kostnad på 1,3 mdkr. Säkerhetseffekterna bedömdes vara positiva, 
men kunde inte värderas. Projektet beräknades kosta 2,34 mdkr, men den verkliga 
kostnaden kom att bli betydligt lägre (Sjöfartsverket 2012). Staten finansierade de 
delar av investeringen som bedömdes som säkerhetshöjande (72 procent) och Gö-
teborgs hamn AB finansierade de kapacitetshöjande åtgärderna (28 procent).  

Riksrevisionens bedömning 
Det saknas en behovsanalys för Göteborgsinvesteringen. I underlagsrapporter och 
förstudier saknas avvägningar mellan utbyggnad och ökad användning av annan 
befintlig infrastruktur. Perspektivet i kalkylen är de enskilda farlederna. Att bibe-
hålla eller öka hamnens marknadsandel anges explicit som ett centralt argument 
för investeringen. Eftersom kalkylen är framtagen på uppdrag av det kommunägda 
hamnbolaget i Göteborg är detta dock inte anmärkningsvärt i sig.  

Det kan finnas brister i de antaganden som görs om den framtida trafiken. Den 
viktigaste nyttan, som var central för den höga lönsamhetskvoten i Göteborgskalky-
len, var att omlastningskostnaderna, som är en del av transportkostnaderna, skulle 
minska på grund av att direkttrafiken skulle spara in en omlastning av containrar 
som annars hade behövt ske i en kontinentalhamn. I kalkylen antas att all direktgå-
ende trafik skulle upphöra om investeringen inte genomförs. Att detta skulle bli 
utfallet går inte att utesluta, samtidigt bidrar detta antagande till kalkylens höga lön-
samhet.   

Mer tid borde ha lagts på att reda ut hur stor säkerhetsnyttan faktiskt var, givet att 
ökad säkerhet var det viktigaste motivet till investeringen. Kalkylen för farledsinve-
steringen in till Göteborgs hamn saknar dock värdering av säkerhetsnyttor, trots att 
investeringen till stor del motiverades av säkerhetsskäl. Vid denna tidpunkt fanns 
därtill en outtalad princip att staten finansierade investeringar i säkerhet, medan 
hamnägaren finansierade kapacitetsutbyggnad. Det fanns därmed incitament att 
koppla investeringen till säkerhet för att Sjöfartsverket och staten skulle ta ett större 
ansvar för finansieringen.  

Kalkylen inte är transparent gällande metod och beräkningar av miljöeffekter. VBB 
VIAK:s kalkyl resulterar i ökade miljökostnader till följd av investeringen i Göte-
borg. Totalt ökar miljökostnaden med 1,3 mdkr. I vanliga fall brukar miljökostna-
den sjunka med större fartyg i och med högre bränsleeffektivitet. Här antas dock att 
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Riksrevisionens bedömning 
Det saknas en behovsanalys för investeringen i Norrköping. I underlagsrapporter 
och förstudier saknas avvägningar mellan utbyggnad och ökad användning av an-
nan befintlig infrastruktur. Att bibehålla eller öka hamnens marknadsandel angavs 
som ett centralt argument för investeringen, men frågan om transportefterfrågan 
skulle kunna tillgodoses av en annan hamn med existerande infrastruktur ställdes 
inte i något av de underlagsdokument som Riksrevisionen eller VTI har tagit del av.  

Analysen för investeringen i Gävle är förenklad vad gäller hur nyttan från sänkta 
transportkostnader hanteras. Beräkningen av nyttan av minskade transportkostna-
der utgår från att alla fartyg ska öka i storlek och att trafiken 2050 enbart ska bestå 
av den större typ av fartyg som farleden medger. Detta antagande skulle innebära 
att det inte finns något mindre fartyg kvar i trafik 2050. Detta är sannolikt en över-
skattning av hur snabbt utvecklingen mot större fartygsstorlekar fortskrider.  
Genom att anta att all framtida trafik kommer att gå med större fartyg finns det en 
risk att nyttan av investeringen överskattas. 

I kalkylen används tre exempelstorlekar på fartyg – 800, 1 500 och 2 000 TEU.35 Före 
investeringen antas all trafik gå med 800 TEU-fartyg. Efter en investering antas de 
större fartygstyperna öka sina andelar t.o.m. 2050, då all trafik kommer gå med  
2 000 TEU-fartyg. Anlöpstatistiken till Gävle hamn visar att det 2014 var ovanligt 
med anlöp av fartyg med mer än 800 TEU; enligt statistiken lastade och lossade det 
största containerfartyget 906 TEU.36 Över 90 procent av alla anlöp transporterade 
färre än 800 TEU enligt samma statistik. Investeringen i farleden verkar alltså inte 
ha lett till den förväntade ökningen av fartygsstorlek.  

Givet att det saknas riktlinjer för hur säkerhet ska värderas förefaller analysen vara 
väl genomförd. I en underlagsrapport till kalkylen i Gävle redovisas en ekonomisk 
analys avseende förbättrad säkerhet precis som i kalkylen för Norrköping (Lun-
dqvist 2011).  

Kalkylerna följer de rekommendationer som finns tillgängliga för utsläpp. I kalky-
len antas dock att större fartyg inte ger någon minskad miljöpåverkan (Swahn 2009). 
Detta beror på antagandet att de större containerfartygens skalfördelar, vilka mins-
kar bränsleförbrukningen och utsläppen per TEU, tas ut av att större containerfar-
tyg byggs för högre hastigheter, vilket ökar bränsleförbrukningen och utsläppen per 
TEU.  

Riksrevisionens sammantagna bild är att kalkylen i stort håller acceptabel kvalitet, 
men att det också finns frågetecken. Att öka hamnens marknadsandel är inte ett 

                                                           

35  TEU är förkortning för twenty-foot Equivalent unit, vilket är ett mått för att räkna containrar på ett 
standardiserat sätt. Antalet TEU ett containerfartyg kan lastas med används ofta som storleksmått. 

36  Beräknat med 8,5 ton last per container. 
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som använder fartyg som avsevärt underskrider de största tillåtna måtten innan in-
vesteringen genomförs antas däremot inte efterfråga en bredare eller djupare farled 
i framtiden.  

Analysen av säkerhet förefaller vara väl genomförd, i synnerhet med tanke på att det 
vid tidpunkten saknades riktlinjer för hur säkerhet skulle värderas. I kalkylen gjorde 
konsulten riskbedömningar bl.a. genom att använda olycksstatistik samt genom att 
fråga lotsar om hur de bedömde sannolikheten för en olycka (Lundkvist 2006).  

Dåvarande riktlinjer och rekommendationer för hur miljöeffekter skulle värderas 
har följts. I kalkylen beräknas nyttorna i form av lägre kostnader för utsläpp till följd 
av att större fartyg används. Konsulten beskriver även att lägre kostnader för utsläpp 
till luft delvis motverkas av ökade godsvolymer (Hesse 2006).  

Riksrevisionens sammantagna bild är att denna kalkyl håller högre kvalitet än den 
som togs fram i Göteborgsprojektet. Noterbart är att principen om att staten ska 
finansiera kostnaderna för säkerhet och kommunen kostnaderna för kapacitetshöj-
ningen även gällde i detta fall.  

4.4.3 Farledsinvesteringen till Gävle hamn 2012–2014 
Gävle har en växande containerverksamhet och är en nationellt strategisk industri- 
och energihamn. Innan investeringen i farleden till Gävle hamn genomfördes 
fanns det restriktioner för hur stora fartyg som kunde trafikera farleden i mörker. 
Begränsningen fanns både i fartygens maximala bredd och i djup (Swahn 2009). 
Syftet med investeringen var alltså att större fartyg skulle kunna angöra hamnen 
säkert.  

Den samhällsekonomiska analysen av farledsinvesteringen till Gävle hamn genom-
fördes inledningsvis av konsulten Lloyds Register Fairplay på uppdrag av Gävle 
Hamn AB, Länsstyrelsen Gävleborg och Sjöfartsverket. År 2009 gjorde Sjöfartsver-
ket en egen uppdaterad bedömning av projektet med hjälp av en konsult, vilket är 
den analys som granskas här (Swahn 2009). Åtgärderna i farleden och hamnen ut-
fördes av Sjöfartsverket och Gävle Hamn AB 2012–2014.   

Projektet beräknades generera 1,1 mdkr i samhällsekonomisk nytta. Trots att inve-
steringen motiverades av säkerhetsskäl var de två största nyttorna minskade miljö-
kostnader för oljetrafiken och sänkta transportkostnader för containertrafiken. In-
vesteringskostnaden bedömdes i kalkylen till mellan 500 och 618 mnkr. Muddring 
beräknades stå för huvuddelen av kostnaderna (Swahn 2009). I det avtal som skrevs 
mellan Sjöfartsverket och Gävle kommun uppgavs kostnaden uppgå till 271 mnkr 
varav Sjöfartsverket och Trafikverket stod för 185 mnkr och Gävle kommun medfi-
nansierade 86 mnkr (Sjöfartsverket 2011).  

NNK beräknades till mellan 0,49 och 0,84 beroende på investeringskostnaden. Pro-
jektet bedömdes alltså vara samhällsekonomiskt lönsamt. 
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Riksrevisionens bedömning 
Det saknas en behovsanalys för investeringen i Norrköping. I underlagsrapporter 
och förstudier saknas avvägningar mellan utbyggnad och ökad användning av an-
nan befintlig infrastruktur. Att bibehålla eller öka hamnens marknadsandel angavs 
som ett centralt argument för investeringen, men frågan om transportefterfrågan 
skulle kunna tillgodoses av en annan hamn med existerande infrastruktur ställdes 
inte i något av de underlagsdokument som Riksrevisionen eller VTI har tagit del av.  

Analysen för investeringen i Gävle är förenklad vad gäller hur nyttan från sänkta 
transportkostnader hanteras. Beräkningen av nyttan av minskade transportkostna-
der utgår från att alla fartyg ska öka i storlek och att trafiken 2050 enbart ska bestå 
av den större typ av fartyg som farleden medger. Detta antagande skulle innebära 
att det inte finns något mindre fartyg kvar i trafik 2050. Detta är sannolikt en över-
skattning av hur snabbt utvecklingen mot större fartygsstorlekar fortskrider.  
Genom att anta att all framtida trafik kommer att gå med större fartyg finns det en 
risk att nyttan av investeringen överskattas. 

I kalkylen används tre exempelstorlekar på fartyg – 800, 1 500 och 2 000 TEU.35 Före 
investeringen antas all trafik gå med 800 TEU-fartyg. Efter en investering antas de 
större fartygstyperna öka sina andelar t.o.m. 2050, då all trafik kommer gå med  
2 000 TEU-fartyg. Anlöpstatistiken till Gävle hamn visar att det 2014 var ovanligt 
med anlöp av fartyg med mer än 800 TEU; enligt statistiken lastade och lossade det 
största containerfartyget 906 TEU.36 Över 90 procent av alla anlöp transporterade 
färre än 800 TEU enligt samma statistik. Investeringen i farleden verkar alltså inte 
ha lett till den förväntade ökningen av fartygsstorlek.  

Givet att det saknas riktlinjer för hur säkerhet ska värderas förefaller analysen vara 
väl genomförd. I en underlagsrapport till kalkylen i Gävle redovisas en ekonomisk 
analys avseende förbättrad säkerhet precis som i kalkylen för Norrköping (Lun-
dqvist 2011).  

Kalkylerna följer de rekommendationer som finns tillgängliga för utsläpp. I kalky-
len antas dock att större fartyg inte ger någon minskad miljöpåverkan (Swahn 2009). 
Detta beror på antagandet att de större containerfartygens skalfördelar, vilka mins-
kar bränsleförbrukningen och utsläppen per TEU, tas ut av att större containerfar-
tyg byggs för högre hastigheter, vilket ökar bränsleförbrukningen och utsläppen per 
TEU.  

Riksrevisionens sammantagna bild är att kalkylen i stort håller acceptabel kvalitet, 
men att det också finns frågetecken. Att öka hamnens marknadsandel är inte ett 

                                                           

35  TEU är förkortning för twenty-foot Equivalent unit, vilket är ett mått för att räkna containrar på ett 
standardiserat sätt. Antalet TEU ett containerfartyg kan lastas med används ofta som storleksmått. 

36  Beräknat med 8,5 ton last per container. 
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som använder fartyg som avsevärt underskrider de största tillåtna måtten innan in-
vesteringen genomförs antas däremot inte efterfråga en bredare eller djupare farled 
i framtiden.  

Analysen av säkerhet förefaller vara väl genomförd, i synnerhet med tanke på att det 
vid tidpunkten saknades riktlinjer för hur säkerhet skulle värderas. I kalkylen gjorde 
konsulten riskbedömningar bl.a. genom att använda olycksstatistik samt genom att 
fråga lotsar om hur de bedömde sannolikheten för en olycka (Lundkvist 2006).  

Dåvarande riktlinjer och rekommendationer för hur miljöeffekter skulle värderas 
har följts. I kalkylen beräknas nyttorna i form av lägre kostnader för utsläpp till följd 
av att större fartyg används. Konsulten beskriver även att lägre kostnader för utsläpp 
till luft delvis motverkas av ökade godsvolymer (Hesse 2006).  

Riksrevisionens sammantagna bild är att denna kalkyl håller högre kvalitet än den 
som togs fram i Göteborgsprojektet. Noterbart är att principen om att staten ska 
finansiera kostnaderna för säkerhet och kommunen kostnaderna för kapacitetshöj-
ningen även gällde i detta fall.  

4.4.3 Farledsinvesteringen till Gävle hamn 2012–2014 
Gävle har en växande containerverksamhet och är en nationellt strategisk industri- 
och energihamn. Innan investeringen i farleden till Gävle hamn genomfördes 
fanns det restriktioner för hur stora fartyg som kunde trafikera farleden i mörker. 
Begränsningen fanns både i fartygens maximala bredd och i djup (Swahn 2009). 
Syftet med investeringen var alltså att större fartyg skulle kunna angöra hamnen 
säkert.  

Den samhällsekonomiska analysen av farledsinvesteringen till Gävle hamn genom-
fördes inledningsvis av konsulten Lloyds Register Fairplay på uppdrag av Gävle 
Hamn AB, Länsstyrelsen Gävleborg och Sjöfartsverket. År 2009 gjorde Sjöfartsver-
ket en egen uppdaterad bedömning av projektet med hjälp av en konsult, vilket är 
den analys som granskas här (Swahn 2009). Åtgärderna i farleden och hamnen ut-
fördes av Sjöfartsverket och Gävle Hamn AB 2012–2014.   

Projektet beräknades generera 1,1 mdkr i samhällsekonomisk nytta. Trots att inve-
steringen motiverades av säkerhetsskäl var de två största nyttorna minskade miljö-
kostnader för oljetrafiken och sänkta transportkostnader för containertrafiken. In-
vesteringskostnaden bedömdes i kalkylen till mellan 500 och 618 mnkr. Muddring 
beräknades stå för huvuddelen av kostnaderna (Swahn 2009). I det avtal som skrevs 
mellan Sjöfartsverket och Gävle kommun uppgavs kostnaden uppgå till 271 mnkr 
varav Sjöfartsverket och Trafikverket stod för 185 mnkr och Gävle kommun medfi-
nansierade 86 mnkr (Sjöfartsverket 2011).  

NNK beräknades till mellan 0,49 och 0,84 beroende på investeringskostnaden. Pro-
jektet bedömdes alltså vara samhällsekonomiskt lönsamt. 
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Riksrevisionen ser även brister avseende kalkylens trafikslagsövergripande perspek-
tiv. Beslutsunderlagen och kalkylen innehåller inte några analyser om huruvida det 
kan behövas ytterligare investeringar i omkringliggande infrastruktur för att nytt-
torna ska kunna realiseras, detta trots att Mälarhamnar AB37 poängterat att investe-
ringar i vägar och järnvägar är nödvändiga för att nyttorna ska kunna realiseras. 
Som exempel kan Hjulstabron nämnas; för att farleden ska kunna nyttjas maximalt 
av större fartyg krävs i dag en annan brolösning vid Hjulsta. I dag finns både Mä-
larprojektet och Hjulstabron med som projekt i nationella planen men som två olika 
projekt. Detta betyder att det finns en risk att kostnaderna delas upp på två olika 
projekt och att nyttorna därmed räknas två gånger.  

De antaganden som görs om transportkostnaderna förefaller rimliga. I kalkylen an-
tas en strukturutveckling mot allt större fartyg. Förskjutningen från små till stora 
fartyg antas ske i successivt avtagande takt, för att så småningom helt upphöra.  
I det här fallet antas omkring 40 procent av godsvolymen i befintlig farled att över-
föras till de två segmenten för större fartyg.  

Givet att det saknas riktlinjer för hur säkerhet ska värderas bedömer Riksrevisionen 
att de beräkningar som görs är rimliga. I kalkylen för Mälarprojektet tillämpas den 
s.k. PIANC-metoden (se avsnitt 4.2.4). Resultatet visar att den förbättrade sjösäker-
heten värderas till strax under 50 mnkr per år (Swahn 2013).  

Utsläpp i kalkylen värderas enligt dåvarande ASEK-version och en utbyggnad av far-
leden kommer att medföra minskade utsläpp.  

Den sammantagna bilden är att denna farledsinvestering, – som är förhållandevis 
omfattande och kostsam, har utretts grundligt och att förberedelserna pågått under 
lång tid. I många avseenden är kalkylen välgjord och i enlighet med de krav som 
ställdes enligt dåvarande ASEK-version. Det finns dock frågetecken avseende av-
gränsningen av projektet, eftersom de nyttor som beräknas förutsätter ytterligare 
investeringar som inte räknas in som en kostnad i kalkylen. Risken är därför stor 
att samma nyttor kommer att räknas två gånger, dvs. även när det blir aktuellt att 
genomföra anslutande projekt. Vidare finns brister vad gäller analys av alternativa 
lösningar i enlighet med fyrstegsprincipen.  

4.4.5 Farledsinvesteringen till Luleå hamn  
Luleå är en av de hamnar som EU valt ut som strategiskt prioriterad hamn eftersom 
den malm som bryts i regionen skeppas ut från Narvik och Luleå till stålverk runt 
om i världen. För att Luleå ska kunna ta emot större fartyg och hålla nere de ökade 
transportkostnaderna som kan uppstå till följd av EU:s svaveldirektiv38 har Trafik-
verket utrett en fördjupning av farleden till Luleå hamn (Trafikverket 2014c). Målet 

                                                           

37  Mälarhamnar AB är ett hamnbolag som ägs gemensamt av Västerås stad och Köpings kommun. 
38  Svaveldirektivet, se tidigare not i avsnitt 2.1. 
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bärande argument i en samhällsekonomisk kalkyl och här saknas analys av alterna-
tiva lösningar. Även antagandena om att all trafik 2050 kommer gå med större fartyg 
är med stor sannolikhet överoptimistiska.  

4.4.4 Farledsinvesteringen i Mälaren 2016–2019 
Farledsinvesteringen i Mälaren innebär dels fördjupning och breddning av de all-
männa farlederna till Västerås hamn och Köpings hamn, dels en uppgradering av 
Södertälje sluss och kanal. Målet är att uppnå ökad säkerhet, ökad tillgänglighet och 
ökad transportkapacitet på Mälaren (Sjöfartsverket 2014). Projektet befinner sig för 
närvarande i ett sent planeringsstadium, med planerad byggstart i slutet av 2016.   

Totalt har Sjöfartsverket tagit fram tre kalkyler för Mälarprojektet. Den första togs 
fram 2003, den andra 2008 och den senaste 2013 (Swahn 2013). Kalkylen från 2008 
ingick som beslutsunderlag när beslut fattades att anslå statliga medel till projektet. 
Sjöfartsverket beräknade 2008 kostnaden för att förbättra möjligheterna till en  
effektiv godstransport med sjöfart på Mälarens hamnar till 1 459 mnkr. Moms och 
skattefaktor inräknade uppgår kostnaden i kalkylen till 2 253 mnkr (Swahn 2008). 

Den samhällsekonomiska kalkylen analyserar sex olika scenarier (känslighetsana-
lyser). Den största nyttan i samtliga scenarier består av minskade transportkostna-
der. Minskade emissioner samt minskade underhållskostnader för sluss och farled 
är också stora nyttoposter. NNK varierar mellan -0,46 och 0,63 beroende på trafik-
utveckling och val av jämförelsealternativ. I huvudalternativet uppgår NNK till 0,45.   

Projektet har tilldelats en budget på 1 450 mnkr (2009 års priser). Den största delen 
finansieras via anslag i nationella planen (1 058 mnkr). Finansieringen från Läns-
styrelsen i Västmanlands län, Västerås stad och Köping kommun uppgår totalt till 
190 mnkr, och Sjöfartsverket finansierar investeringen med 200 mnkr 
(Sjöfartsverket 2014). Att Sjöfartsverket finansierar en del av investeringen är i det 
här fallet ett avsteg från statens princip att investeringar ska finansieras med anslag. 

Riksrevisionens bedömning 
Trafikverket tog över den övergripande planeringen av farledsinvesteringar 2010.  
I och med detta gäller den s.k. fyrstegsprincipen även för farledsinvesteringar. Pla-
neringen av Mälarprojektet påbörjades redan 2003 men den har pågått lång tid och 
själva byggnationen startar först 2016. Riksrevisionen bedömer därmed att det 
borde ha funnits möjlighet att ompröva Mälarprojektet i enlighet med fyrstegsprin-
cipen. Riksrevisionens granskning visar dock att planeringen av Mälarprojektet inte 
har kompletterats med analyser som utgår från fyrstegsprincipen. Kalkylen och det 
material som finns att tillgå innehåller inte heller några analyser av huruvida trans-
portefterfrågan kan tillgodoses av andra omkringliggande hamnar. Möjligheteten 
att ta in större fartyg i Mälaren motiveras med att Mälarsjöfarten ska bli mer attrak-
tiv och konkurrenskraftig gentemot andra hamnar och farleder.  
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Riksrevisionen ser även brister avseende kalkylens trafikslagsövergripande perspek-
tiv. Beslutsunderlagen och kalkylen innehåller inte några analyser om huruvida det 
kan behövas ytterligare investeringar i omkringliggande infrastruktur för att nytt-
torna ska kunna realiseras, detta trots att Mälarhamnar AB37 poängterat att investe-
ringar i vägar och järnvägar är nödvändiga för att nyttorna ska kunna realiseras. 
Som exempel kan Hjulstabron nämnas; för att farleden ska kunna nyttjas maximalt 
av större fartyg krävs i dag en annan brolösning vid Hjulsta. I dag finns både Mä-
larprojektet och Hjulstabron med som projekt i nationella planen men som två olika 
projekt. Detta betyder att det finns en risk att kostnaderna delas upp på två olika 
projekt och att nyttorna därmed räknas två gånger.  

De antaganden som görs om transportkostnaderna förefaller rimliga. I kalkylen an-
tas en strukturutveckling mot allt större fartyg. Förskjutningen från små till stora 
fartyg antas ske i successivt avtagande takt, för att så småningom helt upphöra.  
I det här fallet antas omkring 40 procent av godsvolymen i befintlig farled att över-
föras till de två segmenten för större fartyg.  

Givet att det saknas riktlinjer för hur säkerhet ska värderas bedömer Riksrevisionen 
att de beräkningar som görs är rimliga. I kalkylen för Mälarprojektet tillämpas den 
s.k. PIANC-metoden (se avsnitt 4.2.4). Resultatet visar att den förbättrade sjösäker-
heten värderas till strax under 50 mnkr per år (Swahn 2013).  

Utsläpp i kalkylen värderas enligt dåvarande ASEK-version och en utbyggnad av far-
leden kommer att medföra minskade utsläpp.  

Den sammantagna bilden är att denna farledsinvestering, – som är förhållandevis 
omfattande och kostsam, har utretts grundligt och att förberedelserna pågått under 
lång tid. I många avseenden är kalkylen välgjord och i enlighet med de krav som 
ställdes enligt dåvarande ASEK-version. Det finns dock frågetecken avseende av-
gränsningen av projektet, eftersom de nyttor som beräknas förutsätter ytterligare 
investeringar som inte räknas in som en kostnad i kalkylen. Risken är därför stor 
att samma nyttor kommer att räknas två gånger, dvs. även när det blir aktuellt att 
genomföra anslutande projekt. Vidare finns brister vad gäller analys av alternativa 
lösningar i enlighet med fyrstegsprincipen.  

4.4.5 Farledsinvesteringen till Luleå hamn  
Luleå är en av de hamnar som EU valt ut som strategiskt prioriterad hamn eftersom 
den malm som bryts i regionen skeppas ut från Narvik och Luleå till stålverk runt 
om i världen. För att Luleå ska kunna ta emot större fartyg och hålla nere de ökade 
transportkostnaderna som kan uppstå till följd av EU:s svaveldirektiv38 har Trafik-
verket utrett en fördjupning av farleden till Luleå hamn (Trafikverket 2014c). Målet 

                                                           

37  Mälarhamnar AB är ett hamnbolag som ägs gemensamt av Västerås stad och Köpings kommun. 
38  Svaveldirektivet, se tidigare not i avsnitt 2.1. 
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bärande argument i en samhällsekonomisk kalkyl och här saknas analys av alterna-
tiva lösningar. Även antagandena om att all trafik 2050 kommer gå med större fartyg 
är med stor sannolikhet överoptimistiska.  

4.4.4 Farledsinvesteringen i Mälaren 2016–2019 
Farledsinvesteringen i Mälaren innebär dels fördjupning och breddning av de all-
männa farlederna till Västerås hamn och Köpings hamn, dels en uppgradering av 
Södertälje sluss och kanal. Målet är att uppnå ökad säkerhet, ökad tillgänglighet och 
ökad transportkapacitet på Mälaren (Sjöfartsverket 2014). Projektet befinner sig för 
närvarande i ett sent planeringsstadium, med planerad byggstart i slutet av 2016.   

Totalt har Sjöfartsverket tagit fram tre kalkyler för Mälarprojektet. Den första togs 
fram 2003, den andra 2008 och den senaste 2013 (Swahn 2013). Kalkylen från 2008 
ingick som beslutsunderlag när beslut fattades att anslå statliga medel till projektet. 
Sjöfartsverket beräknade 2008 kostnaden för att förbättra möjligheterna till en  
effektiv godstransport med sjöfart på Mälarens hamnar till 1 459 mnkr. Moms och 
skattefaktor inräknade uppgår kostnaden i kalkylen till 2 253 mnkr (Swahn 2008). 

Den samhällsekonomiska kalkylen analyserar sex olika scenarier (känslighetsana-
lyser). Den största nyttan i samtliga scenarier består av minskade transportkostna-
der. Minskade emissioner samt minskade underhållskostnader för sluss och farled 
är också stora nyttoposter. NNK varierar mellan -0,46 och 0,63 beroende på trafik-
utveckling och val av jämförelsealternativ. I huvudalternativet uppgår NNK till 0,45.   

Projektet har tilldelats en budget på 1 450 mnkr (2009 års priser). Den största delen 
finansieras via anslag i nationella planen (1 058 mnkr). Finansieringen från Läns-
styrelsen i Västmanlands län, Västerås stad och Köping kommun uppgår totalt till 
190 mnkr, och Sjöfartsverket finansierar investeringen med 200 mnkr 
(Sjöfartsverket 2014). Att Sjöfartsverket finansierar en del av investeringen är i det 
här fallet ett avsteg från statens princip att investeringar ska finansieras med anslag. 

Riksrevisionens bedömning 
Trafikverket tog över den övergripande planeringen av farledsinvesteringar 2010.  
I och med detta gäller den s.k. fyrstegsprincipen även för farledsinvesteringar. Pla-
neringen av Mälarprojektet påbörjades redan 2003 men den har pågått lång tid och 
själva byggnationen startar först 2016. Riksrevisionen bedömer därmed att det 
borde ha funnits möjlighet att ompröva Mälarprojektet i enlighet med fyrstegsprin-
cipen. Riksrevisionens granskning visar dock att planeringen av Mälarprojektet inte 
har kompletterats med analyser som utgår från fyrstegsprincipen. Kalkylen och det 
material som finns att tillgå innehåller inte heller några analyser av huruvida trans-
portefterfrågan kan tillgodoses av andra omkringliggande hamnar. Möjligheteten 
att ta in större fartyg i Mälaren motiveras med att Mälarsjöfarten ska bli mer attrak-
tiv och konkurrenskraftig gentemot andra hamnar och farleder.  
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för farleden. Här ser Riksrevisionen en risk för att nyttor kommer att räknas dub-
belt, eftersom kostnaderna delas upp på två projekt i stället för ett.  

Det alternativ som finns till Luleå för utskeppning av gods är Narvik. Narvik har i 
dagsläget inte några begräsningar vad gäller djup eller bredd i farleden. Däremot 
anges att det inte är ett alternativ att låta all malm gå via Narvik eftersom det anses 
skapa en sårbarhet i transportsystemet.40 Att det finns viss konkurrens mellan ham-
narna anses dessutom skapa incitament för hamnarna att effektivisera.  

Den kalkyl som tagits fram för investeringen i Luleå är förenklad, vilket är i linje med 
riktlinjerna för planeringsprocessen. En utvecklad kalkyl kommer att tas fram om det 
blir aktuellt med en farledsutredning. Riksrevisionen kan därmed inte i dagsläget ut-
tala sig om effekter på transportkostnader, säkerhet eller miljö har värderats i enlighet 
med gällande rekommendationer. 

Den sammantagna bilden är att planeringen av detta projekt så här långt har följt 
riktlinjerna. Åtgärdsvalsstudien håller god kvalitet. En väsentlig brist är dock, i likhet 
med Mälarprojektet, att projektet förefaller alltför avgränsat, och att det därmed finns 
en risk för att nyttor räknas två gånger.  

4.4.6 Nya farledsinvesteringen till Göteborgs hamn  
Behovet av ytterligare en farledsfördjupning till Göteborgs hamn har påpekats av  
Göteborgs Hamn AB. Behovet har redovisats som en definierad brist i processen inför 
den nationella planen 2014–2025. Trafikverket har därefter, i dialog med Göteborgs 
Hamn AB, initierat en åtgärdsvalsstudie som blev färdig 2015. Den kalkyl som tagits 
fram är förenklad, vilket är i linje med riktlinjerna för planeringsprocessen. 

Två utbyggnadsalternativ har undersökts – en investering där djupet utökas till 16,5 
meter och en investering där djupet utökas till 17,5 meter. Båda alternativen innebär 
ett ökat djup längs dels hela södra kajen av Skandiahamnen, dels hela farleden samt 
en utvidgning av vändplanen för fartygen. I åtgärdsvalsstudien bedöms åtgärdsalter-
nativet 17,5 meter vara det som är mest lämpligt, trots att åtgärdsalternativet 16,5 me-
ter ger ett högre NNK (2,2). Argumentet är att man vill framtidssäkra tillgängligheten 
till s.k. transoceana direktanlöp för svenskt näringsliv. Kostnaden för den föreslagna 
åtgärden beräknas till 3,9 mdkr. Nyttan beräknas uppgå till 11,3 mdkr. NNK uppgår 
till 1,9 och lönsamheten bedöms alltså som hög (Trafikverket 2015c). 

Riksrevisionens bedömning 
Riksrevisionen bedömer att åtgärdsvalsstudien inte helt följer fyrstegsprincipen.  
En utgångspunkt är nämligen att hamnen ska bibehålla sin marknadsandel i förhål-
lande till andra svenska containerhamnar och stärka konkurrenskraften gentemot 
andra hamnar i Europa. De åtgärdsförslag som presenteras är alltså avgränsade till 

                                                           

40  I händelse av haveri eller tågurspårning på Malmbanan stoppas exempelvis all utskeppning, vilket 
skulle påverka produktionen i gruvor, pelletsverk och hela övriga produktionsprocessen. 
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för de utredda åtgärderna är att öka kapaciteten av malmtransporter från Norrbot-
ten, skapa ökad redundans i systemet för malmtransporterna samt kompensera för 
sämre konkurrenskraft för sjöfarten till följd av svaveldirektivet.  

Denna möjliga investering befinner sig tidigt i planeringsprocessen. En åtgärdsvals-
studie är gjord men investeringen har ännu inte kvalificerats till den nationella 
transportplanen 2014–2015. Dock finns investeringen med under rubriken ”Utpe-
kade brister” i den nationella transportplanen, och den ska därför utredas vidare.  

De samhällsekonomiska kostnadsnyttoberäkningar som hittills är gjorda för inve-
steringen i farleden till Luleå finns presenterade i den åtgärdsvalsstudie som tagits 
fram av Trafikverket i samarbete med Sjöfartsverket och Luleå kommun 
(Trafikverket 2014c). Kostnadsuppskattningen för åtgärderna i farleden beräknas 
till 990–1650 mnkr.39  

Beräkningar har genomförts för tre utredningsalternativ. Det alternativ som inne-
bär att farleden in till hamnen får ett djup på 15 meter i stället för 13,5 meter som i 
de andra utredningsalternativen är det som ger högst samhällsekonomisk lönsam-
het (NNK 1,67). NNK överstiger dock noll i samtliga alternativ. EU:s TEN/CEF-fond 
har bidragit med 50 procent av kostnaden för farledsutredning och utbyggnad av 
hamnen.  

Riksrevisionens bedömning 
Riksrevisionen bedömer att planeringsprocessen för investeringen i Luleå i princip 
följer fyrstegsprincipen. Till skillnad från de andra undersökta fallen innehåller åt-
gärdsvalsstudien en undersökning av huruvida andra hamnar skulle kunna vara ak-
tuella för utskeppning av gods. Hamnarna i Murmansk, Kalix, Piteå, Skellefteå, 
Umeå och Göteborg förkastades dock i ett tidigt skede på grund av att transport av 
malmgods förutsätter en viss bärighet på järnvägen (Trafikverket 2014b). I dagsläget 
är det enbart Malmbanan, som ansluter till Luleå hamn och Narviks hamn, som har 
den kapacitet som krävs för att frakta malmgodset.  

Det finns brister i hur kalkylen tar hänsyn till det trafikslagsövergripande perspek-
tivet. För att klara en ökning av gods från gruvindustrin anges i åtgärdsvalsstudien 
att även kapacitetshöjande åtgärder behöver genomföras på järnvägen. Bland annat 
krävs ytterligare åtgärder på Malmbanan mellan Kiruna och Narvik. Dessa åtgärder 
beräknas kosta 10–12 mdkr. Kostnaderna för järnvägen belastar dock inte kalkylen 

                                                           

39  Alternativ 1 bedöms kosta 990 miljoner kronor och innebär muddring och utmärkning från Farstu-
grunden till hamnen inkl. vändytor för 13,5 m djupgående. I alternativ 2 tillkommer muddring och 
utmärkning av Sandgrönleden för 13,5 meter djupgående för vintertrafik och bedöms därmed kosta 
1180 miljoner kronor. Alternativ 3 bedöms kosta 1610 miljoner kronor och inkluderar muddring och 
utmärkning av Norra kvarken för 15 meters djupgående.  
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för farleden. Här ser Riksrevisionen en risk för att nyttor kommer att räknas dub-
belt, eftersom kostnaderna delas upp på två projekt i stället för ett.  

Det alternativ som finns till Luleå för utskeppning av gods är Narvik. Narvik har i 
dagsläget inte några begräsningar vad gäller djup eller bredd i farleden. Däremot 
anges att det inte är ett alternativ att låta all malm gå via Narvik eftersom det anses 
skapa en sårbarhet i transportsystemet.40 Att det finns viss konkurrens mellan ham-
narna anses dessutom skapa incitament för hamnarna att effektivisera.  

Den kalkyl som tagits fram för investeringen i Luleå är förenklad, vilket är i linje med 
riktlinjerna för planeringsprocessen. En utvecklad kalkyl kommer att tas fram om det 
blir aktuellt med en farledsutredning. Riksrevisionen kan därmed inte i dagsläget ut-
tala sig om effekter på transportkostnader, säkerhet eller miljö har värderats i enlighet 
med gällande rekommendationer. 

Den sammantagna bilden är att planeringen av detta projekt så här långt har följt 
riktlinjerna. Åtgärdsvalsstudien håller god kvalitet. En väsentlig brist är dock, i likhet 
med Mälarprojektet, att projektet förefaller alltför avgränsat, och att det därmed finns 
en risk för att nyttor räknas två gånger.  

4.4.6 Nya farledsinvesteringen till Göteborgs hamn  
Behovet av ytterligare en farledsfördjupning till Göteborgs hamn har påpekats av  
Göteborgs Hamn AB. Behovet har redovisats som en definierad brist i processen inför 
den nationella planen 2014–2025. Trafikverket har därefter, i dialog med Göteborgs 
Hamn AB, initierat en åtgärdsvalsstudie som blev färdig 2015. Den kalkyl som tagits 
fram är förenklad, vilket är i linje med riktlinjerna för planeringsprocessen. 

Två utbyggnadsalternativ har undersökts – en investering där djupet utökas till 16,5 
meter och en investering där djupet utökas till 17,5 meter. Båda alternativen innebär 
ett ökat djup längs dels hela södra kajen av Skandiahamnen, dels hela farleden samt 
en utvidgning av vändplanen för fartygen. I åtgärdsvalsstudien bedöms åtgärdsalter-
nativet 17,5 meter vara det som är mest lämpligt, trots att åtgärdsalternativet 16,5 me-
ter ger ett högre NNK (2,2). Argumentet är att man vill framtidssäkra tillgängligheten 
till s.k. transoceana direktanlöp för svenskt näringsliv. Kostnaden för den föreslagna 
åtgärden beräknas till 3,9 mdkr. Nyttan beräknas uppgå till 11,3 mdkr. NNK uppgår 
till 1,9 och lönsamheten bedöms alltså som hög (Trafikverket 2015c). 

Riksrevisionens bedömning 
Riksrevisionen bedömer att åtgärdsvalsstudien inte helt följer fyrstegsprincipen.  
En utgångspunkt är nämligen att hamnen ska bibehålla sin marknadsandel i förhål-
lande till andra svenska containerhamnar och stärka konkurrenskraften gentemot 
andra hamnar i Europa. De åtgärdsförslag som presenteras är alltså avgränsade till 

                                                           

40  I händelse av haveri eller tågurspårning på Malmbanan stoppas exempelvis all utskeppning, vilket 
skulle påverka produktionen i gruvor, pelletsverk och hela övriga produktionsprocessen. 
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för de utredda åtgärderna är att öka kapaciteten av malmtransporter från Norrbot-
ten, skapa ökad redundans i systemet för malmtransporterna samt kompensera för 
sämre konkurrenskraft för sjöfarten till följd av svaveldirektivet.  
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studie är gjord men investeringen har ännu inte kvalificerats till den nationella 
transportplanen 2014–2015. Dock finns investeringen med under rubriken ”Utpe-
kade brister” i den nationella transportplanen, och den ska därför utredas vidare.  

De samhällsekonomiska kostnadsnyttoberäkningar som hittills är gjorda för inve-
steringen i farleden till Luleå finns presenterade i den åtgärdsvalsstudie som tagits 
fram av Trafikverket i samarbete med Sjöfartsverket och Luleå kommun 
(Trafikverket 2014c). Kostnadsuppskattningen för åtgärderna i farleden beräknas 
till 990–1650 mnkr.39  

Beräkningar har genomförts för tre utredningsalternativ. Det alternativ som inne-
bär att farleden in till hamnen får ett djup på 15 meter i stället för 13,5 meter som i 
de andra utredningsalternativen är det som ger högst samhällsekonomisk lönsam-
het (NNK 1,67). NNK överstiger dock noll i samtliga alternativ. EU:s TEN/CEF-fond 
har bidragit med 50 procent av kostnaden för farledsutredning och utbyggnad av 
hamnen.  

Riksrevisionens bedömning 
Riksrevisionen bedömer att planeringsprocessen för investeringen i Luleå i princip 
följer fyrstegsprincipen. Till skillnad från de andra undersökta fallen innehåller åt-
gärdsvalsstudien en undersökning av huruvida andra hamnar skulle kunna vara ak-
tuella för utskeppning av gods. Hamnarna i Murmansk, Kalix, Piteå, Skellefteå, 
Umeå och Göteborg förkastades dock i ett tidigt skede på grund av att transport av 
malmgods förutsätter en viss bärighet på järnvägen (Trafikverket 2014b). I dagsläget 
är det enbart Malmbanan, som ansluter till Luleå hamn och Narviks hamn, som har 
den kapacitet som krävs för att frakta malmgodset.  

Det finns brister i hur kalkylen tar hänsyn till det trafikslagsövergripande perspek-
tivet. För att klara en ökning av gods från gruvindustrin anges i åtgärdsvalsstudien 
att även kapacitetshöjande åtgärder behöver genomföras på järnvägen. Bland annat 
krävs ytterligare åtgärder på Malmbanan mellan Kiruna och Narvik. Dessa åtgärder 
beräknas kosta 10–12 mdkr. Kostnaderna för järnvägen belastar dock inte kalkylen 

                                                           

39  Alternativ 1 bedöms kosta 990 miljoner kronor och innebär muddring och utmärkning från Farstu-
grunden till hamnen inkl. vändytor för 13,5 m djupgående. I alternativ 2 tillkommer muddring och 
utmärkning av Sandgrönleden för 13,5 meter djupgående för vintertrafik och bedöms därmed kosta 
1180 miljoner kronor. Alternativ 3 bedöms kosta 1610 miljoner kronor och inkluderar muddring och 
utmärkning av Norra kvarken för 15 meters djupgående.  
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En risk är också ett starkt personberoende, eftersom kompetensen avseende 
sjöfartskalkyler idag är samlad till några få personer.  

• Kalkylerna är ibland snäva och avgränsade till olika trafikslag (väg, järnväg eller 
sjöfart). Tre exempel är nya Göteborgsprojektet, Mälarprojektet och Luleåpro-
jektet. Inte i något av dessa fall görs kalkyler som innefattar hela projektet, dvs. 
alla de trafikslag som kräver åtgärder för att nyttorna ska realiseras. I stället 
finns åtgärderna med som flera olika projekt i den nationella planen. Detta är 
en brist utifrån kravet på att planering och investeringar ska ske utifrån ett tra-
fikslagsövergripande perspektiv. Sannolikheten är också stor att nyttor räknas 
dubbelt medan kostnaderna fördelas på flera projekt. Detta riskerar att leda till 
att projekt framstår som mer lönsamma än vad de egentligen är. 

• De nuvarande riktlinjerna för farledsinvesteringar i ASEK för effektsamband, 
kalkylmetoder och kalkylvärden är mindre utvecklade för sjöfarten än för väg- 
och järnvägstransporter. Det beror på att mer forskning och samhällsekono-
miska kalkyler har genomförts på väg- och järnvägsområdena, vilket har bidra-
git till att tydligare praxis har utvecklats för hur kalkylerna ska utföras och vilka 
kalkylvärden som är rimliga.  

• Sänkta transportkostnader bedöms påfallande olika. I vissa kalkyler antas att 
stora fartyg kommer att dominera fartygsflottan i framtiden och att trafiken 
med mindre fartyg mer eller mindre kommer att upphöra. I andra kalkyler är 
antagandena betydligt mer nyanserade. Här ser Riksrevisionen ett behov av att 
tydliggöra vilka riktlinjer som ska gälla kring antaganden om den framtida far-
tygsflottan, särskilt eftersom sänkta transportkostnader utgör den största nytto-
posten i dessa kalkyler. Riksrevisionen ser även ett behov av att arbeta fram till-
förlitliga prognosmodeller på området, framförallt eftersom antalet farledsinve-
steringar antas öka i framtiden.  

• Även värderingen av säkerhet hanteras olika i kalkylerna. Detta är i sig inte så 
konstigt med tanke på att det saknas riktlinjer. Det har även framkommit att 
säkerhetseffekterna är svåra att bedöma och att de i vissa fall är så små att de är 
försumbara. Trots detta antas ofta i kalkylerna att säkerheten kommer att öka 
till följd av den planerade investeringen. Däremot beräknas nyttan från de sä-
kerhetshöjande åtgärderna på olika sätt. De inblandade myndigheterna är 
medvetna om denna brist, och det bör finnas goda möjligheter att efterhand 
skapa mer enhetliga riktlinjer. 

• Riksrevisionen ser ett behov av att i ASEK ställa krav på fler typer av känslig-
hetsanalyser för farledsinvesteringar. Granskningen har visat att det finns osä-
kerhet dels i prognoser och antaganden, dels i de kalkylverktyg som används. 
Att ytterligare en investering krävs i Göteborgs hamn och farleder efter enbart 
15 år tyder dessutom på att det exempelvis borde göras känslighetsanalyser 
även av ekonomisk livslängd. 
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åtgärder i Göteborgs hamn och farled; exempelvis diskuteras inte huruvida transport-
behovet skulle kunna tillgodoses av en annan hamn. Det är möjligt att det inte finns 
några alternativ till detta investeringsalternativ, men redovisningen saknar moti-
vering för en sådan bedömning.  

Riksrevisionen bedömer att kalkylen är snäv och avgränsad till att enbart hantera 
transport av containeriserat gods sjöledes till och från Göteborgs hamn. I dag finns 
exempelvis en utbyggnad av hamnbanan med i den nationella planen med planerad 
byggstart 2018. Kostnaderna för hamnbanan finns dock inte med i kalkylen för farle-
den eller vice versa. Då utbyggnaden av hamnbanan beräknas till 2–3 mdkr, vilket 
motsvarar en lika stor investering som åtgärderna i farleden enligt den nationella 
transportplanen 2014–2025. Dessutom är nyttorna i kalkylen för hamnbanan respek-
tive den nya farleden i princip samma nyttor. Riksrevisionen ser alltså även här en 
risk för att nyttorna räknas dubbelt.  

Sammanfattningsvis kan sägas att studien i stort motsvarar kraven på en åtgärdsvals-
studie, men att fyrstegsprincipen inte tillämpats fullt ut.  

Ytterligare en aspekt av det nya Göteborgsprojektet är att det endast är 15 år sedan 
den senaste investeringen genomfördes. Detta väcker frågor om huruvida den ekono-
miska livslängden för farledsinvesteringar (60 år enligt rekommendation från ASEK) 
är rimlig. Krav på känslighetsanalyser i ASEK finns idag enbart för prognoser och 
vissa kostnader (se 4.2.2). Att ytterligare en investering krävs i Göteborgs hamn och 
farleder efter enbart 15 år tyder på att det borde göras känslighetsanalyser även  
avseende ekonomisk livslängd.  

4.5 Sammanfattning av kapitlet 
Granskningen visar att kvaliteten på de samhällsekonomiska analyserna successivt 
har blivit bättre över åren. Detta är naturligt, med tanke på att en central myndighet 
som Trafikverket nu har ansvaret för kvaliteten i kalkyler och analyser. Samtidigt be-
finner sig analyserna i en utvecklingsfas, och Riksrevisionen kan konstatera att det 
finns flera olika brister. 

• Det saknas verktyg för kalkylering av sjötransportrelaterade åtgärder liknande 
de verktyg som finns för väg (Eva) och järnvägstransporter (Bansek). Många av 
beräkningarna för sjöfartskalkyler görs fortfarande för hand och av enskilda 
personer med kompetens på området. Trafikverket bedömer dock inte att kva-
litéten på de kalkyler som i dag görs för farleder är sämre än för andra trafik-
slag. Myndigheten anser att varje hamn och farled är specialiserad och att det 
därmed behöver finnas utrymme för individuellt anpassade kalkyler.41 Riksre-
visionen instämmer delvis i detta, men samtidigt finns en risk för att avsakna-
den av ett standardiserat verktyg försämrar jämförbarhet mellan kalkylerna.  

                                                           

41 Intervju Trafikverket 2016-10-11. 
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En risk är också ett starkt personberoende, eftersom kompetensen avseende 
sjöfartskalkyler idag är samlad till några få personer.  

• Kalkylerna är ibland snäva och avgränsade till olika trafikslag (väg, järnväg eller 
sjöfart). Tre exempel är nya Göteborgsprojektet, Mälarprojektet och Luleåpro-
jektet. Inte i något av dessa fall görs kalkyler som innefattar hela projektet, dvs. 
alla de trafikslag som kräver åtgärder för att nyttorna ska realiseras. I stället 
finns åtgärderna med som flera olika projekt i den nationella planen. Detta är 
en brist utifrån kravet på att planering och investeringar ska ske utifrån ett tra-
fikslagsövergripande perspektiv. Sannolikheten är också stor att nyttor räknas 
dubbelt medan kostnaderna fördelas på flera projekt. Detta riskerar att leda till 
att projekt framstår som mer lönsamma än vad de egentligen är. 

• De nuvarande riktlinjerna för farledsinvesteringar i ASEK för effektsamband, 
kalkylmetoder och kalkylvärden är mindre utvecklade för sjöfarten än för väg- 
och järnvägstransporter. Det beror på att mer forskning och samhällsekono-
miska kalkyler har genomförts på väg- och järnvägsområdena, vilket har bidra-
git till att tydligare praxis har utvecklats för hur kalkylerna ska utföras och vilka 
kalkylvärden som är rimliga.  

• Sänkta transportkostnader bedöms påfallande olika. I vissa kalkyler antas att 
stora fartyg kommer att dominera fartygsflottan i framtiden och att trafiken 
med mindre fartyg mer eller mindre kommer att upphöra. I andra kalkyler är 
antagandena betydligt mer nyanserade. Här ser Riksrevisionen ett behov av att 
tydliggöra vilka riktlinjer som ska gälla kring antaganden om den framtida far-
tygsflottan, särskilt eftersom sänkta transportkostnader utgör den största nytto-
posten i dessa kalkyler. Riksrevisionen ser även ett behov av att arbeta fram till-
förlitliga prognosmodeller på området, framförallt eftersom antalet farledsinve-
steringar antas öka i framtiden.  

• Även värderingen av säkerhet hanteras olika i kalkylerna. Detta är i sig inte så 
konstigt med tanke på att det saknas riktlinjer. Det har även framkommit att 
säkerhetseffekterna är svåra att bedöma och att de i vissa fall är så små att de är 
försumbara. Trots detta antas ofta i kalkylerna att säkerheten kommer att öka 
till följd av den planerade investeringen. Däremot beräknas nyttan från de sä-
kerhetshöjande åtgärderna på olika sätt. De inblandade myndigheterna är 
medvetna om denna brist, och det bör finnas goda möjligheter att efterhand 
skapa mer enhetliga riktlinjer. 

• Riksrevisionen ser ett behov av att i ASEK ställa krav på fler typer av känslig-
hetsanalyser för farledsinvesteringar. Granskningen har visat att det finns osä-
kerhet dels i prognoser och antaganden, dels i de kalkylverktyg som används. 
Att ytterligare en investering krävs i Göteborgs hamn och farleder efter enbart 
15 år tyder dessutom på att det exempelvis borde göras känslighetsanalyser 
även av ekonomisk livslängd. 
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åtgärder i Göteborgs hamn och farled; exempelvis diskuteras inte huruvida transport-
behovet skulle kunna tillgodoses av en annan hamn. Det är möjligt att det inte finns 
några alternativ till detta investeringsalternativ, men redovisningen saknar moti-
vering för en sådan bedömning.  

Riksrevisionen bedömer att kalkylen är snäv och avgränsad till att enbart hantera 
transport av containeriserat gods sjöledes till och från Göteborgs hamn. I dag finns 
exempelvis en utbyggnad av hamnbanan med i den nationella planen med planerad 
byggstart 2018. Kostnaderna för hamnbanan finns dock inte med i kalkylen för farle-
den eller vice versa. Då utbyggnaden av hamnbanan beräknas till 2–3 mdkr, vilket 
motsvarar en lika stor investering som åtgärderna i farleden enligt den nationella 
transportplanen 2014–2025. Dessutom är nyttorna i kalkylen för hamnbanan respek-
tive den nya farleden i princip samma nyttor. Riksrevisionen ser alltså även här en 
risk för att nyttorna räknas dubbelt.  

Sammanfattningsvis kan sägas att studien i stort motsvarar kraven på en åtgärdsvals-
studie, men att fyrstegsprincipen inte tillämpats fullt ut.  

Ytterligare en aspekt av det nya Göteborgsprojektet är att det endast är 15 år sedan 
den senaste investeringen genomfördes. Detta väcker frågor om huruvida den ekono-
miska livslängden för farledsinvesteringar (60 år enligt rekommendation från ASEK) 
är rimlig. Krav på känslighetsanalyser i ASEK finns idag enbart för prognoser och 
vissa kostnader (se 4.2.2). Att ytterligare en investering krävs i Göteborgs hamn och 
farleder efter enbart 15 år tyder på att det borde göras känslighetsanalyser även  
avseende ekonomisk livslängd.  

4.5 Sammanfattning av kapitlet 
Granskningen visar att kvaliteten på de samhällsekonomiska analyserna successivt 
har blivit bättre över åren. Detta är naturligt, med tanke på att en central myndighet 
som Trafikverket nu har ansvaret för kvaliteten i kalkyler och analyser. Samtidigt be-
finner sig analyserna i en utvecklingsfas, och Riksrevisionen kan konstatera att det 
finns flera olika brister. 

• Det saknas verktyg för kalkylering av sjötransportrelaterade åtgärder liknande 
de verktyg som finns för väg (Eva) och järnvägstransporter (Bansek). Många av 
beräkningarna för sjöfartskalkyler görs fortfarande för hand och av enskilda 
personer med kompetens på området. Trafikverket bedömer dock inte att kva-
litéten på de kalkyler som i dag görs för farleder är sämre än för andra trafik-
slag. Myndigheten anser att varje hamn och farled är specialiserad och att det 
därmed behöver finnas utrymme för individuellt anpassade kalkyler.41 Riksre-
visionen instämmer delvis i detta, men samtidigt finns en risk för att avsakna-
den av ett standardiserat verktyg försämrar jämförbarhet mellan kalkylerna.  

                                                           

41 Intervju Trafikverket 2016-10-11. 
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bör vara utgångspunkten för prioritering av objekt, oberoende av om det förekommer 
medfinansiering eller inte. Medfinansieringen ska dock vara frivillig och som huvud-
regel bör initiativet komma från den medfinansierande parten. Förskottering av me-
del för tidigareläggning av projekt som är prioriterade i långsiktsplanerna ska vara 
möjlig. Medfinansiering bör främst avse tillägg eller andra förbättringar i förhållande 
till grundutföranden som finansieras av statliga anslag. Medfinansiering av grundut-
föranden ska motiveras tydligt.   

I remisshanteringen av nämnda proposition 2012/13:25 var det många remissin-
stanser som kommenterade frågan om medfinansiering, och bl.a. många kommu-
ner och landsting vara positiva till möjligheten. Även t.ex. Tillväxtverket ansåg att 
medfinansiering kan vara värdeskapande. Andra remissinstanser var däremot  
negativa och pekade på risken att ”någon köper sig före i kön”. Till dessa hörde bl.a. 
Statskontoret, Trafikanalys och Transportstyrelsen. Trafikanalys pekade samtidigt 
på att risken minskar med transparenta underlag i planeringsprocessen. Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) framhöll att värdet med medfinansiering är en 
ökad möjlighet att påverka utformningen av investeringen.  

Den samlade bedömningen i propositionen var att medfinansiering ska ses som 
något i grunden positivt, eftersom nyttor bedöms med utgångspunkt från sam-
hällets samlade betalningsvilja anses medfinansiering indikera samhällsekonomisk 
nytta på ett sätt som kompletterar andra bedömningsmetoder. Samtidigt framhölls 
att medfinansiering inte ska innebära avsteg från de mål som gäller för transport-
politiken, och att det är angeläget att säkerställa att medfinansiering varken är eller 
uppfattas vara ett sätt att ”köpa sig före i kön”.  

I propositionen redovisas ett antal typfall där medfinansiering kan ses som positivt. 
Kännetecknande för typfallen är att medfinansiären betalar för en standard utöver 
den som Trafikverket bedömer som rimlig, utan att de grundläggande prioritering-
arna ändras.45  

Förarbetena ger alltså en tydlig vägledning om hur riksdagen och regeringen ser på 
medfinansiering. I en annan del av propositionen, där den ekonomiska ramen för 
investeringar i transportinfrastruktur för perioden 2014–2025 sätts, redovisas dock 
en uppgift som kan uppfattas stå i motsats till vad som ovan sägs.46 Under rubriken 
”4.2 Åtgärder som omfattas av den ekonomiska ramen för utveckling av transportsyste-
met” framgår att medlen får användas för ”investeringar i statliga järnvägar och 
vägar, trimningsåtgärder och statlig medfinansiering till vissa regionala kollektiv-
trafikanläggningar m.m., medfinansiering till stora och strategiska åtgärder i ham-

                                                           

45  Prop. 2012/13:25, sid 47-57, bet. 2012/13:TU2, rskr. 2012/13:119. 
46  Prop. 2012/13:25, sid 31. 
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5 Investeringsbesluten 

Beslut om investeringar i farleder ska utgå från samhällsekonomisk effektivitet. 
Men utöver samhällsekonomisk lönsamhet påverkas investeringsbesluten i prakti-
ken även andra faktorer. I detta kapitel besvaras delfråga 3, alltså om underlagen 
om samhällsekonomisk lönsamhet tydligt påverkar på de investeringar i farleder 
som beslutas.   

5.1 Riksdagens och regeringens ställningstaganden 
Som tidigare nämnts är en central utgångspunkt att bedömningarna av samhällse-
konomisk lönsamhet ska påverka de investeringar som också genomförs. När det 
gäller beslut om att genomföra investeringar har riksdagen och regeringen under 
senare tagit ställning i flera principiella frågor, vilka redovisas nedan.  

Regeringen fattar besluten om att investeringar ska genomföras  
En grundläggande princip i nuvarande planeringssystem är att regeringen fattar 
beslut om vilka investeringar som slutligen ska genomföras.42 Besluten fattas på 
förslag av Trafikverket. Regeringen får årligen förslag på projekt som ska starta 
inom 1–3 år (s.k. genomförandeprogram), samt förslag på projekt som planeras att 
starta inom 4–6 år (s.k. planeringsprogram). För att regeringen bättre ska kunna ta 
ställning till Trafikverkets förslag remitteras dessa till Trafikanalys, som främst ska 
granska samhällsekonomiska kalkyler, kostnadsberäkningar och planeringsun-
derlag.       

Samhällsekonomisk nytta är en viktig utgångspunkt 
De beslut som tas om att investeringar ska genomföras ska ske med utgångspunkt 
från resultatet av de samhällsekonomiska bedömningarna. Att den politiska proces-
sen i slutändan kan leda till att prioriteringar även genomförs på andra grunder än 
rent samhällsekonomiska är en del av systemet och den demokratiska processen. 
Totalt sett ska dock bedömningarna av samhällsekonomisk lönsamhet tydligt på-
verka vilka investeringar som faktiskt genomförs. Dessutom innebär principen om 
trafikslagsövergripande planering att farledsinvesteringar inte systematiskt gynnas 
eller missgynnas i förhållande till investeringar i andra trafikslag.43  

Medfinansiering är frivillig 
Riksdagen och regeringen har uttalat att medfinansiering av statlig transportinfra-
struktur från kommuner, landsting och företag kan vara ett bra sätt att åstadkomma 
effektiva transportlösningar.44 Här framhålls samtidigt att de transportpolitiska målen 

                                                           

42  Prop. 2011/12:118, s. 73, bet. 2011/12TU13, rskr. 2011/12:257. 
43  Prop. 2012/13:25, bet. 2012/13:TU2, rskr. 2012/13:119. 
44  Prop. 2012/13:25, s. 47, bet. 2012/13:TU2, rskr. 2012/13:119. 
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42  Prop. 2011/12:118, s. 73, bet. 2011/12TU13, rskr. 2011/12:257. 
43  Prop. 2012/13:25, bet. 2012/13:TU2, rskr. 2012/13:119. 
44  Prop. 2012/13:25, s. 47, bet. 2012/13:TU2, rskr. 2012/13:119. 
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Avgifter av detta slag är ovanliga i Sverige, men har använts för att finansiera t.ex. 
Svinesundsbron och Öresundsbron. Regeringen anser däremot inte att de farleds-
avgifter som Sjöfartsverket tar ut tillhör denna kategori, eftersom investeringar i 
farleder ska anslagsfinansieras på samma sätt som investeringar i övriga trafikslag 
(se avsnitt 2.3.2).   

5.2 Kunskapsläget 
Eftersom modellen med trafikslagsövergripande planering är relativt ny, och få far-
ledsinvesteringar hittills har genomförts enligt denna modell, är det naturligt att det 
inte gjorts särskilt många studier om effektiviteten i genomförandet. Det finns en 
studie av KTH som belyser frågan om i vilken grad samhällsekonomisk lönsamhet 
spelar roll för infrastrukturbeslut. Studien är avgränsad till väginvesteringar, men 
har ändå slutsatser av mer generellt intresse. Det finns även undersökningar som 
belyser den s.k. medfinansieringsgradens betydelse för effektiviteten, samt trafikav-
gifternas inverkan på konkurrensneutraliteten mellan trafikslag. Ingen utvärdering 
har dock hittills haft fokus på den fråga som Riksrevisionen ställer, dvs. om bedöm-
ningen av samhällsekonomisk lönsamhet tydligt påverkar vilka investeringar i far-
leder som också i slutändan genomförs.     

5.2.1 Hur den samhällsekonomiska bedömningen påverkar investe-
ringsbesluten 

Frågan om hur starkt sambandet är mellan samhällsekonomisk lönsamhet i de en-
skilda projekt och de investeringar som verkligen genomförs har undersökts av Eli-
asson m.fl. (2015). I deras rapport redovisades en undersökning av i vilken grad 
samhällsekonomisk lönsamhet påverkade valet av investeringsprojekt i Sverige och 
Norge. Lönsamheten mättes som nettonuvärdeskvoten (NNK). Undersökningen i 
Sverige gällde den näst senaste planeringsperioden 2010–2021. Undersökningen 
gällde enbart vägprojekt, men resultatet är intressant även för beslut inom andra 
trafikslag.  

Resultatet av studien var att den bedömda samhällsekonomiska lönsamheten tydligt 
påverkade infrastrukturbesluten i Sverige. Det gällde Trafikverkets prioriteringar, 
medan samhällsekonomisk lönsamhet inte påverkade de förändringar som därefter 
gjordes av den politiska nivån. Totalt pekade regeringen ut investeringar för  
70 mdkr, vilket genererade 77 mdkr i kalkylerade nyttor. Hade regeringen i stället 
valt de investeringar som skulle ha gett högst kalkylerad nytta per krona hade 
samma budget kunnat generera 119 mdkr i nyttor, alltså 42 mdkr mer.  

Studien visade också att i Norge påverkades beslutsfattandet inte alls av bedömning-
arna av samhällsekonomisk lönsamhet.  
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nar, farleder och slussar samt räntor och amorteringar för investeringar som finan-
sieras med lån”. Denna text skulle kunna tolkas som att investeringar i farleder för-
utsätter medfinansiering.  

I de kontakter Riksrevisionen haft med Sjöfartsverket har framkommit att det också 
är så som Sjöfartsverket tolkat denna fråga.  

Det framgår dock av avsnittet under rubriken ”5.2.1 Medfinansiering genom bidrag 
från kommuner, landsting och företag” (sidorna 4757) att sådan medfinansiering kan 
ske men är frivillig och inte ska ses som ett krav för att en investering ska genom-
föras. Det är enligt Riksrevisionen denna del av förarbetena, inte texten rörande den 
ekonomiska ramen som är den viktiga för att tolka riksdagens och regeringens in-
tentioner vad gäller med finansiering.  

Noterbart är att i texten rörande den ekonomiska planen benämns den statliga in-
vesteringsinsatsen som medfinansiering. I övriga delar av propositionen är det 
andra finansiärer, exempelvis kommuner och privata aktörer, som benämns med-
finansiärer och svarar för medfinansiering.  

I oktober 2016 presenterade regeringen en ny infrastrukturproposition.47 Till skill-
nad från 2012 års proposition innehåller den inte några motsägelser rörande med-
finansiering. Här tydliggörs att det är statens ansvar att via anslag finansiera inve-
steringsåtgärder fram till hamnområdesgränsen. Det bör enligt regeringen även 
fortsättningsvis finnas möjlighet till medfinansiering från andra aktörer i farledsin-
vesteringar, på samma sätt som kan ske inom andra trafikslag. Det ska dock inte 
vara något krav.   

Synen på avgiftsfinansiering av investeringar 
Det finns en diskussion om konkurrensneutralitet mellan trafikslag vad gäller av-
giftssättning, och den diskussionen påverkar även frågan om effektiviteten i trans-
portinvesteringar.  

När det gäller brukaravgifter för att finansiera investeringar redovisas en principiell 
syn i propositionen Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem.48 Här 
framhålls att denna typ av brukaravgifter förutsätter en alternativ finansieringskälla, 
företrädesvis lån i Riksgäldskontoret. Därmed ställs också särskilda krav i enlighet 
med budgetlagen.49 Det innebär bl.a. att sådan finansiering ska godkännas av riks-
dagen och beslutas av regeringen. Vidare krävs konsekvensbeskrivningar.  

                                                           

47  Prop. 2016/17:21, sid 72-73 Investering i framtiden - innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och 
hållbar utveckling. 

48  Prop. 2012/13:25, sid. 57-61, bet. 2012/13:TU2, rskr. 2012/13:119. 
49  7 kap. i Budgetlagen (2011:203). 
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47  Prop. 2016/17:21, sid 72-73 Investering i framtiden - innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och 
hållbar utveckling. 

48  Prop. 2012/13:25, sid. 57-61, bet. 2012/13:TU2, rskr. 2012/13:119. 
49  7 kap. i Budgetlagen (2011:203). 
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transporter av bulkgods på längre sträckor, medan lastbilar, flygfrakt och järnväg på 
samma sätt har särskilda nischade fördelar som gör att konkurrensen mellan tra-
fikslagen begränsas. En stor andel av sjöfrakten bedömdes därför vara fredad från 
konkurrens från andra transportsätt. Denna bedömning överensstämmer också 
med vad Trafikanalys kom fram till i det s.k. godsuppdraget från regeringen (Trafi-
kanalys 2016b).  

5.2.4 Internaliseringsgraden 
En grundläggande fråga är om de olika trafikslagen täcker de externa kostnader som 
drabbar tredje part, exempelvis utsläpp och buller. Detta mäts med den s.k. interna-
liseringsgraden, vilken beräknas som kvoten mellan avgiftsuttaget och den totala 
genomsnittliga samhällsekonomiska marginalkostnaden. Om kvoten är lägre än  
1 kan det ur effektivitetssynpunkt finnas skäl att höja avgifter eller skatter, och det 
omvända gäller för värden som överstiger 1. Att internaliseringsgraden är så lika 
som möjlig anses grundläggande för konkurrensneutralitet mellan olika trafikslag. 

Trafikanalys har ett uppdrag att analysera transportsektorns samhällsekonomiska 
kostnader i relation till skatte- och avgiftsuttag. I en rapport 2016 visades att gods-
transporter med fartyg är nära att täcka sina totala samhällsekonomiska marginal-
kostnader. Internaliseringsgraden för fartyg är i genomsnitt högre än exempelvis 
för järnväg och godstransporter på vägar, men lägre än för flygtrafik (Trafikanalys 
2016a). 

I sin avgiftsstrategi menar Sjöfartsverket att kostnadsbelastningen för transportkö-
parna är på väg mot en konkurrensneutral situation. Dels i och med att avgifter 
också tas ut för transporter på väg och järnväg, dels eftersom investeringar i farleder 
har börjat finansieras via anslag (Statskontoret, 2013). Sjöfartsverket nämner också 
att regeringens inriktning är att de s.k. externa effekterna ska internaliseras fullt ut. 
I avgiftsstrategin framhålls att verkets roll är att agera så att ändringar i kostnadsbe-
lastning och internaliseringstakt inte medför försämrade konkurrensvillkor för sjö-
farten.  

Sammanfattningsvis finns många analyser av olika internaliseringsgrader och hur 
skillnader påverkar konkurrensneutraliteten mellan olika trafikslag. Det saknas 
dock direkt kunskap om huruvida dessa skillnader också påverkar investeringsbe-
sluten.  

5.2.5 Trafikanalys uppföljning av målen 
Trafikanalys har ett utpekat ansvar att löpande följa upp de transportpolitiska målen 
(se exempelvis Trafikanalys 2015a). Funktionsmålet och hänsynsmålet har brutits 
ner till ett ganska stort antal preciseringar av måluppfyllelse, och varje precisering 
undersöks relativt ingående. Vissa preciseringar är av absolut karaktär, medan 
andra är mer relativa och visar tendenserna under det senaste året.  
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5.2.2 Medfinansieringsfrågan  
Graden av medfinansiering från andra aktörer än staten skulle kunna påverka sta-
tens beslutsfattande om investeringar. En investering med lägre bedömd samhälls-
ekonomisk lönsamhet skulle i slutändan kunna prioriteras före sådana med högre 
lönsamhet, givet att en lösning med hög medfinansiering har förhandlats fram i det 
förstnämnda fallet.  

I en tidigare granskningsrapport från Riksrevisionen har detta lyfts fram som ett 
problem (Riksrevisionen 2011). Granskningen visade att satsningen på medfinan-
siering lett till att utrymmet för investeringar i infrastruktur hade ökat, men att sta-
ten samtidigt hade förväntat sig att denna ökning skulle ha varit större än det fak-
tiskt blev. Vidare framgår av rapporten att både regeringen och de båda dåvarande 
trafikverken i underlagsdokument tydligt angett att medfinansiering skulle kunna 
påverka prioriteringen av objekt i åtgärdsplaneringen. Detta fick då till följd att 
mindre lönsamma projekt med stor medfinansieringsgrad konkurrerade ut mer 
lönsamma åtgärder med låg medfinansieringsgrad. 

Statskontorets tidigare nämnda myndighetanalys (Statskontoret 2013) visar att det 
i viss mån råder delade meningar mellan regeringen och Sjöfartsverket om vilka 
delar av Sjöfartsverkets verksamhet som bör finansieras med anslag respektive 
täckas med avgifter från sjöfarten och med hur mycket. Detta förklarar enligt Stats-
kontoret tidigare avgiftsutveckling och att Sjöfartsverket vid tidpunkten hade finan-
siella problem. Statskontoret föreslog därför att regeringen skulle fastslå tydligare 
principer och/eller preciseringar för Sjöfartsverkets anslagstilldelning, än vad som 
hittills varit fallet. Med hänsyn till de olika uppfattningar som regeringen och Sjö-
fartsverket syntes ha om gränsdragningen mellan avgifts- och anslagsfinansierad 
verksamhet, fanns också enligt Statskontoret skäl för regeringen att tydligare kom-
municera vad vinstmålet innebär. 

5.2.3 Avgiftssättningens betydelse  
Som tidigare nämnts tar Sjöfartsverket ut farledsavgifter, och indirekt skulle avgif-
terna kunna påverka prioriteringen mellan olika investeringar. Om avgiftssätt-
ningen skiljer sig påtagligt åt mellan olika trafikslag kan det förväntas påverka  
efterfrågan på transporter och därmed rubba konkurrensneutraliteten mellan tra-
fikslagen.  

Enligt en underlagsrapport till Trafikverkets s.k. kapacitetsutredning finns konkur-
rens mellan trafikslagen, men den är inte så stor (Trafikverket 2012). Varje trans-
portslag såsom väg, järnväg, flyg och båt har sina komparativa fördelar och konkur-
rerar bara i viss utsträckning om frakt. Trafikverkets uppfattning är att möjlighet-
erna för transportköpare att byta fraktsätt ofta överskattas, eftersom en stor del av 
godstransporterna är låsta till ett visst fraktsätt beroende på typ av gods, geografi, 
avstånd och befintlig infrastruktur. Sjöfarten anses ha en stor fördel när det gäller 
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parna är på väg mot en konkurrensneutral situation. Dels i och med att avgifter 
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har börjat finansieras via anslag (Statskontoret, 2013). Sjöfartsverket nämner också 
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I avgiftsstrategin framhålls att verkets roll är att agera så att ändringar i kostnadsbe-
lastning och internaliseringstakt inte medför försämrade konkurrensvillkor för sjö-
farten.  

Sammanfattningsvis finns många analyser av olika internaliseringsgrader och hur 
skillnader påverkar konkurrensneutraliteten mellan olika trafikslag. Det saknas 
dock direkt kunskap om huruvida dessa skillnader också påverkar investeringsbe-
sluten.  

5.2.5 Trafikanalys uppföljning av målen 
Trafikanalys har ett utpekat ansvar att löpande följa upp de transportpolitiska målen 
(se exempelvis Trafikanalys 2015a). Funktionsmålet och hänsynsmålet har brutits 
ner till ett ganska stort antal preciseringar av måluppfyllelse, och varje precisering 
undersöks relativt ingående. Vissa preciseringar är av absolut karaktär, medan 
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Tabell 2 Nytta, kostnad och nettonuvärdeskvot (NNK) för projekt som hittills inte gått vidare 
till nationell transportplan. Tabellen visar de nyttor och kostnader i det huvudsakliga scena-
riet. Värdena anges i prisnivån för respektive projekts startår.   

Projekt som ännu inte finns i nationell plan Nytta, 
mnkr 

Kostnad, 
mnkr  

NNK 

Luleå 2014 (scenario 3, 60 år) 8 095 3 032 1,67 

Göteborg 2015 (scenario 2, 60 år) 11 300 3 900 1,9 

Hargshamn (huvudanalys, 60 år) 311 197 0,58 

Horstensleden (huvudanalys, 40 år) 832 113 6,3 

Källa: Respektive projekts ÅVS. 

I tabell 2 redovisas de projekt där samhällsekonomiska kalkyler genomförts, men 
där projekten hittills inte kvalificerat sig till den nationella planen. Antalet exempel 
är för få för att några generella slutsatser ska kunna dras, men även detta begrän-
sade material antyder att bedömningen av samhällsekonomisk lönsamhet hittills 
inte haft någon tydlig påverkan på beslutsfattandet.   

I tre av de fyra fallen i tabell 2 finns rimliga förklaringar till detta. Luleå är ett projekt 
som fortfarande är ganska nytt och NNK-beräkningen är från 2014. Luleåprojektet 
har nu gått in i planeringsprocessen och har hittills inte ifrågasatts på allvar. Mycket 
talar för att detta projekt kommer att kvalificera sig till nästa nationella plan 2018-
2029. Projektet Göteborg 2015 är ett än nyare projekt. Att Hargshamn för närva-
rande ses som ett nedprioriterat projekt kan hänga samman med att den närbelägna 
Dannemoragruvan inte öppnades.  

I denna analys återstår Horstensleden, där stötesten var medfinansieringskravet. 
Riksrevisionens iakttagelser i denna fråga redovisas under separat rubrik 5.2.2 nedan.  

Den sammantagna bilden av jämförelsen mellan de projekt som gått vidare till nat-
ionella transportplanen och de som inte gått vidare är att det ännu inte går att se om 
bedömd samhällsekonomisk lönsamhet påverkar investeringsbesluten. Eftersom 
antalet farledsprojekt förväntas öka påtagligt de närmaste åren kommer det troligen 
gå att göra en mer tillförlitlig analys om några år.  

5.3.2 Medfinansieringens betydelse för investeringsbesluten 
Som framgår av riksdagens och regeringens ställningstaganden (se avsnitt 5.1) kan 
infrastrukturprojekt medfinansieras från exempelvis kommuner, men det är inget 
krav. Huvudregeln är dessutom att initiativ till medfinansiering ska komma från 
den medfinansierande parten.   

Likväl har det, efter att propositionen 2012/13:25 godkänts av riksdagen, funnits en 
överenskommelse mellan Trafikverket och Sjöfartsverket om att sjöfartsrelaterade 

S T A T L I G A  I N V E S T E R I N G A R  I  A L L M Ä N N A  F A R L E D E R    

52  R I K S R E V I S I O N E N  

Det övergripande kravet om att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv trans-
portförsörjning bör enligt Trafikanalys i första hand tolkas genom de två delmålen 
och dess preciseringar. Samtidigt görs en närmare analys av det särskilda kravet på 
effektivitet. Analysen riktas främst in på frågan om s.k. internaliseringsgrad inom 
de olika trafikslagen, dvs. i vilken grad transportörerna bär sina egna kostnader. 
Däremot gör Trafikanalys i detta sammanhang ingen värdering av kvaliteten på de 
samhällsekonomiska analyser som används som underlag inför investeringsbeslut.  

5.3 Riksrevisionens iakttagelser 
I detta avsnitt redovisas Riksrevisionens iakttagelser rörande frågan om huruvida 
bedömningen av samhällsekonomisk lönsamhet tydligt har påverkat de faktiska in-
vesteringsbesluten.  

5.3.1 Påverkar bedömningen av samhällsekonomisk lönsamhet inve-
steringarna i farleder? 

En central utgångspunkt är att samhällsekonomisk lönsamhet tydligt ska påverka 
vilka investeringar som också genomförs. Analysen försvåras av att det hittills finns 
få farledsprojekt som är genomförda eller beslutade enligt den nya planeringsmo-
dellen. En mer kvantitativ analys liknande den som genomfördes av Eliasson m.fl. 
rörande väginvesteringar (se avsnitt 5.2.1) är därför inte möjlig. Ett annat sätt att 
undersöka frågan är att sammanställda de projekt som genomförts eller beslutats, 
och jämföra dessa med projekt där samhällsekonomiska analyser gjorts utan att 
projekten kvalificerat sig för den nationella transportplanen.  

Tabell 1 Nytta, kostnad och nettonuvärdeskvot (NNK) för projekt som genomförts eller gått 
vidare till nationell transportplan. Tabellen visar de nyttor och kostnader i det huvudsakliga 
scenariet. Värdena anges i prisnivån för respektive projekts startår.  

Projekt som gått vidare till nationell plan Nytta, 
mnkr 

Kostnad, 
mnkr  

NNK 

Göteborg 1999 (60 år) 8 300 2 340 2,55 

Norrköping 2006 (alternativ A, 40 år) 390 290 0,34 

Gävle 2009 (scenario 1, 40 år) 1 114 748 0,49 

Mälaren 2013 (scenario UATV-PiTV, 60 år) 3 269 2 253 0,45 

Källor: VBB VIAK 1999, Hesse 2006, Swahn 2009, Swahn 2013.  

I tabell 1 redovisas de projekt som hittills genomförts eller beslutats och kvalificerat 
sig till den nationella transportplanen. Projekten har genomgående bedömts vara 
samhällsekonomiskt lönsamma. Samtidigt framgår av analyserna i kapitel 4 att sär-
skilt kalkylen i Göteborgsprojektet har brister som kan ha lett till för höga NNK-
värden.  
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Tabell 2 Nytta, kostnad och nettonuvärdeskvot (NNK) för projekt som hittills inte gått vidare 
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Den sammantagna bilden av jämförelsen mellan de projekt som gått vidare till nat-
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vesteringsbesluten.  

5.3.1 Påverkar bedömningen av samhällsekonomisk lönsamhet inve-
steringarna i farleder? 

En central utgångspunkt är att samhällsekonomisk lönsamhet tydligt ska påverka 
vilka investeringar som också genomförs. Analysen försvåras av att det hittills finns 
få farledsprojekt som är genomförda eller beslutade enligt den nya planeringsmo-
dellen. En mer kvantitativ analys liknande den som genomfördes av Eliasson m.fl. 
rörande väginvesteringar (se avsnitt 5.2.1) är därför inte möjlig. Ett annat sätt att 
undersöka frågan är att sammanställda de projekt som genomförts eller beslutats, 
och jämföra dessa med projekt där samhällsekonomiska analyser gjorts utan att 
projekten kvalificerat sig för den nationella transportplanen.  

Tabell 1 Nytta, kostnad och nettonuvärdeskvot (NNK) för projekt som genomförts eller gått 
vidare till nationell transportplan. Tabellen visar de nyttor och kostnader i det huvudsakliga 
scenariet. Värdena anges i prisnivån för respektive projekts startår.  

Projekt som gått vidare till nationell plan Nytta, 
mnkr 

Kostnad, 
mnkr  

NNK 

Göteborg 1999 (60 år) 8 300 2 340 2,55 

Norrköping 2006 (alternativ A, 40 år) 390 290 0,34 

Gävle 2009 (scenario 1, 40 år) 1 114 748 0,49 

Mälaren 2013 (scenario UATV-PiTV, 60 år) 3 269 2 253 0,45 

Källor: VBB VIAK 1999, Hesse 2006, Swahn 2009, Swahn 2013.  

I tabell 1 redovisas de projekt som hittills genomförts eller beslutats och kvalificerat 
sig till den nationella transportplanen. Projekten har genomgående bedömts vara 
samhällsekonomiskt lönsamma. Samtidigt framgår av analyserna i kapitel 4 att sär-
skilt kalkylen i Göteborgsprojektet har brister som kan ha lett till för höga NNK-
värden.  



66

Skr. 2016/17:164
Bilaga

E N  G R A N S K N I N G S R A P P O R T  F R Å N  R I K S R E V I S I O N E N    

  R I K S R E V I S I O N E N  55  

är låg. Alla tycks också hålla med om att det sakta men säkert pågår en utveckling 
där skillnaden mellan trafikslagen blir allt mindre beträffande avgiftsnivåer och in-
ternaliseringsgrad. Det går enligt Riksrevisionen inte att utesluta att det finns åt-
minstone en indirekt effekt på de faktiska investeringsbesluten av avgiftsnivåer eller 
internaliseringsgrader, men denna bedöms i så fall vara marginell. Oavsett kan sä-
gas att den nu etablerade principen om att statliga satsningar i investeringar ska 
finansieras med anslagsmedel rimligen kommer bidra till att ytterligare minska 
denna eventuella påverkan. 

5.4 Sammanfattning av kapitlet 
• Enligt riksdagen och regeringen ska bedömningen av samhällsekonomisk 

lönsamhet vara en utgångspunkt när en investering ska genomföras, men 
det ska inte vara den enda avgörande faktorn. Den studie av väginvesteringar 
som genomförts av bl.a. forskare på KTH indikerar att den bedömda sam-
hällsekonomiska lönsamheten påverkar investeringsbesluten, i varje fall när 
selektionsprocessen görs på tjänstemannanivå. Om samma förhållande 
också gäller farleder är enligt Riksrevisionen ännu för tidigt att säga. De 
flesta av de investeringsalternativ som bedömts vara samhällsekonomiskt 
lönsamma har också genomförts. Å andra sidan tycks de projekt som ännu 
inte kvalificerat sig för den nationella transportplanen ha bedömts vara unge-
fär lika samhällsekonomiskt lönsamma. Eftersom antalet farledsinveste-
ringar hittills är alltför få för att möjliggöra en bedömning, finns det enligt 
Riksrevisionen anledning att följa upp denna fråga efterhand.  

• Avsaknad av medfinansiering kan bidra till att den samhällsekonomiska lön-
samhetens påverkan på investeringsbesluten minskar. Exemplet Hortensle-
den visar detta tydligt. Den outtalade principen att farledsprojekt utan medfi-
nansiärer inte ska genomföras står enligt Riksrevisionen långt från riksda-
gens och regeringens utgångspunkt angående medfinansiering av statlig 
transportinfrastruktur. Enligt riksdag och regering kan medfinansiering vara 
ett bra sätt att åstadkomma effektiva transportlösningar, men det ska inte 
vara ett krav. Detta tydliggörs ytterligare i den nya infrastrukturpropositionen 
som offentliggjordes i oktober 2016.  

• Det finns en viss risk för att avgiftssättningen och skilda internaliseringsgra-
der mellan trafikslag kan påverka effektiviteten i investeringsbesluten nega-
tivt. Någon påvisbar effekt har dock inte Riksrevisionen funnit och genom-
förda intervjuer ger inte heller klarhet i denna fråga. Riksrevisionens försik-
tiga bedömning är att eventuell påverkan i så fall är marginell. 
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investeringar ska vara medfinansierade. Detta framgår tydligast i Trafikverkets för-
slag till nationell plan för transportsystemet (Trafikverket 2014b, sid 73):   

”Inom ramen för det samlade trafikslagsövergripande ansvar Trafikverket har för 
den långsiktiga planeringen av de fyra trafikslagen, har Trafikverket och Sjöfarts-
verket gemensamt formulerat en grundläggande princip rörande finansiering av 
sjöfartsåtgärder i den nationella planen. I planen ska det för investeringar i farleder 
och slussar finnas en delfinansieringskälla, statsanslaget ska alltså utgöra mindre 
än 100 procent av den totala finansieringen” 

Detta står enligt Riksrevisionen i strid med den princip som riksdagen och rege-
ringen formulerade i propositionen. Detta var också den reella orsaken till att Hors-
tensprojektet inte kom med i den nationella planen 20142025, trots att detta projekt 
är det samhällsekonomiskt mest lönsamma av alla projekt som bedömts.  

Principen att det alltid ska finnas medfinansiering i farledsprojekt gäller inte för 
vägar och järnvägar. För att trafikslagsövergripande planering ska få genomslag be-
höver enligt Riksrevisionen villkoren för medfinansiering likställas mellan olika 
transportslag.  

En ytterligare en aspekt som påverkat investeringsbeslut är att staten ska finansiera 
säkerhetshöjande insatser medan exempelvis kommuner ska finansiera kapacitets-
höjande insatser. Detta är ytterligare en implicit princip som tycks skapa låsningar. 
Vid intervjuerna har inte någon aktör kunnat redovisa ett skäl till denna fördelnings-
modell, och dessutom är det svårt att kostnadsmässigt göra denna åtskillnad i kal-
kylen. Modellen framstår därför inte som effektiv. 

Ett farledsprojekt kan även omfatta en sträckning in i ett hamnområde som ägs av 
en kommun eller ett företag. Med en trafikslagsövergripande utgångspunkt är det 
effektivt att se ett sådant projekt som ett, inte som två projekt. Enligt Riksrevisionen 
bör då huvudprincipen vara att hamnägaren står för alla kostnader som inträffar i 
hamnområdet, medan staten står för kostnaden i den allmänna farleden, där Sjö-
fartsverket har ett förvaltningsansvar. Härutöver kan det också vara möjligt för ham-
nägaren att bidra med medfinansiering i det statliga åtagandet, men det bör då ske 
i enlighet med de riktlinjer som riksdagen och regeringen formulerat (se avsnitt 5.1).  

5.3.3 Frågan om avgiftssättning och internaliseringsgrad 
Inom ramen för granskningen har också frågan ställts om huruvida avgiftsnivåer 
och internaliseringsgrad, åtminstone indirekt, kan påverka bedömningarna av sam-
hällsekonomisk lönsamhet. Riksrevisionen har inte genomfört några egna beräk-
ningar i denna fråga, men som komplement har Riksrevisionen intervjuat repre-
sentanter för de olika aktörerna. 

Ingen av dessa hävdar att det finns någon påtaglig direkt effekt, och alla håller med 
om att de olika trafikslagen är ”nischade” på så sätt att utbytesbarheten mellan dem 
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är låg. Alla tycks också hålla med om att det sakta men säkert pågår en utveckling 
där skillnaden mellan trafikslagen blir allt mindre beträffande avgiftsnivåer och in-
ternaliseringsgrad. Det går enligt Riksrevisionen inte att utesluta att det finns åt-
minstone en indirekt effekt på de faktiska investeringsbesluten av avgiftsnivåer eller 
internaliseringsgrader, men denna bedöms i så fall vara marginell. Oavsett kan sä-
gas att den nu etablerade principen om att statliga satsningar i investeringar ska 
finansieras med anslagsmedel rimligen kommer bidra till att ytterligare minska 
denna eventuella påverkan. 

5.4 Sammanfattning av kapitlet 
• Enligt riksdagen och regeringen ska bedömningen av samhällsekonomisk 

lönsamhet vara en utgångspunkt när en investering ska genomföras, men 
det ska inte vara den enda avgörande faktorn. Den studie av väginvesteringar 
som genomförts av bl.a. forskare på KTH indikerar att den bedömda sam-
hällsekonomiska lönsamheten påverkar investeringsbesluten, i varje fall när 
selektionsprocessen görs på tjänstemannanivå. Om samma förhållande 
också gäller farleder är enligt Riksrevisionen ännu för tidigt att säga. De 
flesta av de investeringsalternativ som bedömts vara samhällsekonomiskt 
lönsamma har också genomförts. Å andra sidan tycks de projekt som ännu 
inte kvalificerat sig för den nationella transportplanen ha bedömts vara unge-
fär lika samhällsekonomiskt lönsamma. Eftersom antalet farledsinveste-
ringar hittills är alltför få för att möjliggöra en bedömning, finns det enligt 
Riksrevisionen anledning att följa upp denna fråga efterhand.  

• Avsaknad av medfinansiering kan bidra till att den samhällsekonomiska lön-
samhetens påverkan på investeringsbesluten minskar. Exemplet Hortensle-
den visar detta tydligt. Den outtalade principen att farledsprojekt utan medfi-
nansiärer inte ska genomföras står enligt Riksrevisionen långt från riksda-
gens och regeringens utgångspunkt angående medfinansiering av statlig 
transportinfrastruktur. Enligt riksdag och regering kan medfinansiering vara 
ett bra sätt att åstadkomma effektiva transportlösningar, men det ska inte 
vara ett krav. Detta tydliggörs ytterligare i den nya infrastrukturpropositionen 
som offentliggjordes i oktober 2016.  

• Det finns en viss risk för att avgiftssättningen och skilda internaliseringsgra-
der mellan trafikslag kan påverka effektiviteten i investeringsbesluten nega-
tivt. Någon påvisbar effekt har dock inte Riksrevisionen funnit och genom-
förda intervjuer ger inte heller klarhet i denna fråga. Riksrevisionens försik-
tiga bedömning är att eventuell påverkan i så fall är marginell. 
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investeringar ska vara medfinansierade. Detta framgår tydligast i Trafikverkets för-
slag till nationell plan för transportsystemet (Trafikverket 2014b, sid 73):   

”Inom ramen för det samlade trafikslagsövergripande ansvar Trafikverket har för 
den långsiktiga planeringen av de fyra trafikslagen, har Trafikverket och Sjöfarts-
verket gemensamt formulerat en grundläggande princip rörande finansiering av 
sjöfartsåtgärder i den nationella planen. I planen ska det för investeringar i farleder 
och slussar finnas en delfinansieringskälla, statsanslaget ska alltså utgöra mindre 
än 100 procent av den totala finansieringen” 

Detta står enligt Riksrevisionen i strid med den princip som riksdagen och rege-
ringen formulerade i propositionen. Detta var också den reella orsaken till att Hors-
tensprojektet inte kom med i den nationella planen 20142025, trots att detta projekt 
är det samhällsekonomiskt mest lönsamma av alla projekt som bedömts.  

Principen att det alltid ska finnas medfinansiering i farledsprojekt gäller inte för 
vägar och järnvägar. För att trafikslagsövergripande planering ska få genomslag be-
höver enligt Riksrevisionen villkoren för medfinansiering likställas mellan olika 
transportslag.  

En ytterligare en aspekt som påverkat investeringsbeslut är att staten ska finansiera 
säkerhetshöjande insatser medan exempelvis kommuner ska finansiera kapacitets-
höjande insatser. Detta är ytterligare en implicit princip som tycks skapa låsningar. 
Vid intervjuerna har inte någon aktör kunnat redovisa ett skäl till denna fördelnings-
modell, och dessutom är det svårt att kostnadsmässigt göra denna åtskillnad i kal-
kylen. Modellen framstår därför inte som effektiv. 

Ett farledsprojekt kan även omfatta en sträckning in i ett hamnområde som ägs av 
en kommun eller ett företag. Med en trafikslagsövergripande utgångspunkt är det 
effektivt att se ett sådant projekt som ett, inte som två projekt. Enligt Riksrevisionen 
bör då huvudprincipen vara att hamnägaren står för alla kostnader som inträffar i 
hamnområdet, medan staten står för kostnaden i den allmänna farleden, där Sjö-
fartsverket har ett förvaltningsansvar. Härutöver kan det också vara möjligt för ham-
nägaren att bidra med medfinansiering i det statliga åtagandet, men det bör då ske 
i enlighet med de riktlinjer som riksdagen och regeringen formulerat (se avsnitt 5.1).  

5.3.3 Frågan om avgiftssättning och internaliseringsgrad 
Inom ramen för granskningen har också frågan ställts om huruvida avgiftsnivåer 
och internaliseringsgrad, åtminstone indirekt, kan påverka bedömningarna av sam-
hällsekonomisk lönsamhet. Riksrevisionen har inte genomfört några egna beräk-
ningar i denna fråga, men som komplement har Riksrevisionen intervjuat repre-
sentanter för de olika aktörerna. 

Ingen av dessa hävdar att det finns någon påtaglig direkt effekt, och alla håller med 
om att de olika trafikslagen är ”nischade” på så sätt att utbytesbarheten mellan dem 
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