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Sammanfattning
Det europeiska gemensamma företaget Fusion for Energy (F4E) har i en rapport redovisat sin plan för kostnadskontroll och kostnadsreduktion för den europeiska delen av ITER-projektet. Planen beställdes av rådet i juli. Planen tas upp på KKR för beslut om godkännande.
I Förslaget
1. Innehåll
Planens utgångspunkt är rådets slutsatser från juli 2010 angående finansiering av det europeiska bidraget till konstruktionsfasen (2007-2020) av ITER. Planen kommer att uppdateras regelbundet och redovisas för rådet årligen.

Enligt rådets slutsatser ska den totala kostnaden för det europeiska bidraget till konstruktionsfasen begränsas till 6,6 miljarder euro istället för den av F4E:s uppskattade kostnaden av 7,2 miljarder euro. Rådet beställer samtidigt från F4E en plan på hur dessa och vidare besparingar ska åstadkommas, samtidigt som nödvändiga reserver säkerställs.

F4E redovisar vad som krävs för att göra F4E mer industri- och projektorienterat, vad gäller organisation, upphandlingspolicy och projektledningssystem. De möjliga effektiviserings- och besparingsåtgärder som hittills identifierats är beskrivna. I rapporten beskrivs även de framsteg som skett hittills på F4E:s nivå såväl som på den internationella ITER-organisationens nivå. 
2. Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa
-
3. Budgetära konsekvenser 
De underskott som F4E och KOM aviserat för 2012-2013 kommer att finansieras inom EU och kan komma att påverka den svenska EU-avgiften om finansiering säkerställs på annat sätt en omprioritering. Konsekvenserna av F4E:s besparingar och kostnadskontroll för den svenska EU-avgiften är mycket svårbedömda, men man kan inte utesluta att en sammanlagd avgiftsökning i storleksordningen 20-100 miljoner kr t.o.m. 2013 undviks.
II Ståndpunkter
1. Svensk ståndpunkt 
SE välkomnar rapporten. SE menar att det är angeläget för ITER-projektet att förbättra kostnadskontrollen och i ökad utsträckning sträva efter kostnadsreduktion och förbättrad styrning i syfte att pressa ned kostnaden för projektet.

III Övrigt
1. Fortsatt behandling av ärendet
-
2. Rättslig grund och beslutsförfarande
Oklar.
3. Fackuttryck/termer
ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor): Ett internationellt forskningsprojekt för att utvinna energi ur kärnfusion (sammanslagning av lätta atomkärnor). Projektet drivs enligt ett internationellt avtal där EU (Euratom) står som värd för projektet som också omfattar parterna USA, Ryssland, Indien, Kina, Sydkorea och Japan. Forskningsanläggningen byggs i Cadarache, Frankrike.

F4E – Fusion for Energy (The European joint undertaking for ITER and the development of fusion energy): Ett europeiskt gemensamt företag, som ansvarar för EU:s åtaganden gentemot den internationella ITER-organisationen. Företaget har sitt säte i Barcelona, Spanien.
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