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SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD

Till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

2020/21:3198 Kostnadskontroll hos Trafikverket

Trafikverket är ansvarig myndighet för att beräkna och projektera många stora 
infrastrukturprojekt. Beroende på om det är ett helt statligt ansvar är det enbart 
deras egna avdelade medel som används. Sedan ett antal år tillbaka fördelas 
medel till Sveriges regioner för regional prioritering, och i fler och fler projekt 
sker en medfinansiering av kommuner och regioner. Det är ett bra arbetssätt för 
att få till fler lokala och regionala satsningar som är viktiga för den lokala 
boendemiljön och för att kunna finansiera fler projekt.

Det stora problemet i systemet är att Trafikverket många gånger inte gör 
korrekta beräkningar av vad projekten och projekteringen kostar och att 
kostnaderna ökar successivt. Dessutom blir projekt orimligt dyra. 

Ett exempel på detta är projektet Infart västra Trosa, där Trosa kommun känner 
sig tvungen att lämna ett avtal med Trafikverket av skälet att kostnaderna ökat 
med 160 miljoner.  

År 2018 antogs länstransportplanen i Sörmland där projektet Infart västra Trosa 
är ett av de prioriterade projekten. Trosa kommun slöt ett avtal med 
Trafikverket för medfinansiering där kommunen ska stå för 60 procent av 
kostnaden eftersom vägen är viktig för samhällsplaneringen i Trosa kommun 
för att kunna ha en hållbar tillväxt. Sedan avtalet skrevs har planeringen av 
bostadsbyggandet fortsatt väster om Trosa. I avtalet med Trafikverket skrevs 
det in att om kostnaden ökade med 20 procent har kommunen rätt att dra sig ur 
avtalet, vilket nu sker. 

Den totala kostnadskalkyl som ligger till grund för avtalet mellan Trosa 
kommun och Trafikverket bedömdes till 139 miljoner. I slutet av maj 2021 
presenterade Trafikverket att kostnaderna beräknas ha ökat till 300 miljoner, 
samtidigt som projekteringen kostat cirka 30 miljoner. Att kostnaderna ökar 
med mer än det dubbla och att kostnaden för två kilometer 60-väg kan bli så 
dyrt är orimligt. Kostnaden för vägen gör att man tror att det handlar om två 
kilometer motorväg som ska byggas. 

Pengar riskerar att ha ”kastats i sjön”. Dels på grund av de miljoner som 
använts för projektering, dels de projekt i Sörmland som fått stå tillbaka till 
förmån för detta projekt. 

Från Riksdagsförvaltningen
2021-06-15
Besvaras senast
2021-06-23 kl. 12.00



 SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD

2 (3)

Jag och Centerpartiet anser att det måste ske en förändring hos Trafikverket. 
Det är ohållbart att Trafikverket tillåts räkna så fel och att kostnaden för att 
bygga en väg tillåts bli så höga. Det är inte hållbart varken nu eller i 
framtiden. Trafikverket måste ta ett större ansvar för våra gemensamma 
skattepengar; kalkylerna måste stämma bättre med de faktiska kostnaderna. 
Kostnaderna får inte heller öka okontrollerat. Det verkar som Trafikverket har 
bristande kunskap i beräkning av projekt, och det är lätt att tro att de olika 
avdelningarna arbetar var för sig under beräkningen och projekteringen av olika 
projekt. När de sedan sätter ihop sina olika delar så upptäcker de att 
kostnaderna har dragit iväg. I Trosas fall till det orimliga priset av 300 miljoner 
för två kilometer 60-väg. 

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vad avser ministern att göra för att Trafikverket ska få en bättre 
kostnadskontroll av och ett helhetsperspektiv på sina projekt än vad som råder i 
dag, med syftet att få lägre kostnader och kalkyler som stämmer överens under 
hela projekt och byggtiden?

………………………………………

Martina Johansson (C)
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Överlämnas enligt uppdrag

Johan Welander


