

Regeringens proposition

1977/78: 106

om anslag för budgetåret 1978/79 till byggnadsarbeten m. m. inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

beslutad den 23 februari 1978.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN

JAN-ERIK WIKSTRÖM

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ett investeringsanslag av 30 milj. kr. för byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. Medelsförbrukningen för verksamheten under innevarande och nästa budgetår beräknas till sammanlagt ca 260 milj. kr.

Medel skall få tas i anspråk för om- och tillbyggnad av restaurang m. m. inom Frescatiområdet i Stockholm, nybyggnad av idrottshall m. m. för gymnastiklärarutbildning i Stockholm, nybyggnad för icke-laborativa institutioner i Linköping samt om- och tillbyggnad av kemibygnad I i Göteborg. Vidare beräknas medel för nybyggnad för huvudbibliotek inom Frescatiområdet i Stockholm, nybyggnad i kv. Absalon och ombyggnad i kv. Paradis för icke-laborativa institutioner i Lund, om- och tillbyggnad för fysik i Umeå samt kuliss hiss m. m. för Södra teatern i Stockholm.

För inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m. m. föreslås ett reservationsanslag av 76 milj. kr.

UTBILDNINGSDEPARTEMENTET

Utdrag
 PROTOKOLL
 vid regeringssammanträde
 1978-02-23

Närvarande: vice statsministern Ahlmark, ordförande, och statsråden Bohman, Turesson, Antonsson, Mogård, Olsson, Dahlgren, Åsling, Söder, Troedsson, Mundebo, Krönmark, Ullsten, Burenstam Linder, Wikström, Johansson, Friggebo

Föredragande: statsrådet Wikström

Proposition om anslag för budgetåret 1978/79 till byggnadsarbeten m. m. inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

1 Inledning

I prop. 1977/78: 100 (bil. 12 s. 654 och 545) har regeringen föreslagit riksdagen att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde för budgetåret 1978/79 beräkna ett investeringsanslag av 90 milj. kr. samt till Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m. m. för budgetåret 1978/79 beräkna ett reservationsanslag av 76 milj. kr. Jag anhåller att nu få ta upp dessa frågor. Mina förslag i det följande läggs fram efter samråd med statsrådet Mogård i de frågor för vilka hon svarar enligt gällande ärendefördelning.

2 Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

1976/77 Utgift	113 716 423	Behållning	100 357 172
1977/78 Anslag	130 000 000		
1978/79 Förslag	30 000 000		

Detta investeringsanslag avser byggnadsarbeten inom de delar av sektorerna utbildning, forskning och kultur — med undantag för verksamheten vid Sveriges Radio — som finansieras inom utbildningsdepartementets huvudtitel och där byggnadsstyrelsen har ansvaret för lokal-försörjningen.

Under anslaget har två investeringsplaner förts upp, nämligen en för utbildning och forskning samt en för kulturändamål m. m. Den först-

nämnda investeringsplanen avser byggnadsarbeten för högskoleenheterna och specialskolan. Investeringsplanen för kulturändamål m. m. avser främst byggnadsarbeten för de statliga museerna samt för Operan och Dramatiska teatern. Regeringen har i särskilda budgetdirektiv till byggnadsstyrelsen föreskrivit vissa planeringsramar som för budgetåret 1978/79 bör gälla dessa investeringsplaner m. m. För sektorn utbildning och forskning har i direktiven angivits en lägsta och en högsta medelsförbrukning av 160 milj. kr. resp. 200 milj. kr. För sektorn kulturändamål m. m. har motsvarande nivåer angivits till 30 milj. kr. resp. 50 milj. kr. I dessa planeringsramar ingår även kostnader för vissa ombyggnader m. m. som utförs med särskilda medel inom staten för statens allmänna fastighetsfond.

2.1 Byggnadsstyrelsen

Från byggnadsstyrelsen har kommit in en framställning om investeringsanslag för budgetåret 1978/79. Vidare har styrelsen successivt redovisat projekteringshandlingar m. m. för aktuella byggnadsobjekt.

I min följande redogörelse för de byggnadsobjekt som är aktuella för nästa budgetår tar jag inte upp sådana objekt för vilka projekteringen ännu inte nått det stadium då redovisning för riksdagen bör ske. Jag kommer inte heller att särskilt behandla sådana objekt som tidigare har redovisats för riksdagen och för vilka kostnadsramarna föreslås antingen bli uppförda med oförändrade eller sänkta belopp eller bli höjda med hänsyn till den allmänna utvecklingen av byggnadskostnaderna. För tiden den 1 april 1976—den 1 april 1977 beräknar byggnadsstyrelsen denna kostnadsstegring till 12 %. Kostnaderna redovisas i det följande i prisläget den 1 april 1977 om inte annat prisläge anges.

Stockholm

Försörjningsåtgärder inom Frescatiområdet. För översiktlig planläggning och för anslutningsavgifter får 1 680 000 kr. resp. 1 460 000 kr. tas i anspråk. För de planerade nybyggnaderna för restaurang m. m. och för huvudbibliotek m. m. avser Stockholms elverk att utföra en permanent fjärrvärmeledning. Enligt gällande avtal skall staten erlagga 3,9 milj. kr. till elverket i anläggningsbidrag. Staten har tidigare betalat 1 057 000 kr. för anslutning av nybyggnader inom Frescatiområdet för icke-laborativa institutioner och av nybyggnad för kemi m. m. till den provisoriska värmecentralen. Återstoden ($3\,900\,000 - 1\,057\,000 =$) 2 843 000 kr. skall erläggas när arbetet med den permanenta ledningen påbörjas, vilket enligt styrelsen beräknas ske under hösten 1978. Byggnadsstyrelsen föreslår därför att en kostnadsram av ($1\,460\,000 + 2\,843\,000 =$) avrundat 4,3 milj. kr. förs upp för anslutningsavgifter. För översiktlig planläggning föreslår styrelsen en kostnadsram av 1 730 000 kr.

För övriga åtgärder är en preliminär kostnadsram av 21,6 milj. kr. i prisläget den 1 april 1976 uppförd (prop. 1976/77: 79 s. 5). Byggnadsstyrelsen har slutredovisat två delprojekt till en sammanlagd kostnad av 413 000 kr. För en lokalväg m. m. har preliminärt beräknats 6,6 milj. kr. Styrelsen redovisade den 5 april 1977 systemhandlingar för lokalvägen. Enligt dessa beräknas kostnaderna till 6,7 milj. kr. i prisläget den 1 april 1976, vilket motsvarar 7,5 milj. kr. i prisläget den 1 april 1977.

Regeringen uppdrog den 26 januari 1978 åt byggnadsstyrelsen att inom en kostnadsram av 17 650 000 kr. i prisläget den 1 april 1977 fortsätta projekteringen av försörjningsåtgärder, etapp III, t. o. m. bygghandlingar. Projektet omfattar försörjningsåtgärder i samband med bl. a. om- och tillbyggnad av restaurang m. m., nybyggnad för huvudbibliotek m. m. och en planerad nybyggnad för biologi exkl. området kring statens veterinärmedicinska anstalt.

Av kostnadsramen 21,6 milj. kr. återstår (21 600 000—413 000—6 600 000 =) 14,5 milj. kr. i prisläget den 1 april 1976, vilket motsvarar 14,8 milj. kr. i prisläget den 1 april 1977. För övriga åtgärder bör således föras upp en kostnadsram av (14 800 000+7 500 000+17 650 000 =) 39 950 000 kr.

Om- och tillbyggnad av restaurang m. m. inom Frescatiområdet. I prop. 1976/77: 79 (s. 5) lämnades redogörelse för ombyggnad av den nuvarande restaurangen Lantis och nybyggnad av det s. k. Allhuset med lokaler för bokhandel, kårservice, kafé och godscentral. Kostnaderna beräknades till 26,7 milj. kr. i prisläget den 1 april 1976.

Byggnadsstyrelsen har den 11 oktober 1977 redovisat förslag till kompletterande åtgärder som kostnadsberäknats till sammanlagt 2 050 000 kr. i prisläget den 1 april 1976. Mot bakgrund av de ökade kraven på energihushållning vill styrelsen anpassa objektet till de anvisningar om energihushållning som finns i supplement 1 till Svensk byggnorm 1975. Merkostnaderna för energibesparande åtgärder uppgår till 1 150 000 kr. I anslutning till den fortsatta projekteringen har vidare brukarna framfört krav på arbetsmiljö- och funktionsförbättringar av kökslokalerna. Kostnaderna för dessa åtgärder beräknas till 900 000 kr.

Kostnaderna för byggnadsprojektet beräknas således till (26 700 000+1 150 000+900 000 =) avrundat 28,8 milj. kr. i prisläget den 1 april 1976. Detta motsvarar 32,3 milj. kr. i prisläget den 1 april 1977.

Vidare har byggnadsstyrelsen redovisat byggnadsprogram för att lösa restaurangfrågan under tiden för ombyggnaden. Kostnaderna för en provisorisk restaurang beräknar styrelsen till 1,7 milj. kr.

Nybyggnad för huvudbibliotek m. m. inom Frescatiområdet. Regeringen uppdrog den 30 juni 1977 åt byggnadsstyrelsen att med utgångspunkt i en kostnadsram av 56,9 milj. kr. i prisläget den 1 april 1976 projektera nybyggnad för huvudbibliotek m. m. inom Frescati-

området i Stockholm t. o. m. bygghandlingar. Nybyggnaden, som omfattar 16 263 m² rumsarea, inrymmer även skrivsalar. Inom nybyggnaden har planerats en stor del av de skyddsrumspplatser som behöver tillkomma inom södra Frescatiområdet. I framtid kommer skyddsrummen att disponeras för bokförvaring m. m. Biblioteksbyggnadens totala kapacitet för bokförvaring beräknas till ca 52 000 hyllmeter. Byggnadsstyrelsen räknar med att byggnadsarbetena skall kunna sättas igång i juni 1979 och att byggnaden skall vara färdigställd i januari 1981.

Ombyggnad av Södra teatern. Regeringen uppdrog den 16 september 1976 åt byggnadsstyrelsen att rusta upp foyén vid Södra teatern i Stockholm.

Vidare uppdrog regeringen den 14 april 1977 åt byggnadsstyrelsen att inom en given kostnadsram projektera byggnadsarbeten inom teatern omfattande bl. a. ny kulisshiss samt ombyggnad av vissa loger och personalrum. Styrelsen skulle även planera och projektera fortsatt upprustning av teatern. Byggnadsstyrelsen avser att inom kort för regeringen redovisa bygghandlingar för den etapp som omfattar kulisshiss m. m. Byggstarten för denna etapp planeras till oktober 1978. Styrelsen föreslår därför att en kostnadsram av 2 350 000 kr. förs upp i investeringsplanen för etappen i fråga.

Linköping

Försörjningsåtgärder. För översiktlig planläggning får 700 000 kr. tas i anspråk. För anslutningsavgifter finns uppförd en kostnadsram av 2 milj. kr. I samband med den planerade nybyggnaden för icke-laborativa institutioner måste kommunen lägga om en befintlig inkommande dagvattenservis. Kostnaderna för dessa åtgärder har kommunen beräknat till ca 100 000 kr. Byggnadsstyrelsen föreslår därför att kostnadsramen för anslutningsavgifter höjs med 100 000 kr. till 2,1 milj. kr.

I investeringsplanen för utbildning och forskning är vidare uppförd en kostnadsram av 13 190 000 kr. i prisläget den 1 april 1976 för övriga åtgärder. Av denna ram har 2 milj. kr. varit reserverade för en planerad nybyggnad för lärarhögskolan på Vallaområdet (prop. 1972: 28 s. 7). Mot bakgrund av att frågan om en förläggning till Vallaområdet av klassläroutbildningen m. m. i Linköping ännu inte är avgjord föreslår byggnadsstyrelsen att ifrågavarande medel tills vidare ej reserveras på ramen. För försörjningsåtgärder i samband med den planerade nybyggnaden för icke-laborativa institutioner har vidare beräknats 1,8 milj. kr. i prisläget den 1 april 1976, vilket motsvaras av 2 020 000 kr. i prisläget den 1 april 1977. Återstoden av ramen (13 190 000—2 000 000—1 800 000 =) 9 390 000 kr. avser den hittills utförda utbyggnaden för universitetet på Vallaområdet. Vid en genomgång av kostnaderna för dessa försörjningsåtgärder har det visat sig att kostnaderna blivit högre

än vad som tidigare beräknats. För dessa åtgärder behövs enligt byggnadsstyrelsen ytterligare 1 010 000 kr., dvs. sammanlagt $(9\,390\,000 + 1\,010\,000 =)$ 10 400 000 kr. i prisläget den 1 april 1977.

För övriga åtgärder föreslår byggnadsstyrelsen således en kostnadsram av $(10\,400\,000 + 2\,020\,000 =)$ 12 420 000 kr.

Lund

Försörjningsåtgärder. För översiktlig planläggning och för anslutningsavgifter får 1,1 milj. kr. resp. 3,2 milj. kr. tas i anspråk.

I investeringsplanen för utbildning och forskning är uppförd en kostnadsram av 11,5 milj. kr. för övriga åtgärder. Byggnadsstyrelsen har slutredovisat delobjekt till en sammanlagd kostnad av 4 218 000 kr. Byggnadsstyrelsen har redovisat systemhandlingar för en nybyggnad i kv. Absalon för icke-laborativa institutioner. Nybyggnaden föreslås bli uppförd på en befintlig parkeringsplats med ca 80 platser. Parkeringsbehovet skall täckas genom nyanläggning dels i kv. Absalon, dels i angränsande kvarter. Kostnaden för nybyggnad av parkeringsplatser i kv. Absalon har beräknats till 600 000 kr. Kostnadsramen för övriga åtgärder bör således föras upp med $(11\,500\,000 - 4\,218\,000 + 600\,000 =)$ 7 882 000 kr.

Nybyggnad i kv. Absalon för icke-laborativa institutioner. Kungl. Maj:t uppdrog den 28 januari 1972 åt byggnadsstyrelsen att projektera lokaler för icke-laborativa institutioner vid universitetet i Lund. Byggnadsstyrelsen har redovisat systemhandlingar för om- och nybyggnad i kv. Absalon. Nybyggnaden omfattar en rumsarea om 2 860 m² med bl. a. institutionslokaler för litteraturvetenskap, lingvistik, röst- och talvård samt språklaboratorium. Byggnadsstyrelsen beräknar kostnaderna för nybyggnaden till 11,9 milj. kr.

Byggstarten är planerad till sommaren 1978 och inflyttning beräknas ske till höstterminen 1979.

Ombyggnad av f. d. kirurgen i kv. Paradis. Kungl. Maj:t uppdrog den 28 januari 1972 åt byggnadsstyrelsen att projektera lokaler för icke-laborativa institutioner. Byggnadsstyrelsen har redovisat systemhandlingar för ombyggnad av f. d. kirurgen i kv. Paradis. Byggnadsstyrelsen föreslår att f. d. kirurgen bibehålles mot bakgrund av dess kulturhistoriska värde och att huset byggs om för att inrymma gemensamma undervisningslokaler och kursbibliotek. Ombyggnaden omfattar 2 350 m² rumsarea. Kostnaderna har av byggnadsstyrelsen beräknats till 9 milj. kr. Byggstart är planerad till sommaren 1978 och arbetet skall utföras i två etapper. Inflyttning i ombyggda lokaler beräknas kunna ske under vårterminen 1979 för etapp I och vårterminen 1980 för etapp II.

Göteborg

Nybyggnad för högskoleutbildning i Mölndal. Regeringen uppdrog den 3 mars 1977 åt byggnadsstyrelsen att med utgångspunkt i befintlig överarea inom nybyggnaden projektera vissa byggnadsåtgärder t. o. m. systemhandlingar. Beslutet innebar bl. a. att socionomutbildningen kommer att förläggas till byggnaden.

Byggnadsstyrelsen har med skrivelse den 20 december 1977 redovisat systemhandlingar för byggnadsåtgärder inom tidigare outnyttjade lokaler samt åtgärder som uppstår som en följd av omdispositioner inom byggnaden när ytterligare utbildningar förläggs dit. En totalarea av ca 7 000 m² berörs och byggstart är planerad till augusti 1978. Styrelsen beräknar kostnaderna för åtgärderna till 5,6 milj. kr. Därav utgör 460 000 kr. anläggningskostnader för ytterligare parkeringsplatser.

Umeå

Försörjningsåtgärder. I investeringsplanen för utbildning och forskning är för anslutningsavgifter uppförd en kostnadsram av 1 milj. kr. (prop. 1972: 28 s. 9 och 13). För åtgärder i samband med den planerade om- och tillbyggnaden för fysik behöver kostnadsramen höjas med 150 000 kr. till 1 150 000 kr.

Om- och tillbyggnad för fysik. Byggnadsstyrelsen har redovisat systemhandlingar för en om- och tillbyggnad för högre utbildning och forskning i fysik vid universitetet i Umeå. Lokalprogrammet omfattar 2 500 m² primär programarea. Byggnadsstyrelsen har redovisat att sammanlagt 810 m² av programmet kan tillgodoses i befintliga lokaler. Nybyggnadsbehovet uppgår därmed till (2 500 - 810 =) 1 690 m² primär programarea.

Regeringen uppdrog den 29 september 1977 åt byggnadsstyrelsen att fortsätta projekteringen av ifrågavarande om- och tillbyggnad t. o. m. bygghandlingar. Byggnadsarbetena beräknas kunna sätta igång i oktober 1978. Kostnaderna för om- och tillbyggnaden beräknas till 10,9 milj. kr.

2.2 Föredraganden

I prop. 1976/77: 79 har jag redogjort för de principer som f. n. gäller för handläggningen av ärenden rörande byggnadsverksamheten under detta anslag.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 29 maj 1975 tillkallade dåvarande chefen för utbildningsdepartementet en sakkunnig för att göra en översyn av organisationen för lokal- och utrustningsplanering för högskolan. Översynen ledde till betänkandet (DsU 1977: 7) Lokaler och utrustning för högskolan, som överlämnades i maj 1977.

Universitetsrestaurangkommittén (U 1970: 46) har i augusti 1977 överlämnat sitt slutbetänkande (DsU 1977: 13) Universitetsrestauranger — organisation för planering.

Remissförfarandet av de nämnda betänkningarna har tidsmässigt samordnats med remissen av förslag till ny handläggning av statliga lokal-försörjningsärenden med en remisstid till den 1 februari 1978.

Som en konsekvens av riksdagens beslut med anledning av den nya högskoleorganisationen (prop. 1976/77: 59) uppdrog regeringen den 8 december 1977 åt LUP-kommittéerna att övergångsvis inom sina respektive områden svara för lokal- och utrustningsplanering för samtliga statliga högskoleenheter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. Byggnadsstyrelsen skall dock fullfölja det lokalplaneringsarbete som berör konsthögskolans verksamhet på Skeppsholmen. Vidare skall LUP-kommittén för Umeå svara för lokal- och utrustningsplanering vid högskolan i Luleå.

Jag avser att senare återkomma till regeringen med förslag till hur planeringen av lokaler och utrustning för såväl utbildning och forskning inom högskolan som universitetsrestauranger skall bedrivas i fortsättningen. Det är min avsikt att framlägga förslag i dessa frågor i så god tid att ny organisation och nya riktlinjer för dessa planeringsverksamheter kan gälla fr. o. m. den 1 januari 1979.

För nästa budgetår har jag gjort upp följande förslag till investeringsplaner (1 000-tal kr.).

Byggnadsobjekt	Kostnadsram		Medelsförbrukning			Byggstart år-mån	Färdig- ställande år-mån.
	76-04-01	77-04-01	Faktisk t.o.m. 77-06-30	Beräknad för			
				1977/78	1978/79		
Utbildning och forskning							
Ej slutredovisade objekt, färdigställda före 1976-07-01	582 987	581 387	560 397	2 015			
<i>Stockholm</i>							
Försörjningsåtgärder inom Frescatiområdet:							
Översiktlig planläggning	1 680	1 730	1 398	200	132		
Anslutningsavgifter	1 460	4 300	1 184		2 843		
Övriga åtgärder	21 600	39 950	13 304	2 500	7 500	68-09	successivt
Försörjningsåtgärder inom karolinska institutets område:							
Översiktlig planläggning	690	690	677	13			
Anslutningsavgifter	700	700	651	49			
Övriga åtgärder	4 000	4 300	2 189	1 000	500	68-04	successivt
Markförvärv m.m. för nybyggnad för tandläkarutbildning	8 300	8 300	8 300				
Nybyggnad för elevbostäder vid Tomtebodaskolan	3 180	2 850	2 641	200		75-11	76-09
Förvärv av lokaler för högre musikutbildning m.m.	7 000	7 000	7 000				
Om- och tillbyggnad för forskningsinstitutet för atomfysik	7 170	8 000	3 515	3 300	1 000	76-08	77-08
Nybyggnad för vårdskola inom karolinska institutets område	24 400	27 200	7 046	14 000	6 100	77-02	78-04
Nybyggnad för restaurang m.m. inom karolinska institutet sområde	11 650	12 800	1 285	7 000	4 000	77-05	78-05
Ombyggnad av lokaler för musikhögskolan m.m. etapp I	4 000	4 750	3 231	1 000	500	76-11	77-05
Om- och tillbyggnad av restaurang m.m. inom Frescatiområdet	26 700	33 250			7 000	79-02	81-02
Nybyggnad av idrotts-hall m.m. för gymnastiklärarutbildning	9 100	10 200			4 000	78-11	79-12
Nybyggnad för huvudbibliotek m.m. inom Frescatiområdet		63 700		1 000	3 000	79-06	81-01

Byggnadsobjekt	Kostnadsram		Medelsförbrukning			Byggstart år-mån.	Fär- stäl år-r
	76-04-01	77-04-01	Faktisk t.o.m. 77-06-30	Beräknad för			
				1977/78	1978/79		
<i>Uppsala</i>							
Försörjningsåtgärder:							
Översiktlig plan- läggning	850	850	840	10			
Anslutningsavgifter	6 500	6 500	5 871	400	229		
Övriga åtgärder	5 000	4 700 ^a	3 976	500	100	successivt	
Nybyggnader på Artillerifältet	142 000	142 600	124 903	1 000	5 000	66-06	81-4
Nybyggnad för icke- laborativa institu- tioner	46 000	48 000	44 006	3 000	994	74-01	76-4
Ombyggnad av Philologicum	3 900	4 350	779	3 000	500	77-05	78-4
<i>Linköping</i>							
Försörjningsåtgärder:							
Översiktlig plan- läggning	700	700	623	50	27		
Anslutningsavgifter	2 000	2 100	1 946	50	50		
Övriga åtgärder	13 190	12 420	10 131		1 000	successivt	
Nybyggnader på Vallaområdet för universitetet	95 580	95 580	93 852	1 000	728	69-06	73-4
Nybyggnad för icke- laborativa institu- tioner	22 400	25 090	977		15 000	78-08	79-4
<i>Växjö</i>							
Försörjningsåtgärder	2 850	2 850	1 809	100	41	successivt	
<i>Lund Malmö</i>							
Försörjningsåtgärder:							
Översiktlig plan- läggning	1 100	1 100	988	112			
Anslutningsavgifter	3 200	3 280	2 612	520	148		
Övriga åtgärder	11 500	7 882	2 889	1 500	1 000	successivt	
Nybyggnad för hygien och naturvetenskap- lig mikrobiologi	14 320	14 550	13 411	1 000	139	73-11	75-4
Nybyggnad för filia- till universitets- biblioteket	11 970	11 970	9 906	2 000	64	75-09	77-4
Om- och tillbyggnad för anatomi och histologi		2 130		500	1 500	78-01	79-4
Nybyggnad i kv. Ab- salon för icke-labora- tativa institutioner		11 900		1 500	5 000	78-07	79-4

Byggnadsobjekt	Kostnadsram		Medelsförbrukning			Byggstart år-mån.	Färdig- ställande år-mån.
	76-04-01	77-04-01	Faktisk t.o.m. 77-06-30	Beräknad för			
				1977/78	1978/79		
Ombyggnad av f.d. kirurgen i kv. Paradis		9 000		1 500	4 000	78-08	80-05
<i>Göteborg</i>							
Försörjningsåtgärder för humanistiska fakulteten m.m.:							
Översiktlig plan- läggning	350	350	328	22			
Anslutningsavgifter	150	150	83	67			
Försörjningsåtgärder inom medicinarom- rådet:							
Översiktlig plan- läggning	660	660	648	12			
Anslutningsavgifter	9 280	8 025 ¹	800	100	1 000	successivt	
Övriga åtgärder			4 572				
Försörjningsåtgärder inom Chalmers tek- niska högskolas om- råde:							
Översiktlig plan- läggning	1 300	1 300	1 246	54			
Anslutningsavgifter	2 000	2 000	1 859	141			
Övriga åtgärder	9 725	3 100 ¹	884	500	500		
Om- och tillbyggnad av kemibyggnad I	5 400	6 050	343		1 200	78-08	79-07
Nybyggnad för högskole- utbildning i Mölndal		5 600		300	3 600	78-08	79-05
<i>Örebro</i>							
Försörjningsåtgärder:							
Översiktlig plan- läggning	600	600	584	16			
Anslutningsavgifter	1 400	1 400	1 228	172			
Övriga åtgärder	4 765	4 765	4 113	652		69-10	75-09
<i>Umeå</i>							
Försörjningsåtgärder:							
Översiktlig plan- läggning	1 500	1 500	1 491	9			
Anslutningsavgifter	1 000	1 150	575	225	200		
Övriga åtgärder	9 910	9 910	3 977	500	2 800	successivt	
Nybyggnad för fastig- hetstjänsten	2 930	3 100	2 459	600	41	76-03	77-03
Om- och tillbyggnad för fysik		10 900		1 000	4 000	78-10	80-01

Byggnadsobjekt	Kostnadsram		Medelsförbrukning			Byggstart år-mån.	Färd- ställa- år-mån.
	76-04-01	77-04-01	Faktisk t.o.m. 77-06-30	Beräknad för			
				1977/78	1978/79		
<i>Luleå</i>							
Försörjningsåtgärder:							
Översiktlig plan- läggning	400	400	310	50	40		
Anslutningsavgifter	17 350	13 620	3 666	2 000	2 000	successivt	
Övriga åtgärder			2 984				
Nybyggnad för hög- skolan	136 450	141 775	108 909	12 000	5 800	72-08	78-08
Tillkommande byggnadsobjekt					10 000		
	1 302 847	1 435 014	1 073 396	68 439	103 276		
Kulturändamål m.m.							
Ej slutredovisade objekt, färdigställda före 1976-07-01							
Ombyggnad av liv- rustkammaren	12 000	12 800	9 621	2 500	500	75-02	77-02
Nybyggnad för etno- grafiska museet	28 300	29 200	13 720	8 000	5 000	76-01	78-10
Ombyggnad av Kro- nobageriet	16 400	17 900	6 888	6 000	3 000	76-03	77-12
Upprustning av Operan, etapp III	14 500	13 000	7 824	4 000	1 000	76-05	77-05
Ombyggnad av lant- måteristyrelsens hus för Operan	2 650	2 650	2 306	200	100	76-05	77-05
Nybyggnad av mu- seilokaler på Julita gård för Nordiska museet m.m., etapp II	6 700	6 700	328				
Ombyggnad av Södra teatern		2 350	71	100	1 200	78-10	79-10
	163 450	167 360	116 273	26 173	13 100		
Övrigt							
Diverse objekt (budgetåret 1978/79)		18 000			10 000		
Diverse objekt (budgetåret 1977/78)	15 000	15 000		10 000	5 000		
Diverse objekt (tidigare budgetår)	34 663		19 861	10 000	500		
Projekteringskost- nader			556	9 000	13 000		
	1 515 960	1 635 374	1 210 086	123 612	144 876		
Erfarenhetsmässig reducering av medels- behovet							
Beräknat medelsbehov				5 373	2 758		
				118 239	142 118		

¹ Byggnadsstyrelsen har slutredovisat delobjekt inom kostnadsramen.

I prop. 1976/77: 79 redovisade regeringen förslag till kostnadsramar för nytillkommande byggnadsobjekt inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. Dessa förslag godkändes av riksdagen (UbU 1976/77: 31, rskr 1976/77: 352).

Regeringen föreslog senare med utgångspunkt i det statsfinansiella läget att byggstarten för vissa av de nytillkommande objekten skulle senareläggas (prop. 1976/77: 150). Förslaget berörde byggstart för *om- och tillbyggnad av restaurang m. m. inom Frescatiområdet, nybyggnad av idrottshall för gymnastiklärarutbildningen i Stockholm, nybyggnad för icke-laborativa institutioner i Linköping samt om- och tillbyggnad av kemibyggnad I på Chalmers tekniska högskolas område i Göteborg.*

Riksdagen uttalade som sin mening (FiU 1976/77: 30, rskr 1976/77: 341) att idrottshallen för gymnastiklärarutbildningen i Stockholm om möjligt borde igångsättas enligt den tidsplan som finns angiven i prop. 1976/77: 79 (s. 9) och således prioriteras i förhållande till de övriga objekt som berördes av den föreslagna senareläggningen.

I det beredningsarbete inom regeringskansliet som föregått denna proposition har det bedömts som angeläget att de fyra byggnadsobjekt som senarelades som en följd av prop. 1976/77: 150 kommer till utförande under budgetåret 1978/79. Jag avser därför att inom kort föreslå regeringen att byggnadsstyrelsen ges i uppdrag att starta de fyra fördröjda byggnadsobjekten.

Jag har tidigare redogjort för mitt förslag att vid ingången av budgetåret 1978/79 uppdra åt byggnadsstyrelsen att starta *om- och tillbyggnaden av restaurang m. m. inom Frescatiområdet i Stockholm.* I mitt förslag till kostnadsram för detta objekt har jag nu beräknat vissa ytterligare medel för energibesparande åtgärder m. m. inom om- och tillbyggnaden samt för sådana provisoriska åtgärder som erfordras för att lösa restaurangfrågan under ombyggnadstiden.

Byggnadsarbeten för restaurangen förutsätter att vissa yttre förbättringar sker inom området. Regeringen har därför den 23 februari 1978 uppdragit åt byggnadsstyrelsen att utföra den lokalväg som skall förbinda de norra och södra delarna av Frescatiområdet med varandra. Lokalvägen kommer i delar av sin sträckning att tjäna som byggväg under tiden för om- och tillbyggnaden av restaurangen. Samtidigt får viss utbyggnad ske av det nu hårt belastade södra parkeringsområdet.

Obyggnaden förutsätter vidare att entrévägen till de s. k. södra husen läggs om samt att det kulvertsystem som har planerats för gods hanteringen mellan den blivande godscentralen i restaurangbyggnaden och övriga byggnader inom området byggs ut. Dessa åtgärder ingår i objektet Försörjningsåtgärder, etapp III, som jag redogjort för i det föregående. Regeringen uppdrog den 26 januari 1978 åt byggnadsstyrelsen att inom en kostnadsram av 17 650 000 kr. fortsätta projekteringen av denna etapp t. o. m. bygghandlingar.

Jag har vidare i mitt förslag till investeringsplan för utbildning och forskning avsatt medel för byggnaden av det nya *huvudbiblioteket i Frescati* med en planerad byggstart mot slutet av budgetåret 1978/79.

För *nybyggnad av museilokaler på Julita gård för Nordiska museet m. m. etapp II* finns en kostnadsram av 6,7 milj. kr. uppförd i investeringsplanen för kulturändamål m. m. Regeringen uppdrog den 29 december 1975 åt byggnadsstyrelsen att utföra denna etapp. Uppdraget lämnades med stöd av riksdagens bemyndigande att för budgetåret 1975/76, om arbetsmarknadsläget så krävde, påskynda statliga investeringar (prop. 1975: 1 bil. 1, FiU 1975: 1, rskr 1975: 30). Projekteringsarbetet kom, bl. a. på grund av anpassning till brukarnas erfarenheter av etappen I, att försenas. Byggnadsstyrelsen har i skrivelse den 29 september 1977, med hänvisning till de speciella förutsättningar som ligger till grund för byggnadsuppdraget, underställt frågan om utförande av etapp II regeringens prövning.

Regeringens beslut om åtgärder för att stimulera byggsysselsättningen sker utifrån samlade arbetsmarknadspolitiska och finansiella överväganden. Jag har därför inte bedömt det möjligt att separat ta ställning till utförandet av etappen II på Julita, men avser att bevaka ärendet när det blir aktuellt med sysselsättningsskapande åtgärder inom den aktuella regionen.

I likhet med vad som skett tidigare år har jag i förslaget till investeringsplaner gjort en på erfarenheten grundad reducering av summan av de beräknade medelsförbrukningarna för de enskilda objekten. På grundval av mina förslag till investeringsplaner har jag gjort följande anslagsberäkning.

Anslagsberäkning (1 000-tal kr.)

Medelstillgång	Beräknad medelsförbrukning		
Behållning 1977-07-01	100 357	1977/78	118 239
Anslag för 1977/78	130 000	1978/79	142 118
Anslag för 1978/79 (förslag)	30 000		
	260 357		260 357

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att

1. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde inom de kostnadsramar som jag har förordat i det föregående,
2. till *Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde* för budgetåret 1978/79 under statens allmänna fastighetsfond anvisa ett investeringsanslag av 30 000 000 kr.

3 Inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m. m.

1976/77 Utgift	82 068 007	Reservation	16 479 443
1977/78 Anslag	92 000 000		
1978/79 Förslag	76 000 000		

Från detta reservationsanslag, som tidigare benämnts Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m. m., bestrids utgifter för inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna inom utbildningsdepartementets område samt vid vissa statliga institutioner inom bl. a. skol- och kulturområdena.

De i det föregående vid min anmälan av anslaget Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde omnämnda LUP-kommittéerna samt statens kulturråds LUP-delegation har till uppgift att bl. a. utarbeta utrustningsprogram med förslag till kostnadsramar för flertalet läroanstalter m. m. och successivt överlämna programmen till utrustningsnämnden för universitet och högskolor. Nämnden begär anslag i utrustningsfrågor och svarar för upphandlingen.

Byggnadsstyrelsen svarar för planering och upphandling av inredning.

Av anslaget disponeras innevarande budgetår 34 milj. kr. av byggnadsstyrelsen enligt en av regeringen fastställd inredningsplan. Utrustningsnämnden disponerar 57 milj. kr. enligt en av regeringen fastställd utrustningsplan. Till regeringens disposition står en anslagspost av 1 milj. kr. benämnd Diverse objekt.

3.1 Myndigheterna

Byggnadsstyrelsen hemställer att 10 milj. kr. anvisas för styrelsens inredningsverksamhet budgetåret 1978/79. Utrustningsnämnden föreslår med överlämnande av förslag från berörda myndigheter m. fl. att den för nämndens verksamhetsområde avsedda anslagsposten för budgetåret 1978/79 beräknas till 65 milj. kr.

I det följande lämnar jag en ortsvis uppställd redogörelse för föreslagna nya och ändrade kostnadsramar i inrednings- och utrustningsplanerna.

Stockholm

Arbetsvetenskaplig sektorsforskning vid tekniska högskolan. Regeringen medgav genom beslut den 6 oktober 1977 att den arbetsvetenskapliga sektorsforskningen vid tekniska högskolan vid fullt utbyggd verksamhet får disponera lokaler motsvarande högst 1 200 m² program-

area. För inredning av lokaler för verksamheten i ett initialskede fick byggnadsstyrelsen genom beslutet förskottsvis ta i anspråk 250 000 kr. från kostnadsramen Till byggnadsstyrelsens disposition.

Vissa lokaler inom f. d. Allmänna BB har nu tagits i anspråk och ytterligare lokaler där iordningställs efter hand. Verksamheten beräknas vara fullt utbyggd vårterminen 1979.

Byggnadsstyrelsen har beräknat att inredningskostnaderna totalt kommer att uppgå till 950 000 kr. och föreslår att en definitiv kostnadsram motsvarande detta belopp förs upp i inredningsplanen.

Idrottshall för gymnastiklärarutbildning. I utrustningsplanen finns uppförd en delram av 100 000 kr. för byggnadsanknuten utrustning i idrottshallen. LUP-kommittén för Stockholm har nu upprättat utrustningsprogram för hallen och föreslår att delramen höjs till 710 000 kr. Viss mätapparatur för rörelseanalyser har ännu inte kunnat kostnadsberäknas. Kommittén önskar återkomma när de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för mätapparaturen studerats närmare.

Nyköping

Lokaler för Åsbackaskolan. Regeringen har i beslut den 14 april 1977 bl. a. angivit att staten skall svara för inredning av integrerade lokaler för Åsbackaskolan i den låg- och mellanstadieskola som uppförs av Nyköpings kommun i Gnesta. Byggnadsstyrelsen avser att av kommunen förhyra tre elevvillor som skall nyuppföras. Samtliga byggnadsobjekt planeras bli färdigställda till vårterminen 1979. Byggnadsstyrelsen föreslår att en delram av 825 000 kr. förs upp i inredningsplanen för de aktuella objekten.

Kalmar

Naturvetenskaplig utbildning. LUP-kommittén för Lund har fastställt lokalprogram för naturvetenskaplig utbildning vid högskolan i Kalmar. Lokalprogrammet, som omfattar 1 150 m² primär programarea, har dimensionerats för klasslärarutbildning i naturvetenskapliga ämnen samt för utbildning inom miljö- och naturvetarlinjen. Byggnadsstyrelsen räknar med att lokaler ska kunna tas i bruk under våren 1979 i en byggnad som ägs av Kalmar kommun. Avsikten är att kommunen skall svara för nödvändig ombyggnad av lokalerna, som därefter uthyrs till byggnadsstyrelsen.

Byggnadsstyrelsen räknar med att den inredda arean kommer att uppgå till ca 1 500 m². Styrelsen räknar med att kunna använda befintlig inredning till ett nyanskaffningsvärde av ca 300 000 kr. Kostnaden för den inredning som behöver nyanskaffas har beräknats till 1 250 000 kr. om lokalerna färdigställs till höstterminen 1979.

Lund

Icke-laborativa institutioner m. m. I gällande inredningsplan finns uppförd en delram om 2,1 milj. kr. (jfr. prop. 1971: 35 s. 25 och 29, prop. 1972: 28 s. 24 och 30, prop. 1972: 125 bil. 6 s. 44, prop. 1973: 61 s. 32). I det föregående har jag under anslaget Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde redovisat de planerade byggnadsobjekten för icke-laborativa institutioner i kv. Absalon och kv. Paradis. Projektet i kv. Absalon avser lokaler för bl. a. litteraturvetenskap, lingvistik, röst- och talvård. Den inredda arean uppgår till 2 355 m² och byggnadsstyrelsen beräknar kostnaden för ny inredning till 2,1 milj. kr. om lokalerna färdigställs till höstterminen 1979.

Projektet i kv. Paradis avser gemensamma undervisningslokaler och kursbibliotek. Den inredda arean uppgår till 2 000 m² och byggnadsstyrelsen beräknar kostnaden för ny inredning till 1,8 milj. kr. Styrelsen planerar att färdigställa lokalerna i två etapper med en etapp klar under våren 1979 och en andra etapp under våren 1980.

Byggnadsstyrelsen föreslår att nämnda delram förs upp med $(2,1 + 1,8 =) 6$ milj. kr.

Telefonväxel. Universitetet i Lund har två rikstelefonväxlar varav en är omodern. Telefonväxlarnas kapaciteter är helt utnyttjade. LUP-kommittén för Lund föreslår att de befintliga telefonväxlarna byts ut mot en för universitetet gemensam helelektronisk telefonväxel.

I utrustningsplanen är uppförd en delram av 1 125 000 kr. Kommittén föreslår att delramen höjs till 5,4 milj. kr.

Göteborg

Läroutbildning m. m. I det föregående har jag redogjort för de planerade byggnadsåtgärderna inom nybyggnaden för högskoleutbildning i Mölndal. Byggnadsstyrelsen har beräknat kostnaden för erforderlig inredning i de lokaler som berörs till 2 650 000 kr. I inredningsplanen finns tidigare uppförd en delram av 7 250 000 kr. Byggnadsstyrelsen föreslår att denna kostnadsram höjs till 9,9 milj. kr. som en följd av tillkommande inredningsbehov i Mölndal och att kostnadsramen be-tecknas som definitiv.

Umeå

Om- och tillbyggnad för fysik. I det föregående har jag redogjort för detta byggnadsobjekt, som har kostnadsberäknats till 10,9 milj. kr. Den inredda arean uppgår till ca 2 800 m², varav ca 1 000 m² avser ombyggda lokaler.

Byggnadsstyrelsen räknar med att kunna återutnyttja befintlig inredning till ett nyanskaffningsvärde av 200 000 kr. Därutöver erfordras ny

inredning till en beräknad kostnad av 2 350 000 kr. vid ett färdigställande av lokalerna till vårterminen 1980. Byggnadsstyrelsen föreslår därför att en definitiv kostnadsram av 2 350 000 kr. förs upp i inredningsplanen.

*Teckningsläraru**tb**ildning.* Budgetåret 1976/77 startade i Umeå en treårig teckningsläraru**tb**ildning med en antagningskapacitet av 24 platser. I utrustningsplanen finns uppförd en definitiv kostnadsram av 400 000 kr. för nämnda utbildning (prop. 1975/76: 117 s. 24 och 31).

Fr. o. m. hösten 1977 ökades intagningskapaciteten med 24 platser (prop. 1976/77: 59 s. 296). LUP-kommittén för Umeå föreslår därför att utrustningsresurserna kompletteras och att nämnda kostnadsram höjs med 200 000 kr. till 600 000 kr.

Övrigt

Matsalar m. m. I utrustningsplanen är uppförd en delram av 560 000 kr. för matsalar m. m. Av beloppet avser 300 000 kr. en restaurang inom centrumbyggnaden vid högskolan i Luleå (prop. 1976/77: 79 s. 23 och 25). Universitetsrestaurangkommittén har nu upprättat ett utrustningsprogram för restaurangen. De sammanlagda kostnaderna har beräknats till 374 000 kr. Delramen föreslås därför bli höjd till 635 000 kr.

Telefonväxlar. Delar av konsthögskolan, som har lokaler på Skeppsholmen, är anslutna till samma växel som Sveriges arkitekturmuseum och Nordiska institutet för samhällsplanering. Växelns kapacitet är helt utnyttjad och flera anknypningar behövs.

Utrustningsnämnden föreslår att den befintliga telefonväxeln ersätts med en växel med större kapacitet. Kostnaden har beräknats till 120 000 kr.

I prop. 1977/78: 25 bil. 7 (s. 42) har en delram av 585 000 kr. förts upp för telefonväxlar. Utrustningsnämnden föreslår att delramen höjs till 705 000 kr.

Ramar för ersättningsanskaffning m. m.

Till byggnadsstyrelsens disposition. I inredningsplanen är för budgetåret 1977/78 uppförd en kostnadsram av 7 milj. kr. till byggnadsstyrelsens disposition. Kostnadsramen får utnyttjas för nyinredning och återanskaffning av inredning främst i samband med omDispositioner eller sådana smärre ombyggnader som styrelsen själv beslutar om och för vilka särskilda kostnadsramar inte finns uppförda i investeringsplanen. Kostnadsramen får däremot inte utan regeringens medgivande utnyttjas för inredning av utökade lokaler i förhyrningar (jfr prop. 1972: 28 s. 35). Ramen skall inte användas för inredning av lokaler för allmän förvaltningsverksamhet inom utbildningsdepartementets område.

Styrelsen föreslår att motsvarande ram till styrelsens disposition för nästa budgetår förs upp med 11 milj. kr. Enligt nu gällande gränsdragning mellan den i utrustningsplanen uppförda ramen Till universitets- och högskoleämbetets disposition och ramen Till byggnadsstyrelsens disposition skall planmässig återanskaffning av inredning bekostas från den förra kostnadsramen. Mot bakgrund av svårigheten att i samband med omdispositioner och ombyggnader m. m. dra gränser mellan vad som är planmässig återanskaffning och sådan inredning som skall finansieras av byggnadsstyrelsen föreslår styrelsen i samråd med universitets- och högskoleämbetet, samarbetsnämnden för LUP-kommittéerna, kulturrådets LUP-delegation och utrustningsnämnden att även planmässig återanskaffning av inredning finansieras från kostnadsramen Till byggnadsstyrelsens disposition.

Diverse objekt. Investeringsobjekt för vilka kostnaderna i varje särskilt fall inte överstiger 2 milj. kr. enligt det prisläge som gäller då arbetena påbörjas bestrids numera generellt från den i investeringsplanen uppförda ramen Diverse objekt (prop. 1975: 33 s. 13). För finansiering av inredning till bl. a. sådana objekt är för innevarande budgetår i inredningsplanen uppförd en kostnadsram av 2 milj. kr. benämnd Diverse objekt. Ramen står till regeringens disposition.

Byggnadsstyrelsen föreslår att motsvarande ram för budgetåret 1978/79 förs upp med 2 milj. kr.

Till universitets- och högskoleämbetets disposition. För budgetåret 1977/78 har en definitiv kostnadsram av 42 milj. kr. förts upp för bl. a. planmässig ersättning av inredning och utrustning (prop. 1976/77: 79 s. 18 och 25). Därav har ca 2,2 milj. kr. avsatts för ersättning av inredning.

Samarbetsnämnden för LUP-kommittéerna, universitets- och högskoleämbetet, byggnadsstyrelsen samt utrustningsnämnden är eniga om att ersättningsanskaffning av inredning i fortsättningen bör ske via anslag som disponeras av byggnadsstyrelsen.

Universitets- och högskoleämbetet föreslår i samråd med LUP-nämnden och utrustningsnämnden att en definitiv kostnadsram av 52 milj. kr. förs upp under anslaget för budgetåret 1978/79 samt att ramen får disponeras för enbart utrustningsanskaffning.

Till skolöverstyrelsens disposition. För budgetåret 1977/78 är uppförd en definitiv kostnadsram av 2 milj. kr. Skolöverstyrelsen föreslår i samråd med utrustningsnämnden att en definitiv kostnadsram av 7 milj. kr. förs upp i utrustningsplanen för budgetåret 1978/79. Av beloppet avser 5 750 000 kr. komplettering och nyanskaffning av navigeringssimulatorer till Stockholm, Kalmar och Härnösand och 1 250 000 kr. övrig utrustning fördelade på samtliga fem sjöbefälsskolor.

Till statens kulturråds disposition. För budgetåret 1977/78 har en särskild kostnadsram av 1 590 000 kr. förts upp för ersättningsanskaff-

ning av inredning och utrustning vid de statliga museerna samt vid Operan och Dramaten (prop. 1976/77: 79 s. 26). Kostnadsramen får användas även för anskaffning av viss basutrustning i samband med Operans ombyggnad, etapp III, m. m.

Kulturrådets LUP-delegation utgår ifrån att ersättning av inredning för kulturinstitutionerna i fortsättningen skall ske via anslag som disponeras av byggnadsstyrelsen.

För att tillgodose ersättningsbehov av utrustning vid nämnda institutioner föreslår delegationen att en definitiv kostnadsram av 3,5 milj. kr. förs upp i utrustningsplanen för budgetåret 1978/79.

3.2 Föredraganden

Med utgångspunkt i de förslag till kostnadsramar för inredning och utrustning som jag redogjort för i det föregående har jag gjort upp följande förslag till inrednings- och utrustningsplaner.

Inredningsplan (1 000-tal kr.)

Inredningsobjekt	Förordad ram eller förordad ändring av tidigare ram	Kostnadsram			Medels- förbruk- ning t. o. m. 77-06-30
		definitiv ram	delram	art ¹	
<i>Stockholm</i>					
Nybyggnad av bokmagasin för kungl. biblioteket		1 000		1	997
Icke-laborativa institutioner m. m. vid universitetet		10 400		1	10 288
Matsal inom Frescati- rådet		325		1	228
Nybyggnad för kemi m. m. Statens biblioteksdepå i Bålsta		6 900		1	6 217
Nybyggnad för tandläkar- utbildning m. m.		2 400		1	1 327
Operan, etapp I—II		11 000		1	9 211
Operan, etapp III		1 090		1	712
Nordiska museet		1 450	3 100	1	1 121
Moderna museet		1 685		1	1 484
Museilokaler i kv. Garni- sonen		500		1	221
Ombyggnad av Fredrik Bloms hus		600		1	492
Ombyggnad för livrustkam- maren		2 900		1	930
Nybyggnad för etnografiska museet		8 700		1	670
Ombyggnad av Kronoba- geriet		2 400		1	
Om- och tillbyggnad för statens scenateljéer i Hägerås		725		1	690
Ombyggnad av byggnad XXVI		650		1	590
Nybyggnad för elevbostäder vid Tomtebodaskolan		400		1	364
Tekniska institutionen vid riksantikvarieämbetet och statens historiska museer		500 ²		1	29
Statens scenskola m. m.			1 300	1	1 112
Ombyggnad av lokaler för musikutbildning m. m., etapp I			1 025	1	238
Nybyggnad av restaurang inom karolinska institutets område		1 625		1	
Nybyggnad av idrottshall m. m. för gymnastiklära- utbildning		800		1	
Arbetsvetenskaplig sektor- forskning vid tekniska hög- skolan	+ 800	800		3	
<i>Uppsala</i>					
Icke-laborativa institutioner		7 325		1	7 039
Ombyggnad för psykologiska institutionen		1 375		1	1 116
Nybyggnader på Artilleri- fältet			24 850	2b	21 800

Inredningsobjekt	Förordad ram eller förordad ändring av tidigare ram	Kostnadsram			Medels- förbruk- ning t. o. m. 77-06-30
		definitiv ram	delram	art ¹	
Upprustning av universitets- huset		2 200		1	1 794
Laboratorium för elektron- spektroskopi vid fysiska institutionen		125		1	114
Ombyggnad av Philologicum		1 150		1	
<i>Nyköping</i>					
Åsbackaskolan	+ 736		736	3	
<i>Linköping</i>					
Teknisk och filosofisk ut- bildning		13 600		1	12 606
<i>Växjö</i>					
Högskoleutbildning		2 150		1	1 992
<i>Kalmar</i>					
Naturvetenskaplig utbildning	+ 900	900		3	
<i>Lund/Malmö</i>					
Icke-laborativa institutioner m. m.	+ 3 900		6 000	2b	1 796
Ombyggnad av universitets- biblioteket		1 725		1	1 435
Hygien och naturvetenskap- lig mikrobiologi		2 360		1	2 055
Läroutbildning m. m.			4 500	1	3 648
Nybyggnad för filial till universitetsbiblioteket		2 650		1	794
Om- och tillbyggnad för anatomi och histologi			250 ^a	1	
<i>Göteborg</i>					
Nybyggnad för tandläkar- utbildning m. m.		6 000		1	5 802
Ombyggnad av Origo		950		1	856
Matsal inom medicinarom- rådet		625		1	500
Tillbyggnad av landsarkivet		1 500		1	1 202
Ombyggnad för reaktorfysik		300		1	288
Ombyggnad av sektion M m. m.		1 350		1	960
Icke-laborativa institutioner m. m.		4 450		1	4 014
Musikutbildning		645		1	561
Läroutbildning m. m.	+ 2 650	9 900		2b	6 674
Nybyggnad för kemi, etapp II		3 115		1	2 780
Restaurang inom Chalmers- området		615		1	547
Om- och tillbyggnad av kemibyggnad I		1 800		1	53
Handikappforskning		350 ^a		1	
<i>Karlstad</i>					
Högskoleutbildning m. m.		3 800		1	3 667

Inredningsobjekt	Förordad ram eller förordad ändring av tidigare ram	Kostnadsram		Medels- förbruk- ning t. o. m. 77-06-30
		definitiv ram	delram art ¹	
<i>Örebro</i>				
Högskoleutbildning		4 000	1	3 681
<i>Östersund</i>				
Högskoleutbildning		1 100	1	933
<i>Umeå</i>				
Universitetsbiblioteket		1 800	1	1 773
Fastighetstjänst		250	1	177
Teckningslärarutbildning		775	1	306
Om- och tillbyggnad för fysik	+2 350	2 350	3	
<i>Piteå</i>				
Musikutbildning			300 1	144
<i>Luleå</i>				
Högskolan		12 800	1	10 552
Centrumbyggnad		2 275	1	
<i>Övrigt</i>				
Svenskhemmet Voksenåsen		1 175	1	862
Till Kungl. Maj:ts disposition (budgetåret 1971/72)		3 000	1	2 437
Till byggnadsstyrelsens disposition (budgetåret 1972/73)		4 000	1	3 876
(budgetåret 1973/74)		5 000	1	3 848
(budgetåret 1974/75)		6 000	1	2 784
(budgetåret 1975/76)		6 000	1	442
(budgetåret 1976/77)		6 000	1	
(budgetåret 1977/78)		7 000	1	
(budgetåret 1978/79)	+11 000	11 000	3	
Diverse objekt (budgetåret 1978/79)	+2 000	2 000	3	
(budgetåret 1977/78)		2 000	1	
(tidigare budgetår)		1 645	1	442
	+24 336	207 980	42 061	153 271
		250 041		

¹ Art av kostnadsram för resp. objekt

1. Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram
- 2a. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv)
- 2b. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram)
3. Förslag till ny kostnadsram

² Jfr prop. 1977/78: 25, bil. 7.

Utrustningsplan (i 000-tal kr.)

Utrustningsobjekt	Förordad ram eller förordad ändring av tidigare ram	Kostnadsram			Medelsförbrukning t. o. m. 77-06-30
		definitiv ram	delram	art ¹	
<i>Stockholm</i>					
Telefonväxel för Frescati-området			2 265 ^a	1	1 480
Sektionerna A, L och V	7 000			1	5 585
Telefonväxel vid tekniska högskolan	1 255			1	215
Matsalar m. m.			1 365	1	689
Nybyggnad för tandläkarut- utbildning m. m.	26 250			1	23 970
Telefonväxel i Huddinge	505			1	398
Moderna museet	1 000			1	818
Nordiska museet			2 600	1	655
Ombyggnad av Krono- bageriet	1 125			1	30
Etnografiska museet	1 500			1	179
Flyttningskostnader för etnografiska museet	1 350			1	658
Livruskammaren	850			1	253
Flyttningskostnader för liv- rustkammaren	650 ^a			1	223
Biologi m. m.			400	1	211
Statens scenskola m. m.			200	1	166
Tekniska institutionen vid RAÅ och statens historiska museer			200	1	24
Telefonväxel för statens konstmuseer	400			1	
Telefonväxel för Nordiska museet	400			1	
Musikutbildning			800	1	
Skrivsal m. m. inom karo- inska institutets område	50			1	
Idrottshall m. m. för gymna- stikläro-utbildning	+300	400		2b	
<i>Sigtuna</i>					
Hällsboskolan	150			1	88
<i>Uppsala</i>					
Nybyggnader på Artilleri- fältet	29 900			1	26 679
Telefonväxel på Artilleri- fältet			845	1	738
Hygien			450	1	185
Icke-laborativa institutioner	3 500			1	2 871
Ombyggnad av synkrocyclo- tron vid Gustaf Werners institut	4 300			1	449
Ombyggnad av Philologicum	530			1	
Datorutrustning vid Gustaf Werners institut	900 ^a			1	
<i>Linköping</i>					
Teknisk och filosofisk ut- bildning m. m.	32 500			1	27 735

Utrustningsobjekt	Förordad ram eller förordad ändring av tidigare ram	Kostnadsram			Medels- förbruk- ning t. o. m. 77-06-30
		definitiv ram	delram	art ¹	
Matsal m. m.			300	1	200
Telefonväxel			1 410	1	730
Icke-laborativa institutioner m. m.			1 000	1	
<i>Växjö</i>					
Telefonväxel			60	1	44
Matsalar m. m.		115		1	90
<i>Lund/Malmö</i>					
Telefonväxel	+ 4 275		5 400	2b	1 105
Matsalar m. m.			381	1	315
Nybyggnad för filial till universitetsbiblioteket		900		1	192
Omflyttningar inom södra universitetsområdet			400	1	
<i>Göteborg</i>					
Telefonväxel vid Chalmers tekniska högskola			520	1	474
Telefonväxel för f. d. lärar- högskolan m. m.			600	1	509
Matsalar m. m.			1 525	1	1 480
Lärarytelse m. m.		2 500		1	1 929
Kemi, etapp II		3 500		1	2 509
Handikappforskning		250 ^a		1	
<i>Borås</i>					
Högskoleutbildning			340	1	338
<i>Karlstad</i>					
Telefonväxel			350	1	204
<i>Örebro</i>					
Matsal m. m.		225		1	204
<i>Umeå</i>					
Fysik (forskning m. m.)			1 160	1	1 147
Matsal m. m.		45		1	30
Hälso- och miljövårdslinjen		220		1	5
Tandhygienistutbildning		2 075		1	1 511
Teckningslärarytelse	+ 200	600		2a	163
Telefonväxel		500		1	
<i>Luleå</i>					
Högskolan		25 000		1	19 002
Telefonväxel			1 338 ^a	1	692
Arbetsvetenskap		1 600		1	351
Centrumbyggnad		700 ^a		1	
<i>Övrigt</i>					
Matsalar m. m.	+ 75		635	2b	231
Telefonväxlar	+ 120		705 ^a	2b	
Utredningskostnader		250		1	

Utrustningsobjekt	Förordad ram eller förordad ändring av tidigare ram	Kostnadsram		Medelsförbrukning t. o. m. 77-06-30
		definitiv ram	delram art ¹	
<i>Ramar för ersättningsanskaffning m. m.</i>				
Vissa högskolor (budgetåret 1976/77)		1 400	1	687
Till universitetskanslersämbetets disposition (budgetåret 1976/77)		32 000	1	20 676
Till universitets- och högskoleämbetets disposition (budgetåret 1977/78)		41 580	1	
(budgetåret 1978/79)	+ 52 000	52 000	3	
Till skolöverstyrelsens disposition (budgetåret 1976/77)		4 750	1	1 518
(budgetåret 1977/78)		2 000	1	
(budgetåret 1978/79)	+ 1 000	1 000	3	
Operan (budgetåret 1976/77)		200	1	192
Dramaten (budgetåret 1976/77)		400	1	375
Till statens kulturråds disposition (budgetåret 1977/78)		1 574	1	
(budgetåret 1978/79)	+ 2 000	2 000	3	
	+ 59 970	291 899	25 249	151 202
		317 148		

¹ Art av kostnadsram för resp. objekt

1. Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram
- 2a. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv)
- 2b. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram)
3. Förslag till ny kostnadsram

² Jfr prop. 1977/78: 25, bil. 7.³ 585 000 kr. av kostnadsramen är uppförd i prop. 1977/78: 25, bil. 7.

I mitt förslag till inredningsplan har jag för *Asbackaskolans* inredningsbehov i de integrerade lokalerna i kommunens skola samt för inredning och utrustning av tre tillkommande elevvillor beräknat 736 000 kr. Jag förutsätter därvid att 52 000 kr. av de medel som tidigare har beräknats för viss utrustning för elevvillor under anslaget C 15. Specialskolan m. m.: Utrustning m. m. i prop. 1977/78: 100 bil. 12 inte kommer att utnyttjas under budgetåret 1978/79.

I mitt förslag till inrednings- och utrustningsplaner har jag fört upp ersättningsramar *Till byggnadsstyrelsens disposition* och *Till universitets- och högskoleämbetets disposition*. Jag anser liksom myndigheterna att ersättningsanskaffningar av inredning för högskoleenheterna i fortsättningen bör ske via anslag som disponeras av byggnadsstyrelsen.

Däremot är jag f. n. inte beredd att låta ersättningsanskaffningar av inredning för de statliga museerna samt Operan och Dramaten belasta anslag som disponeras av byggnadsstyrelsen. Den kostnadsram *Till statens kulturråds disposition* som jag nu föreslår skall därför avse ersättning av såväl inredning som utrustning vid de nämnda institutionerna. Mitt förslag till ersättningsram inkluderar 490 000 kr. som ytterligare bidrag till inköp av ett svepelektronmikroskop vid Naturhistoriska riksmuseet.

Huvuddelen av kostnadsramen *Till universitets- och högskoleämbetets disposition* utnyttjas för ersättning av utrustning, som ursprungligen har inköpts med medel från nyutrustningsramar eller driftsmedel. Viss ersättning har även skett av sådan utrustning som tidigare har erhållits genom forskningsrådsanslag.

Ersättningsramen utgör en betydelsefull del av basresurserna för forskning och utbildning. Jag har i tidigare sammanhang (prop. 1977/78: 100 bil. 12 s. 365) berört vikten av att basresurserna förstärks för att man därigenom skall kunna höja forskningskapaciteten. Mitt förslag till kostnadsram för budgetåret 1978/79 innebär en betydande ökning av medlen för ersättning av utrustning.

I mitt förslag till utrustningsplan har jag under den särskilda kostnadsramen *Till skolöverstyrelsens disposition* beräknat medel för ersättning av generell utrustning vid landets sjöbefälsskolor. Jag avser att senare återkomma till regeringen med förslag om den framtida sjöbefäls- och driftteknikerutbildningens uppläggning och i detta sammanhang även behandla frågan om resurser för navigeringssimulatorer.

Vid utgången av budgetåret 1976/77 utgjorde behållningen på de anslagsposter som byggnadsstyrelsen och utrustningsnämnden disponerar ca 15,3 milj. kr. För innevarande budgetår har 91 milj. kr. ställts till dessa myndigheters förfogande.

För nästa budgetår räknar jag med att sammanlagt 76 milj. kr. bör anvisas. Av dessa medel behöver 1 milj. kr. tillföras anslagsposten *Di-verse objekt*, som står till regeringens disposition.

I inrednings- och utrustningsplanerna har jag tagit upp kostnadsramar av sammanlagt (250 041 000 + 317 148 000 =) 567 189 000 kr. Inom dessa ramar har vid utgången av budgetåret 1976/77 betalats ut sammanlagt (153 271 000 + 151 202 000 =) 304 473 000 kr. De föreslagna planerna innebär således att myndigheterna skall kunna beställa inredning och utrustning för sammanlagt (567 189 000 - 304 473 000 - 15 320 953 - 91 000 000 - 75 000 000 =) 81 395 047 kr. att betalas ut tidigast under budgetåret 1979/80.

Riksdagen har tidigare bemyndigat regeringen att besluta om beställning av viss inredning och utrustning för byggnadsobjekt som har beslutats av riksdagen (prop. 1976/77: 79 s. 26 och 27, UbU 1976/77: 31, rskr 1976/77: 352).

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att

1. bemyndiga regeringen att besluta om anskaffning av inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m. m. inom de kostnadsramar som jag har förordat i det föregående,
2. till *Inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m. m.* för budgetåret 1978/79 under nionde huvudtiteln anvisa ett reservationsanslag av 76 000 000 kr.

4 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredraganden har lagt fram.

Innehåll

	sida
1 Inledning	2
2 Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhets- område	2
2.1 Byggnadsstyrelsen	3
2.2 Föredraganden	7
3 Inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m. m.	15
3.1 Myndigheterna	15
3.2 Föredraganden	20
4 Beslut	28

