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Utredningsskedet före arkitekttävlingen 
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styrelsen för riksdagens förvaltningskontor genomförde 1967-1968 

under medverkan av byggnadsstyrelsen och av denna anlitade konsulter 

en utredning av riksdagens lokalfrågor på längre sikt. Byggnadsstyrelsen 

avgav i mars 1968 ett betänkande med titeln "Riksdagens hus". 

Utredningen, som var teknisk-ekonomisk, tog sikte på tre alternativa 

lösningar av riksdagens och riksdagsbibliotekets mera långsiktiga lokal­

program: 

Alt. l Ombyggnad av nuvarande riksdagshus 

Alt. 2 Nybyggnad på Helgeandsholmen 

Alt. 3 Nybyggnad på Nedre Norrmalm 

Inom ramen för alt. 3 hade tre underalternativ för riksdagshusets 

placering på Nedre Norrmalm (vid Gustav Adolfs torg) närmare studerats, 

som i betänkandet beskrevs så: 
3 a, förläggning till kvarteren Johannes Större, Vinstocken och Jakob 

Mindre med gräns i norr mot Jakobsgatan samt innebärande i stort sett 

en anpassning till cityplanen (City 67) och sålunda små förändringar av 

denna; 

3 b, förläggning till kvarteren Vinstocken och S:t Per samt del av 

kvarteret Jakob Mindre, innebärande ett överskridande av Jakobsgatan 

norrut och måttliga förändringar av cityplanen; 

3 c, förläggning till kvarteren Vinstocken och S:t Per samt del av 

kvarteret Jakob Mindre, innebärande ett överskridande av Jakobsgatan 

norru l och relativt stor omarbetning av cityplanen för området söder om 

Herkulesgatan. 

På grundval av funktionella, tekniska, ekonomiska och genomförande­

faktorer rekommenderade byggnadsstyrelsen alt. 2, nybyggnad på Hel­

geandsholmen. Ett slutligt ställningstagande borde enligt byggnadsstyrel­

sens mening dock baseras även på en bedömning av de stadsbildsmässiga 

synpunktema och de risker som alt. 2 härvidlag innebar. Hänsyn borde 

också tagas till att byggnaderna inom hela det statliga området som 

omfattar norra delen av Gamla stan, Helgeandsholmen och de delar av 

Nedre Norrmalm som är eller avses komma i statlig ägo inom en period av 

ett par decennier med få undantag kommer att beröras av lokalplane­

rings- och byggnadsåtgärder. Härtill kommer de förändringar utanför den 

statliga sektorn som betingas av Stockholms stads saneringsplaner. 

En förläggning av riksdagshuset till Nedre Norrmalm skulle innebära 

omfattande ingrepp i befintlig bebyggelse och medföra betydande 

J Riksdagen 1973.2 sam/. Nr 19 

1973:19 



1973:19 2 

kapitalinvesteringar. Åtgärderna kunde då endast motiveras av att 

riksdagen därigenom erhåller optimala funktionella förhållanden samti­

digt som högt ställda anspråk i fråga om stadsbild och stadsmiljö 

tillgodoses. Av underalternativen ansågs 3 a ha lägst funktionsvärde. I de 

studier och värderingar som gjordes utgick byggnadsstyrelsen från att det 

befintliga riksdagshuset skulle rivas. 

I sitt yttrande över byggnadsstyrelsens utredning ansåg Stockholrns 

stadskollegium sig icke kunna tillstyrka att annat underalternativ än 3 a 

skulle med tas i en tilltänkt arkitekt tävling. 

styrelsen för riksdagens förvaltningskontor hemställde hos riksdagen 

om UP,pdrag att utarbeta program för en arkitekttävling i princip enligt 

alternativen l ,  2 (om- resp. nybyggnad på Helgeandsholm en) och 3 a. 

Bankoutskottet ansåg att förberedelserna för tävlingen borde omfatta 

även underalternativen 3 b och 3 c. Detta blev också riksdagens beslut i 

maj 1968. 

Under det fortsatta arbetet med programmet för tävlingen blev det 

helt klart att staden motsatte sig en lösning enligt alt. 3 b och 3 c. 

Beträffande frågan om alt. 3 a hade värderingsgrunderna ändrats i ett par 

avseenden. Dels skulle det befintliga riksdagshuset med stor sannolikhet 

kornrna att ligga kvar även om riksdagen flyttade från Helgeandsholrnen. 

Några stadsbildsrnässiga vinster skulle därför inte uppstå. Dels reducera­

des redan från början det planerade statliga förvaltningsområdet på Nedre 

Norrrnalrn. Riksdagens framtida expansion skulle ytterligare minska 

detsamma. Alt. 3 uteslöts därför helt ur förslaget till tävlingsprogram. 

Vid 1969 års vårsession beslutade riksdagen, på hemställan av 

styrelsen för riksdagens förvaltningskontor, att programmet för arkitekt­

tävlingen skulle avse förslag till riksdagshus enligt i princip något av 

alternativen l eller 2 och att förberedelserna för arkitekttävlingen skulle 

avse en nordisk arkitekttävling. Styrelsen för riksdagens förvaltningskon­

tor utsåg därpå en prisnämnd på elva personer med riksdagsledarnoten 

Sigurd Lindholm som ordförande. 

Vid 1969 års höstsession fastställde riksdagen program för en allmän 

nordisk arkitekttävling om riksdagshus i Stockholrn och uppdrog åt 

förvaltningskontorets styrelse att genomföra tävlingen i enlighet med det 

fastställda programmet. 

Tävlingsprogrammet 

Programmet godkändes av prisnämnden i juni 1970 och programhand­

lingarna var färdigställda i september 1970. 

U r tävlingsprogrammet: 

I avvaktan på att riksdagen skall få permanenta lokaler på Helgeands­
holmen kornmer den att från den l januari 1971 vara inrymd i 
provisoriska lokaler i det kulturhus jämte teater och hotell som är 
under uppförande vid Sergels torg. För riksbanken planeras en nybyggnad 
i kv. Fyrmörsaren vid Brunkebergstorg. 

Före ett slutligt ställningstagande beträffande sin permanenta byggnad 
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önskar riksdagen få såväl nybyggnads- som om- och tillbyggnadsalterna­
tiven ytterligare belysta genom en arkitekttävling. För att säkerställa att 
ombyggnadsförslag erhålles har sex arkitekter eller arkitektgrupper 
särskilt inbjudits att inkomma med förslag. 

För samtliga tävlande gäller samma programförutsättningar med 
undantag av att för de inbjudna gäller villkoret att det nuvarande 
riksdagshuset skall bibehållas på ett sådant sätt att den ursprungliga 
arkitekturen i väsentliga avseenden bevaras. Däremot har de inbjudna 
frihet att föreslå rivning av det nuvarande riksbankshuset Övriga 
tävlingsdeltagare må efter eget övervägande föreslå hel nybyggnad eller 
behålla nuvarande bebyggelse i större eller mindre utsträckning. 

Tävlingsområdet omfattar hela Helgeandsholmen jämte närmast om­
givande vattenområden. 

Riksdagshuset skall inrymma plenisal, utskottslokaler och ledamots­
rum för 350 riksdagsledamöter, restaurang, administrations- och service­
lokaler. Den sammanlagda programytan är ca 26 000 m2. 

För första gången vid en nordisk arkitekttävling kommer de inlämnade 
tävlingsförslagen att utställas före prisnämndens bedömning. 

Vid bedömningen kommer stor vikt att läggas vid att riksdagens 
lokalmässiga och funktionella behov kan tillgodoses, att de av verksam­
heten och läget betingade arkitektoniska och stadsbildsmässiga kraven är 
väl beaktade samt att förslagen är ur teknisk och ekonomisk synpunkt 
genomförbara. 

Prisnämnden har att på grundval av tävlingsresultatet avge förslag till 
riksdagen beträffande lösning av riksdagens byggnadsfråga. 

Tävlingen är en nordisk tävling i två steg, av vilka det första är en 
kombinerad allmän och inbjuden tävling. 

Det andra steget är en omedelbart följande inbjuden tävling. Minst sex 
av förslagsställarna i det första steget kommer att inbjudas att dellaga i 
det andra steget. Förslagsställarna är anonyma även i det andra steget. 

Prisnämnden har rätt att avbryta tävlingen efter första steget om 
tävlingen gett en god och allsidig belysning av byggnadsfrågan och 
prisnämnden därmed kan rekommendera ett av förslagen att läggas till 
grund för utförande. 

Tävlingens första steg 

Under inlämningstiden april-maj 197 J registrerades 1 14 förslag. 

Tävlingsförslagen var före och under bedömningstiden utställda på 

Galärvarvet, Djurgården, Stockholm i maj och augusti 1971. Efter första 

stegets avgörande var förslagen ånyo utställda december 197 J -januari 

1972 på samma plats. 

Prisnämnden tog sitt beslut den 26 november 1971. Det fullständiga 

utlåtandel föreligger tryckt i kontorsoffset Prisnämndens allmänna 

bedömning och ställningstagande samt omdöme om de till andra stegel 

ut tagna förslägen är publicerade i "Tävlings bladet" 7/71. 
Prisnämnden fann inte skäl att avbryta tävlingen efter första steget. 

Till bearbetning i tävlingens andra steg valde prisnämnden åtta förslag, 

som representerade principiellt olika och möjliga sätt att lösa riksdagens 

byggnadsfråga på Helgeandsholmen eller i dess omedelbara närhet inom 

tävlingsområdet Fyra av dessa förslag var ombyggnadsförslag och fyra 

nybyggnadsförslag. 
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Av ombyggnadsförslagen representerade två, nr 003 "Forum" och 022 

"Norrström", lösningar som siktade till att bevara, inte bara det gamla 

Riksdagshusets yttre, utan även alla väsentliga interiörer. I dessa förslag 

var riksbankshuset ersatt med nybyggnader även om dess fasad mot 

Riksgatan bevarades i det ena, nr 022. De andra två visade lösningar, där 

de gamla kammarlokalerna och det stora trapphuset rivits och ersatts 

med nybyggda volymer. I förslag nr 028 "Av-om-till" bevarades sålunda 

det gamla Riksdagshusets fasader, medan riksbankshuset ersattes med 

nybyggnader. l förslag nr O I 3 "A ron Il" bevarades yttermurarna, både av 

det gamla Riksdagshuset och riksbankshuset 

Av nybyggnadsförslagen visade två förslag, nr O I 6 "Censeo" och 066 

"Nybyggnad Norrström ", byggnader förlagda till Helgeandshol men, 

parallella med och anknytande till Riksgatan på liknande sätt som de 

befintliga byggnaderna. Från dessa skilde de sig dock stadsbildsmässigt, 

framför allt i det att byggnadsvolymerna förskjutils mot väster, lämnande 

ett större fritt utrymme framför Slottet. Två förslag, nr O I 7 "4263 I" 

och 058 "S", visade iden alt anknyta Riksdagshuset till Norrmalms 

bebyggelse och därigenom frigöra vattendraget på ett sätt, som öppnar 

nya storslagna vyer och som landskapsmässigl anknyter till förhållandena 

före Norrbros tillkomst. Helgeandsholmen är i dessa förslag bortschaktad. 

Tävlingens andra steg och slutresultat 

Lokalprogrammet för tävlingens andra steg reviderades endast i 

mindre omfattning. Inbjudan gick ut i mars 1972. Åtta fullständiga 

förslag inlämnades i juni 1972. De var under bedömningstiden utställda i 

Gamla Riksdagshuset i september 1972. Efter tävlingens avgörande var 

samtliga förslag utställda i Kulturhuset vid Sergels torg, Stockholm, i 

november-december I 972. 

Prisnämnden höll sitt slutsammanträde den 2 november 1972. 

Tävlingsresultatet offentliggjordes den 28 november 1972. Det är 

publicerat i "Tävlingsbladet" 9/72. En förteckning över obelönade 

tävlingsdeltagare från första steget är daterad den l O november I 972. 

I sin bedömning av tävlingsbidragen kom prisnämnden fram till att 

riksdagen borde uppföra en nybyggnad på Helgeandsholmens västra del 

och alt till grund för vidare planering borde läggas förslag nr O 16, 

"Censeo", vilket tilldelades I :a pris. I övrigt fördelades priser och inköp 

enligt följande. 

2 :a pris, förslag nr 066 "Nybyggnad Norrström" (Ny b.) 

4 :e pris, förslag nr 022 "Norrström" (Om b.) 

5 :e pris, förslag nr O l 3 "Aron Il" (Omb.) 

Inköp, förslag nr 058 ,s, (Ny b.) 

Inköp, förslag nr 028 "Av-om-till" (Om b.) 

Inköp, förslag nr O 11 "A ron l" (Omb.) 

Inköp, förslag nr 070 "Nu vilar ön" (Nyb.) 

Något 3 :e pris utdelades inte. 
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Prisnämndens beslut var inte enhälligt. Ledamöterna Astrid Krislens­

son och Thorsten Larsson reserverade sig och anförde all tävlings­

resullalet visar all det är möjligt all på Helgeandsholmen hysa riksdagen 

genom ombyggnad av det gamla Riksdagshuset. De rekommenderade 

därför riksdagen att till grund för utförande lägga förslag nr 022 

"Norrström". 

l en annan reservation anförde ledamöterna Sigurd Lindholm, Hans 

Borgström och Aarno Ruusuvuori att förslag nr 066 "Nybyggnad 

Norrström" p. g. a. vissa kvaliteter borde placeras före förslag nr O 16 

"Censeo". Till i denna reservation gjorda uttalanden anslöt sig experten 

för prisnämnden Kjell Lund. 

Slutligen framhöll ledamöterna Ola Ullsten och Nils Hallerby i ett 

särskilt uttalande alt de inte kunde rekommendera riksdagen alt lösa sin 

byggnadsfråga enligt något av de prisbelönta förslagen. Riksdagens 

lokalfråga på längre sikt borde bli föremål för ny utredning. Tills vidare 

borde riksdagen kvarligga vid Sergels torg. 

Sista avsnittet av prisnämndens allmänna utlåtande är i sig en 

reservation: 

Prisnämndens ställningstagande utgår från att riksdagens beslut i 
byggnadsfrågan skall fattas i anslutning till tävlingen och att byggandet 
skall genomföras så att riksdagen i början av 80-talet kan flytta till egna 
lokaler på llelgeandsholmen. 

Skulle avsevärda förskjutningar uppstå i detta tidsschema kan man 
inte utesluta att sådana förändringar kan komma all ske - i de 
programkrav som skall tillgodoses, i de stadsplanemässiga, tekniska och 
ekonomiska förutsättningarna för genomförandel samt i de värderingar 
som påverkar besluten - att avgörandet skulle kunna komma att gå i 
annan riktning än om riksdagen nu följde prisnämndens förslag. 

Remissinstanserna 

l januari 1973 översändes tävlingsresultatet och prisnämndens bedöm­

ning för yttrande till vissa myndigheter och organisationer. 

Följande remissinstanser har inkommit med yttrande: 

Byggnadsstyre l sen 

Länsstyrelsen i Stockholms län 

Riksantikvarieämbetet 

Statens planverk 

statsdepartementens organisationsavdelning 

Stockholms kommun 

Sveriges Riksbank 

Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR) 

Svenska Arkitektföreningen (SA) 

Dessutom har skrivelser i ärendet inkommil från: 

Samfundet Sankt Erik 

Magnus Ahlgren, Torbjörn Olsson, Sven Silow Arkitekter SAR 
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Peter Celsings arkitektkontor 

De inkomna remissvaren kan kort sammanfattas på följande sätt: 

l. Ingen remissinstans förordar att något av förslagen till nybyggnad 

genomförs. 

2. De nuvarande riksbyggnaderna har ett stort kulturhistoriskt värde och 

bör bevaras med minsta möjliga förändringar. Om de inte tas i bruk av 

riksdagen kan de användas för statsdepartementen, kongresser m. m. 

3. Det är angeläget att sambandet mellan riksdagshusets arkitektoniska 

karaktär och dess funktion återupprättas, dvs. att det används av 

riksdagen (SAR). 

4. Fortsatta studier av ombyggnadsmöjligheterna bör kunna leda till att 

byggnadernas kulturhistoriska värden kan bättre tillvaratas och att 

kostnadsskillnaden mellan nybyggnad och ombyggnad kan minskas 

(SAR, byggnadsstyrelsen m. fl.). 

5. Kostnader för bevarande utgör kostnader för monumentvård. Det är 

därför fel att ta med dem i den ekonomiska jämförelsen mellan ny­

och ombyggnad (SAR m. fl .) .  

6. Möjligheterna av en förläggning vid Gustav Adolfs torg bör ånyo 

undersökas (riksantikvarieämbetet m. fl.). 

7. Läget vid Sergels torg erbjuder praktiskt-ekonomiskt många fördelar 

(länsstyrelsen). 

8. Stockholms kommunstyrelse har inte avgett något egentligt yttrande 

utan föreslår att överläggningar upptas med kommunen ang. riksda­

gens lokalfrågor. En PM innehållande yttranden från skönhetsrådet, 

generalplaneberedningen och vissa nämnder åberopas. 

Av ovanstående framgår att något entydigt ställningstagande till de i 

remissen ställda frågorna inte finns med undantag av punkterna l och 2 

ovan. 

Hur remissinstanserna mera preciserat fördelar sig på olika alternativ 

framgår av följande: 

l. Riksdagen blir kvar vid Sergels torg: 

Länsstyrelsen 

Museinämnden 

statens planverk 

2. Nybyggnad (O 1 6, 066) enligt prisbelönta förslag: 

Ingen 

3.  Ombyggnad (022) enligt prisbelönt förslag: 

statens planverk 

Följande remissinstanser anser att tävlingsresultatet inte kan läggas till 

grund för beslut: 

Byggnadsstyrelsen 

SA 

SAR 
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Slutligen anser följande remissinstanser att möjligheterna till nybygg­

nad på Nedre Norrmalm bör utredas: 

Riksantikvarieämbetet 

Skönhetsrådet 

Samfundet Sankt Erik 

Överläggningar mellan representanter för förvaltningsstyrelsen och 

Stockholms kommun ägde rum den 26 juni 1973. 
Kommunen hade valt att inte fixera ståndpunkter eftersom det gällde 

riksdagens lokalfrågor. Sammanfattningsvis kan sägas att kommunen 

synes önska att gamla Riksdagshuset skall bevaras och är tveksam inför 

alltför stora förändringar på riksbankstomten då det gäller ökning av 

byggnadsvolymen och ianspråktagande av vattenområden. Vidare har 

man ingenting emot en tidsbegränsad förlängning av kontraktet för 

provisoriet vid Sergels torg och sannolikt inte heller någonting emot en 

permanentning av provisoriet. 

stutsatser 

Efter tävlingens genomförande och den därpå följande remissgenom­

gången och allmänna debatten kan följande konstateranden och bedöm­

ningar göras. 

Inget av tävlingsförslagen kan i oförändrat skick komma till utförande. 

Prisnämnden har i sitt arbete varit bunden av tävlingsprogrammet. 

Denna bindning existerar inte längre och en översyn av programförutsätt­

ningarna är befogad. 

Rivning av det befintliga riksdagshuset synes numera vara helt 

uteslutet. Starka krafter talar för ett bevarande. Detsamma torde gälla 

byggnaderna norr om Gustav Adolfs torg. Dessutom har citysaneringen 

gått vidare. Norr om Jakobsgatan har kvarteren upplåtits mot tomträtt 

och där pågår byggnadsverksamhet. Alt. 3 b och 3 c kan därför inte 

komma ifråga. Ett genomförande av alt. 3 a skulle medföra ianspråkta­

gande av kv. Vinstocken och Johannes Större som nu till stor del 

disponeras av statsdepartement och annan statlig verksamhet. Gränges­

bergsbolaget har etablerat sig mera permanent i kv. Jakob Mindre. Alt. 

3 a är därför ännu mindre än förut ett konstruktivt alternativ till 

Helgeandsholmen. En bedömning av förläggning till kvarteren Brunk­

huvudet och Brunkhalsen har heller inte givit positivt resultat. Alterna­

tivet Nedre Norrmalm måste således avföras ur diskussionen. 

Sam tidigt som en opinion för bibehållande av riksbyggnaderna vuxit 

sig stark framstår som allt klarare önskemålet att riksdagen, med hänsyn 

till sambandet mellan byggnadens innehåll och dess arkitektoniska 

uttryck, återflyttar till den nuvarande byggnaden på Helgeandsholmen. 

Förvaltningsstyrelsen har kommit till den ståndpunkten att nybygg­

nad på Helgeandsholmen inte bör komma i fråga. För riksdagen återstår 

då antingen permanent kvarblivande vid Sergels torg eller återflyttning 

till Helgeandsholmen efter ombyggnad enligt något av ombyggnads-
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förslagen. För att kunna ställas mot varandra kräver båda alternativen 

noggranna utredningar. Dessa diskuteras här nedan. 

Permanentning av provisoriet vid Sergels torg 

Kvarblivande vid Sergels torg kan lösas genom antingen långtidskon­

trakt eller förvärv. 

Enligt Stockholms kommuns uppfattning har det vid det nuvarande 

kontraktets undertecknande varit underförstått dels att provisorietiden 

skulle omfatta cirka l O år, dels att det i det fall riksdagen önskade 

kvarstanna permanent vid Sergels torg ny uppgörelse måste träffas. Man 

anser att dagens hyra bygger på ett antal olika förutsättningar som 

rimligen inte kan gälla om riksdagens vistelse vid Sergels torg blir av 

längre varaktighet. De poster som kan påverka hyran är bl. a. markvärdet, 

vissa byggnadskostnader och faktiska driftkostnader. 

En eventuell försäljning av komplexet till riksdagen kan enligt vad 

man framhåller från kommunens sida ske enligt två principer. Antingen 

kan en tomträttsupplåtelse med försäljning av vissa byggnadsdelar göras 

på sedvanliga villkor eller kan såväl mark som byggnader säljas till 

riksdagen. Med hänsyn till såväl kommunens som enskildas omfattande 

intressen i byggnaderna måste de olika alternativen studeras med 

utgångspunkt i vilka möjligheter som föreligger att tillgodose dessa även i 

framtiden efter en överlåtelse. 
östra kulturhuset är hårt sammanknutet med den del av komplexet 

som är uthyrd till riksdagen. Förutom den mycket påtagliga rent 

konstruktiva kopplingen byggnadsdelarna emellan är låsningen total vad 

beträffar den VVS- och eltekniska försörjningen, vilken i sin tur styrs 

från en manövercentral i teaterhuset. Även andra restriktioner, exempel­

vis i fråga om brandskydd med utrymningsmöjligheter, föreligger. 

Om byggnadskomplexet övergår till riksdagen måste det ske med 

åtskilliga förbehåll från kommunens sida. 

För riksdagens del är expansionsmöjligheterna inom området av vitalt 

intresse. 

Ingående utredningar och förhandlingar måste således föregå en 

preliminär överenskommelse som kan ligga till grund för beslut. 

Ombyggnad på Helgeandsholmen 

Förslagsställarna till de två prisbelönta ombyggnadsförslagen tillhör de 

arkitekter/arkitektgrupper som på särskilda villkor inbjudits till tävling­

ens första steg. De har som inbjudna även deltagit i tävlingens andra steg. 

Förslag 022 "Norrström ", 4 :e pris, har till förslagsställare arkitekt 

SAR Peter Celsing. 

Förslag O 13 "A ron Il", 5 :e pris, har till förslagsställare arkitekterna 

SAR Magnus Ahlgren, Torbjörn Olsson, Sven Silow och Göran Streijffert. 

Villkoret för de inbjudna, att det nuvarande riksdagshuset skulle 

bibehållas på ett sådant sätt att den ursprungliga arkitekturen i väsentliga 
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avseenden bevaras, hade en allmängiltig betydelse vid prisnämndens 

bedömning och måste alltjärn t gälla. 

Förslagen representerar två skilda principer. 

I 022 rivs riksbanksbyggnaden så när som på fasaderna mot Riksgatan. 

På platsen uppförs en nybyggnad med tämligen stor volym och 

innehållande huvuddelen av riksdagens lokaler. Denna byggnad förbinds 

över och under Riksgatan, vars portalbyggnader bibehålls, med det gamla 

Riksdagshuset. llit förläggs utskotten och partilokalerna. 

Nybyggnaden har karaktär av ny huvudbyggnad för riksdagen. Genom 

att huvuddelen av lokalbehovet lagts dit belastas det gamla Riksdagshuset 

inte mer, än att det kan användas med mycket små planändringar. 

Byggnaden som helhet av yttre och inre består. Alla karaktäristiska och 

arkitektoniskt eller historiskt viktiga rum är bevarade intakta och 

fortfarande använda för riksdagens behov. 

Genom att utnyttjandet av det gamla Riksdagshuset i realiteten sänks, 

får ombyggnadsförslaget en stor total volym. 

Förslaget har av prisnämnden bedömts ha god funktion. Kostnaden 

har angivits till 270 milj. kr. i 1972 års pris. 

I O 13 behålls exteriörerna av såväl Riksdagshus som Riksbank i stort 

sett oförändrade. I en uppbyggnad på riksbanksbyggnaden markerar sig 

den nya plenisalen i exteriören. l Riksdagshuset behålls vissa rumsfiler 

innanför fasaderna medan byggnadens inre i övrigt, bl. a. kamrar och 

trapphall, rivs ut. Riksbanksbyggnaden blir ny innanför fasaden. Förbin­

delse mellan byggnaderna har ordnats dels genom gångar i Riksgatans 

portaler, dels genom en kommunikationsled under gatan. 

Bevarandet av riksbyggnadernas yttre har möjliggjorts genom en 

radikal förändring av byggnadernas inre, varvid stora kulturhistoriska 

värden offras. 

Förslaget har av prisnämnden bedömts ha god funktion, dock något 

sämre än 022. Kostnaden har angivits till 255 milj. kr. i 1972 års pris. 

Det inköpta förslaget O Il "A ron I", som endast deltog i tävlingens 

första steg, följer samma princip som O 13 "A ron Il" men har ett längre 

drivet bevarande då det gäller riksbyggnadernas interiörer. 

Fortsatt utredning 

Här har diskuterats förslagen 022 "Norrström", 0 13 "Aron Il" och i 

viss utsträckning O Il "A ron l". Det har gjorts med hänsyn till att dessa 

förslag synes Ligga närmast till för den vidarebearbetning som föreslås. 

Skulle det fortsatta utredningsarbetet ge vid handen att annat 

ombyggnadsförslag skulle visa sig vara värt att ytterligare bearbeta skall 

detta beaktas och redovisas. 

Det ligger i sakens natur att utredningsarbetet också skall omfatta 

möjligheterna för riksdagen att för särskilda funktioner och tänkbar 

fram tida expansion taga i anspråk annan bebyggelse än riksbyggnaderna. 

En omprövning av lokalprogrammet med dess sambandskrav, där bl. a. 

erfarenheter från Sergels torg skulle tillgodogöras, kan tänkas ge lättnad 
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VJd d �n fonsatta bearbetningen. Arbetet innebär då en successiv och 

växelv ts prövning och anpassning av riksdagens lokalkrav gentemot 

riksby ggnademas förutsättningar. Sådana åtgärder kan beräknas få en 

kostnltdssänkande effekt. llär kan samtidigt påpekas att vissa kostnader 

blir of ·ånkomliga i och med att man bestämmer sig för ett bevarande 

oberol' !l de av om riksdagen brukar byggnaderna eller ej. 

En ,.iktig faktor som påverkar kostnaderna är behovet av grundför­

stärkmh g. Byggnadsstyrelsen har i sitt remissvar den 16 april 1973 anfört 

följande beträffande grundförhållanden: 

En 3'' dc tävlingens förutsättningar som förtjänar att ytterligare 
kommert1 eras är frågan om grundförstärkning av riksbyggnaderna. 

l täv! i ngsprogrammet liksom i byggnadsstyrelsens utredning "Riksda­
gens hus", vilka båda bygger på ställningstaganden gjorda under 1967, 
har angivits att fortsatt bruk av riksbyggnaderna torde kräva kostsamma 
grundförstärkningar. Anledningen härtill skulle vara dels dc sättnings­
rörelser huset genomgått, dels den pågående landhöjningen vilken inom 
en 30-årsperiod torde medföra att den rustbädd på vilken byggnaderna 
vilar delvis kommer att ligga över grundvattennivån med rötrisk som 
följd, dels "slutligen de bakterieangrepp vilka de under rustbädden belägna 
träpålarna visat sig vara utsatta för. 

Sedan l 967 har emellertid genom bl. a. fortsatta mätningar ytterligare 
kunskap om riksbyggnadernas grundförhållanden erhållits. På senare tid 
utförda avvdgningar och sprickviddsmätningar tyder sålunda på att 
byggnaderna nu satt sig färdigt och kan anses stå stabilt. Bak terieangrep­
pens negativa konsekvenser för träpålarnas hållfasthet är ännu ej till fullo 
bekräftade. 

En grund IL ggning av den typ som använts för riksbyggnaderna är 
däremot känslig för markarbeten i byggnadens närhet. Normala grundför­
stärkningsarbeten för eventuella tillbyggnader kan således befaras få 
negativakonsekvenser för de bevarade byggnadernas grundläggning. 

Sammanfattningsvis kan sägas att under förutsättning att inga större 
grundläggningsa.-beten företas i byggnadernas omedelbara närhet och att 
inte belastningarna på nuvarande grundläggningar avsevärt ökas bör 
grundförstärknihgar tills vidare kunna anstå. 

Det är sålede� inte förenat med några tekniska problem att behålla 
byggnaderna i nuvarande skick utan tillbyggnader. 

För det fortlatta u t redningsarbete som föreslås avser förvaltnings­

styrelsen att skapa en projektorganisation som skall kunna som konsulter 

anlita tävlingsdelt.lgare och teknisk expertis. En särskild rådsgrupp 

tillskapas bestående bl. a. av vissa förutvarande prisnämndsledamöter som 

experter. 

Utredningskostrh•derna har beräknats till 250 000 kr. 

Utredningsarbetet som skall vara slutfört sommaren 1974 skall 

sålunda omfatta utarbetade förslag till följande alternativ näm !igen 

1 . 1  långtidskontrakt med Stockholms kornmun avseende nuvarande 

lokaler vid Sergels torg 

1. 2 förvärv av berörda fastigheter vid Sergels torg 

2 ombyggnad på Helgeandsholmen 

Därmed skulle riksdagen få underlag för beslut husfrågan under 

höstsessionen 1974. 
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Hemställan 

Under åberopande av vad det föregående anförts hemställer 

riksdagens förvaltningsstyrelse 

att riksdagen 

l. uppdrager åt styrelsen att utreda förutsättningarna och 

kostnaderna för permanenta lokaler för riksdagen vid Sergels 

torg genom långtidskontrakt med Stockholms kommun 

alternativt förvärv av berörda fastigheter, 

2. uppdrager åt styrelsen att föranstalta om bearbetning av vissa 

ombyggnadsförslag gällande Helgeandsholmen samt 

3. till Den inre riksdagsförvaltningen: Fortsatt utredning om 

riksdagens hus på tilläggsstat l till riksstaten för budgetåret 

1973/74 under femtonde huvudtiteln B 4 anvisar ett reserva­

tionsanslag av 250 000 kr. 

handläggningen av detta ärende har deltagit, förutom undertecknad 

ordförande, herrar Larsson i Staffanstorp, Wärnberg, Adamsson och 

Ullsten, fru Kristensson samt herrar Augustsson, Larsson i Karlskoga och 

stridsman. 

Vid behandlingen av ärendet i förvaltningsstyrelsen gjordes protokolls­

anteckning enligt bilaga. 

RI KSDAGENS FÖRVALTNI NGSSTYRELSE 

På styrelsens vägnar 

liEN R Y ALLARD/ 

Eric Lindström 

Särskilt yttrande 

av herr Ullsten: 

Förvaltningsstyrelsens beslut innebär att man avvisar tanken att bygga 

ett nytt riksdagshus på llelgeandsholmen. De alternativ som i stället 

övervägs är l) att stanna kvar vid Sergels torg och 2) att f1ytta ttllbaka till 

Helgeandsholmen efter en ombyggnad. Den tredje möjligheten, att utreda 

en alternativ lokalisering av ett nytt riksdagshus, berörs inte närmare. 

För egen del har jag i ett särskilt yttrande till prisnämndens utlåtande 

gett uttryck åt den meningen att såväl ny- som ombyggnad på 

Helgeandsholmen måste avvisas. Riksdagshuset representerar enligt min 

mening ett omistligt kulturhistoriskt värde. Därför bör det bevaras. 

Denna mening delas alltså av förvaltningsstyrelsen så långt att man 

avvisar tanken på en rivning. Däremot utesluter man inte ombyggnads-
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alternativen. Två typer av ombyggnadsförslag skall prövas av den 

föreslagna projektgruppen. Den ena, representerad av 022, förutsätter en 

ny byggnad på riksbankstomten medan riksdagshuset i stort sett bevaras 
intakt. Den andra, t. ex. 013, förutsätter en praktiskt taget total 

omgestaltning av båda byggnadernas interiör. 

Som jag närmare utvecklat i det särskilda y t trandet finner jag ingen av 

dessa lösningar godtagbar. En total omgestaltning av riksdagshusets 

intenör ter sig ur kulturhistorisk synpunkt lika oacceptabel som en 

rivning. En nybyggnad på riksbankstomten av den typ som förslag 022 

representerar skulle innebära att Helgeandsholmen belastades med en 

överväldigande byggnadsvolym med förödande konsekvenser för stads­

landskapet. 
Om både funktionella, stadsbildsmässiga och kulturhistoriska krav 

skall kunna tillgodoses, måste riksdagens lokalfråga lösas utanför Hel­

geandsholmen. Detta stod klart redan när riksdagen 1968 beslöt om en 

arkitektpristävling. Att denna trots motstånd från en stor minoritet både 

i riksdagen och i Stockholms kommunfullmäktige och trots varningar 

från en bred opinion bland landets stadsbyggnadsexperter ändå kom att 

begränsas till Helgeandsholmen måste betraktas som ett historiskt 

misstag. Beslutet var så mycket mer beklagligt som unika möjligheter till 

en bra alternativ placering av ett riksdagshus just då förelåg i och med 

utformningen av att stadspartiet norr om Gustav Adolfs torg ännu inte 

bestämts. 

l det läge som nu uppstått är det möjligt att ett kvarstannande vid 

Sergels torg är den enda rationella lösningen av riksdagens lokalfråga. En 

återflytt ni ng till Helgeandsholmen kan enligt min mening endast bli 

aktuell om betydande delar av lokalprogrammet kan inrymmas utanför 

Helgeandshol men. Kanslihuset och övriga byggnader i Gamla staden som 

nu disponeras av Kungl. Maj :ts kansli är i så fall de som närmast kommer 

i fråga. Denna möjlighet bör bedömas av den föreslagna projektgruppen. 

Att med andra utgångspunkter lägga ner pengar på en bearbetning av det 

prisbelönta ombyggnadsförslaget finner jag inte meningsfullt. 
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Bilaga 

Fru Kristensson ville ha till protokollet antecknat att enligt hennes 

mening målsättningen skall vara att riksdagen skulle flytta tillbaka till 

Helgeandsholmen. Med hänsyn till angelägenheten av att riksdagen vid 

sitt slutliga ställningstagande har tillräckligt underlag för sin bedömning 

ville hon dock ej motsätta sig en utredning av alternativet med 

permanenta lokaler vid Sergels torg. 
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