
RIKSDAGENS REVISORER 1973-11-29 

Till riksdagen 

Undersökning rörande investeringar m. m. i samband med anordoandet 

av arbetsmarknadsstyrelsens kursgård Aske i Uppsala län 

Inom riksdagens revisorers kansli har på revisorernas uppdrag verk

ställts en undersökning rörande investeringar m. m. i samband med an

ordnande! av arbetsmarknadsstyrelsens kursgård Aske i Uppsala län. 

Resultatet av undersökningen har redovisats i en granskningspromemo

ria, dagtecknad den 9 april 1973, vilken för yttrande tillställts byggnads

styrelsen, riksrevisionsverket och arbetsmarknadsstyrelsen. Gransknings

promemorian och dc inkomna yttrandena finns tillgängliga i revisorer

nas kansli. 

Enligt den redogörelse som lämnas i granskningspromemorian hem

ställde arbetsmarknadsstyrelsen våren 1967 hos Kungl. Maj:t om till

stånd att hyra Aske gård för att där anordna en egen kursgård. Styrel

sen uppgav att kostnaderna för driften av gården skulle kunna upp

vägas av bortfallande kostnader för traktamenten samt för lokalhyror 

och inackorderingar. Inkvarteringen av eleverna skulle ordnas genom 

att enklare förläggningsbyggnader, som styrelsen disponerade på annat 

håll, flyttades till Aske. Kostnaderna för dessa åtgärder var inräknade 

i kalkylen. 

I maj 1967 lämnade Kungl. Maj:t det begärda bemyndigandet, med 

villkor att kostnaderna för hyra och drift av gården kunde rymmas in

om ramen för de medel som anvisats under riksstatsanslaget Arbets

förmedlingen, delposten Utbildnings- och instruktionsverksamhet, utan 

att denna verksamhet minskades. 

I juli 1969 träffade arbetsmarknadsstyrelsen avtal med Stockholms 

fastighetskontor om förhyrning av vissa delar av Aske gård på 20 år. 

Efter betydande om- och tillbyggnadsarbeten för en kostnad av omkring 

10 milj. kronor kunde kursgården tas i bruk för utbildningen i början 

av maj 1971. 

En kostnadsberäkning för verksamheten vid Aske under budgetåret 

1971/72 utvisar, att driftkostnaderna tämligen väl stämmer överens med 

den tidigare uppgjorda kalkylen. Därvid har emellertid hänsyn inte 

tagits till avskrivning och förräntning av de medel som disponerats för 

om- och tillbyggnadsarbeten. Om dessa kostnader medräknas skulle kal

kylen - enligt den beräkning som redovisats i granskningspromemorian 

- påföras en ytterligare utgiftspost om i runt tal 820 000 kronor, ett 

belopp som inte syntes rymmas i det för utbildningsverksamheten an

visade anslaget. 

l Riksdagtn 1974.2 sam/. Nr JO 

1974: 10 



1974: 10 2 

De investeringar som företagits för att ställa i ordning Aske för sitt 

ändamål har av arbetsmarknadsstyrelsen finansierats genom anlitande av 

riksstatsanslaget Förläggningsbyggnader m. m. samt - såvitt gäller bud

getåret 1972/73 - av styrelsens programbudget, delprogrammet Bo

städer för flyttande arbetskraft. Nämnda anslag och program är an

visade för arbetsmarknadsstyrelsens sysselsättningsbefrämjande verk

samhet, och i granskningspromemorian uttalas att de uppenbarligen inte 

hade bort användas för styrelsens interna utbildning. 

Det syntes enligt promemorian sannolikt, att byggnads- och anlägg

ningskostnaderna hade kunnat reduceras med betydande belopp, om 

behov och förutsättningar för den planerade kurs- och konferensverk

samheten på Aske gård hade övervägts mera ingående, innan byggnads

arbetena påbörjats. Genom att i så betydande omfattning, som nu skett, 

frångå de givna förutsättningarna och genom att för ändamålet anlita 

de nyssnämnda anslagen syntes arbetsmarknadsstyrelsen även ha över

skridit sina befogenheter. Frågan om kursgårdens utformning och fi

nansiering hade inte blivit föremål för statsmakternas prövning i veder

tagen ordning. 

I granskningspromemorian har även framhållits att kursgården hit

tills inte kunnat utnyttjas i avsedd omfattning. Antalet elevdagar hade 

under budgetåret 1971/72 uppgått till endast omkring 65 procent av 

kapaciteten och antalet övernattningar till en ännu mindre andel. Ar

betsmarknadsstyrelsen borde därför undersöka möjligheterna att driva 

kursgården i samarbete med andra myndigheter och att utnyttja gården 

för intensivkurser inom verkets arbetsmarknadsutbildning. 

Arbetsmarknadsstyrelsen har i sitt remissvar hävdat, att investerings

kostnaderna anslagsmässigt kunde delas i två grupper. De kostnader som 

inte hänförde sig till ombyggnad och reparation av huvudbyggnad och 

flygelbyggnad på Aske, d. v. s. sammanlagt närmare 7 milj. kronor, syn

tes enligt styrelsens mening höra hemma under det anlitade anslaget till 

Förläggningsbyggnader m. m. eller dess efterföljare i programbudget

systemet. Styrelsen har därvid räknat med ca 3 milj. kronor för anskaf

fande av lokaler för förläggning, lektioner och utspisning, ca 0,6 milj. 

kronor för inventarier och ca 3,3 milj. kronor för grundläggningsarbe

ten. Styrelsen har anfört att dessa investeringar hade samma karaktär 

som de vilka tidigare sedan många år tillgodosett samma behov i fråga 

om bostäder, lektioner och ekonomibyggnader som nu behövdes vid 

Aske kursgård samt att styrelsen betraktade de nämnda b-yggnaderna 

som flyttbara och följaktligen användbara på annat håll och för annat 

ändamål. Av övriga investeringsutgifter eller 2,72 milj. kronor hade 0,3 

milj. kronor avsett arbeten som utförts som beredskapsarbete. Ater

stoden eller ca 2,42 milj. kronor kunde däremot sägas ha belastat fel 

anslag. Styrelscn ville emellertid framhålla att dessa arbeten, som gällde 

ombyggnad och reparation av huvudbyggnad och flygelbyggnad, kunde 
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ha bedrivits som beredskapsarbete för sysselsättning av arbetslösa äldre 

byggnadsarbetare. Arbetena hade tidigare planerats som beredskaps

arbete, men i sista band hade beslutet inte kommit att gälla denna ut

förandeform. Arbetsmarknadsstyrelsen ansåg sig därför inte heller i 

denna del ha överskridit sina befogenheter. Enligt styrelsens formule

ring hade dess befogenheter inte utnyttjats så, att en felaktig anslags

belastning kunnat undvikas. 

Rörande driftkostnaderna vid Aske bar arbetsmarknadsstyrelsen fram

hållit, att det visat sig svårt att få beläggningen att komma upp till den 

omfattning som planerats eller eljest varit önskvärd. Denna erfarenhet 

syntes vara gemensam för flertalet kursgårdar. Då det gällde att bedöma 

de kapitalkostnader som borde påföras driften måste beaktas, att en be

tydande del av byggnadsarbetena haft inslag av kulturminnesvårdande 

åtgärder och därför borde anses som helt avskrivna. Med detta betrak

telsesätt kunde de årliga kapitalkostnaderna uppskattas till 267 500 kro

nor. styrelsen hade företagit en ingående undersökning om gårdens 

ekonomi och gjorde nu ansträngningar för att öka beläggningen och 

förbättra det ekonomiska resultatet. 

Riksrevisionsverket har i allt väsentligt delat dc synpunkter som fram

förts i granskningspromemorian. Byggnadsstyrelsen har med anledning 

av remissen granskat arbetsmarknadsstyrelsens planering och åtgärder 

för utförande av byggnadsföretaget och har funnit anledning till vissa 

anmärkningar. Byggnadsstyrelsen har emellertid funnit totalkostnaderna 

för anläggningen skäliga. 

Revisorerna vill till en början erinra om att riksstatsanslaget till För

läggningsbyggnader m. m. och motsvarande programmedel skall använ

das till utgifter för arbetsmarknadsstyrelsens bostadsförläggningsverk

samhet för i beredskapsarbeten sysselsatta, deltagare i arbetsmarknads

utbildning och överflyttad arbetskraft samt för anskaffande och upp

förande av familjebostäder åt zigenare. Inkomster av bostadsförlägg

ningsverksamheten skall redovisas under anslaget. Revisorerna anser sig 

inte kunna dela arbetsmarknadsstyrelsens mening att nämnda medel, 

vilka alltså anvisats för styrelsens sysselsättningsbefrämjande verksam

bet, bort kunna anlitas för investeringar i en kursgård av den perma

nenta karaktär som kännetecknar styrelsens anläggning på Aske. Revi

sorerna kan inte heller finna att anslagsanvändningen kan motiveras av 

den omständigheten, att vissa delar av arbetena hade kunnat drivas som 

beredskapsarbete. Revisorerna har därför anslutit sig till den i gransk

ningspromemorian och av riksrevisionsverket uttalade meningen, att ar

betsmarknadsstyrelsen överskridit sina befogenheter genom att frångå 

de givna förutsättningarna för kursgårdens anskaffning och drift samt 

genom att till denna investering utnyttja för andra ändamål avsedda an

slag. 
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Nu angivna förhållande har revisorerna ansett sig böra bringa till 

riksdagens kännedom. 

På riksdagens revisorers vägnar 

NANCY ERIKSSON 

l Per Dahlberg 
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