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Sammanfattning och rekommendationer 

Det råder en stor arbetskraftsbrist inom flera samhällsviktiga yrkesgrupper. 
Regeringen har försökt motverka denna brist genom att ge universitet och 
högskolor i uppdrag att öka volymerna på vissa bristyrkesutbildningar, framför allt 
vårdutbildningar, lärar- och förskollärarutbildningar samt ingenjörsutbildningar.  

Riksrevisionen har granskat regeringens styrning av riktade utbyggnadsuppdrag 
till universitet och högskolor. Vår övergripande slutsats är att den inte har bidragit 
till någon avsevärd ökning av högskoleutbildade inom bristyrken: de uppsatta 
utbyggnadsmålen har inte ens uppnåtts till hälften. Uppdragen är mestadels 
tydliga och motiverade ur ett arbetskraftsbristperspektiv. Men regeringen har 
i utformningen inte tagit tillräcklig hänsyn till lärosätenas förutsättningar att 
genomföra dem. Den har inte heller gjort någon samlad uppföljning eller analys 
av satsningarna eller informerat riksdagen om utfallet med utbyggnadsuppdragen.  

Granskningens resultat 
Utbyggnadsuppdragen har i de flesta fall avsett utbildningar där det primära 
problemet till för få examinerade inte är otillräckligt utbildningsutbud från lärosätenas 
sida utan för få sökande, ett begränsat utbud av platser för verksamhetsförlagd 
utbildning eller brist på disputerade lärare. Riktade utbyggnadsuppdrag kan vara 
en relevant och effektiv åtgärd i de fall det finns många behöriga sökande 
samtidigt som lärosätena har en kapacitet att bygga ut. Men på de utbildningar där 
det finns strukturella hinder, såsom lågt söktryck, bör regeringen överväga andra 
åtgärder eller en annan utformning av utbyggnadsuppdragen. Ett alternativ är att 
i större utsträckning satsa på att de redan antagna studenterna fullföljer utbildningen. 
Det skulle leda till högre genomströmning och i förlängningen även ett ökat 
antal utexaminerade.  

Låg måluppfyllelse i de flesta utbyggnadsuppdrag 
Utbyggnaderna har i viss mån bidragit till fler högutbildade personer i bristyrken. 
Ändå har många lärosäten haft svårt att uppnå regeringens utbyggnadsmål. På de 
utbildningar som omfattades av utbyggnadsuppdrag 2015–2017 har antalet 
programnybörjare bara ökat med drygt 2 100 istället för drygt 4 800 nybörjare som 
uppdragen sammanlagt avsåg.  

Större hänsyn bör tas till lärosätenas förutsättningar att 
genomföra uppdrag 
Utbyggnadsuppdragen är till stora delar tydligt utformade. Det gäller dock 
inte uppdraget mot samhällsbyggnad som är otydligt avgränsat och definierat. 
Regeringen har under uppdragens gång vidtagit åtgärder för att tydliggöra 
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innehållet i uppdragen och till viss del även underlätta utbyggnader. Uppdragen 
har dock inte varit tillräckligt anpassade efter lärosätenas verksamhetsmässiga 
förutsättningar. Andra brister som påverkat måluppfyllelsen negativt är att 
uppdragen har tilldelats med alltför korta tidsramar och utan någon djupare dialog 
med lärosätena. Regeringskansliet har i sitt beredningsarbete heller inte på 
ett systematiskt sätt beaktat relevanta faktorer som är nödvändiga för att lärosätena 
ska kunna genomföra utbyggnader med god måluppfyllelse och hög kvalitet.  

Måluppfyllelseanalys och ändamålsenlig rapportering till 
riksdagen saknas 
Regeringen har regelbundet följt upp hur utbyggnaderna på lärosätena fortlöper. 
Den har däremot inte gjort någon samlad uppföljning, måluppfyllelseanalys eller 
utvärdering av dessa satsningar på totalnivå. Därmed är det inte möjligt att 
redovisa och rapportera resultat från utbyggnaderna till riksdagen.  

Med tanke på att regeringen genom utbyggnadsuppdrag gjort undantag från sin 
ordinarie styrning av dimensioneringen av lärosätenas utbildningsutbud, och att 
regeringens generella förvaltningspolitiska inriktning är att detaljstyrningen ska 
minskas, bör regeringen enligt Riksrevisionens bedömning utvärdera och 
ompröva sina insatser mer ingående.  

Rekommendationer 
Avseende de pågående utbyggnaderna lämnar Riksrevisionen följande 
rekommendationer till regeringen: 

• Gör en samlad måluppfyllelseanalys, och informera riksdagen om denna. 
• Förtydliga utbyggnadsuppdragen riktade mot samhällsbyggnad.  

Om regeringen i framtiden skulle överväga att ge nya liknande riktade 
utbyggnadsuppdrag ger Riksrevisionen följande rekommendationer till regeringen: 

• Utforma utbyggnadsuppdragen med bättre hänsyn till förhållanden som kan 
påverka lärosätenas möjligheter att genomföra uppdragen. Det kan 
exempelvis ske via djupare dialoger med lärosäten, mer systematiska 
analyser av förutsättningar eller genom att ge bredare utbyggnadsuppdrag 
där lärosätena själva kan välja bristyrkesutbildningar utifrån lärosätets 
kapacitet och förutsättningar.  

• Ge utbyggnadsuppdragen med tidsramar som ger lärosätena utrymme att 
planera och förbereda för genomförande av uppdrag med hög kvalitet. 

• Överväg att i utbyggnadsuppdragen ange mål för antal examina för att 
uppmana lärosätena att i större utsträckning fokusera på genomströmning 
och examination. 
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1 Inledning 

Inom flera områden råder det idag en stor brist på högskoleutbildad arbetskraft, 
till exempel inom skola och hälso- och sjukvård.1 Det är en brist som med stor 
sannolikhet kvarstår eller till och med kan komma att förvärras framöver. 
Regeringen ser allvarligt på prognoser som visar på stor brist på arbetskraft inom 
vissa yrkesgrupper, och konstaterar att ”det blir en stor utmaning framöver att 
tillgodose behovet av olika utbildningsgrupper på arbetsmarknaden och att trygga 
Sveriges kompetensförsörjning”.2 

Inom många områden har bristen funnits under en längre period. För att 
motverka denna bristsituation har regeringen återkommande givit universitet och 
högskolor i uppdrag att bygga ut vissa utpekade utbildningar.3 Denna typ av 
detaljstyrning utgör ett avsteg från den reguljära styrningen av lärosäten då 
universitet och högskolor i Sverige i grunden har en stor frihet att själva besluta 
vilka utbildningar de erbjuder och hur många studenter som ska antas på de olika 
utbildningarna.4 Regeringen menar att mot bakgrund av förväntade 
matchningsproblem på arbetsmarknaden och stor arbetskraftsbrist inom vissa 
yrkesgrupper finns anledning att förändra dimensioneringen för specifika 
utbildningar och lärosäten.5 

1.1 Motiv till granskning 

Trots goda intentioner att möta arbetsmarknadens behov har regeringens riktade 
utbyggnadsuppdrag kritiserats från flera håll – framförallt på grund av att det är 
svårt för lärosätena att uppnå de mål som regeringen satt upp och att det 
förväntade tillskottet på arbetsmarknaden därmed uteblir.6 

 
1  Till exempel SCB, Trender och prognoser 2017. Befolkningen, utbildningen, arbetsmarknaden med sikte 

på år 2035, 2017; SCB, Arbetskraftsbarometern 2019. Vilka utbildningar ger jobb?, 2019; Skolverket, 
Lärarprognos 2019. Redovisning av uppdrag att ta fram återkommande prognoser över behovet av 
förskollärare och olika lärarkategorier, 2019. 

2  Prop. 2019/20:1, UO 16, s. 46, bet. 2019/20:UbU1, rskr. 2019/20:120. 
3  Regeringen har vidtagit även andra åtgärder för att öka arbetskraftstillgången inom bristyrken, 

framförallt inom lärarområdet. Dessa åtgärder faller dock utanför denna granskning. 
4  Av det gemensamma regleringsbrevet för universitet och högskolor framgår att utbildningsutbudet 

vid universitet och högskolor ska svara mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov.  
5  Till exempel prop. 2018/19:1, UO 16, s. 67, bet. 2018/19:UbU1, rskr. 2018/19:33. 
6  Till exempel UKÄ, Nybörjare och examinerade på lärarutbildning: Ökat antal examinerade möter 

fortfarande inte behovet, 2020; UKÄ, Framtidens behov av högskoleutbildade. Genomgång av 
15 bristyrken inom offentlig sektor fram till 2035, 2019; Nylander, ”För att stärka skolan måste kvalitet 
gå före kvantitet”, 2017-10-03; Naredi, Wijk, Jansson och Sparud Lundin, ”Rungande nej till ännu fler 
studenter”, 2018-12-05; Gustafsson, ”Tre insatser som löser lärarbristen”, publicerad 2017-05-08. 
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Utbyggnadsuppdragen har också kritiserats för att det finns risk för att 
genomströmningen försämras när man bygger ut utbildningar med lågt söktryck.7 
Lågt söktryck innebär oftast att fler studenter med lägre förkunskaper antas vilket 
i sin tur medför ökad risk för avhopp och därmed lägre examinationsgrad. Även ur 
ett resursutnyttjandeperspektiv är det problematiskt att studenter lockas till 
utbildningar de har dåliga förutsättningar att klara av.8 

Det finns också en risk att utbyggnaderna leder till försämrad kvalitet på de 
utbyggda utbildningarna.9 En viktig förutsättning för att utbyggnaderna ska kunna 
genomföras med god kvalitet är exempelvis att det finns tillräckligt många 
forskarutbildade och erfarna lärare. Om kvaliteten på utbildningen sänks kan det 
i sin tur medföra att en lägre andel av studenterna tar sig igenom utbildningarna 
än vad som var fallet innan utbyggnaden. Utbyggnadsuppdragen kan därmed bli 
rentav kontraproduktiva. 

Sammanfattningsvis finns det en betydande risk för att regeringens 
utbyggnadsuppdrag inte bidrar till ökad arbetskraftstillgång inom bristyrken.  

Som en del av regeringens åtgärder för att bekämpa effekter av coronaviruset fick 
lärosätena under våren 2020 nya riktade uppdrag att bygga ut högskoleutbildningar 
som leder till yrken där det finns stor brist eller som är samhällsviktiga. Med tanke 
på att regeringen fortsätter att styra dimensioneringen vid universitet och 
högskolor genom att ge dem i uppdrag att bygga ut vissa utbildningar är det enligt 
Riksrevisionen angeläget att undersöka regeringens styrning av riktade 
utbyggnadsuppdrag.  

1.2  Övergripande revisionsfråga och avgränsningar 
Den övergripande revisionsfrågan är om regeringens styrning av riktade 
utbyggnadsuppdrag till lärosäten på ett effektivt sätt bidrar till bättre 
kompetensförsörjning inom bristyrken. 

Den övergripande frågan besvaras med hjälp av följande delfrågor: 

• Har målen och intentionerna med utbyggnadsuppdragen uppnåtts? 
• Har regeringen utformat utbyggnadsuppdragen på ett ändamålsenligt sätt? 
• Har regeringens uppföljning av utbyggnaderna varit ändamålsenlig? 

Vad som konkret granskas inom ramen för varje delfråga beskrivs närmare 
i avsnittet om bedömningsgrunder. 

 
7  Till exempel UKÄ, Lärarstudenternas gymnasiebetyg, avhopp och studieprestation, 2017; Naredi, Wijk, 

Jansson och Sparud Lundin, ”Rungande nej till ännu fler studenter”, 2018-12-05; Waltersson 
Grönvall, ”M. Vi tar lärarbristen på allvar”, 2017-10-03. 

8  UKÄ, Lärarstudenternas gymnasiebetyg, avhopp och studieprestation, 2017. 
9  T.ex. Nylander, ”För att stärka skolan måste kvalitet gå före kvantitet”, 2017-10-03; Naredi, Wijk, 

Jansson och Sparud Lundin, ”Rungande nej till ännu fler studenter”, 2018-12-05. 
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Vi granskar de utbyggnadsuppdrag som riksdagen och regeringen beslutat 2015–2019. 
Utbyggnaderna har avsett utbildningar som leder till yrken som det enligt 
regeringen råder brist på (vårdutbildningar, förskollärarutbildningen, 
lärarutbildningar och läkarutbildning) eller ökat framtida behov av på 
arbetsmarknaden (ingenjörsutbildningar, arkitektutbildning och utbildningar av 
vikt för samhällsbyggnaden).10  

1.2.1 Avgränsningar 
Granskningsobjekt är regeringen och Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). 
Granskningen fokuserar på regeringens och Regeringskansliets arbete med de 
riktade utbyggnadsuppdrag som lärosätena tilldelats 2015–2019. Granskningen är 
alltså inte en utvärdering av lärosätenas arbete med utbyggnader. Avgränsningen 
har gjorts utifrån de signaler och problemindikatorer som vi identifierat under 
granskningens tidiga fas och som framför allt pekade på brister i utformningen av 
uppdrag. Riksrevisionen har emellertid inhämtat information från lärosätena 
medavseende på till exempel kontakter med Regeringskansliet och uppfattning 
av uppdragen. 

De riktade utbyggnadsuppdrag som regeringen gett lärosätena 2012–2014 och 
som ursprungligen också skulle ingått i vår granskning, har under granskningens 
gång avgränsats bort för att det har varit svårt att få tillgång till allt relevant 
underlag och all information om dessa uppdrag. De utbyggnader som regeringen 
2020 aviserade i samband med covid-19 och andra, mer generellt hållna, 
utbyggnader 2015–2019 ingår inte heller i granskningen.  

1.3 Bedömningsgrunder 

Den övergripande bedömningsgrunden är budgetlagens (2011:203) bestämmelse 
om att det i statens verksamhet ska eftersträvas hög effektivitet och iakttas god 
hushållning.11 Hög effektivitet innebär, enligt förarbetena till tidigare budgetlag, 
att den statliga verksamheten ska bedrivas så att de mål som riksdagen satt upp 
nås i så hög grad som möjligt inom ramen för tillgängliga resurser.12 I den här 
granskningen innebär det framför allt att de mål med utbyggnaderna som 
riksdagen fattat beslut om ska uppnås i så hög grad som möjligt, med de medel 
som avsatts för uppdragen.  

Utöver budgetlagen utgår bedömningarna från regeringsformen, den 
förvaltningspolitiska propositionen och de övergripande målen på högskoleområdet.  

 
10  En detaljerad beskrivning av vilka utbildningar som ingår i granskningen finns i tabell 1 i avsnitt 2.3. 
11  1 kap. 3 § budgetlagen (2011:203). 
12  Prop. 1995/96:220, s.19 f., bet. 1996/97:KU03, rskr. 1996/97:27. 
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Den formella grunden för styrning av statliga verksamheter och myndigheter 
läggs framför allt fast i regeringsformen (RF). Enligt 1 kap. 6 § RF styr regeringen 
riket och är ansvarig inför riksdagen. I den här granskningen innebär det att 
regeringen har ett ansvar att se till att den styrning den utövar över högskolesektorn, 
i det här fallet riktade utbyggnadsuppdrag, fungerar på ett tillfredställande sätt.13 
Detta ansvar innebär enligt Riksrevisionen att regeringen kan behöva agera när 
det finns tecken på att en viss styrmodell inte fungerar i tillräcklig utsträckning. 
Styrningen ska även omfatta en uppföljning som ger tillräckliga underlag för 
fortsatt styrning. 

Det övergripande målet för utbildningsområdet är att Sverige ska vara 
en framstående kunskaps- och forskningsnation som präglas av hög kvalitet.14 
Regeringen har uttryckt att en väl fungerande och hållbar kompetensförsörjning, 
bland annat i from av en god utbildningsmatchning på arbetsmarknaden, är 
en förutsättning för att uppnå det övergripande målet. 15 

Fråga 1: Har målen och intentionerna med utbyggnadsuppdragen 
uppnåtts? 
Regeringen har återkommande anfört att det finns anledning att bygga ut vissa 
utbildningar för att möta behoven på arbetsmarknaden.16 Regeringens riktade 
utbyggnader har inneburit att lärosätena fått i uppdrag att öka antalet 
programnybörjare respektive helårsstudenter på vissa utpekade utbildningar. 
För att öka tillgången på utbildade individer på arbetsmarknaden är det dock, 
enligt Riksrevisionens bedömning, avgörande att personer som påbörjat 
en utbildning också genomför den och tar examen för att kunna börja arbeta 
i yrken och områden som motsvarar det de utbildats för.  

Det är också ur ett statsfinansiellt perspektiv viktigt att de tilldelade medlen till 
utbyggnader används effektivt. I regeringens skrivelse, som riksdagen ställt sig 
bakom, framgår att det inte är effektivt resursutnyttjande om tilldelade resurser till 
lärosätena sparas som buffert och inte används för att förverkliga strategiska 
satsningar och utbyggnad av samhällsviktiga utbildningar för att möta framtida 
behov på arbetsmarknaden.17 

Mot bakgrund av ovanstående baseras Riksrevisionens bedömning av huruvida 
målen och intentionerna med utbyggnader har uppnåtts på följande kriterier: 

 
13  Statliga universitet och högskolor är myndigheter och styrs i första hand av högskolelagen 

(1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100). Regeringen styr också statliga universitet 
och högskolor via årliga regleringsbrev. 

14  Prop. 2011/12:1, UO 16, avsnitt 2.3, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98.  
15  Prop. 2019/20:1, UO 16, s. 39, bet. 2019/20:UbU1, rskr. 2019/20:120. 
16  Till exempel prop. 2014/15:99, s. 115, bet. 2014/15:FiU21, rskr 2014/15:255; prop. 2016/17:1, UO 16, 

s. 205, bet. 2016/17:UbU1, rskr. 2016/17:49.  
17  Regeringens skrivelse 2017/18:191, bet. 2017/18:UbU29, rskr. 2017/18:381. 
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• Antalet programnybörjare respektive helårsstudenter på utpekade 
utbildningar har ökat i enlighet med av regeringen uppsatta mål. 

• Antalet examinerade studenter från de utbyggda utbildningarna har ökat. 
• Lärosätena har använt de utökade anslagsmedlen till att bygga ut de utpekade 

utbildningarna; i de fall lärosäten haft svårt att bygga ut har medlen använts 
till andra bristyrkesutbildningar. 

Fråga 2: Har regeringen utformat utbyggnadsuppdragen på 
ett ändamålsenligt sätt? 
För att öka sannolikheten för hög måluppfyllelse och en effektiv resursanvändning 
behöver regeringen ha tillgång till ett bra beslutsunderlag. Regeringskansliet har 
en viktig roll i att ta fram sådana underlag som bidrar till korrekta och väl avvägda 
regeringsbeslut.18  

Beredning av regeringsärenden regleras i 7 kap. 2 § regeringsformen (RF) och 
i 14–17 § förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet. 
Beredningskravet är dock inte absolut, vilket bland annat innebär att upplysningar 
och yttranden ska inhämtas från berörda myndigheter ”i den mån det är 
behövligt”.19 Enligt Riksrevisionen är det rimligt att Regeringskansliet, inför större 
satsningar som utbyggnader som dessutom innebär ett avsteg från de ordinarie 
styrprinciperna, inhämtar och analyserar relevant underlag och information som 
allsidigt belyser vikten av och förutsättningarna för satsningarna. I det här fallet 
bör till exempel information om arbetsmarknadsprognoser, storleken på 
studentkullar, söktryck, möjlighet till platser inom verksamhetsförlagd utbildning 
med mera vara relevanta beslutsunderlag.  

Av skrivningen i den förvaltningspolitiska propositionen (prop. 2009/10:175) framgår 
att regeringen ska ge myndigheter goda möjligheter att genomföra fattade beslut. 
I den här granskningen innebär det att regeringen i samband med utformningen tar 
hänsyn till lärosätenas förutsättningar och belyser eventuella hinder för att uppnå 
målen. Av propositionen framgår också att kontakter mellan Regeringskansliet 
och myndigheter är viktiga inslag i en effektiv förvaltning och bör syfta till 
informations- och kunskapsutbyte samt förtydliganden av regeringens styrning.20 

I finansutskottets betänkande med anledning av förvaltningspolitiska propositionen 
framhöll utskottet att styrningen bland annat bör vara tydlig och verksamhetsanpassad 
samt inriktad mot verksamheternas resultat.21 I den senaste forskningspropositionen 
lyfts att styrningen bland annat behöver bli mer lärosätesspecifik.22 

 
18  Prop. 2009/10:175, s. 99, bet. 2009/10:FiU38, rskr. 2009/10:35.  
19  Bet. 2008/09:KU10, s. 60, rskr. 2008/09:158. 
20  Prop. 2009/10:175, bet. 2009/10: FiU38, rskr. 2009/10:35. 
21  Prop. 2009/10:175, bet. 2009/10: FiU38, rskr. 2009/10:35. 
22  Prop. 2020/21:60. 
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Med tydlig styrning i denna granskning avser Riksrevisionen att innehåll och mål 
för utbyggnadsuppdragen ska vara klart definierade och uttryckta i de formella 
styrdokumenten och att de ska uppfattas som tydliga av berörda universitet och 
högskolor. Med en verksamhetsanpassad styrning menar vi att regeringen tar 
hänsyn till den verksamhet som lärosätena bedriver, till exempel att utbyggnader 
inte medför några större negativa konsekvenser på kvaliteten och att lärosätena 
har rimliga möjligheter att genomföra sina utbyggnadsuppdrag med hög kvalitet.  

För att regeringens utbyggnadsuppdrag till lärosäten ska kunna bedömas vara 
ändamålsenligt utformade bör följande kriterier vara uppfyllda: 

• Uppdragen baseras på underlag som säkerställer att uppdragen avser 
utbildningar där det beräknas bli brist eller ökad efterfrågan på arbetskraft.  

• Regeringen har tagit hänsyn till lärosätenas förutsättningar att genomföra 
tilldelade uppdrag. 

• Uppdragens mål och innehåll är tydligt formulerade.  
• Uppdragen uppfattas som tydliga av berörda universitet och högskolor. 
• Uppdragen medför inte några större negativa konsekvenser för lärosätenas 

verksamhet. 

Fråga 3: Har regeringens uppföljning av utbyggnaderna 
varit ändamålsenlig? 
Av 9 kap. 1 § budgetlagen (2011:203) följer att regeringen noggrant ska följa hur 
statens utgifter utvecklas i förhållande till beräknade och beslutade belopp. 
Regeringen har angivit att uppföljning, utvärdering och kontroll är en viktig del av 
den statliga styrningen.23 För att kunna bedöma måluppfyllelsen med 
utbyggnaden och säkerställa att bristen inom de utpekade yrkesgrupperna 
motverkas behöver både målen och intentionerna med uppdragen regelbundet 
följas upp, både på lärosätes- och totalnivå. Uppföljningar, utvärderingar och 
analyser ska bidra till långsiktig kunskapsuppbyggnad om hur regeringens 
insatser fungerar, och är också relevanta som underlag för fortsatt styrning och för 
att regeringen ska kunna rapportera till riksdagen. Enligt 10 kap. 1 § budgetlagen 
är regeringen redovisningsskyldig inför riksdagen för den verksamhet som 
bedrivs av staten.  

Mot bakgrund av ovanstående bör följande kriterier för regeringens uppföljning av 
utbyggnaderna vara uppfyllda: 

• Regeringen följer löpande och systematiskt upp utbyggnader för att försäkra 
sig om måluppfyllelsen.  

• Regeringen använder uppföljningen för att utveckla sin styrning. 
• Regeringen informerar riksdagen om hur utbyggnaderna fortskrider. 

 
23  Prop. 2009/10:175, s. 98, bet. 2009/10:FiU38, rskr. 2009/10:35. 
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1.4 Metod och genomförande 

I granskningen har flera olika metoder och källor använts för att komplettera varandra 
och ge underlag för att sammantaget besvara granskningens tre delfrågor.  

För att beskriva och analysera de resultat som lärosätena hittills uppnått har statistiska 
uppgifter hämtats från såväl Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som Statistiska 
centralbyrån (SCB). I vissa fall har de kompletterats med uppgifter från lärosätenas 
årsredovisningar. En utförligare beskrivning av våra beräkningar finns i bilaga 1.  

Vi har genomfört en dokumentstudie av relevanta propositioner, regleringsbrev 
och utredningar samt en analys av det underlag som Utbildningsdepartementet 
använt sig av vid beredningen av utbyggnader. Underlaget utgörs av bland annat 
underlag som Regeringskansliet begärt in från lärosätena, Regeringskansliets 
egna beräkningar och sammanställningar samt externa rapporter som 
departementet använt sig av under beredningen. Vi har fått tillgång till 
protokollen från regeringens myndighetsdialoger med universitet och högskolor 
2016–2019 för att studera i vilken mån utbyggnadsuppdragen diskuterats vid dessa 
dialoger. Utöver det har vi gjort en genomgång av lärosätenas årsredovisningar 
2015–2019 för att studera deras återrapporteringar av utbyggnadsuppdrag.  

Vi har genomfört sammanlagt ett trettiotal intervjuer med företrädare för universitet 
och högskolor, Regeringskansliet, arbetsgivarorganisationer och andra berörda 
aktörer. En utförligare beskrivning av våra intervjuer finns i bilaga 1. Vi har även 
vid ett antal tillfällen begärt in skriftliga svar på frågor från Utbildningsdepartementet. 

Vi har också genomfört en enkät som gick ut till totalt 27 lärosäten som fått ta del 
av utbyggnadsuppdrag. Svarsfrekvensen var 100 procent. En utförligare 
beskrivning av enkätundersökningen finns i bilaga 1. 

1.4.1 Genomförande 
Granskningen har genomförts av en projektgrupp bestående av Keili Saluveer 
(projektledare), Sofia Sandgren Massih och Krister Sund. Tomas Gustavsson 
(praktikant) har också bidragit i arbetet.  

Referenspersonen Ann Fritzell, som i sitt tidigare yrkesliv arbetat bland annat som 
chefsutredare på SULF, Sveriges universitetslärare och forskare, har lämnat 
synpunkter på granskningsupplägg och på ett utkast till granskningsrapport. 

Företrädare för Regeringskansliet (Utbildningsdepartement) har fått tillfälle att 
faktagranska och i övrigt lämna synpunkter på ett utkast till rapporten. Företrädare 
för Mittuniversitetet har fått tillfälle att faktagranska delar av rapportutkastet. 
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1.5 Disposition 

Kapitel 2 utgör ett bakgrundskapitel där vi beskriver dels regeringens styrning av 
dimensioneringen av utbildningar vid universitet och högskolor, dels vilka 
utbyggnadsuppdrag lärosätena fått av regeringen 2015–2019. Kapitel 3 innehåller 
en redogörelse av i vilken omfattning lärosätena uppnått målen och intentionerna 
med uppdragen. I kapitel 4 besvarar vi frågan om huruvida utbyggnadsuppdragen 
har utformats på ett ändamålsenligt sätt. I kapitel 5 redovisas regeringens 
uppföljning av utbyggnadsuppdragen. Avslutningsvis i kapitel 6 redovisar 
Riksrevisionen sina slutsatser, besvarar den övergripande granskningsfrågan och 
lämnar rekommendationer till regeringen.  
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2 Regeringens styrning av lärosätenas 
utbildningsutbud  

I detta bakgrundskapitel beskrivs regeringens styrning av dimensioneringen av 
utbildningsutbudet vid universitet och högskolor. Inledningsvis beskrivs 
översiktligt de övergripande styrningsprinciperna för statliga universitet och 
högskolor. Därefter beskrivs hur dimensioneringen styrs idag och hur det har 
utvecklats under senare år. Kapitlet avslutas med att redogöra för vilka riktade 
utbyggnadsuppdrag lärosätena har tilldelats 2015–2019. 

2.1 Styrningen av universitet och högskolor  

Statliga universitets och högskolors verksamhet regleras i huvudsak genom 
högskolelagen (1992:1434) som trädde i kraft 1 juli 1993 och högskoleförordningen 
(1993:100). De innehåller bland annat de övergripande målen och förutsättningar 
för verksamheten. I och med dessa bestämmelser fick lärosäten en högre grad av 
självständighet än tidigare, och även större frihet jämfört med andra statliga 
myndigheter24. En ökad frihet för universitet och högskolor skulle gagna både 
kvaliteten i utbildning och forskning och friheten i samhället i stort, och 
riksdagens och regeringens uppgift ska vara att bidra till att skapa rätt 
förutsättningar för detta.25 

Den ökade friheten gäller både hur ekonomiska resurser kan användas och hur 
verksamheten utformas. I det sistnämnda ingår dimensioneringen av 
utbildningsutbudet vid universitet och högskolor.  

En viktig del av styrningen sker i det gemensamma regleringsbrevet för 
universitet och högskolor som innehåller flera olika styraspekter av långsiktig 
karaktär som för andra myndigheter skulle ha legat i instruktioner, till exempel 
dimensionering efter studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov.  

2.2 Styrning av dimensioneringen  

2.2.1 Principer för dimensioneringen av utbildningsutbudet 
1993 års universitets- och högskolereform innebar bland annat att tidigare 
detaljstyrning av dimensioneringen försvann och det var i stället lärosätena som 

 
24  Till exempel framgår lärosätenas undantag från vissa bestämmelser som gäller för övrig statlig 

verksamhet av Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende universitet och högskolor, bilaga 1 
punkt 2, Undantag från vissa bestämmelser. Samtidigt anses statliga universitet och högskolor 
i likhet med övriga statliga myndigheter inte utgöra några självständiga juridiska personer utan ingår 
i rättssubjektet staten som styrs av regeringen med ansvar inför riksdagen. 

25  Prop. 1992/93:1, s.10, bet. 1992/93:UbU3; SOU 2019:6, s.61. 
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fick ansvaret för dimensionering av utbildningen.26 Den styrande principen blev 
att studenterna genom sina val av utbildning direkt påverkar högskolornas 
utbildningsutbud. Anledningen till denna nya betoning på studentens val var 
insikten om att centrala beslut om utbildningens dimensionering visade sig inte 
fungera.27 Samtidigt förbehöll sig staten rätten att styra över ”utbildningar till vissa 
viktiga yrken för vilka staten ur ett nationellt perspektiv måste garantera ett visst 
antal examinerade studenter”.28 

En viktig faktor som påverkar dimensioneringen av utbildningarna, och i övrigt också 
är styrande, är resurstilldelningssystemet, se beskrivning i faktarutan. I och med 1993 
års universitets- och högskolereform infördes ett helt nytt resurstilldelningssystem 
och en ny styrning med utbildningsuppdrag till varje lärosäte. 

Resurstilldelning på grundnivå och avancerad nivå 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå finansieras framför allt genom statliga anslag 
som riksdagen anvisar lärosätena direkt. Huvuddelen av de direkta anslagen till utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå är så kallade ramanslag som tilldelas i form av 
ett takbelopp som anger den högsta ekonomiska ersättning lärosätet kan erhålla för 
utbildningen på grundnivå och avancerad nivå under ett kalenderår. Den faktiska 
ekonomiska ersättningen till lärosätet beräknas efter avslutat kalenderår utifrån antalet 
registrerade studenter (som räknas om till helårsstudenter) och deras avklarade poäng 
(som räknas om till helårsprestationer) inom de olika utbildningsområdena. Statens 
ersättning per helårsstudent och helårsprestation varierar för de olika utbildningsområdena – 
lägst är ersättningen för utbildning inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och 
teologi och högst är den för utbildning inom de konstnärliga områdena, till exempel opera 
och teater. 

Lärosätena bestämmer själva hur den interna fördelningen av anslaget ska ske. För 
utbildning inom de konstnärliga utbildningsområdena och delvis även för läkar- och 
tandläkarutbildningen är dock antalet helårsstudenter och helårsprestationer som får 
avräknas begränsat. 

Om den faktiska utbildningsvolymen (summan av helårsstudenter och helårsprestationer) 
på lärosätet överskrider takbeloppet kan så kallad överproduktion sparas till nästa år och 
ge rätt till ersättning då, men bara under förutsättning att den ackumulerade 
överproduktionen inte motsvarar mer än tio procent av takbeloppet. På motsvarande sätt 
kan outnyttjat anslag sparas i form av anslagssparande på högst tio procent av takbeloppet 
för att ge ersättning kommande år. Anslagssparande som överstiger tio procent dras in till 
staten och om överproduktionen överstiger tio procent ersätts de prestationerna inte. 
I regleringsbrevet för 2021 har gränsen för sparande av överproduktion höjts till 15 procent. 

 
26  Under perioden 1977–1993 var det staten som beslutade om utbildningsutbudet vid varje lärosäte 

genom att årligen fastställa antalet nybörjarplatser för varje allmän utbildningslinje eller grupper av 
linjer på varje högskoleenhet. 

27  SOU 2015:70, s. 52. 
28  Prop. 1992/93:169, s. 32, bet. 1992/93:UbU14. 
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I det nya systemet blev utgångspunkten att lärosätena skulle få betalt för faktiskt 
genomförd utbildning, inte som tidigare för centralt beslutat antal nybörjarplatser. 
För att säkerställa att lärosätena inte enbart gav utbildningar som upplevdes som 
lätta att genomföra, för att på så sätt maximera den ersättning som baseras på 
studenternas prestationer, tilldelades varje lärosäte även specificerade 
utbildningsuppdrag.29 Inledningsvis avsåg uppdragen ett lägsta antal examina 
inom framför allt vård, undervisning och teknik30, som skulle avläggas under en 
treårsperiod.31 Styrningen och preciseringen av vissa examina minskade dock 
gradvis under de efterföljande åren. Exempelvis angavs 2002 istället att antalet 
examina skulle öka jämfört med föregående år. Vid sidan av de så kallade 
nationellt viktiga examina fick lärosäten också andra uppdrag i regleringsbrev. 
Några exempel på olika formuleringar på uppdrag32:  

• Antalet avlagda examina inom högskoleingenjörsutbildningen bör 
tillsammans med antalet avlagda högskole-, kandidat- och magisterexamina 
med inriktning mot teknik sammantaget öka 2003 i förhållande till 2002.  

• Minst en tredjedel av antalet lärarexamina bör ha en inriktning med 
matematik, naturvetenskap eller teknik.  

• För lärarexamen med inriktning mot tidigare år skall särskilt behovet av 
lärare i förskola och förskoleklass beaktas.  

• För perioden 2005–2008 bör antalet examinerade i psykologutbildningen öka.  

I årsredovisningen skulle lärosätena redovisa i vilken utsträckning målen hade 
uppnåtts, vilka åtgärder som hade vidtagits och i förekommande fall varför målen 
inte hade uppnåtts. Några sanktioner förekom inte om målen inte uppfylldes.33 

Denna typ av styrning mot ett visst antal examina på vissa utbildningar 
avskaffades i samband med propositionen En akademi i tiden – ökad frihet för 
universitet och högskolor (prop. 2009/10:149).34 Sedan 2010 har riktade uppdrag 
getts i form av antalet nybörjarplatser, programnybörjare eller helårsstudenter.  

2.2.2 Dimensioneringen idag 
Sedan 1993 är det alltså universitet och högskolor som ansvarar för 
dimensioneringen av utbildningsutbudet. Under de första åren efter reformen 
fanns inte arbetsmarknadens behov omnämnt i styrsystemet; då var det enbart 
studenternas efterfrågan som skulle styra dimensioneringen.35 Men från 1997 ska 
enligt regleringsbrevet statliga universitet och högskolor i utformningen av 

 
29  SOU 2019:6, s. 66. 
30  Särskilt hade pekats ut civilingenjörs-, läkar-, tandläkar-, gymnasielärar- samt grundlärarexamina.  
31  SOU 1996:21, s. 33. 
32  Exemplen är hämtade från SOU 2015:70. 
33  SOU 1996:21, s. 35. 
34  SOU 2015:70, s. 80. 
35  SOU 2015:70, s. 78. 
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utbildningsutbudet ta hänsyn till både studenternas efterfrågan och 
arbetsmarknadens behov. När det gäller lärar- och förskollärarutbildningar är 
dimensioneringskraven mer detaljerade: ”dimensioneringen av utbildningen till 
olika examina, inriktningar och ämneskombinationer ska svara mot studenternas 
efterfrågan och mot arbetsmarknadens nationella och regionala behov”.36 
Universitet och högskolor ska i sina årsredovisningar redovisa hur de arbetar med 
dimensionering av sitt utbildningsutbud.37 

Dagens dimensioneringssystem bedöms i huvudsak vara välfungerande men det 
är ett faktum att det inte tillfredsställer alla behov på arbetsmarknaden.38 På vissa 
yrkesgrupper är bristen på arbetsmarknaden betydande och därmed har det enligt 
regeringens uppfattning funnits anledning att förändra dimensioneringen av vissa 
specifika utbildningar och lärosäten.39 Det gäller framför allt utbildningar där 
efterfrågan på arbetsmarknaden varaktigt överstiger utbudet av utbildade 
personer. Regeringen har valt att styra dimensioneringen genom att ge lärosäten 
utbyggnadsuppdrag inom vissa utpekade utbildningar. Detta har skett vid flera 
tillfällen under det senaste decenniet, och i nästföljande avsnitt redogör vi för de 
uppdrag som denna granskning handlar om. 

2.3 Riktade utbyggnadsuppdrag 2015–2019 

2.3.1 Innehållet i uppdragen 
De utbyggnadsuppdrag som regeringen gett lärosätena 2015–2019 avser framför 
allt vårdutbildningar, lärar- och förskollärarutbildningar samt 
ingenjörsutbildningar (se tabell 1).40  

 
36  Se t.ex. det gemensamma regleringsbrevet för universitet och högskolor avseende budgetåret 2017. 
37  Enligt det gemensamma regleringsbrevet för universitet och högskolor ska de i årsredovisningen 

redovisa vilka bedömningar, prioriteringar och behovsanalyser som ligger till grund för beslut om 
utbildningsutbudet, samt avvägningar när det gäller t.ex. fördelningen mellan program och kurser på 
olika nivåer och med olika förkunskapskrav. Därutöver ska fördelningen mellan campus- och 
nätbaserad undervisning redovisas. 

38  Ex. SOU 2015:70. 
39  Till exempel prop. 2014/15:99, s. 115, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255; prop. 2016/17:1, 

UO 16, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49 s.205. 
40  2019 aviserades ingen ny utbyggnad utan det skedde en justering av målen för budgetåret 2019 för 

de utbyggnader som hade aviserats 2017 respektive 2018 med anledning av övergångsbudget för 
2019. För 2020 återställdes dock alla tidigare mål. 
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Tabell 1 Riktade utbyggnadsuppdrag på utpekade utbildningar 2015–2019. 

Utbyggnader (utbildning) Målåret 
(Vilket år ska 

målet vara 
uppfyllt)  

Mål  Antal UoH  
som fick 
uppdrag 

Urval av 
lärosäten* 

VÅP 15 (målen avsåg ökning av programnybörjare jämfört med 2014)     

Barnmorskeutbildning 2016 250 14 Samtliga 

Sjuksköterskeutbildning 2017 700 25 Samtliga 

Specialistsjuksköterskeutbildning 2016 600 25 Samtliga 

Förskollärarutbildning 2016 800 20 Samtliga 

Grundlärarutbildning f–3 2016 700 20 Samtliga 

Speciallärarutbildning och 
specialpedagogutbildning 

2016 300 10 Samtliga 

Kompletterande pedagogisk 
utbildning, KPU** 

2016 500 20 Samtliga 

Totalt 
 

3 850 
  

BP17 (målen avsåg ökning av programnybörjare jämfört med 2014)     

Förskollärarutbildning 2017 200 14 Urval 

Grundlärarutbildning  2017 400 18 Urval 

Ämneslärarutbildning 2017 210 10 Urval 

Kompletterande pedagogisk 
utbildning, KPU** 

2017 160 10 Urval 

Totalt 
 

970 
  

BP18 (målen avser ökning av helårsstudenter jämfört med 2017)     

Arkitektutbildning 2023 200  4 Samtliga 

Civilingenjörsutbildning 2023 1000  8 Urval 

Civilingenjörsutbildning mot 
samhällsbyggnad*** 

2023 450  8 Urval 

Högskoleingenjörsutbildning 2021 600  18 Urval 

Högskoleingenjörsutbildning mot 
samhällsbyggnad*** 

2021 270  19 Urval 

Läkarutbildning 2023 440  7 Samtliga 

Samhällsvetarutbildning mot 
samhällsbyggnad*** 

2023 225 5 Urval 

Totalt 
 

3 185  
  

Källa: Riksrevisionens sammanställning av uppgifter från regleringsbrev för universitet och 
högskolor samt budgetpropositioner under perioden 2015–2019. 
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* Samtliga lärosäten avser samtliga lärosäten som har relevant examenstillstånd. 

** Påbyggnadsutbildning för den som redan har tillgodogjort sig ämneskunskaper 
i undervisningsämnen i grundskolans årskurs 7–9 eller gymnasieskolan. Utbildningen omfattar 
90 högskolepoäng av kurser i utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning, 
och leder till ämneslärarexamen. 

*** Utbildningsinriktningar som regeringen identifierat som relevanta är lantmäteri, 
samhällsplanering och byggteknik, men även andra inriktningar kan vara relevanta. Mer om dessa 
uppdrag finns i avsnitt 4.3.4. 

Uppdragen som presenterades i vårändringsbudgeten för 2015 innebar att lärosätena 
enligt uppsatta mål skulle höja nivån på antalet nybörjare på vissa utpekade 
program under 2015–2016 (sjuksköterskeutbildningen även 2017). De uppdrag 
som presenterades i budgetpropositionen för 2017 innebar en ökning av nybörjare 
under 2017. Referensår för både 2015 och 2017 års utbyggnad är 2014. Eftersom 
det är permanenta utbyggnader förväntas lärosätena att fortsätta på den nya högre 
nivån efter utbyggnadsperioden.  

Målen i 2018 års utbyggnadsuppdrag avser däremot en ökning av antalet 
helårsstudenter jämfört med 2017. Det är en stegrad utbyggnad vilket innebär att 
regeringen har angett målen för varje enskilt år under hela utbyggnadsperioden tills 
utbyggnaden är fullt utbyggd, till 2021 eller 2023 beroende på utbildningens längd. För 
att jämföra omfattningen av 2018 års utbyggnad med utbyggnader 2015 och 2017 kan 
man lite förenklat säga att en nybörjare motsvarar 3 eller 5 helårsstudenter beroende 
på utbildningens längd. En utbyggnad av arkitektutbildningen med 200 ytterligare 
helårsstudenter motsvarar en ökning med 40 nybörjare då utbildningen är på 5 år 
(förutsatt att lärosätet satsar på fler nybörjare; mer om begreppet helårsstudenter 
diskuteras i kapitel 4).  

Lärosätesspecifika uppdrag har varierat stort – till exempel mellan 5 och 
60 nybörjare per utbildning i 2015 och 2017 års utbyggnader (exempel på 
utbyggnadsuppdrag på lärosätesnivå finns i bilaga 2). Hur fördelningen mellan 
lärosäten har gjorts beskrivs mer ingående i kapitel 4.  

2.3.2 Styrning av uppdragen 
Utbyggnaderna 2015–2019 har aviserats i budgetpropositioner eller 
vårändringsbudgetar (VÄB). Vid två tillfällen under denna period, i samband 
med budgetproposition för 2015 och budgetproposition för 2019, godkändes inte 
regeringens förslag av riksdagen, utan riksdagen fattade inriktningsbeslut för 
budgetåret 2015 respektive biföll M och KD-budgeten för 2019. I efterföljande 
vårändringsbudgetar godkändes dock regeringens utbyggnadsförslag. 
Utbyggnaden enligt vårändringsbudgeten för 2015 överensstämde till stora delar 
med regeringens förslag i budgetproposition för 2015. Utbyggnaden enligt 
vårändringsbudgeten för 2019 innebar en justering av målen för budgetåret 2019 
för de utbyggnader som hade aviserats 2017 respektive 2018, men utbyggnaderna 
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återställdes enligt de ursprungliga förslagen helt för 2020. Enligt företrädare för 
Regeringskansliet har det faktum att riksdagen vid två tillfällen bestämde hur 
utbyggnaderna skulle se ut påverkat regeringens möjlighet att styra utbyggnader, 
framför allt har det medfört förseningar i processen.41 

De mer specificerade formella uppdragen om utbyggnader har getts i det 
gemensamma regleringsbrevet avseende universitet och högskolor. Enligt 
regleringsbrevet ska varje lärosäte årligen i sin årsredovisning återrapportera hur 
utbyggnaderna fortlöper; bland annat ska de kommentera utbyggnadens 
omfattning i förhållande till uppsatta mål samt kommentera eventuella hinder och 
skäl till att målen inte uppnås. Regeringen har under 2015–2020 tillskrivit vissa 
ändringar avseende återrapporteringskraven i lärosätenas gemensamma 
regleringsbrev, vilket beskrivs närmare i kapitel fyra.  

2.3.3 Finansiering av uppdragen 
Alla riktade utbyggnadsuppdrag sedan 2015 har finansierats med utökade 
anslagsmedel.42 De utökade medlen har presenterats i budget- eller 
vårpropositionen. De årliga medelstilldelningarna sker i varje lärosätes 
regleringsbrev. Medlen avsedda till utbyggnader är inte öronmärkta utan 
inkluderas i varje lärosätes takbelopp. Det är lärosätena själva som beslutar om 
hur takbeloppet fördelas på lärosätet internt, men samtidigt är de ålagda att 
återrapportera hur utbyggnadsuppdragen fortlöper. Om sedan alla nya resurser 
används till den specifika utbildningen eller ej är upp till lärosätet att bestämma. 
Däremot måste medlen användas inom verksamhetsområdet utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå och medel kan bara avräknas givet att det finns 
tillräckligt många helårsstudenter och helårsprestationer på andra utbildningar att 
räkna av mot takbeloppet. 

 
41  Uppgift i e-post från företrädare för Utbildningsdepartementet, 2021-01-14 och 2021-01-26. 
42  Tidigare har utbyggnader finansierats på olika sätt: med omfördelningar mellan lärosäten, 

eller inom lärosäten, men i vissa fall också med utökade anslagsmedel.  
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3 Resultaten av utbyggnadsuppdragen 

I detta kapitel besvarar vi frågan om huruvida målen och intentionerna med 
utbyggnaderna har uppnåtts. 

Granskningen visar att på de flesta utbildningarna har utbyggnadsmålen inte 
nåtts, varken inom avsedd tid eller på några års sikt. På några utbildningar har 
antalet programnybörjare respektive helårsstudenter minskat istället för att öka, 
och det finns stora skillnader mellan lärosäten i vilken utsträckning de uppnått 
målen. Granskningen visar att utbildningar med högt söktryck43 (arkitekter, 
läkare) uppfyller utbyggnadsmålen med råge, medan de med lägre söktryck har 
svårare att nå målen. Utbyggnaderna har bidragit till fler nyexaminerade personer 
inom de utpekade bristyrken men i betydligt mindre omfattning än uppdragen 
syftat till. På några av de utbildningar där studenterna ännu inte hunnit 
examineras har vi dock sett en ökning av avhoppen, vilket indikerar på att antalet 
examinerade i förhållande till nybörjartalen kan bli ännu lägre än före 2015.  

Vidare visar granskningen att även om lärosätena haft svårt att fylla platserna på 
de utbildningar som omfattats av utbyggnadsuppdrag har utökade anslag 
utnyttjats nästan fullt ut i lärosätenas verksamhet. Enligt lärosätena har medlen 
som inte kunnat användas till utpekade utbildningar till stora delar använts till 
andra bristyrkesutbildningar.  

3.1 Lärosätena har haft svårt att uppnå målen 

3.1.1 Låg måluppfyllelse på de flesta utbyggnadsuppdrag 
För att kunna uttala oss om i vilken omfattning lärosätena har uppnått målen med 
utbyggnaderna och upprätthållit målnivån har vi relaterat utvecklingen av antalet 
programnybörjare respektive helårsstudenter på de lärosäten som omfattats av 
uppdrag till målen med uppdragen. Regeringen har i regleringsbreven angett vilka 
utbildningar som ingår i respektive utbyggnad, under vilken tidsperiod 
utbyggnadsmålen ska uppnås och vilket år utvecklingen ska jämföras mot. På 
lärosätesnivå kan referensåret spela en stor roll för om ett lärosäte lyckats eller inte 
lyckats med uppdraget. I vissa fall har lärosäten redan tidigare börjat bygga ut de 
utpekade utbildningarna eller så har det varit andra händelser som påverkat 
nybörjartalen åren innan utbyggnadsuppdragen kom.  

 
43  Söktrycket är kvoten mellan antalet behöriga förstahandssökande och antalet antagna på 

ett utbildningsprogram. 
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Vår sammanställning visar att på endast två utbildningar, arkitekt- och 
läkarutbildningen, har de uppsatta utbyggnadsmålen nåtts inom den av regeringen 
angivna tiden, se figur 1 och även tabell 4 i bilaga 3.44 På flera utbildningar har 
ökningen av antalet nybörjare inom den avsedda utbyggnadstiden varit tämligen 
liten i förhållande till målen. I figuren nedan illustreras förändringen av antalet 
nybörjare respektive helårsstudenter på de olika utbildningarna i förhållande till 
de uppsatta utbyggnadsmålen. Avseende 2015 och 2017 års utbyggnader redovisas 
förändringen dels inom den angivna utbyggnadstiden (utfall 2016 alt. 2017), dels på 
några års sikt (utfall 2019). Avseende 2018 års utbyggnader, som fortfarande 
pågår, har vi relaterat förändringen av antalet helårsstudenter mellan 2017 och 
2019 (utfall 2019) till de årliga målen som skulle uppnåtts 2018–2019.  

Figur 1 Utfall av utbyggnaden (förändringen av antalet nybörjare respektive helårsstudenter, 
HST) på de olika utbildningarna i förhållande till de uppsatta målen. 

 

Anm.: Grundlärarutbildningen inkluderar grundlärarutbildningen f–3. Målen för förskollärarutbildning, 
KPU och grundlärarutbildning avser ackumulerad nivå, det vill säga både 2015 och 2017 års 
utbyggnad (ej reviderade mål för 2019). För sjuksköterske-, förskollärar-, ämneslärar- och 
grundlärarutbildningen samt KPU har vi mätt utfall för 2017 och 2019 och jämfört med 2014; för 
specialistsjuksköterske-, barnmorske- och speciallärar-/specialpedagogutbildningen har vi mätt 
utfallet för 2016 och 2019 och jämfört med 2014. 

Källa: Riksrevisionens beräkningar baserade på uppgifter från universitets- och högskoleregistret, SCB. 

 
44  På tre utbyggnadsuppdrag – civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar med inriktning mot 

samhällsbyggnad samt samhällsvetare mot samhällsbyggnad – har vi inte kunnat mäta 
måluppfyllelsen på totalnivå då det i lärosätenas årsredovisningar inte alltid finns uppgifter om vilka 
konkreta utbildningar som inkluderas i deras utbyggnad mot samhällsbyggnad. 
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Måluppfyllelsegraden varierar stort för de olika utbildningarna, allt mellan –51 och 
480 procent (tabell 4 i bilaga 3).45 Läkarutbildningen och arkitektutbildningen, 
som har högsta söktrycket, har också den högsta måluppfyllelsen. Redan 2019 
motsvarade ökningen av antalet helårsstudenter på läkarutbildningen volymen för 
hela utbyggnaden som ska vara klar först 2023. 

Lärar- och förskollärarutbildningar 
De största utbyggnadsuppdragen har regeringen under 2015–2019 gett inom 
lärarutbildningsområdet. Enligt de två utbyggnadsomgångarna 2015 respektive 
2017 skulle antalet nybörjare öka med totalt 3 270 personer jämfört med 2014. 
Utfallet inom den avsedda tiden blev knappt 1 400 fler nybörjare än 2014. 
Kompletterande pedagogiska utbildningen, KPU är den utbildning som når högst 
måluppfyllelse, drygt 70 procent, bland lärarutbildningar. Den lägsta 
måluppfyllelsen har varit på förskollärarutbildningen. När det kommer till 
förskollärarutbildningen hade flera lärosäten, antingen på eget initiativ eller efter 
signaler från regeringen46, börjat bygga ut utbildningen redan innan 2015. Det 
medförde att de volymer som utbyggnaderna skulle mätas emot blev högre, och 
vissa lärosäten hade redan nått sin kapacitetsgräns. Därav upplever berörda 
lärosäten att det var svårt att fortsätta med den av regeringen önskade 
utbyggnaden 2015–2017, och som en följd av detta framstår ökningen under de 
följande åren som otillräcklig i förhållande till uppsatta målen.47 Om ökningen 
jämförs med 2013 ligger måluppfyllelsen på aggregerad nivå på 64 procent, och 
i jämförelse med 2012 på 90 procent.  

Vårdutbildningar 
På de tre vårdutbildningar (barnmorske-, sjuksköterske- och 
specialistsjuksköterskeutbildningen) som omfattades av utbyggnadsuppdrag 2015 
skulle antalet nybörjare enligt uppsatta mål öka med sammanlagt 1 550 under 
2015–2017. Utfallet blev knappt 700 fler nybörjare. Det finns dock stora skillnader 
mellan de tre vårdprogrammen: på specialistsjuksköterskeutbildningen uppfylldes 
enbart 7 procent av de uppsatta målen medan på sjuksköterskeutbildningen 
uppgick måluppfyllelsen till 81 procent. Men det var enbart en dryg tredjedel av 
lärosäten som uppnådde målen. På specialistsjuksköterskeprogrammet klarades 
uppdraget av 3 lärosäten, samtidigt hade 12 av de 25 lärosäten som hade tilldelats 
utbyggnadsuppdrag ett minskat antal nybörjare. På barnmorskeutbildningen var 
det bara 2 lärosäten av 13 som klarade uppdraget till 2016.  

 
45  En utförligare beskrivning av våra beräkningar av måluppfyllelse finns i bilaga 1. 
46  I den ekonomiska vårpropositionen 2014 (prop. 2013/14:100) föreslogs en volymökning 

av lärarutbildningar.  
47  Riksrevisionens enkät till universitet och högskolor.  
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Ingenjörsutbildningar48 
Även om utbyggnaden av både civil- och högskoleingenjörsutbildningen började 
2018 och ska pågå till 2021 respektive 2023 framstår det redan nu som att det 
kommer vara svårt för många lärosäten att nå målen. Antalet helårsstudenter på 
civilingenjörsprogrammen har under de två första utbyggnadsåren minskat på 
5 av 8 lärosäten som fått utbyggnadsuppdrag. Samtidigt kan vi konstatera att på 
flera av de lärosäten som inte fick utbyggnadsuppdrag har antalet helårsstudenter 
på civilingenjörsprogrammen ökat. På högskoleingenjörsprogrammen har antalet 
helårsstudenter minskat vid 11 av 18 lärosäten som tilldelats utbyggnadsuppdrag. 

3.1.2 Svårt att uppnå målen även på lite längre sikt  
Enligt det gemensamma regleringsbrevet för 2019 avseende universitet och 
högskolor skulle lärosätena även under 2019 verka för att målen avseende 
utbyggnaden 2015 respektive 2017 ska uppnås eller upprätthållas.  

Av figur 1 framgår att i de flesta fall har antalet nybörjare varit ännu lägre 2019 än 
det året utbyggnaden skulle varit genomförd. De enda utbildningarna som hade 
högre måluppfyllelse 2019 än inom den avsedda utbyggnadstiden är utbildningar 
som leder till speciallärar- eller specialpedagogexamina. På vissa utbildningar, 
exempelvis förskollärarutbildningen och specialistsjuksköterskeutbildningen, var 
antalet nybörjare 2019 till och med lägre än 2014. Granskningen visar att på 
förskollärarprogrammet hade vid utgången av 2019 enbart 3 av 20 lärosäten 
uppnått regeringens mål med utbyggnaden.   

3.1.3 Lärosätenas förklaringar till uteblivna ökningar 
Utifrån den information som vi har samlat in från lärosätena under granskningens 
gång framstår det som att de främsta orsakerna till uteblivna ökningar är:49 

• låg efterfrågan från studenterna  
• otillräcklig tillgång till platser för verksamhetsförlagd utbildning 

(VFU-platser), framförallt på vårdutbildningar 
• brist på disputerade lärare.  

Många lärosäten har inte lyckats fylla platserna på grund av för få sökande. Antalet 
19–24-åringar i den svenska befolkningen minskade med nästan 40 000, motsvarande 
fem procent, mellan 2014 och 2016, vilket också påverkade storleken på studenternas 
totala efterfrågan.50 Perioden sammanföll även med en stark konjunktur vilket 
resulterade i att antalet behöriga förstahandssökande till högskolan minskade med 

 
48  I Riksrevisionens uppföljning 2018–2019 inkluderas civilingenjörsprogram resp. 

högskoleingenjörsprogram och inga andra tekniska utbildningar. Vi har dock noterat att fr.o.m. 2020 
kan enligt regleringsbrevet även andra utbildningar inom teknikområdet räknas in i uppdraget. 

49  Riksrevisionens enkät till universitet och högskolor, årsredovisningar för universitet och högskolor 
samt Riksrevisionens intervjuer med företrädare för ett urval universitet och högskolor. 

50  Uppgifter hämtade ur SCB:s statistikdatabas, 2020-10-23.  
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cirka fyra procent under samma period. På flera lärarutbildningar avstannade den 
tidigare ökningen av antalet behöriga sökande under samma period som 
utbyggnaderna skulle genomföras (se tabell 7 i bilaga 5). Förskollärarprogrammet 
har haft störst nedgång av antal behöriga förstahandssökande, och också svårast att 
uppnå målen. Inom vårdområdet sjönk antalet sökande på sjuksköterskeprogrammet 
medan det ökade på barnmorske- och specialistsjuksköterskeprogrammet. På 
specialistsjuksköterskeprogrammet är det många som söker men som sedan inte 
kommer till studiestart. De främsta orsakerna till det anges vara att arbetsgivare 
inte alltid beviljar kliniskt verksamma sjuksköterskor tjänstledighet på grund av 
den allmänna bristen på sjuksköterskor, samt att de inte beviljas utbildningslön 
under specialistutbildningen.  

Det är således en rad faktorer som i de flesta fall ligger utanför lärosätenas 
påverkan som bidrar till det låga söktrycket. Att flera av bristyrkena dessutom 
upplevs som mindre attraktiva av dagens ungdomar är naturligtvis svårt för 
lärosätena att åtgärda. 

Eftersom majoriteten av de utbyggda utbildningarna innehåller obligatoriska 
moment av verksamhetsförlagd utbildning51 blir det omöjligt för ett lärosäte att 
genomföra utbyggnadsuppdraget om avnämarna inte tillhandahåller tillräckligt 
antal VFU-platser. Bristen på VFU-platser är störst på sjuksköterskeutbildningen. 
80 procent av de lärosäten som fick utbyggnadsuppdrag på sjuksköterskeprogrammet 
har i sina årsredovisningar för 2019 angett att det är ett stort problem med att få fram 
tillräckligt många VFU-platser. Problemet finns också på barnmorskeprogrammet 
men där finns lite större variationer mellan lärosäten. Även vissa inriktningar på 
lärarutbildningar har till viss del varit svåra att bygga ut på grund av att det inte 
finns tillräckligt många VFU-platser. Enligt Universitetskanslersämbetets (UKÄ) 
utbildningsutvärderingar av lärarutbildningar har det även på vissa håll varit 
problematisk för lärosäten att säkerställa den verksamhetsförlagda utbildningen 
när inte alla handledare har handledarutbildning. 

Bristen på disputerade lärare råder i varierande grad på vård-, lärar- och 
ingenjörsutbildningar. Den upplevs särskilt stor på utbildningar där flera 
närliggande lärosäten fått samma utbyggnadsuppdrag, men i vissa fall sägs det 
också råda brist på nationell nivå (se även avsnitt 4.2.3).  

 
51  Av examensordningen, som utgör bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), framgår omfattningen 

på verksamhetsförlagd utbildning för de olika lärarexamina och kravet på verksamhetsförlagd utbildning 
på specialistsjuksköterskeutbildningen. Kravet på verksamhetsförlagd utbildning på läkar-, 
sjuksköterske- och barnmorskeutbildningen framgår av yrkeskvalifikationsdirektivet 
(Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG och 2013/55/EU).  
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3.2 Ett litet tillskott på arbetsmarknaden   

Det är de examinerade som bidrar till kompetensförsörjningen, förutsatt att de 
börjar arbeta inom de yrken de har utbildat sig till och, i vissa fall då det krävs, att 
de också får legitimation. Eftersom studenterna inte hunnit examineras på de 
flesta utbildningar som omfattats av utbyggnader tittar vi även på hur avhoppen 
utvecklats för att få en uppfattning om potentiella framtida examinerade.  

3.2.1 Antalet examinerade har ökat men ökningen är inte i paritet 
med uppdragsmålen 

Granskningen visar att på de utbyggda utbildningar som är kortare och där 
studenterna hunnit börja utexamineras52 har antalet examinerade ökat på samtliga 
utbildningar men utvecklingen är långtifrån den ökning som uppdragsmålen syftat 
till. Exempelvis har den genomsnittliga årliga ökningen av antalet examinerade från 
specialistsjuksköterskeutbildningen legat på cirka 100 examinerade 2017–2019. Även 
om man tar hänsyn till genomströmningen och examensfrekvenser ligger antalet 
examinerade inte i paritet med utbyggnadsmålen.  

Figur 2 Antalet examinerade på kortare yrkesexamensprogram 2011-2019. 

 

Källa: UKÄ:s statistikdatabas. Uppgifter avseende antalet examina på KPU avser läsåren och är 
hämtade från UKÄ, Nybörjare och examinerade på lärarutbildning, statistisk analys 2020-03-17, 2020.  

I figuren ovan framgår att den enda utbildningen där antalet examina ökat 
markant är den kompletterande pedagogiska utbildningen till ämneslärare, KPU. 
KPU är också den av lärarutbildningarna som uppnått de mål som regeringen satt 

 
52  2015 års utbyggnad av speciallärarutbildning, specialpedagogutbildning, specialistsjuksköterskeutbildning, 

barnmorskeutbildning och kompletterande pedagogisk utbildning.  
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i högst utsträckning. Med andra ord visar granskningen att utbyggnaden av KPU 
har varit en viktig åtgärd för att öka antalet examinerade ämneslärare.  

3.2.2 Indikationer på framtida examinerade 
Som nämnts ovan har i många fall studenterna på de utbyggda utbildningarna inte 
hunnit examineras. Därför har vi också studerat hur andelen avhopp53 ser ut på de 
utbyggda utbildningarna för att få en indikation på potentiella framtida examinerade. 

UKÄ har tidigare konstaterat att studenternas förkunskaper, mätt som 
genomsnittligt gymnasiebetyg, i mycket hög grad påverkar sannolikheten för 
tidiga avhopp från utbildningen när det gäller de olika inriktningarna på 
lärarutbildningar.54 I vår granskning kan vi se en viss försämring av nybörjarnas 
förkunskaper, mätt som jämförelsetal55, på förskollärarutbildningen och 
sjuksköterskeutbildningen. På dessa utbildningar har jämförelsetalet sjunkit 
sedan 2014 i stort sett vid samtliga lärosäten. På grundlärarutbildningen och 
ämneslärarutbildningen varierar bilden mellan olika lärosäten. Vår statistik över 
avhopp visar samma mönster: ökningen av avhoppen sedan 2014 är relativt sett 
störst på förskollärar- och sjuksköterskeutbildningen (sex procentenheter mellan 
2014 och 2018, se figur 3). Detta innebär att antalet framtida examinerade på dessa 
utbildningar med stor sannolikhet kommer vara ännu lägre i förhållande till 
nybörjartalen än före 2015. 

Figur 3 Avhopp efter två terminer på ett urval yrkesexamensprogram 2011–2018. 

 
Källa: Riksrevisionens bearbetning av data från universitets- och högskoleregister, SCB. 

 
53  Med avhopp menar vi att studenter varit registrerade på sitt yrkesexamensprogram termin 1 och 2 

men inte termin 3. 
54   UKÄ, Lärarstudenternas gymnasiebetyg, avhopp och studieprestation, 2017.  
55  Jämförelsetal används för att mäta studenternas förkunskaper, och kortfattat är jämförelsetalet en individs 

genomsnittliga betyg från gymnasiet, viktat beroende på hur stora kurserna på gymnasiet varit. 
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3.3 Outnyttjade medel har ofta använts till andra 
bristyrkesutbildningar 

I lärosätenas enkätsvar framkommer att trots att de inte kunnat utöka utpekade 
utbildningar i den utsträckningen som regeringen önskat har lärosäten använt 
upp stora delar av den utökade delen av takbelopp som avsett utbyggnader. Som vi 
beskrivit i kapitel 2 är utbyggnadsmedel inte öronmärkta utan utgör en del av 
lärosätenas anslag. Även om utbyggnadsuppdragen är målstyrda och ska 
återrapporteras, möjliggör resurstilldelningssystemet att medel avsedda till 
utbyggnader kan användas till andra utbildningar på grundnivå och avancerad 
nivå. Från och med 2019 står det uttalat i återrapporteringskraven att ”om målen 
för en utbildning inte kan nås ska medlen som beräknats för denna utbildning 
i första hand användas för andra utbildningar som omfattats av utbyggnaden, i andra 
hand för andra utbildningar och kurser som riktar sig till samma målgrupper”.56 
Regeringen förklarar att ”en friare användning av medlen än vad som tidigare 
beräknats ger bättre förutsättningar att möta bristen på lärare och utbildad 
personal inom vården”.57  

I Riksrevisionens enkät till lärosätena är det en dryg fjärdedel som säger att de har 
använt utbyggnadsmedel fullt ut till de utpekade utbildningarna. Riksrevisionen 
har noterat att flera av dessa lärosäten inte har uppnått målen enligt uppdragen 
men har däremot ackumulerad överproduktion från tidigare år.58 Denna 
kombination kan tyda på att de kunnat tillgodoräkna sig utbyggnadsintäkterna 
tack vare tidigare års prestationer. Riksrevisionen har i en tidigare granskning lyft 
fram att en sådan möjlighet, som lärosätena i varierande grad också använt sig av, 
är en av anledningarna till att myndighetskapitalet ökat på grundnivå och 
avancerad nivå. 59  

Av enkäten framgår också att de allra flesta lärosäten, 16 av 20, som inte utnyttjat alla 
utbyggnadsmedel för utbyggnader av utpekade utbildningar har använt en del av dessa 
medel till andra utbildningar, framför allt för att utöka andra bristyrkesutbildningar än 
de utpekade. Av svaren framkommer också att medlen i några fall använts till kvalitets- 
och kompetensutveckling, eller till informations- och marknadsföringsinsatser för att 
öka studentintresset inom utbyggnadsuppdragen.60 Vidare framgår att några 
lärosäten trots oanvända medel inte heller har satsat på andra utbildningar utan 
ökat sitt anslagssparande. Vi har noterat att anslagssparande har ökat vid flera 
lärosäten särskilt under 2018–2019.  

 
56  Det gemensamma regleringsbrevet för universitet och högskolor avseende budgetåret 2019. 

Skrivningen avser 2015 och 2017 års utbyggnader. Inför budgetåret 2020 tillkom en ytterligare 
ändring i lärosätenas gemensamma regleringsbrev som möjliggör bredare användning av medel 
avsedda för ingenjörs- och samhällsbyggnadsutbildningar: även andra tekniska utbildningar utöver 
ingenjörsutbildningar kan räknas in i samhällsbyggnadsuppdraget. 

57  Prop. 2019/20:1, UO 16 s. 172, bet. 2019/20:UbU1, rskr. 2019/20:120. 
58  I denna grupp kan dock också ingå lärosäten som utnyttjat utbyggnadsmedel fullt ut men inte nått 

målen eftersom utbildningarna kostat mer än lärosätet tilldelats. Se även avsnitt 4.4.3. 
59  Riksrevisionen, Varför sparar lärosätena? – En granskning av myndighetskapital vid universitet och 

högskolor? 2017. 
60  Riksrevisionens enkät till universitet och högskolor.  
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4 Utformning av utbyggnadsuppdragen  

I detta kapitel besvarar vi frågan om huruvida utbyggnadsuppdragen har 
utformats på ett ändamålsenligt sätt. 

Granskningen visar att Regeringskansliet har hämtat in många relevanta underlag 
när de planerat för och berett utbyggnader. Däremot är det enligt vår bedömning 
inte alltid tydligt och transparent hur dessa underlag har beaktats vid 
utformningen av uppdrag och fördelningen av platser mellan lärosäten.  

Majoriteten av de utbildningar som omfattats av utbyggnadsuppdrag leder till 
yrken där det under en längre tid har funnits en väl etablerad samstämmighet om 
både existerande och tilltagande brist, exempelvis olika typer av lärare och 
vårdyrken. Däremot har vi i granskningen inte sett att Regeringskansliet i sitt 
beredningsarbete på ett systematiskt sätt beaktat faktorer som är nödvändiga för 
att lärosätena ska kunna genomföra uppdragen med god måluppfyllelse och hög 
kvalitet, exempelvis söktryck och tillgång till disputerad personal.  

Vi bedömer att utbyggnadsuppdragen till stora delar är tydligt formulerade med 
ett undantag, uppdrag mot samhällsbyggnad, som är otydligt avgränsade och 
definierade. Däremot bedömer vi att utbyggnadsuppdragen inte varit tillräckligt 
anpassade efter lärosätenas verksamhetsmässiga förutsättningar. Uppdragen har 
tilldelats med alltför korta tidsramar och utan någon djupare dialog med 
lärosätena vilket enligt vår bedömning påverkat måluppfyllelsen negativt. 
Utbyggnadsuppdragen har också ibland negativt påverkat lärosätenas möjlighet att 
dimensionera sina övriga utbildningar.  

4.1 De flesta uppdrag är motiverade ur 
ett arbetskraftsbristperspektiv 

Eftersom riktade utbyggnadsuppdrag innebär ett avsteg från de ordinarie 
styrprinciperna för dimensioneringen är det viktigt att uppdragen är 
välmotiverade, det vill säga att de avser utbildningar som leder till yrken där 
arbetskraftsbehovet är större än vad lärosätena i nuläget tillgodoser.  

4.1.1 Val av utbildningar har baserats på initiativ från olika håll 
Enligt företrädare för Regeringskansliet har initiativen till utbyggnaderna 2015–2019 
kommit antingen från den politiska ledningen eller från tjänstemän på 
Utbildningsdepartementet som genom löpande omvärldsbevakning identifierat 
områden där arbetskraftsbrist bedömts kunna åtgärdas med riktade 
utbyggnadsuppdrag. Enligt företrädare för Regeringskansliet föreslås riktade 
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utbyggnadsuppdrag enbart när regeringen bedömer att bristen inte kan lösas 
genom lärosätenas sedvanliga dimensionering och befintliga resurser.61 

Det finns inga explicita riktlinjer eller vägledningar kring beredningen och 
utformningen av just utbyggnadsuppdrag. Det som finns är de riktlinjer som 
gäller för samtliga beslut, bland annat Statsrådsberedningens promemoria om 
samrådsformer i Regeringskansliet, och riktlinjer för den beredning som sker 
inom ramen för budgetprocessen.62   

Utbyggnaden av lärar- och vårdutbildningar 2015 
2015 års utbyggnad av lärar- och vårdutbildningar var ett resultat av politiska 
förhandlingar efter valet. Ett viktigt underlag till utbyggnaden utgjordes av den 
slutrapport som Regeringskansliets interna analysarbete kring matchningen på 
arbetsmarknaden hade resulterat i.63 I slutrapporten presenterades bland annat 
ett förslag på att genomföra en permanent utbyggnad av högskoleutbildningar där 
det föreligger brist på arbetsmarknaden, främst inom vård, teknik och 
pedagogik.64 Utöver de utbildningar som sedan ingick i utbyggnadsuppdrag lyftes 
i rapporten fram behovet att bygga ut även utbildningar som leder till ingenjörer, 
yrkeslärare, ämneslärare, biomedicinska analytiker och sjukgymnaster. Dessa 
utbildningar skulle enligt regeringen byggas ut inom ramen för den ”allmänna” 
delen av anslagsökningen.65 

Utbyggnaden av lärar- och förskollärarutbildningar 2017 
Den fortsatta utbyggnaden av lärar- och förskollärarutbildningar 2017 kom till 
eftersom regeringen hade bedömt att de tidigare insatserna inte var tillräckliga 
samtidigt som man ville ta vara på det ökande intresset för lärar- och 
förskollärarutbildningar.66 Inför 2017 års utbyggnad tillfrågades lärosäten vilka 
inriktningar inom lärarområdet de ansåg sig ha kapacitet att bygga ut. Vi har 
noterat att vissa av de inriktningar som lärosätena ansåg sig kunna bygga ut, och 
som det enligt UKÄ också fanns brist på, inte ingick i regeringens slutliga 
utbyggnadsuppdrag till lärosäten. Det gäller yrkeslärare, speciallärare och 
specialpedagoger. Enligt Regeringskansliet baserades det slutliga valet av de 
konkreta inriktningarna på lärarutbildningar på en samlad analys av söktryck, 
vilka inriktningar som hade omfattats av utbyggnadsuppdrag 2015 och om det 
fanns andra satsningar som genomfördes och som bedömdes göra större nytta, till 
exempel det så kallade lärarlyftet som handlar om vidareutbildning av 
yrkesverksamma lärare.67  

 
61  Intervju med företrädare för Utbildningsdepartementet, 2020-11-05. 
62  Skriftliga svar från Utbildningsdepartementet, 2020-07-05. 
63  Intervju med företrädare för Utbildningsdepartementet, 2020-11-05. 
64  Internt PM, slutrapportering från partiledarprojektet.  
65  Prop. 2014/15:99, s. 116, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255. 
66  Prop. 2016/2017, UO 16, s. 205, bet. 2016/17:UbU1, rskr. 2016/17:333. 
67  Intervju med företrädare för Utbildningsdepartementet, 2020-11-05. 
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Utbyggnaden av samhällsbyggnadsutbildningar 2018 
2018 års utbyggnad av utbildningar med samhällsbyggnadsinriktning initierades 
av Näringsdepartementet, och baserades till stor del på en rapport om 
kompetensbehovet inom byggbranschen.68 Rapporten föreslog bland annat att 
staten skulle styra dimensioneringen av högskoleutbildningar som är relevanta för 
byggsektorn.69 Samtidigt efterlystes i rapporten ytterligare analyser av behovet av 
utbyggnaden av arkitekt- och ingenjörsutbildningar. Granskningen visar att 
Utbildningsdepartementet tillfrågade lärosätena om hur de såg på behovet av 
dessa utbildningar70 och lärosätenas svar visar att i stort sett samtliga lärosäten 
bekräftade ett behov av högutbildad arbetskraft inom samhällsbyggnadssektorn.  

Utbyggnaden av ingenjörsutbildningar och läkarutbildningen 2018 
Utbyggnaden av högskole- och civilingenjörsutbildningen samt läkarutbildningen 
2018 baserades på regeringens allmänna bedömning av att det fanns ett stort 
arbetskraftsbehov av dessa yrkesgrupper. Enligt Regeringskansliet grundar sig 
denna bedömning på prognosrapporter och utredningar, och föregicks inte av 
någon förfrågan hos lärosäten.71 Vi har dock noterat att bland aktörerna 
i teknikbranschen finns en viss oenighet om huruvida den ökade efterfrågan på 
ingenjörerna bör lösas genom utbyggnad eller på ett annat sätt.72 

4.1.2 Vilka yrkesgrupper beräknas det bli brist på? 
Det finns flera aktörer som regelbundet tar fram arbetsmarknads- och 
utbildningsprognoser: Statistiska centralbyrån, Universitetskanslersämbetet, 
Arbetsförmedlingen och Skolverket.73 En genomgång av prognoser från dessa 
aktörer visar att de flesta utbildningar som regeringen valt att bygga ut leder till 

 
68  Regeringen beslutade 2016-07-28 att utse samordnare med uppdrag att se över behovet av åtgärder 

för att säkerställa att utbudet av arbetskraft inom byggbranschen motsvarar den förväntade 
efterfrågan på kort och lång sikt mot bakgrund av Boverkets prognos i juni 2016 att 700 000 bostäder 
behöver byggas till 2025. 

69  Enochsson och Andersson, Slutsatser och förslag på åtgärder för att säkerställa tillräcklig 
arbetskraftskapacitet inom byggbransch, N2016/05027/PUB. 

70  Utbildningsinriktningar som bedömdes relevanta av regeringen var högskole- och 
civilingenjörsutbildningar, arkitektutbildningar, lantmätarutbildningar och 
samhällsplanerarutbildningar. Samtidigt lämnades ett visst utrymme för lärosätena själva att 
bedöma vilka andra utbildningar som skulle kunna vara relevanta. 

71  Intervju med företrädare för Utbildningsdepartementet, 2020-11-05. 
72  Se till exempel Obminska, ”Stor enighet om att utbilda fler ingenjörer”, 2018-08-30; Höij, ”Orimligt 

motstånd mot fler ingenjörsstudenter”, 2018-02-16; Lindstrand, ” Debattartikel: Feltänkt med fler 
platser på ingenjörsutbildningar”, 2017-09-22.  

73  Till exempel hade UKÄ (tidigare Högskoleverket) från 1990-talet t.o.m. 2016 regeringsuppdrag att 
informera om arbetsmarknadens framtida behov i relation till utbildningsutbudet på grundnivå och 
avancerad nivå. Skolverket har sedan 2016 haft i uppdrag att i samarbete med UKÄ ta fram prognoser 
över skolans och förskolans behov av lärare och förskollärare (Regeringsbeslut U2016/02335/S). 
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yrken där samtliga prognosmakare förutser en framtida brist (se även bilaga 4).74 
Ett undantag är ingenjörsutbildningar och samhällsbyggnadsutbildningar där den 
beräknade framtida bristen inte är lika entydig.75  

Av sammanställningen (bilaga 4) framgår också att det genom åren funnits flera 
yrken där det beräknats bli stora brister men som inte blivit föremål för 
utbyggnader. Detta gäller framför allt utbildningar som leder till yrkeslärare, 
biomedicinska analytiker, receptarier och fysioterapeuter. Vi kan konstatera att 
dessa utbildningar även i Regeringskansliets interna analysarbete lyftes fram som 
utbildningar med utbyggnadsbehov. Enligt företrädare för Regeringskansliet har 
dessa utbildningar inte omfattats av uppdrag på grund av otillräckligt söktryck 
eller brist på disputerade lärare, och därför har regeringen istället vidtagit andra 
åtgärder för att öka arbetskraftstillgången inom dessa områden.76  

Vår genomgång av minnesanteckningar från myndighetsdialoger och lärosätenas 
enkätsvar visar att lärosätena i princip håller med om att uppdragen avser 
bristyrkesutbildningar samtidigt som lärosäten har identifierat även andra 
utbildningar som också har behov att byggas ut på grund av arbetskraftsbrist. 
Även UKÄ har skrivit att utbyggnadsuppdrag till lärosätena inte alltid 
överensstämmer med arbetsgivarnas önskemål och att arbetsgivare kan ha 
önskemål om utbyggnader av utbildningar som inte ryms inom takbeloppet.77 

4.2 Förutsättningar kunde ha analyserats mer systematiskt  
För att en utbyggnad ska kunna genomföras med god måluppfyllelse och hög 
kvalitet förutsätts att de utpekade utbildningarna är utbyggnadsbara, och att de 
lärosäten som tilldelas uppdrag har kapacitet att utöka dessa utbildningar. Med 
utbyggnadsbart menar vi framför allt att det finns tillräckligt med såväl sökande 
som nybörjare på de utpekade utbildningarna.  

Utöver det framtida arbetskraftsbehovet, som beskrevs i avsnittet ovan, väger man 
enligt företrädare för Regeringskansliet in även söktrycket på utbildningar och 
mottagarkapaciteten hos lärosäten när utbyggnadsuppdragen utformas och 
fördelas mellan lärosäten. Inom ramen för mottagarkapaciteten beaktas 

 
74  SCB, Trender och prognoser 2014. Befolkningen, utbildningen, arbetsmarknaden med sikte på år 2035, 

2014; SCB, Trender och prognoser 2017. Befolkningen, utbildningen, arbetsmarknaden med sikte på 
år 2035, 2017; UKÄ, Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden – Ett planeringsunderlag inför läsåret 
2015/16, 2015; UKÄ, Framtidens behov av högskoleutbildade. Genomgång av 15 bristyrken inom offentlig 
sektor fram till 2035, 2019.  

75  Till exempel enligt SCB:s Trender och prognoser 2017 bedöms arbetsmarknadsläget på längre sikt 
vara relativt balanserat för såväl arkitekter som civilingenjörsutbildade inom väg- och vattenbyggnad, 
byggteknik, lantmäteri och även för högskoleingenjörsutbildade inom dessa inriktningar.  

76  Till exempel inför 2019 fick Statens skolverk i uppdrag att genomföra insatser som bidrar till att 
stärka tillgången på yrkeslärare i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Skriftliga svar 
från Utbildningsdepartementet, 2020-10-08. 

77  UKÄ, Samverkan om dimensionering av utbildning. En kartläggning – rapportering av 
ett regeringsuppdrag, 2018. 
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lärosätenas befintliga examenstillstånd, lärartillgången, vad lärosätena själva har angett 
för kapacitet, resultaten på tidigare utbyggnader, tillgången till VFU-platser och 
lärosätenas ekonomiska situation.78 Det är enligt företrädare för Regeringskansliet 
också viktigt att det blir en spridning av platserna i hela landet och att pengarna 
används så effektivt som möjligt.79  

Eftersom vi har fått tillgång till enbart delar av Regeringskansliets beredningsunderlag 
och inte kunnat se några samlade analyser, har vi studerat i vilken utsträckning 
regeringen vid val av utbildningar och vid platsfördelning mellan lärosätena 
beaktat vissa av de ovanbeskrivna aspekterna.80   

4.2.1 Lärosätena har till viss del kunnat påverka platsfördelningen 

Lärosätena har i de flesta fall tillfrågats om sin kapacitet 
Granskningen visar att lärosätena i de flesta fall beretts möjlighet att yttra sig om 
sin kapacitet. Vid två tillfällen, inför 2017 års utbyggnad av lärarutbildningar och 
2018 års utbyggnad av samhällsbyggnadsutbildningar, tillfrågades lärosätena om 
möjligheter att utöka de olika utbildningarna innan regeringen hade beslutat 
ramarna för utbyggnaden.81 Inför 2015 års utbyggnad ombads lärosätena att 
inkomma med eventuella synpunkter på redan föreslagna utbildningar och platser 
som regeringen hade presenterat på ett tidigare möte. Inför utbyggnaden av 
läkarutbildning samt högskole- och civilingenjörsutbildningar (exkl. inriktningar 
mot samhällsbyggnad) år 2018 tillfrågades lärosäten inte om sin kapacitet att 
bygga ut dessa utbildningar.82 

Lärosätenas önskemål har tillgodosetts i varierande grad  
Vår genomgång av lärosätenas underlag om kapacitet och Regeringskansliets 
beredningsunderlag visar att i många fall har platserna fördelats i proportion till 
lärosätenas önskemål. Men det finns också fall då regeringen inte tillgodosett 
lärosätenas platsönskemål trots att det handlat om bristyrkesutbildningar. Till 
exempel visar vår genomgång av lärosätenas underlag inför 2017 års utbyggnad att 
åtta lärosäten hade lämnat önskemål om att bygga ut även yrkeslärar-, speciallärar- 
eller specialpedagogutbildningen men som regeringen inte tillgodosåg. Avseende 
2018 års utbyggnad av samhällsbyggnadsutbildningar kan vi konstatera att några 
av de lärosäten som uttryckligen hade svarat att de på grund av för lågt söktryck 
eller lärarbrist inte önskade bygga ut, ändå fick utbyggnadsuppdrag. 

 
78  Intervju med företrädare för Utbildningsdepartementet, 2020-11-05. 
79  Intervju med företrädare för Utbildningsdepartementet, 2020-06-11. 
80  Enligt företrädare för Regeringskansliet görs många olika beräkningar, men vi har fått tillgång till 

enbart en del av dem, och gör våra bedömningar utifrån det. 
81  Utbildningsdepartementet 2016-04-14, U2016/01876/UH; Utbildningsdepartementet 2017-04-12, 

U2017/ 01860/UH. 
82  Intervju med företrädare för Utbildningsdepartementet, 2020-11-05. 
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Den varierande bilden av i vilken grad lärosätenas önskemål har tillgodosetts 
bekräftas också av lärosätenas enkätsvar; några lärosäten har angett att deras 
önskemål har hörsammats och tillgodosetts helt medan några andra har svarat att 
de fått antingen fler eller färre platser än de önskat sig.83  

Osäkra bedömningar i lärosätenas underlag 
Lärosätena har upplevt att det på grund av korta svarstider varit problematiskt att 
lämna ett väl genomarbetat underlag med korrekta bedömningar, exempelvis vad 
gäller VFU-platser som är svåra att förhandla med avnämare på kort tid. Vid de 
olika utbyggnaderna 2015–2019 har lärosätena fått mellan 3 och 21 dagar på sig att 
lämna underlag. Lärosätena säger sig ha accepterat de utbyggnader som 
regeringen föreslagit trots den korta tidsfristen, framför allt för att visa sitt 
samhällsansvar men även för att kunna ta del av ökad medelstilldelning.84 
Företrädare för Utbildningsdepartementet säger sig vara medvetna om att det 
ibland kan vara väl optimistiska bedömningar från lärosätenas sida.85  

Vår genomgång av lärosätenas underlag visar att många lärosäten skriver att de 
kan utöka utbildningarna med reservation för att vissa förutsättningar uppfylls. 
Oftast handlar det om tillgången till ett tillräckligt antal VFU-platser som är 
beroende av närliggande landsting, regioner och kommuner, eller att man hoppas 
lyckas med framtida rekryteringar av lärare. Vi har inte sett att regeringen 
i platsfördelningen på ett systematiskt sätt vägt in dessa aspekter utan platserna 
har till övervägande del fördelats proportionellt efter lärosätenas platsönskemål.  

4.2.2 Söktryck har beaktats i varierande grad 
Enligt Regeringskansliet tas alltid hänsyn till de olika utbildningarnas söktryck och 
det finns ingen mening med att ge utbyggnadsuppdrag på utbildningar där det 
inte finns tillräckligt med sökande.86 Vi har dock i det tillgängliga materialet svårt 
att se att hänsyn på ett systematiskt sätt tagits till söktryck när utbildningarna valts 
ut. Vi kan konstatera att till exempel flera lärarutbildningar redan innan 2015 hade ett 
lågt söktryck (se bilaga 5).87 Vi finner det också anmärkningsvärt att 
högskoleingenjörsprogrammet, som har ett av de absolut lägsta söktrycken inom 
högskolan och dessutom mycket låg genomströmning, har bedömts 
som utbyggnadsbar.  

 
83  Riksrevisionens enkät till universitet och högskolor. 
84  Riksrevisionens intervjuer med företrädare för ett urval universitet och högskolor samt 

Riksrevisionens enkät till universitet och högskolor. 
85  Intervju med företrädare för Utbildningsdepartementet, 2020-11-05. 
86  Intervju med företrädare för Utbildningsdepartementet, 2020-06-11. 
87  Ett söktryck på eller strax över 1 betyder inte att alla platser på utbildningen fylls; enligt SCB är det 

86 procent av dem som erbjudits plats som faktiskt påbörjar utbildningen (SCB:s statistiska 
meddelanden om sökande och antagna, UF 46 SM 2001).   
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När det kommer till platsfördelningen mellan lärosäten är söktrycket en av de 
basparametrar som enligt Regeringskansliet alltid beaktas vid utbyggnader. 
Ett lärosäte med lägre söktryck får oftast en lägre tilldelning än ett lärosäte med 
högre söktryck.88 Av Regeringskansliets beräkningsunderlag inför 2018 års 
utbyggnad av ingenjörer framgår tydligt att lärosäten med lägst söktryck (antalet 
behöriga förstahandssökande/antalet antagna < 1) inte tilldelades platser och 
övriga lärosäten tilldelades platser i proportion till deras söktryck. Däremot i 2015 
och 2017 års utbyggnader är söktryckets betydelse för fördelning mellan lärosäten 
inte lika transparent och tydlig i Regeringskansliets beredningsunderlag.  

4.2.3 Bristen på disputerade lärare har inte beaktats  
Regeringskansliet säger sig ha vägt in tillgången på personal vid utformningen av 
uppdrag men vid våra intervjuer med lärosätena har bristen på disputerad 
personal lyfts fram som ett betydande hinder för utbyggnader av vissa 
utbildningar. Flera lärosäten har framfört att på grund av svårighet att rekrytera 
nödvändig kompetens har vissa utbildningar, som de haft utbyggnadsuppdrag om, 
inte ens startat eller att befintliga har lagts ned.89  

Riksrevisionen skrev redan 2014 att de problem som vissa lärosäten då hade haft 
med att bygga ut förskollärarutbildningen delvis handlade om en brist på 
undervisande personal med rätt kompetens.90 Även i UKÄ:s 
utbildningsutvärderingar har bristen på disputerad personal lyfts fram, särskilt 
inom förskollärar- och grundlärarutbildningen.91 Vi kan konstatera att 
sex lärosäten har, på de utbildningar som omfattats av utbyggnadsuppdrag, fått 
omdömet ifrågasatt kvalitet i UKÄ:s utbildningsutvärderingar, med anledning av 
att antalet disputerade lärare inte står i tillräcklig proportion till studentvolymerna 
eller att forskningsanknytningen inte kan säkerställas. UKÄ skriver att det inte 
finns tillräckligt med disputerad personal i Sverige inom de fritidspedagogiska och 
förskolpedagogiska områdena för att täcka behoven i de utbildningar som ges.92  
Enligt UKÄ:s bedömargrupps yttrande kan detta bero på att små resurser läggs på 
forskning och forskarutbildning i relation till dessa områden.93  

För att ge rimliga förutsättningar att genomföra utbyggnader, inte minst med 
tanke på tillgången på personal, gäller det att utbyggnadsuppdragen inte är för 
stora i förhållande till den befintliga utbildningsvolymen. Våra beräkningar visar 
att på totalnivå, det vill säga för samtliga berörda lärosäten, varierar utbyggnadens 
andel av totala utbildningsvolymen stort mellan olika utbildningar: 

 
88  Skriftliga svar från Utbildningsdepartementet, 2020-10-08. 
89  Riksrevisionens enkät till universitet och högskolor samt Riksrevisionens intervjuer med företrädare 

för ett urval universitet och högskolor. 
90  Riksrevisionen, Statens dimensionering av lärarutbildningar – utbildas rätt antal lärare?, 2014.  
91  UKÄ, Bedömargruppens yttrande över utvärdering av utbildning på grundnivå inom förskollärarexamen, 2019. 
92  UKÄ, Lärarförsörjning i lärarutbildning – problem, strategier och lösningar, 2020. 
93  UKÄ, Bedömargruppens yttrande över utvärdering av utbildning på grundnivå inom förskollärarexamen, 2019. 
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läkarutbildningen med den lägsta andelen på en knapp procent och 
barnmorskeutbildningen med den högsta andelen på nästan 80 procent. I våra 
intervjuer med lärosäten har just barnmorskeutbildningen lyfts fram som 
en utbildning med för få lärare i hela landet.94  

Vi har inte tagit del av någon beräkning eller analys av exempelvis hur personalen 
på de utpekade utbildningarna står sig i förhållande till utbyggnaderna. Däremot 
har regeringen vidtagit flera åtgärder för att öka tillgången på disputerade lärare.95 
I samband med 2017 års utbyggnad av lärar- och förskollärarutbildningar 
tilldelades Vetenskapsrådet extra medel för att finansiera forskarskolor för 
anställda inom lärar- och förskollärarutbildningen vid universitet och högskolor. 
Syftet med forskarskolor är att öka tillgången på forskarutbildade lärare på lärar- 
och förskollärarutbildningarna.96 I budgetpropositionen för 2021 och 
i forskningspropositionen för 2021–2024 skriver regeringen att det är mycket 
angeläget att insatser görs för att öka tillgången på forskarutbildade lärare på 
utbildningar som omfattats av utbyggnadsuppdrag, och därför föreslås bland 
annat en satsning på ökade forskningsanslag.97 De ovan beskrivna satsningarna 
har visserligen genomförts under utbyggnadernas löptid men effekten i form av 
ökad tillgång till fler disputerade lärare kan inte förväntas förrän om några år.  

4.2.4 Vissa åtgärder har vidtagits för att lösa VFU-problematiken 
Eftersom det på majoriteten av de utbyggda utbildningarna ingår obligatoriska 
moment av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) blir det omöjligt för lärosätena 
att genomföra utbyggnadsuppdrag om avnämarna inte tillhandahåller tillräckligt 
många VFU-platser.  

Vår genomgång av lärosätenas återrapporteringar i årsredovisningar för 2019 visar 
att de flesta lärosäten rapporterat problem med tillräckligt många VFU-platser på 
sjuksköterskeutbildningen. Även på barnmorskeutbildningen har VFU-platser 
rapporterats som ett betydande hinder. Enligt UKÄ:s utbildningsutvärderingar av 
lärarutbildningar har det på vissa håll dessutom varit problematiskt för lärosäten att 
säkerställa kvaliteten på VFU när inte alla handledare har handledarutbildning.98 
Problemet med VFU-platser har funnits redan tidigare; vår genomgång av 
lärosätenas inlämnade underlag i samband med 2015 års utbyggnad visar att 
många lärosäten påpekade svårigheter med att få fram tillräckligt många nya 
VFU-platser, och flera lärosäten önskade mer politiskt stöd i kontakterna med 
landsting, regioner och kommuner. 

 
94  Riksrevisionens intervjuer med företrädare för ett urval universitet och högskolor.  
95  Uppgift i e-post från företrädare för Utbildningsdepartementet, 2021-01-14. 
96  Prop. 2016/17:1, UO 16, s. 210, bet. 2016/17:UbU1, rskr. 2016/17:105. 
97  Prop. 2020/21:1, UO 16, s. 147 och s. 262, prop. 2020/21:60, s.55. 
98  UKÄ, Bedömargruppens yttrande över utvärdering av utbildning på grundnivå inom förskollärarexamen, 

2019. 
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Regeringskansliet har uppmärksammat problemet med VFU i ett antal 
sammanhang99 och även vidtagit vissa åtgärder för att förbättra situationen100. 
Enligt företrädare för Regeringskansliet har VFU diskuterats på myndighetsdialoger 
och efterfrågats särskilt i underlagsförfrågningar till lärosäten. 

4.2.5 Viktigt att beakta konkurrensen om sökande, personal och 
VFU-platser   

Granskningen visar att på många av de utbyggda utbildningarna har det redan 
innan utbyggnaden varit svårt att rekrytera såväl studenter som disputerade lärare. 
När fler lärosäten i samma region får liknande utbyggnadsuppdrag samtidigt blir 
dessa svårigheter ännu större. Flera lärosäten har lyft fram att söktrycket har 
försvagats och tillgången till VFU-platser försämrats på grund av ökad konkurrens 
i takt med att fler lärosäten bygger ut samma utbildningar.101  

Utifrån den beslutade platsfördelningen verkar det som att regeringens princip 
i de flesta fall har varit att alla lärosäten som har examensrättighet och lämnat 
önskemål om att bygga ut också fått ta del av nya platser. Vi kan utifrån det 
tillgängliga materialet inte se att Regeringskansliet tagit hänsyn till konsekvenser 
av utbyggnaderna för närliggande lärosäten trots att flera lärosäten i de inskickade 
underlagen påpekat att deras möjligheter att bygga ut är avhängiga hur stora 
uppdrag andra lärosäten i samma region tilldelas.102  

4.2.6 Utökade uppdrag har ibland tilldelats trots låg måluppfyllelse på 
tidigare uppdrag 

Enligt Regeringskansliet har uppföljningar av tidigare utbyggnader använts när de 
planerat nya utbyggnader.103 Vi har studerat utbyggnaden av de lärarutbildningar 
där vissa lärosäten fick utökade uppdrag 2017 (förskollärarutbildningen, 
grundlärarutbildningen och KPU) och kan konstatera att i vissa fall har lärosäten 
fått utökade uppdrag på samma utbildning utan hänsyn till svårigheterna att nå 
upp till föregående års mål. Enligt företrädare för Regeringskansliet har uppdrag 
tilldelats trots tidigare låg måluppfyllelse eftersom det finns en tydlig politisk 
önskan om att lösa problemet med bristen.104  

 
99  T.ex. prop. 2019/20:1, UO 16, s. 171, bet. 2019/20:UbU1, rskr. 2019/20:120.  
100  Inom lärarutbildningen har det t.ex. genomförts satsning på övningsskolor, VFU-prislappen har höjts 

och det har delvis ingått VFU-frågor i satsningen på arbetsintegrerad lärarutbildning samt i satsning 
på distansutbildning. Även vårdutbildningar ingår i satsning på distansutbildning där fokus bl.a. är 
VFU. Regeringen har nyligen inrättat ett vårdkompetensråd vid Socialstyrelsen där representanter 
från såväl vården som högskolan finns med, och där lärosätenas tillgång till VFU-platserna är 
en av nyckelfrågorna. 

101  T.ex. Årsredovisning 2019 för Linköpings universitet; Årsredovisning 2019 för Uppsala universitet. 
102  Lärosätenas underlag till Regeringskansliet.  
103  Intervju med företrädare för Utbildningsdepartementet, 2020-11-05.  
104  Uppgift i e-post från företrädare för Utbildningsdepartementet, 2021-01-14. 
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4.3 Utbyggnadsuppdragen har blivit tydligare  

För att bidra till ökad förståelse för uppdragen och möjliggöra en god uppföljning 
av måluppfyllelse är det viktigt att uppdragens innehåll och mål är tydliga.  

4.3.1 Utbyggnadsmålen har varierat mellan åren  
Målen för utbyggnadsuppdragen har varierat mellan olika utbyggnadsomgångar 
och år – de har angetts i antal platser, nybörjare eller helårsstudenter.  

Antalet programnybörjare mäter enbart inflödet till utbildningar  
Att ha utbyggnadsmål i form av antalet programnybörjare kan vara problematiskt 
av flera skäl. För det första mäter det inflödet till utbildningar medan 
intentionerna med utbyggnader är att bidra till ökad arbetskraftstillgång på 
arbetsmarknaden. Måttet tar inte hänsyn till att genomströmningen på många av 
de aktuella utbildningarna är låg, och därmed resulterar inte styrningen mot 
ett visst antal nybörjare i att motsvarande mängd färdigutbildade examineras.105  

Ett annat problem som lärosätena framhållit är att begreppet nybörjare inte är 
tydligt definierat i uppdragen vilket ger utrymme för tolkning och minskar 
jämförbarheten mellan lärosäten.106 Vi har inom ramen för granskningen noterat 
att antalet nybörjare inhämtade från UKÄ:s statistikdatabas inte alltid 
överensstämmer med de nybörjaruppgifter lärosäten redovisar i sina 
årsredovisningar, vilket bekräftar att det har florerat olika mätmetoder och olika 
definitioner av begreppet nybörjare.107 

Ibland har utbyggnader presenterats i form av antalet platser, ibland i antalet 
programnybörjare. Vi har noterat att antalet nybörjare ibland förväxlas med antalet 
nybörjarplatser vilket också gör att uppdraget kan bli missförstått och felaktigt 
återrapporterat. Till exempel kan ett lärosäte erbjuda 50 nybörjarplatser på 
ett program, men det börjar enbart 30 nybörjare.  

Antalet helårsstudenter är bättre men inte heller ett optimalt mått 
Från och med 2018 anges målen för utbyggnadsuppdragen i form av antalet 
helårsstudenter. En fördel med mål om antal helårsstudenter är att det finns 
en tydlig nationell definition vilket gör att jämförbarheten mellan lärosätena blir 
bättre. En utbyggnad i form av helårsstudenter möjliggör dessutom en bredare 
satsning från lärosätets sida: antalet helårsstudenter kan utökas genom att ta in 
fler studenter eller genom att behålla fler studenter, det vill säga öka 
genomströmningen. En nackdel med måttet är dock att antalet helårsstudenter 
ett visst år huvudsakligen beror av historiska händelser snarare än aktiviteter 

 
105  SOU 2019:6.  
106  Riksrevisionens enkät till universitet och högskolor. 
107  Exempelvis har vi sett att redovisningen kan avse antal utannonserade platser, antal antagna eller 

antal registrerade. 
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under det aktuella året. Det innebär att lärosätet kan uppfylla uppdraget trots 
minskat antal nybörjare eller aktiva insatser för ökad genomströmning ett givet år 
förutsatt att det under de tidigare åren haft en ökande trend av helårsstudenter. 
Omvänt kan tolkas som lärosätena misslyckas med utbyggnadsuppdraget trots 
en stor expansion eftersom man befann sig i en minskande trend innan 
uppdraget tilldelades. 

Regeringen funderar på att sätta antalet examina som mål 
Som vi beskrivit i kapitel två har det tidigare funnits mål om antalet examinerade, 
som avskaffades 2010. Enligt företrädare för Regeringskansliet togs de bort delvis 
av ideologiska skäl, för att alliansregeringen då inte ville detaljstyra lärosätena, 
men också för att målen hade låg måluppfyllelse.108 Enligt Riksrevisionens 
bedömning är styrningen mot antalet nybörjare och helårsstudenter lika detaljerad 
som mot examina. Dessutom framgår av budgetpropositionerna 2004–2009 att 
måluppfyllelsen för examensmålen var tämligen hög – runt 100 procent på de 
flesta utpekade utbildningarna.109  

I budgetpropositionen för 2021 och forskningspropositionen för 2021–2024 
anger regeringen att det kan finnas goda skäl att åter sätta mål för antal 
examina för utbildningar inom vård och skola i enlighet med förslaget i Styr- 
och resursutredningen.110 

4.3.2 Återrapporteringskraven har skärpts och förtydligats  
En viktig del av styrningen av utbyggnadsuppdrag sker genom de mål och 
återrapporteringskrav som regeringen specificerat i det gemensamma 
regleringsbrevet för universitet och högskolor. Granskningen visar att 
återrapporteringskraven avseende 2015 och 2017 års utbyggnader har ändrats och 
förtydligats vid tre tillfällen. Enligt regleringsbreven under de första åren (2015–2017) 
skulle lärosätena ”redovisa utbyggnaden” utan några mer konkreta instruktioner. 
I 2018 års regleringsbrev tillkom att lärosätena även skulle kommentera 
utbyggnadens resultat i förhållande till uppsatta mål, och vilka åtgärder de hade 
vidtagit för att uppnå målen.111 I 2019 års ändringsbeslut tillkom ytterligare 
förtydliganden och en större ändring avseende styrningen som gav lärosäten 
möjlighet att använda medel som tidigare tillförts för 2015 och 2017 års 
utbyggnader för utbyggnad av andra bristyrkesutbildningar (se även avsnitt 2.3.2). 
När det gäller 2018 års utbyggnad av ingenjörer, samhällsbyggnad och läkare ska 
lärosätena ”redovisa utbyggnaderna” utan några mer ingående instruktioner.  

 
108  Intervju med företrädare för Utbildningsdepartementet, 2020-11-05. 
109  Se t.ex. prop. 2005/06:1, UO 16, s. 140, Prop. 2009/10:1, UO 16, s. 116. 
110  Prop. 2020/2021:1, UO 16, s. 148; prop. 2020/21:60, s. 104. 
111  Regeringsbeslut 2017-12-18. U2017/05023/BS (delvis), U2017/05052/UH. 
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4.3.3 Lärosätena uppfattar att uppdragen blivit tydligare över tid 
men efterfrågar mer dialog innan uppdragen tilldelas 

I vår enkät till lärosäten tillfrågades lärosätena hur de uppfattar regeringens 
styrning av utbyggnadsuppdrag. De flesta lärosäten ser positivt på hur 
utformningen och styrningen har utvecklats, och anser att styrningen är tydlig 
eller ganska tydlig. Framför allt lyfts förtydliganden i återrapporteringskraven 
fram men också att alla utbyggnader sedan 2015 är permanenta vilket ger 
universitet och högskolor bättre och mer långsiktiga planeringsförutsättningar än 
tidigare.112 Några lärosäten svarar att de fortfarande uppfattar styrningen som 
otydlig eller något otydlig. Till exempel är det svårt att förstå hur länge ett uppdrag 
ska gälla och hur länge det ska återrapporteras, eller när det gäller vilka andra 
utbildningar lärosätena får använda utbyggnadsmedel till om de inte kunnat bygga 
ut enligt målen på de utpekade utbildningarna. Otydlighet och osäkerhet har också 
uppstått på grund av en blandad styrning av platser, programnybörjare, 
helårsstudenter och pengar.113  

Enligt lärosätena hade otydligheter men även den låga måluppfyllelsen på vissa 
uppdrag kunnat undvikas om de hade fått vara mer involverade i beredningen av 
uppdragen. Lärosätena menar att för att kunna utforma realistiska och accepterade 
mål behövs mer ingående dialoger för att diskutera departementets önskemål och 
varje lärosätes specifika förutsättningar.114  

Vår genomgång av minnesanteckningar från myndighetsdialogerna har visat att 
kommande uppdrag har diskuterats i förhållandevis liten utsträckning. Det är 
framför allt pågående uppdrag som har följts upp. Vid ett tillfälle, november 2014, 
har lärosätena bjudits in till ett gemensamt möte för att få information om 
kommande utbyggnader och diskutera förutsättningarna för att genomföra dessa.   

4.3.4 Otydligt avgränsade uppdrag avseende utbildningar 
mot samhällsbyggnad 

Ett område som enligt vår uppfattning fortfarande framstår som otydligt definierat 
och avgränsat är utbildningar med inriktning mot samhällsbyggnad. I det 
gemensamma regleringsbrevet för 2018, där det uppdraget för första gången 
tilldelades, skrev regeringen att ”avsikten med utbyggnaden är att utöka utbudet av 
utbildningar inom bland annat lantmäteriområdet, samhällsplanering och 
byggteknik”.115 Med andra ord blev det till viss del upp till lärosätena själva att 

 
112  Många tidigare riktade utbildningsuppdrag har varit tillfälliga och därför ofta kritiserats för att skapa 

ryckighet och osäkerhet i styrningen och planeringen.  
113  Riksrevisionens enkät till universitet och högskolor. 
114  Ibid. 
115  Inför budgetåret 2020 tillkom en ändring i lärosätenas gemensamma regleringsbrev om att fr.o.m. 2020 

kan även andra tekniska utbildningar utöver ingenjörsutbildningar räknas in i samhällsbyggnadsuppdraget. 
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bestämma vilka utbildningar som skulle kunna räknas in i uppdraget.116 Bland 
lärosäten som tilldelades uppdraget fanns också de som inte hade befintliga 
utbildningar med de utpekade inriktningarna i sitt utbildningsutbud. I vissa fall 
har lärosätena i årsredovisningen konstaterat att de inte har några sådana 
utbildningar, i andra fall har lärosätena valt en annan inriktning än de utpekade 
och då stämt av med handläggare på Utbildningsdepartementet. Enligt företrädare 
för Regeringskansliet var syftet delvis att möjliggöra nya utbildningar som 
innehöll olika delar (samhällsplanering, teknik, arkitektur) och inte var rena 
ingenjörsutbildningar.117 Samtidigt kan vi konstatera att tilldelningen till 
lärosätena var för liten för att möjliggöra uppbyggnader av nya utbildningar, 
i många fall handlade det om medel som motsvarade några helårsstudenter. 

4.4 Uppdragen är inte anpassade efter lärosätenas 
verksamhet 

För att lärosätena ska ha incitament och förutsättningar att genomföra uppdragen 
med god kvalitet är det viktigt att uppdragen och styrningen av dem är anpassade 
efter lärosätenas verksamhet.  

4.4.1 Den korta framförhållningen och ryckigheten har påverkat 
lärosätenas möjligheter att realisera målen   

Lärosätenas utbyggnadsuppdrag har tillkommit med kort varsel, vilket medfört 
svårigheter för lärosätena att genomföra utbyggnader i av regeringen önskad takt. 
Granskningen visar att de första signalerna om planerade utbyggnader har 
kommit cirka 3–9 månader innan uppdragen ska börja genomföras. Den slutliga 
fördelningen av uppdragen mellan lärosäten har oftast kommit bara en månad 
innan det är dags att börja bygga ut. Många lärosäten har i enkätsvaren tagit upp 
att de upplever att det tidsmässigt är svårt när uppdragen kommer med kort 
framförhållning.118 Kortsiktigheten uppstår i uppstartsfasen när lärosätena ibland 
på bara några månader förväntas kunna säkerställa disputerad personal, VFU-
platser och tillräckligt många nybörjare för att klara uppdraget. Om det är en helt 
ny utbildning krävs en cirka 1,5–2-årig planeringssträcka för att hinna med 
nödvändig planering och kvalitetssäkring. Men det kan även vara svårt att 
genomföra utökning av befintlig utbildning med kort framförhållning, till 
exempel rekryteringen av en lektor tar mellan sex och tolv månader.119  

 
116  Enligt uppgift i e-post från företrädare från Utbildningsdepartementet, 2021-01-14, kunde även 

kortare kurser och påbyggnadsutbildningar ingå.  
117  Uppgift i e-post från företrädare för Utbildningsdepartementet, 2021-01-14. 
118  Riksrevisionens enkät till universitet och högskolor.  
119  Riksrevisionens enkät till universitet och högskolor samt Riksrevisionens intervjuer med företrädare 

för ett urval universitet och högskolor. 
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Även den nödvändiga dialogen med tillhandahållare av VFU försvåras när 
satsningarna görs med kort varsel, vilket kan leda till att utbyggnadsmålen inte 
fullt ut kan uppnås.120   

Enligt företrädare för Regeringskansliet vill man genom riktade uppdrag på vissa 
utbildningar också stimulera fram nya arbetssätt i syfte att öka antalet sökande och 
studenter.121 Men även ett sådant utvecklingsarbete är svårt att åstadkomma på 
kort sikt.  

Även kontinuitet i styrningen är viktig för att politiska beslut ska ha en chans att få 
genomslag.122 Under den tidsperiod vi granskar har det vid två tillfällen 
förekommit att regeringen presenterat en utbyggnad som riksdagen inte godkänt 
utan beslutat om en utbyggnad med annan omfattning och/eller inriktning. Detta 
försvårar lärosätenas möjligheter att planera för verksamhet, och i förlängningen 
också realisera de uppsatta målen. Särskilt många turer blev det kring 2015 års 
utbyggnad. Alliansregeringen gick våren 2014 ut med ett pressmeddelande om 
utbyggnad av lärarutbildningar vilket resulterade i att vissa lärosäten började bygga 
ut dem redan hösten 2014.123 Vid regeringsskiftet hösten 2014 lade den nya 
regeringen fram en budget med nya förslag på vilka utbildningar som skulle 
byggas ut. Denna budget (som också hade hunnit presenteras för lärosätena på 
ett informationsmöte i november 2014) togs dock inte av riksdagen. Det blev 
istället riksdagens inriktningsbeslut om dimensionering av utbildningar och 
platser som antogs, ett förslag som inte sammanföll med regeringens förslag.124 
Den beslutade utbyggnaden blev mindre, och mer riktad än den som regeringen 
hade föreslagit. I vårändringsbudgeten för 2015 föreslog därför regeringen 
förändringar av den utbyggnad som riksdagen tidigare hade beslutat, vilket 
godkändes av riksdagen.125 Detta ställde till det för de lärosäten som redan hade 
börjat bygga ut enligt riksdagens inriktningsbeslut. 

Även 2019 innebar på grund av flera olika budgetbeslut ändrade premisser för 
lärosätena: i slutändan fick lärosätena mindre tilldelning för samtliga tidigare 
beslutade utbyggnader än tidigare beräknats och med anledning av detta 
nedjusterades också utbyggnadsmålen för 2019.126 För 2020 återställdes dock 
utbyggnadmålen i enlighet med vad som tidigare beslutats.127  

 
120  SOU 2019:6, s. 175. 
121  Uppgift i e-post från företrädare för Utbildningsdepartementet, 2021-01-14. 
122  SOU 2019:6, s. 123. 
123  Intervju med företrädare för Utbildningsdepartementet, 2020-06-11. 
124  Bet. 2014/15:UbU1, rskr. 2014/15:90. 
125  Prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255. 
126  Prop. 2018/19:1, bet. 2018/19:UbU1, rskr. 2018/19:104; prop. 2018/19:99, bet. 2018/19:FiU21, 

rskr. 2018/19:288; prop. 2018/19: 100, bet. 2018/19:FiU20, bet. 2018/19:KU33. 
127  E-post från Utbildningsdepartementet, 2020-09-28. 
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4.4.2 Många lärosäten upplever det svårt att behålla hög kvalitet  
Regeringen har återkommande uttryckt att det är viktigt att utbyggnader görs med 
bibehållen kvalitet.128 Lärosätena å sin sida har återkommande i våra intervjuer 
och enkätsvar lyft fram utmaningen att behålla hög kvalitet. Cirka hälften av 
lärosätena har i enkätsvar tagit upp att otillräckliga forskningsmedel129 har medfört 
svårigheter med att rekrytera disputerad personal och säkra 
forskningsanknytningen i utbildningen.   

Enligt företrädare för Regeringskansliet har det inte funnits några medföljande 
forskningsmedel i samband med att lärosätena tilldelats uppdragen eftersom 
forskningsmedel tilldelas i andra processer – de forskningspolitiska 
propositionerna vart fjärde år.130 Forskningsanslagen har under 2015–2019 ökat 
för samtliga statliga lärosäten.131 Enligt företrädare för Regeringskansliet förväntas 
lärosätena använda forskningsanslag till den forskning och forskarutbildning som 
behövs, vilket också inkluderar ansvaret och möjligheten att ge utbildning på 
forskarnivå inom de aktuella bristyrkesutbildningarna, och det är lärosätena själva 
som äger och ansvarar för dimensioneringen av utbildningen på forskarnivå. 132 

För att tydliggöra vikten av och stärka forskningsanknytningen i samtliga 
utbildningar på grundnivå och avancerad nivå finns sedan 2008 en basresurs 
inräknad i lärosätenas forskningsanslag. Basresursen baseras på antalet 
helårsstudenter på grundnivå och avancerad nivå och är för närvarande 12 000 kronor 
per helårsstudent.133 I den senaste forskningspropositionen aviserade regeringen 
en ytterligare höjning av basresursen till 17 500 kronor per helårsstudent från 
2021 med en särskild motivering mot bakgrund av de stora utbyggnader som har 
skett och beräknas ske för de kommande åren.134  

4.4.3 Utbyggnadsuppdragen har påverkat lärosätenas verksamhet  
Lärosätena ser i allmänhet positivt på utbyggnader som riktar sig specifikt mot 
bristyrkesutbildningar och uppdragen ses som en del av det samhällsansvar som 
lärosätena har. Några lärosäten har lyft fram att även om de tar hänsyn till 
bristyrken i sitt dimensioneringsarbete är det lättare för vissa bristyrkesutbildningar 
att hävda sig i den interna resursfördelningen på lärosätet när de får nya medel. 

 
128  Prop. 2019/20:1, UO 16, s. 168, bet. 2019/20:UbU1, rskr. 2019/20:120. 
129  Universitet och högskolor har till sin verksamhet två separata anslag: ett till utbildning på grundnivå 

och avancerad nivå och ett till forskning och utbildning på forskarnivå. Utbyggnadsmedel utgör 
en del av anslaget på grundnivå och avancerad nivå.  

130  Uppgift i e-post från företrädare för Utbildningsdepartementet, 2021-01-14. 
131  Uppgifter hämtade från UKÄ:s statistikdatabas, 2021-01-04. 
132  Uppgift i e-post från företrädare för Utbildningsdepartementet, 2021-01-14.  
133  Skriftliga svar från Utbildningsdepartementet, 2020-10-08. 
134  Prop. 2020/21:60, s. 55. 
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Samtidigt har lärosätena framhållit flera utmaningar och konsekvenser som 
uppdragen medfört för den övriga verksamheten på lärosätena.135  

En långsiktig konsekvens av utbyggnaderna som flera lärosäten fört fram 
i enkätsvar är en viss låsning av lärosätenas utbildningsutbud, vilket 
i förlängningen kan innebära att de av regeringen uppmärksammade bristyrkena 
får större prioritet än övriga bristyrken, till exempel de som lärosätena själva 
identifierat utifrån regional kunskap.  

Även om utbyggnaderna 2015–2019 finansierats med utökade anslagsmedel har 
det i flera fall medfört att lärosäten behövt omfördela medel internt till förmån för 
utbyggnadsutbildningar för att klara uppdraget. Eftersom medelstilldelningen för 
utbyggnaderna ibland är lägre än de faktiska kostnaderna för den specifika 
utbildning som lärosätet bygger ut kan övrig verksamhet påverkas negativt. 
Lärosätet kan med andra ord behöva dra ned på utbildning som inte omfattas av 
utbyggnadsuppdraget för att kunna utföra uppdraget. I förlängningen riskerar de 
ekonomiska utmaningarna att ha en negativ inverkan på lärosätenas möjligheter 
att upprätthålla en hög kvalitet i genomförandet av sina olika uppdrag.136 Till 
exempel har lärosätena framfört att den ersättning som ges för en utökning av 
sjuksköterskeutbildning och barnmorskeutbildning helt baseras på 
utbildningsområdet Vård, medan på grund av utbildningens innehåll klassificeras 
ingående kurser till vissa delar inom området Medicin.137 Det finns också 
lärosäten som angett att de inte kunnat bygga ut den utpekade utbildningen enligt 
regeringens önskemål eftersom utbildningen kostar mer än de tilldelade 
medlen138 och lärosätet inte haft utrymme för interna omfördelningar. 

 
135  Riksrevisionens enkät till universitet och högskolor samt Riksrevisionens intervjuer med företrädare 

för ett urval universitet och högskolor. 
136  Ibid. 
137  Ersättningsbeloppen för helårsstudent och helårsprestation inom området Vård ligger betydligt lägre 

än de för området Medicin.  
138  Exempelvis ämneslärarutbildningen i musik vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm som är betydligt 

dyrare än vad prislappen för utbildningsområdet Undervisning medger, och utbildningar i fysisk 
planering vid Blekinge tekniska högskola som lärosätet byggt ut inom ramen för utbyggnad av 
samhällsvetarutbildning med inriktning mot samhällsbyggnad, en teknisk utbildning som dock 
tilldelats medel baserad på utbildningsområdet Humaniora, teologi, juridik, samhällsvetenskap. 
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5 Uppföljning av utbyggnadsuppdragen 

I detta kapitel beskriver vi våra iakttagelser avseende den sista revisionsfrågan: 
Har regeringens uppföljning av utbyggnaderna varit ändamålsenlig?  

Granskningen visar att regeringens uppföljning av utbyggnadsuppdrag har skett 
regelbundet och systematiskt när det kommer till varje enskilt lärosäte som 
tilldelats utbyggnadsuppdrag. Däremot visar granskningen att det inte har gjorts 
någon uppföljning på nationell nivå, och att utbyggnadsuppdrag mot 
samhällsbyggnad är svåra att följa upp med tillgänglig statistik. Granskningen 
visar också att regeringen vidtagit en hel del åtgärder för att utveckla styrningen 
i syfte att förtydliga innehållet i uppdragen och återrapporteringskraven av dessa, 
och till viss del för att underlätta utbyggnader. Riksrevisionen kan dock inte 
i nuläget bedöma om dessa ändringar också säkerställer en bättre måluppfyllelse. 
Slutligen konstaterar vi att regeringens nuvarande rapportering inte ger riksdagen 
någon samlad bild av måluppfyllelsen med uppdragen, vilket skulle vara motiverat 
givet de undantag uppdragen innebär. 

5.1 Relativt goda möjligheter att följa upp utbyggnaderna 

Regeringen har följt upp utbyggnaderna framför allt via lärosätenas årsredovisningar, 
myndighetsdialoger och UKÄ:s olika statistik- och analysprodukter. Enligt 
företrädare för Regeringskansliet kompletterar dessa olika källor varandra så att 
det finns både kvalitativ och kvantitativ information att tillgå.139  

5.1.1 Lärosätenas årsredovisningar ger en viss information  
Lärosätena ska i enlighet med återrapporteringskraven i regleringsbreven varje år 
i sin årsredovisning avrapportera hur de olika utbyggnaderna fortlöper. Enligt 
företrädare för Regeringskansliet används återrapporteringar för att löpande följa 
upp hur utbyggnaderna på respektive lärosäte fortskrider, med visst fokus på 
utbyggnader där lärosätet haft svårt att uppnå målen.140  

Som vi redogjorde tidigare i rapporten har regeringen skärpt och förtydligat 
återrapporteringskraven vid flera tillfällen, bland annat i syfte att få in allt mer 
uppgifter om utbyggnaderna. Vår genomgång av lärosätenas årsredovisningar 
2015–2019 visar att återrapporteringar avseende 2015 och 2017 års utbyggnader 
i stort sett har utvecklats i linje med de ändrade instruktionerna 
i återrapporteringskraven, även om variationen mellan lärosäten är relativt 
stor. Däremot är återrapporteringar avseende utbyggnad av högskole- och 
civilingenjörsutbildningar samt utbildningar med inriktning mot 

 
139  Möte med företrädare för Utbildningsdepartementet, 2020-11-05. 
140  Skriftliga svar från Utbildningsdepartementet, 2020-07-05. 
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samhällsbyggnad i många fall bristfälliga eller så saknas de helt, vilket gör det 
svårt att bilda sig en uppfattning om hur dessa utbyggnader fortskrider.141 Därmed 
bör det vara svårt för regeringen att bilda sig en uppfattning om måluppfyllelsen 
med dessa utbyggnader. 

5.1.2 Myndighetsdialogerna har använts för att följa utbyggnader 
på lärosätesnivå 

Regeringen har, som ett led i styrningen och uppföljningen, årliga dialoger med 
samtliga lärosäten. Inför myndighetsdialogerna tar myndighetshandläggare på 
Utbildningsdepartementet fram så kallade underlagspromemorior för varje 
lärosäte. I de promemorior som vi gått igenom har statistik gällande utbyggnader 
sammanställts och ibland har avvikelser från måluppfyllelsen uppmärksammats. 

Vår genomgång av dagordningar för myndighetsdialogerna 2015–2019 visar att 
uppföljning av utbyggnader har varit en stående punkt på myndighetsdialogerna 
under alla år utom 2018. Av de minnesprotokoll från myndighetsdialogerna som 
vi gått igenom är bilden att uppföljningen gjorts i varierande grad, vilket 
visserligen kan bero på vem som hållit i dialogen och vem som skrivit 
minnesanteckningar.142 Till exempel togs utbyggnadernas resultat på lärosätet upp 
vid samtliga myndighetsdialoger 2017. Statssekreteraren har ofta uttryckt en oro 
över att så många lärosäten ligger långt från utbyggnadsmålen trots att lärosätena 
själva sagt sig kunna klara de uppdrag de givits (genom de underlag som 
lärosätena skickat in). Av protokollen från 2015 års dialoger framgår att dialogerna 
innehöll mycket diskussioner om konsekvenser som olika utbyggnadsbeslut143 
medfört för lärosätena, och vilka möjligheter lärosätena ansåg sig ha att bygga ut 
olika utbildningar. Vi har noterat att det redan då kom frågor om definitionen av 
nybörjare, problemen med VFU-platser inom vård och möjligheten att använda 
utbyggnadsmedel för andra utbildningar än dem som regeringen pekat ut.   

På 2018 och 2019 års dialoger berördes utbyggnaderna enligt minnesanteckningarna 
i varierande grad: ibland på lärosätenas initiativ, ibland på regeringens initiativ, 
ibland inte alls. 

Enligt lärosätenas enkätsvar och våra intervjuer med företrädare för lärosäten har 
utbyggnaderna regelbundet följts upp på dialogerna. Några lärosäten har dock 
angett att det på myndighetsdialogerna inte har funnits tillräckligt med utrymme 

 
141  Bristerna avser exempelvis att lärosäten redovisar olika med avseende på huruvida grupperna 

civilingenjörer respektive högskoleingenjörer inkluderar ingenjörsutbildningar med 
samhällsbyggnadsinriktning eller ej. I flera fall finns det ingen redovisning av samhällsbyggnadsutbyggnad. 

142  Enligt företrädare för Regeringskansliet har utbyggnaderna följts upp och diskuterats med samtliga 
lärosäten som har vård- och lärarutbildningar, och det har varit ingående diskussioner om lärosätenas 
förutsättningar, enligt uppgift i e-post från företrädare för Utbildningsdepartementet, 2021-01-14. 

143  Närmare beskrivning av de olika besluten kring 2015 års utbyggnadsuppdrag finns i 4.4. 



R I K T A D E  U T B Y G G N A D S U P P D R A G  T I L L  U N I V E R S I T E T  O C H  H Ö G S K O L O R    

48  R I K S R E V I S I O N E N  

för gemensam diskussion kring lärosätenas utmaningar med uppdragen, utan det 
har mest handlat om lärosätenas redogörelse för uppdragen.144  

5.1.3  UKÄ:s publikationer har en viktig roll i uppföljningen 
En stor del av uppföljningen av utbyggnaderna sker genom den officiella statistiken 
och de rapporter som UKÄ publicerar.145 För vissa utbildningar där den officiella 
statistiken inte varit tillräckligt detaljerad har UKÄ fått särskilda regeringsuppdrag. 
Till exempel har UKÄ sedan 2014 haft i uppdrag att följa upp vilka inriktningar som 
lärosäten ger inom ingenjörs-, lärar- och specialistsjuksköterskeutbildningarna.146 
UKÄ har också vid två tillfällen de senaste åren fått i uppdrag av regeringen att 
kartlägga hur universitet och högskolor arbetar med dimensionering av utbildning.147  

Vi har noterat att UKÄ har berört lärosätenas utbyggnadsuppdrag i några av sina 
rapporter148 men något explicit regeringsuppdrag avseende utbyggnaderna har 
UKÄ inte tilldelats.  

5.1.4 Inga analyser eller utvärderingar på totalnivå 
Vi har inte sett någon sammanställning över måluppfyllelsen för de olika 
utbyggnadsuppdragen på nationell nivå. I de sammanställningar som vi fått 
tillgång till har målen för varje enskilt lärosäte följts upp, och i vissa fall har också 
avvikelser kommenterats och funderingar kring utvecklingen lyfts. Vi har inte 
heller sett att regeringen gjort någon samlad analys av de hinder som lärosätena 
återkommande rapporterat in.  

Företrädare för Regeringskansliet säger sig ha valt att följa utbyggnaderna löpande 
och inte sett anledning att ge ett uppdrag till exempel till UKÄ att utvärdera 
utbyggnader.149 Enligt företrädare för Regeringskansliet vill regeringen följa upp 
hur lärosätena bidrar till kompetensförsörjningen och se den totala volymen för de 
utpekade utbildningarna.150 Enligt vår bedömning är det dock angeläget att följa 
utbyggnaderna i förhållande till uppsatta mål för att kunna förklara hur statliga 
resurser använts och hur insatserna fungerar. 

 
144  Riksrevisionens enkät till universitet och högskolor samt Riksrevisionens intervjuer med företrädare 

för ett urval universitet och högskolor. 
145  Skriftliga svar från Utbildningsdepartementet, 2020-07-05. 
146  Se regleringsbrev för budgetåren 2014–2020 avseende Universitetskanslersämbetet. 
147  Se regleringsbrev för budgetåret 2014 alternativt budgetåret 2017 avseende 

Universitetskanslersämbetet. 
148  UKÄ, Samverkan om dimensionering av utbildning. En kartläggning – rapportering av 

ett regeringsuppdrag, 2018; UKÄ, Finansieringen av svenska universitet och högskolor, De ekonomiska 
effekterna av statens styrning och resurstilldelning,2019; UKÄ, Lärosätenas årsredovisningar: Färre 
helårsstudenter – trots pågående utbyggnad, 2019.  

149  Skriftliga svar från Utbildningsdepartementet, 2020-07-05.  
150  Enligt uppgift från Utbildningsdepartementet, 2021-01-14. 
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Enligt företrädare för Regeringskansliet ska måluppfyllelsen vara så hög som 
möjligt, men det finns förståelse för om den inte är 100 procent vid ett visst år 
eftersom omvärlden kan förändras under utbyggnadstiden. Lärosätena förväntas ta 
ansvar för att klara utbyggnader men om lärosätena inte lyckas med uppdragen får de 
redogöra skälen till det så att regeringen kan avgöra om det är godtagbara skäl.151   

5.2 Uppföljningen har använts för att utveckla styrningen 

Granskningen visar att uppföljningen vid flera tillfällen har använts för att 
utveckla styrningen av utbyggnadsuppdrag. Tillägget i lärosätenas gemensamma 
regleringsbrev där regeringen öppnat upp för att vid uteblivna utbyggnader kunna 
använda pengarna till andra utbildningar inom närliggande områden kan tolkas 
som att regeringen har insett att i många fall är det mycket svårt för lärosätena att 
bygga ut utbildningar i den omfattning målen anger och som medel beräknats för. 
Även vissa andra aspekter kring styrningen och återrapporteringen, som från 
lärosätena lyfts som otydliga, exempelvis målvariabeln nybörjare och referensåret, 
har regeringen under årens lopp åtgärdat genom förtydliganden i regleringsbreven.  

Regeringen har också vidtagit vissa åtgärder som skulle kunna underlätta 
genomförandet av utbyggnader. Till exempel i syfte att påverka studenternas 
intresse och efterfrågan har regeringen gett Universitets- och högskolerådet 
i uppdrag att tillsammans med Skolverket genomföra informationsinsatser som 
tydliggör vägarna in i lärar- och förskolläraryrkena respektive lärar- och 
förskollärarutbildningarna.152 Inom vårdområdet har regeringen exempelvis 
inrättat ett nationellt vårdkompetensråd som har i uppdrag att stärka samverkan 
om frågor som rör bemanning och kompetensförsörjningen i hälso- och 
sjukvården. Enligt uppgift är lärosätenas tillgång till VFU-platserna en av 
nyckelfrågorna i rådets arbete. Regeringen har också under tiden vidtagit vissa 
andra åtgärder för VFU: till exempel har det genomförts satsning på övningsskolor 
och VFU-frågor har delvis ingått i satsningen på arbetsintegrerad lärarutbildning 
respektive på distansutbildning.153 

Men granskningen visar att det också finns områden där regeringen enligt vår 
bedömning inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att förbättra styrningen utifrån de 
brister som uppkommit i uppföljningen. Till exempel tog företrädare för regeringen 
på 2017 års myndighetsdialoger återkommande upp att lärosätenas inlämnade 
underlag måste bli bättre och grundligare. Enligt företrädare för regeringen ”får 
det inte bli en senare överraskning att det saknas lärare eller VFU-platser”.154 

 
151  Enligt uppgift från Utbildningsdepartementet, 2021-01-14, och möte med företrädare för 

Utbildningsdepartementet, 2020-11-05. 
152  Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Universitets- och högskolerådet. Regeringsbeslut 

2018-02-15. U2018/00622/UH. 
153  Skriftliga svar från Utbildningsdepartementet, 2020-10-08. 
154  Genomgång av protokoll från myndighetsdialogerna och arbetsmaterial vid 

Utbildningsdepartementet, augusti–september 2020.  
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Anledningen till dessa påpekanden var att det vid många lärosäten hade varit stora 
avvikelser mellan lärosätets inrapporterade möjligheter i sina underlag och 
faktiska utfall. Vår genomgång av lärosätenas underlag visar att de flesta lärosäten 
har resonerat kring förutsättningar och eventuella hinder i sina svar, oftast 
handlar det om bedömningar av relativt osäkra parametrar som lärosätet självt har 
svårt att påverka.155 Vi menar att om det visat sig att lärosätena har haft svårt att 
realisera sina bedömda möjligheter enligt underlaget de skickat in bör 
Regeringskansliet vidta kompletterande och andra åtgärder för att säkerställa mer 
träffsäkra beredningsunderlag. Det skulle kunna vara djupare dialoger med varje 
enskilt lärosäte, längre beredningstider eller egna kompletterande analyser av 
lärosätenas förutsättningar för att bygga ut (något som vi redan berört i kapitel 4).   

5.3 Riksdagen har inte informerats om utfallet 
av utbyggnaderna 

Granskningen visar att regeringen inte har rapporterat resultat av utbyggnadsuppdrag 
till riksdagen. Vår genomgång av budgetpropositioner 2016–2020 visar att 
regeringen redovisat utvecklingen av antalet nybörjare och examinerade på 
majoriteten av de utbildningsprogram som omfattats av utbyggnadsuppdrag, men 
utvecklingen har inte relaterats till uppdragsmålen.156 Graden av måluppfyllelse 
bör vara en viktig del av det beslutsunderlag som riksdagen ska ha vid beslut om 
nya uppdrag till lärosätena. Vi har i sammanhanget noterat att från 1994 fram till 
2010 återrapporterades måluppfyllelsen på utbildningar med utpekade 
examensmål årligen i budgetpropositioner.157  

Regeringen har i budgetpropositionen för 2020 skrivit att antalet nybörjare på de 
utbildningar som regeringen byggt ut har ökat, vilket enligt regeringen 
i förlängningen motverkar arbetskraftsbristen inom skola och vård. Det går att 
fråga sig om denna beskrivning ger en riktig bild, med tanke på att ökningen 
i många fall har varit mycket liten i förhållande till målen samtidigt som 
genomströmningen är låg på flera av de utbyggda utbildningarna. Granskningen 
visar också att det inte har skett någon som helst rapportering av utvecklingen av 
samhällsbyggnadsutbildningar som omfattats av utbyggnadsuppdrag sedan 2018. 

 
155  Mer om lärosätenas inlämnade underlag har vi beskrivit i avsnitt 4.2.1. 
156  T. ex. prop. 2016/17:1, UO 16, s.166; prop. 2017/18:1, UO 16, s.164; prop. 2018/19:1, UO 16, s. 132. 
157  Se t.ex. prop. 2005/06:1, UO 16, s. 140; prop. 2009/10:1, UO 16, s. 116.  
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6 Slutsatser och rekommendationer 

I detta avslutande kapitel analyserar vi de iakttagelser som redovisades i de 
föregående kapitlen. Kapitlet inleds med en sammanfattande analys följd av 
slutsatser som är kopplade till våra revisionsfrågor. Analysen mynnar ut i ett antal 
rekommendationer till regeringen. 

Riksrevisionens övergripande slutsats är att regeringens styrning av 
utbyggnadsuppdrag inte har bidragit till någon avsevärd ökning av högskoleutbildade 
inom bristyrken. Granskningen visar att de uppsatta utbyggnadsmålen inte har 
nåtts ens till hälften. Uppdragen är mestadels tydliga, och motiverade ur ett 
arbetskraftsbristperspektiv, men regeringen har i utformningen inte tagit 
tillräcklig hänsyn till lärosätenas förutsättningar att genomföra dessa. Regeringen 
har inte heller gjort någon samlad uppföljning eller analys av dessa satsningar, 
och inte informerat riksdagen om utfallet med utbyggnadsuppdragen.  

6.1 Övergripande analys 
Universitet och högskolor beslutar själva vilka utbildningar som ska ges och 
i vilken omfattning, men de ska ta hänsyn till studenternas efterfrågan och 
arbetsmarknadens behov. De riktade utbyggnadsuppdrag som regeringen gett 
lärosätena innebär att regeringen frångått den allmänna principen om autonom 
dimensionering som har förelegat sedan universitets- och högskolereformen 1993. 
Riksrevisionen bedömer att det är positivt att regeringen har vidtagit åtgärder för 
att motverka bristen på arbetsmarknaden. Granskningen visar dock att dessa 
åtgärder i form av riktade utbyggnadsuppdrag inte avsevärt förbättrat 
bristsituationen på arbetsmarknaden. Det är därför befogat att överväga om 
riktade utbyggnadsuppdrag överhuvudtaget är ändamålsenliga åtgärder att vidta, 
och därmed om avsteget från de ordinarie principerna är motiverat.  

Bristen inom många av de yrken som utbyggnadsuppdragen handlat om är inte 
ny, och problem med att exempelvis utbilda tillräckligt antal lärare inom vissa 
inriktningar har funnits länge. Samtidigt har olika aktörer antytt att problemet 
inte främst ligger i lärosätenas kapacitet eller förmåga att dimensionera sitt 
utbildningsutbud, utan på externa faktorer.158 Även denna granskning visar att 
utbyggnadsuppdragen i de flesta fall avsett utbildningar där det grundläggande 
problemet inte är ett otillräckligt utbildningsutbud från lärosätenas sida. 
Problemen är snarare ett otillräckligt intresse från presumtiva studenter, 
ett begränsat utbud av VFU-platser samt brist på disputerad personal. Sådana 

 
158  Prop. 2009/10:89, bet 2009/10:UbU16, rskr. 2009/10:248, s. 52; prop. 2009/10:149, 

bet. 2009/10:UbU23, rskr. 2009/10:37, s. 101; Riksrevisionen, Statens dimensionering av 
lärarutbildningar - utbildas rätt antal lärare?, 2014; UKÄ, Framtidens behov av högskoleutbildade. 
Genomgång av 15 bristyrken inom offentlig sektor fram till 2035, 2019. 
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faktorer är avgörande för lärosätenas möjligheter att lyckas med uppdragen 
samtidigt som lärosätena har begränsade möjligheter att påverka dessa, särskilt 
med de korta tidsramar lärosätena fått. Det gör att vissa uppdrag enligt vår 
bedömning är orealistiska.  

Riksrevisionens bedömning är att utbyggnadsuppdrag kan vara en relevant och 
effektiv åtgärd i de fall det finns många behöriga sökande som inte kommer in på 
önskade utbildningar samtidigt som det finns en potentiell ledig kapacitet vid 
lärosätena. Däremot bör regeringens satsningar, för de utbildningar där det inte 
finns tillräckligt med behöriga sökande, snarare riktas mot insatser för att höja 
genomströmningen och därmed examinationsgraden. Regeringen har själv lyft att 
genomströmningen på till exempel lärarutbildningar bör öka.159  

6.2 Låg måluppfyllelse på de flesta utbyggnadsuppdrag  

Granskningen visar att på 13 av 15 utbyggnadsuppdrag har målen inte nåtts, och 
i många fall är målen inte ens nära att nås. Några av dessa utbildningar hade till 
och med färre nybörjare 2019 än innan uppdragen gavs. Granskningen visar också 
att på de flesta utbildningar har måluppfyllelsegraden blivit lägre med åren. 
Samtidigt visar granskningen att många lärosäten har använt de utökade medlen 
i sin verksamhet, framför allt till andra bristyrkesutbildningar. 

Riksrevisionen bedömer att måluppfyllelsen till viss del påverkats av de korta 
tidsramarna som lärosätena getts, vilket ytterligare försvårats av ryckigheten 
i budgetbesluten. Det gäller tiden för såväl planering som genomförandet av 
uppdragen. Uppdragen har tilldelats och ibland också ändrats när lärosätena 
redan planerat personal och VFU-platser, och efter att studenterna sökt sig in på 
olika utbildningar. Det ger enligt Riksrevisionens bedömning orimliga förutsättningar 
att realisera målen inom den tid som regeringen angett. Riksrevisionen menar att 
regeringen bör ta större hänsyn till de faktiska förhållanden som råder eller ge 
lärosätena möjlighet att hinna skapa rätt förutsättningar. 

6.3 Styrningen har utvecklats men lärosätena efterfrågar 
mer dialog  

Riksrevisionen bedömer att utbyggnadsuppdragen, med undantag för utbildningar 
mot samhällsbyggnad, idag till stora delar är tydliga. Granskningen visar att 
regeringen har vidtagit en del åtgärder för att förtydliga innehållet i uppdragen och 
i viss mån också för att underlätta utbyggnader. Till exempel bedömer 
Riksrevisionen att det är positivt att regeringen har öppnat upp för lärosätena att 
använda outnyttjade utbyggnadsmedel till andra bristyrkesutbildningar.  

 
159  Prop. 2019/20, UO 16, s. 170, bet. 2019/20:UbU1, rskr. 2019/20:120.   
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Däremot bedömer Riksrevisionen att utbyggnadsuppdrag med inriktning mot 
samhällsbyggnad är otydligt formulerade och avgränsade. Granskningen visar att 
det i praktiken har varit upp till lärosätena själva att definiera vad samhällsbyggnad är 
och vilka utbildningar som ska byggas ut. Riksrevisionen bedömer att det är svårt 
att säkerställa att de utbildningar lärosätena bygger ut alltid leder till yrken med 
vikt för samhällsbyggnad och där det finns behov av arbetskraft. 

Lärosätena uppfattar att styrningen blivit tydligare med åren men de önskar mer 
ingående dialoger med Utbildningsdepartementet för att diskutera 
lärosätesspecifika förutsättningar och utmaningar för att genomföra uppdragen 
med hög kvalitet och god måluppfyllelse.  

6.4 Otillräcklig analys av förutsättningarna  
Granskningen visar att de flesta utbildningar som regeringen valt att bygga ut 
leder till yrken där det finns en konstaterad brist eller en växande efterfrågan. 
Däremot visar granskningen att flera av dessa utbildningar saknar förutsättningar 
som är nödvändiga för att en utbyggnad överhuvudtaget ska vara genomförbar. 
Det finns självfallet faktorer som regeringen inte heller kan påverka men det är 
viktigt att regeringen och Regeringskansliet i utformningen av uppdrag systematiskt 
analyserar och beaktar vad som krävs för att utbyggnaderna ska ge avsedda resultat.  

Lärosäten har i flera fall tillfrågats om underlag med bedömningar av sin kapacitet 
för att bygga ut. Granskningen visar att regeringen oftast har tagit hänsyn till 
lärosätenas önskemål om platser, men vi har inte sett att regeringen vid 
platsfördelningen i tillräcklig omfattning har beaktat de svårigheter som 
lärosätena redovisat. Granskningen visar också att lärosätenas bedömningar av sin 
egen kapacitet och den faktiska måluppfyllelsen inte alltid går hand i hand, vilket 
i sig kan bero på den korta tid som lärosätena har att inkomma med underlag. 
Riksrevisionen bedömer att underlag från lärosätena är relevant information 
i sammanhanget men med tanke på den varierande kvaliteten på underlagen 
i kombination med låg måluppfyllelse borde regeringen komplettera det med 
utförligare dialoger med lärosäten och/eller med en egen systematisk analys av 
förutsättningar innan beslut fattas om vilka lärosäten som ska bygga ut vad.  

6.5 Uppföljning görs lärosätesvis men det saknas 
en samlad analys 

Riksrevisionen bedömer att regeringen till stora delar har goda möjligheter att 
följa upp hur utbyggnaderna fortlöper och vilka hinder som lärosätena möter. 
Granskningen visar också att återrapporteringskraven har blivit allt mer 
omfattande för att regeringen ska få mer information om utbyggnader vid varje 
enskilt lärosäte. Men trots att möjligheterna till uppföljning varit goda har 
Riksrevisionen inte tagit del av någon samlad uppföljning, måluppfyllelseanalys 
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eller utvärdering av utbyggnadsuppdragen. Med tanke på att regeringen genom 
dessa uppdrag gjort avsteg från styrprinciperna avseende dimensioneringen av 
utbildningsutbudet, och att regeringens generella förvaltningspolitiska inriktning 
är att detaljstyrningen ska minskas, borde regeringen haft särskild anledning att 
utvärdera och ompröva sina insatser mer ingående. 

Riksrevisionen menar att en sådan analys borde utgöra grunden till framtida 
satsningar. Regeringen har satsat stora belopp på att bygga ut vissa 
högskoleutbildningar och därför är det angeläget att analysera om denna 
omfattning av medel fortsättningsvis ska läggas på att ta in fler studenter eller 
om det finns andra åtgärder som bör prioriteras för att möta framtidens behov 
på arbetsmarknaden. 

Granskningen visar att regeringen inte har redovisat utbyggnadens omfattning 
i förhållande till uppsatta mål till riksdagen, vilket borde vara självklart med tanke 
på att arbetskraftsbristen bedömts som så allvarlig att regeringen valt att frångå de 
ordinarie principerna för dimensionering av lärosätenas utbildningsutbud.   

6.6 Rekommendationer 

Utifrån granskningens iakttagelser och resultat lämnar Riksrevisionen följande 
rekommendationer avseende de pågående utbyggnaderna till regeringen: 

• Gör en samlad måluppfyllelseanalys, och informera riksdagen om denna.  
• Förtydliga utbyggnadsuppdragen riktade mot samhällsbyggnad.  

Om regeringen i framtiden skulle överväga att ge nya liknande riktade 
utbyggnadsuppdrag ger Riksrevisionen följande rekommendationer till regeringen: 

• Utforma utbyggnadsuppdragen med bättre hänsyn till förhållanden som kan 
påverka lärosätenas möjligheter att genomföra uppdragen. Det kan 
exempelvis ske via djupare dialoger med lärosäten, mer systematiska 
analyser av förutsättningar eller genom att ge bredare utbyggnadsuppdrag 
där lärosätena själva kan välja bristyrkesutbildningar utifrån lärosätets 
kapacitet och förutsättningar.  

• Ge utbyggnadsuppdragen med tidsramar som ger lärosätena utrymme att 
planera och förbereda för genomförande av uppdrag med hög kvalitet. 

• Överväg att i utbyggnadsuppdragen ange mål för antal examina för att 
uppmana lärosätena att i större utsträckning fokusera på genomströmning 
och examination. 
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Bilaga 1. Metodbeskrivning  

Vi har använt oss av olika kompletterande metoder och källor för att besvara 
granskningens tre delfrågor. Sammantaget besvarar de den övergripande frågan 
om huruvida regeringens styrning av riktade utbyggnadsuppdrag till lärosäten på 
ett effektivt sätt bidrar till bättre kompetensförsörjning inom bristyrken.  

För att besvara den första frågan om huruvida målen och intentionerna med 
utbyggnadsuppdragen uppnåtts har vi sammanställt och analyserat uppgifter om 
programnybörjare, helårsstudenter, examinerade och avhopp på de utbildningar 
som omfattats av utbyggnadsuppdrag. Vi har också gått igenom lärosätenas 
årsredovisningar 2015–2019 för att studera vad lärosätena själva skrivit om 
resultaten av utbyggnadsuppdragen. Den andra frågan, om regeringens 
utformning av uppdragen, har vi besvarat genom huvudsakligen intervjuer med 
företrädare för Regeringskansliet och genom att studera de underlag som 
regeringen hämtat in och använt sig av i utformningen av de olika uppdragen. 
Vi skickade också en enkät till lärosätena och intervjuade företrädare för några av 
dem. Fråga tre, om regeringens uppföljning av utbyggnaderna, har vi besvarat 
genom att gå igenom protokollen från myndighetsdialogerna, intervjua 
företrädare för Regeringskansliet och studera relevanta propositioner 2015–2021 
och lärosätenas årsredovisningar 2015–2019. Vi har också vid några tillfällen ställt 
kompletterande skriftliga frågor till Regeringskansliet. 

Kvantitativ uppföljning 
Uppgifter om antalet programnybörjare och helårsstudenter har hämtats med 
hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB) från universitets-och högskoleregistret eller 
från Universitetskanslersämbetets statistikdatabas. Uttag från universitets-och 
högskoleregistret gjordes i september 2020. Uppgifter om antalet examinerade har 
vi hämtat från Universitetskanslersämbetets statistikdatabas: i vissa fall har 
examensuppgifterna kompletterats med uppgifter från UKÄ:s statistiska analys från 
2020, Nybörjare och examinerade på lärarutbildning (avser den kompletterande 
pedagogiska utbildningen, KPU). Uppgifter om antalet avhopp har beställts från 
SCB:s universitets-och högskoleregister och uppgifter om jämförelsetal baseras på 
Skolverkets elevregister, gymnasiet.  

Vi vill också uppmärksamma att antalet nybörjare inhämtat från SCB:s 
universitets-och högskoleregister samt UKÄ:s statistikdatabas (som baseras på 
SCB:s register) inte alltid överensstämmer med de uppgifter lärosäten redovisar i sina 
årsredovisningar (som lärosätena själva tar fram ur sina studieadministrativa system). 
Vi ser framför allt följande förklaringar till skillnaderna: dels avser lärosätenas 
uppgifter tidsperioden 1 januari – 31 december för respektive kalenderår medan 
registerdata som vi använder baseras på terminsuppgifter och därmed avser 
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sammanslagning av vår- och hösttermin för respektive kalenderår, dels använder 
lärosätena olika definitioner av begreppet nybörjare.  

Nybörjare på kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, har i universitets- 
och högskoleregister identifierats som studenter som hade sin första registrering 
på lärarutbildning på ett program som omfattar 90 högskolepoäng och leder 
till ämneslärarexamen. 

Beräkning av måluppfyllelse 
För att kunna uttala oss om i vilken omfattning lärosätena har uppnått målen med 
utbyggnaderna och upprätthållit målnivån har vi relaterat utvecklingen av antalet 
programnybörjare respektive helårsstudenter till målen med uppdragen. 

Regeringen har i det gemensamma regleringsbrevet till universitet och högskolor 
angett under vilken tidsperiod utbyggnadsmålen ska uppnås (målåret) och vilket år 
utvecklingen ska jämföras mot (referensåret). Eftersom samtliga utbyggnadsuppdrag 
och återrapporteringskrav har angetts på kalenderårsbasis baseras också vår 
beräkning av måluppfyllelse på kalenderårsuppgifter med undantag för 
grundlärarutbildningen med inriktning f–3. Beräkningen av måluppfyllelse på 
grundlärarutbildningen med inriktning f–3 baseras på läsårsuppgifter 
(måluppfyllelse inom avsedd tid har räknats fram som förändringen av antalet 
nybörjare från läsår 2014/15 till 2016/17; måluppfyllelse 2019 avser utvecklingen 
mellan 2014/15 och 2018/19) då vi inte haft tillgång till uppgifter om olika 
inriktningar inom grundlärarprogrammet på kalenderårsbasis.   

På lärosätesnivå kan referensåret spela en stor roll för bedömningen av om ett 
lärosäte har lyckats eller inte med uppdraget. I vissa fall har lärosäten redan 
tidigare börjat bygga ut de utpekade utbildningarna eller så har det varit andra 
händelser som påverkat nybörjartalen åren innan utbyggnadsuppdragen kom. 
Måluppfyllelsen ett visst kalenderår kan i några få fall påverkas av att vissa 
lärosäten har antagning till vissa utbildningar periodvis, exempelvis vartannat år. 
Det kan till exempel handla om sjuksköterskeutbildning som bedrivs på en ort utanför 
campusorterna. Även på olika inriktningar på specialistsjuksköterskeutbildningens 
kan antagning ske enbart vartannat år.160 

Ett lärosäte bedöms ha nått målen om de lyckats bygga ut med åtminstone 
90 procent av det angivna måltalet.  

För de utbildningar som omfattats av utbyggnadsuppdrag både 2015 och 2017, 
förskollärarutbildningen, KPU och grundlärarutbildningen, har måluppfyllelsen 
2017 räknats som summa av 2015 och 2017 års utbyggnader.   

 
160  Uppgift i e-post från företrädare från Utbildningsdepartementet, 2021-01-14. 
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Måluppfyllelsen 2019 har vi räknat enligt följande: 

• Avseende utbyggnaden av de förskollärar- och lärarutbildningar som 
presenterades 2017 samt utbyggnaden av de ingenjörs-, arkitekt-, läkar- och 
samhällsbyggnadsutbildningar som presenterades 2018 har måluppfyllelsen 
2019 räknats i förhållande till målen i vårändringsbudgeten 2019, som hade 
justerats ned jämfört med de ursprungliga målen. 

• Avseende utbyggnaden av de förskollärar-, lärar- samt vårdutbildningar som 
beslutades 2015 har måluppfyllelsen 2019 räknats i förhållande till de 
ursprungliga målen.  

Intervjuer 
Vi har genomfört sammanlagt 33 intervjuer under mars–november 2020. 
De flesta intervjuerna gjordes digitalt via Teams eller Skype, men 4 intervjuer 
gjordes i Uppsala och 1 gjordes i Stockholm. Vid alla intervjuer deltog 
två personer från Riksrevisionen. 

Intervjuer med universitet och högskolor 
Vi har intervjuat företrädare för följande lärosäten:  

• Linköpings universitet 
• Mälardalens högskola 
• Uppsala universitet 
• Blekinge tekniska högskola 
• Mittuniversitetet 
• Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 
• Sophiahemmet högskola  
• Ersta Sköndal Bräcke högskola  
• Röda Korsets högskola 

I ett tidigt skede i granskningen intervjuade vi företrädare för Mälardalens 
högskola och Linköpings universitet. Detta skedde i syfte att skapa en förståelse 
för vad i utbyggnadsprocessen som fungerar och inte fungerar. Vi genomförde 
tre intervjuer på båda lärosätena: intervjuer genomfördes med en person på 
central nivå på lärosätet och ytterligare två med företrädare för de olika 
institutionerna som är ansvariga för de aktuella utbildningarna (förskollärar-, 
lärar-, barnmorske-, sjuksköterske-, specialistsjuksköterske-, högskoleingenjörs- 
och läkarutbildningen). 

Under hösten genomförde vi intervjuer med företrädare för ytterligare 
fyra lärosäten (inklusive Kungl. Musikhögskolan i Stockholm som egentligen 
inte ingick i vårt urval men som intervjuades som ersättning för enkäten då vi av 
misstag inte hade inkluderat dem i enkätutskicket).  
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Urvalet av lärosäten baserades på önskan att fånga upp flera olika perspektiv. 
I urvalet togs hänsyn till följande parametrar: typ av lärosäte (ett äldre brett 
universitet, nytt universitet, högskola, fackhögskola), vilka utbyggnadsuppdrag de 
haft samt geografiskt läge.  

Vi bad våra kontaktpersoner på respektive lärosäte att välja ut relevanta 
intervjupersoner utifrån våra instruktioner: vi önskade intervjua dels 
personer/funktioner som arbetar med utbildningsplanering på 
lärosätesövergripande nivå och som har kännedom om hur utbyggnaderna 
planerats/kommunicerats/följts upp från regeringens sida, dels personer som 
i det operativa arbetet kommer i kontakt med de utmaningar som utbyggnaderna 
medför på de olika utbildningar som omfattats av utbyggnadsuppdragen.  

Vi utgick från en intervjuguide som anpassades beroende på intervjupersonens 
funktion och vilken utbildning/utbyggnadsuppdrag hen var företrädare för. De 
semistrukturerade intervjuerna varade i normalfallet en dryg timme. Vi skrev 
minnesanteckningar vid intervjuerna som intervjupersonerna fått tillfälle att 
godkänna. I vissa fall ställde vi kompletterande följdfrågor via mejl. 

Vi har också intervjuat företrädare för tre enskilda utbildningsanordnare, 
Sophiahemmet högskola, Ersta Sköndal Bräcke högskola och Röda Korsets 
högskola, för att hämta kunskap om hur styrningen av uppdragen har uppfattats 
vid icke-statliga, specialiserade lärosäten. Vi valde att intervjua samtliga tre 
enskilda utbildningsanordnare eftersom de inte hade omfattats av Riksrevisionens 
enkätutskick till universitet och högskolor. 

Intervjuer med andra aktörer 
Vid två tillfällen har vi intervjuat företrädare för Regeringskansliet. Intervjuerna 
har också genomförts med företrädare för Universitetskanslersämbetet, Sveriges 
Kommuner och Regioner, Vårdförbundet, Lärarförbundet, Teknikföretagen, 
Sveriges Ingenjörer och Sveriges Förenade Studentkårer. 

Enkätundersökning 
Vi har under juni–augusti genomfört en enkätundersökning hos 27 lärosäten med 
en svarsfrekvens på 100 procent. Syftet med enkäten var att få in svar från 
samtliga lärosäten för att öka vår förståelse för hur genomgående utmaningar 
i verksamheten och upplevda brister i styrningen är, och om det fanns några 
generaliserbara skillnader beroende på vilka uppdrag och vilka lärosäten det 
handlade om. Enkäten testades först på 2 lärosäten och genomfördes sedan via 
mejlutskick till våra kontaktpersoner på lärosätena. Enkäten innehöll totalt 
11 öppna frågor. Följande frågor ingick i formuläret:  
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1. Hur uppfattar ni regeringens styrning när det gäller utbyggnader av 
utbildningar inom vissa bristyrken vid universitet och högskolor? 

− Har utbyggnadsuppdragen och ert lärosätes möjlighet att genomföra dessa 
diskuterats med Utbildningsdepartementet innan utbyggnadsuppdragen 
tilldelades? Om ja, utveckla gärna hur/när/i vilka sammanhang. 

− Upplever ni att ert lärosäte kunnat påverka omfattningen och 
inriktningen på utbyggnaderna?  

− Hur har utformningen av utbyggnadsuppdragen påverkat ert lärosätes 
möjlighet att genomföra utbyggnader?   
Med utformningen menar vi till exempel de uppsatta målen om nybörjare 
och/eller helårsstudenter, tidsmässig framförhållning, varaktighet, krav 
på återrapportering m.m. 

− Har utbyggnadsuppdragen och ert lärosätes möjlighet att genomföra 
dessa diskuterats med Utbildningsdepartementet under/efter 
genomförandet av utbyggnadsuppdragen? Om ja, utveckla gärna 
hur/när/i vilka sammanhang.  

− Uppfattar ni att Utbildningsdepartementets styrning avseende 
utbyggnaderna har varit tydlig (till exempel med avseende på mål, 
innehåll och återrapporteringskrav)?  

2. Vilka eventuella konsekvenser har utbyggnadsuppdragen medfört för 
ert lärosäte?   

− Hur har den ordinarie verksamheten vid ert lärosäte påverkats av 
utbyggnadsuppdragen?  Till exempel dimensioneringen av 
utbildningar/program/kurser, eventuella omfördelningar av medel m.m.  

− Har de tilldelade medlen för utbyggnadsuppdragen använts fullt ut till de 
utpekade utbildningsprogrammen?   

− Om inte, 
• har medlen använts till utbyggnad av andra program eller kurser 

inom samma utbildningsområde (till exempel har utbyggnad av 
specialistsjuksköterskor ersatts med utbyggnad av sjuksköterskor)?  

• har medlen använts till utbyggnad av program eller kurser 
inom andra utbildningsområden än de som utbyggnaderna avsåg?  

• har medlen använts till andra satsningar vid lärosätet? Ge gärna 
exempel på vad.  

− Hur har utbyggnadsuppdragen påverkat de utbildningsprogram som varit 
föremål för utbyggnader, jämfört med hur det var innan? Till exempel i form 
av genomströmning, studenternas förkunskaper, storlek på studentgrupperna m.m.  

− Har de tilldelade medlen varit tillräckliga för att genomföra de utpekade 
utbyggnaderna?   

3. Här kan ni lämna övriga eventuella synpunkter på utbyggnadsuppdragen.   
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Bilaga 2. Exempel på utbyggnadsuppdrag 
på lärosätesnivå 

Tabell 2 Utbyggnadsuppdrag för Uppsala universitet, 2015–2018. 

 2015 
Nybörjare 

2017 
Nybörjare 

2018 
Helårsstudenter 

Sjuksköterskeutbildning 32   

Specialistsjuksköterskeutbildning 35   

Barnmorskeutbildning 18   

Läkarutbildning   4 

Förskollärarutbildning 60 30 10 

Grundlärarutbildning 161 50 50  

Ämneslärarutbildning  20  

Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU 39 20  

Civilingenjörsutbildning   10 

Högskoleingenjörsutbildning   7 

Civilingenjörsutbildning mot samhällsbyggnad   7,5 

Högskoleingenjörsutbildning mot samhällsbyggnad   4 

Samhällsvetarutbildning mot samhällsbyggnad   15 

Tabell 3 Utbyggnadsuppdrag för Örebro universitet, 2015–2018. 

 2015 
Nybörjare 

2017 
Nybörjare 

2018 
Helårsstudenter 

Sjuksköterskeutbildning 22   

Specialistsjuksköterskeutbildning 24   

Barnmorskeutbildning 23   

Läkarutbildning   3 

Förskollärarutbildning 30 5  

Grundlärarutbildning 162 30 15  

Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU 19   

Speciallärarutbildning och specialpedagogutbildning 24   

Högskoleingenjörsutbildning   4,5 

Högskoleingenjörsutbildning mot samhällsbyggnad   2 

 
161  För 2015 gällde utbyggnaden enbart åk f–3. 
162  Ibid. 
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Bilaga 3. Måluppfyllelse 

Tabell 4 Måluppfyllelsen för utbildningar som omfattats av utbyggnadsuppdrag  
2015–2019.163 

Utbyggnadsuppdrag Mål Målåret 
(Vilket år 

ska målet 
vara 

uppfyllt) 

Målupp-
fyllelse 

inom 
avsedd tid 

Antal 
lärosäten 

som 
uppnått 

mål inom 
avsedd tid 

Antal 
lärosäten 
som fick 
uppdrag 

Målupp-
fyllelse 

år 2019 

VÄB 15 (målen avser programnybörjare) 
      

Barnmorskeutbildning 250 2016 26 % 3 14 27 % 

Sjuksköterskeutbildning  700 2017 81 % 10 25 23 % 

Specialistsjuksköterskeutbildning  600 2016 6 % 3 25 -15 % 

Förskollärarutbildning  800 2016 19 % 7 20 -29 %* 

Grundlärarutbildning f-3   700 2016 34 % 4 20 -21 %* 

Kompletterande pedagogisk 
utbildning, KPU  

500 2016 72 % 9 20 71 %* 

Speciallärarutbildning och 
specialpedagogutbildning 

300 2016 14 % 3 10 59 % 

BP17 (målen avser programnybörjare) 
      

Förskollärarutbildning ** 200 2017 14 % 3 14 -19 % 

Grundlärarutbildning ** 400 2017 63 % 6 18 54 % 

Ämneslärarutbildning 210 2017 44 % 2 10 39 % 

Kompletterande pedagogisk 
utbildning, KPU ** 

160 2017 73 % 5 10 77 % 

BP18 (målen avser helårsstudenter) *** 
      

Arkitektutbildning 50 2019 124 % 2 4 
 

Civilingenjörsutbildning 250 2019 -23 % 3 8 
 

Högskoleingenjörsutbildning 250 2019 -51 % 6 18 
 

Läkarutbildning 98 2019 480 % 7 7 
 

*Måluppfyllelsen 2019 avser enbart de lärosäten som omfattats av respektive uppdrag 2015 men 
inte 2017. 

**Måluppfyllelsen utgår från de ackumulerade målen för 2015 och 2017 års utbyggnad. 

*** På grund av otillräckliga uppgifter har måluppfyllelsen inte kunnat mätas för civilingenjör mot 
samhällsbyggnad, högskoleingenjör mot samhällsbyggnad och samhällsvetare mot samhällsbyggnad. 

 
163 För närmare beskrivning av hur vi har beräknat måluppfyllelsen, se bilaga 1. 
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Bilaga 4. Sammanställning av prognoser 

Tabell 5 En sammanställning av prognoser från UKÄ och SCB. I tabellen redovisas yrken med 
störst beräknad brist. 

UKÄ:s planeringsunderlag  UKÄ:s brist-
yrken inom 
offentlig sektor 

SCB:s Trender och 
prognoser 

 SCB:s Arbetskrafts-
barometer 

 

2012 2015 2019 2014 2017 2015 2017 

Fritids-
pedagoger 

Yrkeslärare  Ämneslärare Yrkeslärare  Yrkeslärare  Grundskol-
lärare: senare 
år, ma/NO 

Grundskol-
lärare: senare 
år, ma/NO 

Biomedicinska 
analytiker  

Fritids-
pedagoger  

Grundlärare Speciallärare 
och special-
pedagoger 

Ämneslärare Sjuksköt-
erskor: aneste-
si-, intensiv-, 
operations-
sjukvård 

Speciallärare 
och special-
pedagoger 

Yrkeslärare Ämneslärare Yrkeslärare Fritids-
pedagoger 

Fritids-
pedagoger 

Sjuksköt-
erskor: övrig 
specialist-
utbildn 

Fritids-
pedagoger 

Speciallärare 
och special-
pedagoger 

Tandläkare Röntgensjuk-
sköterskor 

Tandsköt-
erskor 

Biomedicinska 
analytiker 

Förskollärare Distriktssköt-
erskor 

Högskole-
ingenjörer 

Spec.sjuk-
sköterskor 

Spec.sjuksköt-
erskor 

Spec.sjuk-
sköterskor 

Grundlärare  Fritids-
pedagoger 

Grundskol-
lärare: senare 
år, språk/SO 

Samhälls-
vetare  

Barnmorskor Förskollärare Barnmorskor Kemister Gymnasie-
lärare: mate-
matik/natur-
vetenskap 

Förskollärare 

Receptarier  Biomedicinska 
analytiker 

Speciallärare 
och special-
pedagoger 

Biomedicinska 
analytiker 

Spec.sjuk-
sköterskor 

Receptarier  Sjuksköt-
erskor: övrig 
specialistut-
bildning 

Förskollärare  Grundlärare  Biomedicinska 
analytiker 

Tandläkare Sjukgymnaster Sjuksköterske-
utb: grund-
utbildning 

Sjuksköt-
erskor: 
anestesi-, in-
tensiv-, 
operations-
sjukvård 

Grundskol-
lärare: senare 
år, gymnasie-
lärare 

Speciallärare 
och special-
pedagoger 

Fysio-
terapeuter 

Receptarier  Civiling: bio, 
material och 
geoteknik. 

Distriktssköt-
erskor 

Sjuksköt-
erskor: grund-
utbildning 

Tandläkare Förskollärare Läkare Sjukgymnaster 
 

Grundskol-
lärare: tidiga år 

Receptarier  

Källa: Riksrevisionens sammanställning som bygger på Högskoleverket, Högskoleutbildningarna och 
arbetsmarknaden – Ett planeringsunderlag inför läsåret 2013/14, 2012; UKÄ, Högskoleutbildningarna 
och arbetsmarknaden – Ett planeringsunderlag inför läsåret 2015/16, 2015; UKÄ, Framtidens 
behov av högskoleutbildade. Genomgång av 15 bristyrken inom offentlig sektor fram till 2035, 2019; 
SCB, Trender och prognoser 2014. Befolkningen, utbildningen, arbetsmarknaden med sikte på år 2035, 
2014; SCB, Trender och prognoser 2017. Befolkningen, utbildningen, arbetsmarknaden med sikte på år 
2035, 2017; SCB, Arbetskraftsbarometern 2015; SCB, Arbetskraftsbarometern 2017.  
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Bilaga 5. Statistik  

Tabell 6 Söktryck (antal behöriga förstahandssökande i förhållande till antalet antagna) på 
ett urval yrkesexamensprogram ht 2011 – ht 2020. Sorterad efter det lägsta söktrycket. 

Yrkesprogram som omfattats 
av utbyggnadsuppdrag 

H
T 

20
11

 

H
T 

20
12

 

H
T 

20
13

 

H
T 

20
14

 

H
T 

20
15

 

H
T 

20
16

 

H
T 

20
17

 

H
T 

20
18

 

H
T 

20
19

 

H
T 

20
20

 

Högskoleingenjörsexamen 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 

Ämneslärarexamen 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 

Speciallärarexamen 1,1 1,5 1,2 1,3 1,1 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 

Grundlärarexamen 1,1 1,1 1,2 1,4 1,3 1,5 1,4 1,3 1,4 1,4 

Förskollärarexamen 1,5 1,7 2,1 2,1 1,9 2,0 1,7 1,4 1,4 1,3 

Civilingenjörsexamen 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 

Specialistsjuksköterskeexamen 1,6 1,7 1,6 1,7 1,6 1,8 2,0 2,1 2,1 1,9 

Sjuksköterskeexamen 2,5 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,1 1,8 2,1 2,5 

Specialpedagogexamen 1,3 1,4 1,5 1,8 2,0 2,0 2,3 2,4 2,5 2,3 

Barnmorskeexamen 3,4 3,6 3,5 3,3 2,5 2,9 3,2 3,1 3,4 3,8 

Arkitektexamen 5,2 4,8 5,2 4,9 4,6 5,0 4,6 4,8 4,7 5,9 

Läkarexamen 5,8 5,7 5,8 6,6 6,2 6,6 5,9 5,2 5,3 6,7 

Andra yrkesprogram där det beräknas brist på arbetskraft            

Biomedicinsk analytikerexamen 0,9 0,9 1,1 1,1 1,2 1,3 1,1 0,9 1,0 1,1 

Receptarieexamen 0,8 0,8 1,1 0,9 1,1 1,3 1,1 1,1 1,2 1,0 

Arbetsterapeutexamen 1,3 1,2 1,5 1,8 1,9 1,6 1,7 1,3 1,5 1,5 

Yrkeslärarexamen 1,0 1,2 1,1 1,2 1,2 1,4 1,6 1,5 1,6 1,5 

Röntgensjuksköterskeexamen 1,9 1,8 1,9 2,1 1,8 2,1 1,7 1,6 1,6 1,6 

Tandhygienistexamen 3,1 3,3 3,4 3,4 3,5 3,5 2,9 3,0 2,9 2,7 

Tandläkarexamen 3,8 4,2 4,5 4,5 4,2 4,1 3,6 3,5 3,4 3,6 

Fysioterapeutexamen 5,2 5,3 5,6 5,6 5,8 5,8 5,3 4,6 4,3 5,0 

Källa: UKÄ:s statistikdatabas. 
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Tabell 7 Behöriga förstahandssökande till ett urval yrkesexamensprogram 2011–2020. 

Yrkesprogram som omfattats 
av utbyggnadsuppdrag 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

Speciallärarexamen 495 741 725 903 841 651 742 792 1 003 907 

Barnmorskeexamen 866 1 067 995 966 947 993 1 128 1 316 1 483 1 600 

Specialpedagogexamen 667 706 717 1 089 1 288 1 541 1 645 1 693 1 882 1 904 

Arkitektexamen 1 904 2 034 1 943 1 927 1 710 1 753 1 694 1 782 1 708 2 244 

Högskoleingenjörsexamen 4 750 5 157 5 524 5 539 5 380 5 314 5 105 4 864 4 815 5 017 

Förskollärarexamen 3 809 6 695 8 637 9 451 9 181 8 992 8 093 7 332 6 573 6 496 

Grundlärarexamen 2 578 4 446 4 900 5 970 6 658 7 083 7 107 6 928 7 163 7 594 

Ämneslärarexamen 2 880 4 230 4 721 5 810 6 526 7 192 6 883 6 935 6 945 7 854 

Specialistsjuksköterskeexamen 4 783 5 253 5 434 5 774 5 348 5 754 6 209 7 103 7 436 8 584 

Läkarexamen 7 746 7 879 8 021 9 226 9 263 9 077 9 140 8 968 8 694 10 323 

Civilingenjörsexamen 10 151 11 044 11 705 11 843 11 957 12 109 12 012 12 228 12 496 14 221 

Sjuksköterskeexamen 13 658 14 273 14 366 15 251 16 361 16 435 14 420 12 747 12 668 15 374 

Andra yrkesprogram där det beräknas brist på arbetskraft           

Receptarieexamen 254 275 304 356 386 471 369 409 431 383 

Röntgensjuksköterskeexamen 498 493 604 691 670 732 638 592 474 614 

Biomedicinsk analytikerexamen 572 635 760 831 801 783 709 648 677 736 

Tandhygienistexamen 831 933 1 027 1 006 829 784 679 683 500 751 

Arbetsterapeutexamen 972 955 1 100 1 203 1 290 1 097 965 846 915 983 

Yrkeslärarexamen 472 922 863 916 956 927 1 061 1 189 1 240 1 373 

Tandläkarexamen 1 154 1 278 1 366 1 438 1 409 1 360 1 359 1 342 1 349 1 481 

Fysioterapeutexamen 3 897 3 816 4 019 4 242 4 175 3 916 3 534 3 262 3 015 3 481 

Källa: UKÄ:s statistikdatabas. 
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Tabell 8 . Andel nybörjare av antagna på ett urval yrkesexamensprogram 2011–2019, procent. 

Yrkesprogram som omfattats 
av utbyggnadsuppdrag 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

Specialistsjuksköterskeexamen 75 73 74 71 67 71 74 68 67

Grundlärarexamen 87 84 81 81 80 84 84 78 79

Förskollärarexamen 88 85 85 88 84 86 86 83 80

Ämneslärarexamen 91 83 84 83 83 82 83 78 80

Sjuksköterskeexamen 87 86 86 84 82 85 85 84 82

Högskoleingenjörsexamen 89 87 88 84 83 87 88 86 86

Yrkeslärarexamen 91 80 78 80 84 88 90 85 86

Läkarexamen 96 94 92 90 91 97 95 93 87

Specialpedagogexamen 93 89 92 87 82 91 91 88 88

Barnmorskeexamen 96 96 96 92 92 86 84 87 89

Speciallärarexamen 81 103 89 84 83 93 104 82 89

Civilingenjörsexamen 89 89 91 88 86 92 92 88 91

Arkitektexamen 97 96 91 86 86 92 96 89 95

Andra yrkesprogram där det beräknas brist på arbetskraft   

Receptarieexamen 85 87 89 84 86 91 89 81 77

Röntgensjuksköterskeexamen 91 86 89 86 82 86 90 81 83

Biomedicinsk analytikerexamen 91 89 90 85 90 90 86 84 84

Arbetsterapeutexamen 81 80 75 80 82 86 89 85 84

Fysioterapeutexamen 81 82 81 82 85 88 95 93 93

Tandläkarexamen 98 98 99 95 96 95 102 97 93

Tandhygienistexamen 89 91 81 89 92 93 94 93 95

Källa: UKÄ:s statistikdatabas. 
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