
Förslag 

1977/78: 19 

Förs. 1977/78: 19 

Fullmäktiges i riksgäldskontoret förslag till anslag för budgetåret 

1978/79 till Riksgäldskontoret: Kostoader för inredning och utrust­

ning m. m. i kv. Loeo 4 och 5 

1978-03-16 

Ti l l  r i k s d a g e n  

Med bifall till finansutskottets hemställan i utlåtande 1976177: 29, 

med anledning av förslag från fullmäktige i riksgäldskontoret 1976177: 

18, har riksdagen under punkt D 5 Riksgäldskontoret: Kostnader för 

inredning och utrustning m. m. i kv. Loen 4 och 5 för innevarande 

budgetår anvisat ett reservationsanslag av 600 000 kr. 

Fullmäktige har vidare bemyndigats att besluta om anskaffning av 

inredning och utrustning inom en kostnadsram av 4 440 000 kr. 

Från anslaget bestrids bl. a. kostnaderna för inredning och byggnads­

påverkande utrustning. Riksgäldskontoret har uppdragit åt byggnads­

styrelsen att kalkylera kostnaderna för och ombesörja anskaffning av 

ifrågavarande inredning och utrustning. 

I 1978 års budgetproposition har förevarande anslag tagits upp med 

ett preliminärt belopp i avvaktan på att särskilt förslag föreläggs riks­

dagen under våren 1978. 

I tidigare förslag var kostnaden för inredning uppskattad till 3 100 000 

kr. i prisläget 1976-04-01 och till 3 890 000 kr. efter påslag av beräknad 

kostnadshöjning till leverans. Av förslaget framgick att kalkylen var 

överslagsmåssig och att hänsyn ej tagits till i vilken utsträckning befint­

lig inredning kunde flyttas med till de nya lokalerna. 

Byggnadsstyrelsen har med skrivelse 1978-03-14 redovisat en förnyad 

beräkning av kostnaderna för inredning och ä ven kalkylerat nypriset 

för sådan befintlig inredning som kommer att flyttas med från nuvaran­

de lokaler. 

I följande tabell redovisas kostnaderna för inredning i prisläget 1977-

04-01 och - som jämförelse - tidigare redovisade belopp i prisläget 

1976-04-01. Underlag för den nya kalkylen utgörs enligt byggnadssty­

relsen av preliminära mängd- och produktbeskrivningar. I kalkylen in­

går kostnader för frakt, montering, moms, projektering samt s. k. till­

kommande kostnad (reserv) på 5 % och administrationspålägg med 7 %. 
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Förnyad kalkyl Tidigare kalk y l 
Prisläge Prislilge 

Inredd area 1977-04-01 1976-04-01 

Tjänsterum l 390 m• 910 000 kr. 779 000 kr. 

Bibliotek, sammanträdesrum, 
pausrum, sessionsrum 570 .. 805 000 kr. 407 000 kr. 

Banklokaler 225 .. 290 000 kr. 24/i 000 kr. 
Förråd, arkiv 380 .. 175 000 kr. 152 000 kr. 
Omkl motion, vaktm m.m. 165 .• 120 000 kr. 87 000 kr. 
Tätpackning 330 .. 575 000 kr. 559 000 kr. 
Diskar i banklokaler och 
panel i sessionsrum 695 000 kr. 438 000 kr. 
Garderober 90 000 kr. 62 000 kr. 
Plåtskåp, kassaskåp m.m. 180 000 kr. 367 000 kr. 
Paterno sterverk 425 000 kr. 

3 060 m' 4 265 000 kr. 3 100 000 kr. 
Befintlig inredning 250 000 kr. 

Totalt 4 515 000 kr. 3 100 000 kr. 

Kostnaderna för inredning beräknas nu till 4 515 000 kr. i prisläget 

1977-04-01. I förhållande till tidigare redovisad kalkyl (förslag 1976/ 

77: 18) innebär detta en ökning med l 415 000 kr. Härav utgör 425 000 

kr. beräknad kostnad för inköp av ett antal s. k. paternosterverk för för­

varing och hantering av obligationer och vissa register. Utredningen rö­

rande paternosterverken är dock ännu ej avslutad. Det är möjligt att 

ytterligare undersökningar visar att fler paternosterverk än som här 

kalkylerats bör installeras. Medel härför får i så fall äskas på tilläggs­

budget under hösten 1978. 

I den totala kostnaden ingår 250 000 kr. som en kalkylpost, vilket 

motsvarar beräknat nypris för sådan befintlig inredning som flyttas med 

till de nya lokalerna, varför nettokostnaden för inredning nu beräknas 

till 4 265 000 kr. Till detta belopp har lagts en beräknad höjning till 

leveranstidpunkten på l 000 000 kr. så att kostnaden vid leverans be­

räknas till totalt 5 250 000 kr. 

Kostnaden för byggnadspåverkande utrustning har tidigare av bygg­

nadsstyrelsen beräknats till 550 000 kr. vid leverans. Förnyad beräkning 

visar att beloppet bör höjas med 90 000 kr. till 640 000 kr. 

Tidigare beräkning innefattade inte kostnaden för rikstelefonanlägg­

ning i Loen 4 och 5, vilken upphandlas direkt av riksgäldskontoret. Ut­

rustningsnämnden för universitet och högskolor har kalkylerat kostna­

den för ny rikstelefonväxel till 370 000 kr. i prisläget februari 1978 och 

kostnaderna för anknytningsapparater, ledningar och nummertablå till 

22 000 kr. För den befintliga växeln i kontorets nuvarande lokaler i kv. 

Rosenbad, vilken återköps av televerket, avgår ca 26 000 kr. Totalt be­

räknas således kostnaderna för rikstelefonanläggning till 366 000 kr. 

Medel för inköp av ifrågavarande inredning och utrustning beräknas 

tas i anspråk successivt enligt följande: 600 000 kr. under 1977178, 

5 496 000 kr. under 1978179 och 160 000 kr. under 1979/80. 
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Under åberopande av det anförda hemställer fullmäktige i riksgälds­

kontoret 

att till Riksgäldskontoret: Kostnader för inredning och utrustning 

m. m. i kv. Loen 4 och 5 för budgetåret 1978179 anvisas ett 

reservationsanslag av 5 660 000 kr. 

På fullmäktiges vägnar: 

LARS LINDMARK 

l Ingmar Jansson 

NO�STEOTS T�YCKUI STOCKHOLM 1971 710041 
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