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Svar på fråga 2021/22:937 av Åsa Coenraads (M)
Kostnadskontroll i infrastrukturprojekt
Åsa Coenraads har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra kostnadskontrollen i infrastrukturprojekt.
Regeringen anser att kostnadskontroll i infrastrukturinvesteringar är helt avgörande för att kunna möta behovet av utbyggnad av infrastruktur. Det är viktigt att de medel staten tillför på infrastrukturområdet används effektivt och på bästa sätt. 
I propositionen Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige (prop. 2020/21:151) som överlämnades till riksdagen den 16 april 2021 poängterar regeringen vikten av en förbättrad kostnadskontroll och finansiell styrning. Det är viktigt att Trafikverket på ett systematiskt sätt arbetar med att förbättra sina kostnadsprognoser, bl.a. genom att dra erfarenheter från genomförda projekt. Efter riksdagens beslut i juni med anledning av propositionen gav regeringen Trafikverket i uppdrag att ta fram ett förslag till en trafikslagsövergripande nationell plan för utveckling av infrastrukturen för perioden 2022–2033. Trafikverket har redovisat sitt förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. Uppdraget innefattade att Trafikverket ska förbättra kostnadskontrollen samt påbörja arbetet med att utveckla metoder för att effektivisera både investeringar och väg- och järnvägsunderhållet i syfte att minska kostnaderna. Trafikverket har redovisat ett förslag till upplägg och tidplan för hur arbetet med en ökad effektivisering och kostnadskontroll ska genomföras. Förslaget bereds för närvarande inom Regeringskansliet. 
Regeringen anser att Trafikverkets kunskapsnivå om kostnadsutveckling och lärandet från tidigare erfarenheter behöver öka för att insatser för tidiga kostnadsbesparingar och förebyggande av kostnadsökningar ska kunna göras. Just nu pågår arbete med nationell plan för transportinfrastrukturen, och förslaget är nu ute på en bred remiss. Regeringen utesluter inte ytterligare åtgärder för förbättrad kostnadskontroll. Hur den slutliga planen kommer att se ut planerar regeringen ta beslut om under våren 2022. 
Stockholm den 9 februari 2022



Tomas Eneroth
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